

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-1 - Opěrka u vchodu do OC

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	43 385,10
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	43 385,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 385,10	21,00%	9 110,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **52 495,97**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-1 - Opěrka u vchodu do OC

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	43 385,10
HSV - Práce a dodávky HSV	18 597,99
1 - Zemní práce	1 363,20
2 - Zakládání	2 232,40
5 - Komunikace pozemní	9 212,87
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 963,60
998 - Přesun hmot	1 825,92
PSV - Práce a dodávky PSV	24 787,11
767 - Konstrukce zámečnické	24 787,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	43 385,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-1 - Opěrka u vchodu do OC

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 385,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 597,99
D	1		Zemní práce				1 363,20
1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	0,640	2 130,00	1 363,20
	VV		2*0,4*0,8		0,640		
D	2		Zakládání				2 232,40
2	K	279113142	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,600	854,00	1 366,40
	VV		2*0,8		1,600		
3	K	274361321	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 11 373 (EZ)	t	0,020	43 300,00	866,00
D	5		Komunikace pozemní				9 212,87
4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	13,500	76,62	1 034,37
5	K	279321348	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37	m3	1,733	3 188,63	5 525,90
6	K	279351105	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranně za každou stranu zřízení	m2	2,483	350,00	869,05
7	K	279351106	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranně za každou stranu odstranění	m2	2,483	50,00	124,15
8	K	27936182R1	Výztuž základových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,054	30 729,64	1 659,40
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 963,60
9	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,080	3 670,00	3 963,60
D	998		Přesun hmot				1 825,92
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,258	178,00	1 825,92
D	PSV		Práce a dodávky PSV				24 787,11
D	767		Konstrukce zámečnické				24 787,11
11	K	7675901Z102	D+M zábradlí Z102	m	2,600	8 078,57	21 004,28
13	K	76700-1001R	Příplatek za proez materiálu, zábradlí ve sklonu	m	2,600	1 160,00	3 016,00
12	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,681	1 126,03	766,83