

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-2 - Zeď kolem Kolosea

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

5 765,03

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

5 765,03

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

5 765,03

21,00%

1 210,66

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

6 975,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-2 - Zeď kolem Kolosea

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

5 765,03

HSV - Práce a dodávky HSV

5 765,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 765,03

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 765,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha 10 - Park u OC Cíl - změnové listy

Objekt:

ZL-2 - Zeď kolem Kolosea

Místo:

Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 765,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 765,03
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 765,03
1	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	1,225	882,00	1 080,45
2	K	312361321	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 11 373	t	0,015	43 900,00	658,50
	VV		1,225*12/1000		0,015		
3	K	317322411	Koruna zdiva ze ŽB tř. C 20/25	M3	0,578	3 420,00	1 976,76
	VV		46,25*0,25*0,05		0,578		
4	K	317351105	Zřízení bednění	m2	2,313	727,00	1 681,55
	VV		46,25*0,05		2,313		
5	K	317351106	Odstranění bednění	m2	2,313	159,00	367,77