

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Kód: 7

Stavba: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská

Místo: Datum: 23.08.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód	Popis	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>					
<b>02.1</b>	<b>ZŠ Hostýnská - změnové listy</b>				
21	ZL 01 Elektroinstalace	355 195,44	- 120 435,00	234 760,44	284 060,13
22	ZL 02 - Omítky	1 661 286,43	- 1 310 059,84	351 226,59	424 984,17
23	ZL 03 Sanace	1 457 969,39	- 619 123,36	838 846,03	1 015 003,70
24	ZL 04 Výtah	644 000,00	- 650 100,00	-6 100,00	-7 381,00
25	ZL 05 Nový stav	488 613,12	- 2 575,62	486 037,50	588 105,38
26	ZL 06 Základ VZT jednotky	6 539,47	-	6 539,47	7 912,76
27	ZL 07 Skutečnost PVC	151 381,09	-	151 381,09	183 171,12
28	ZL 08 Gastro	218 978,80	- 294 097,91	-75 119,11	-90 894,12
29	ZL 09 Změna ÚT	1 013 467,45	- 363 936,00	649 531,45	785 933,05
30	ZL 10 - Podkladní deska a sanace podloží	1 858 763,94	-	1 858 763,94	2 249 104,37
31	ZL 11 - Likvidace původních chladicích boxů	45 213,60	-	45 213,60	54 708,46
32	ZL 12 - SDK stropy v 1.PP	460 710,13	- 308 617,31	152 092,82	184 032,31
33	ZL 13 - Sanace železobetonových konstrukcí	207 113,87	-	207 113,87	250 607,78
34	ZL 14 - Světlíky změna	194 754,15	- 165 446,08	29 308,07	35 462,76
35	ZL 15 - Stěhování VZT jednotky	165 328,32	- 54 890,00	110 438,32	133 630,37
36	ZL 16 - Kanalizace	114 336,44	-	114 336,44	138 347,09
37	ZL 17 - Statika podzemních stěn 1.PP	31 969,50	-	31 969,50	38 683,10
	<b>SOUČET</b>	<b>9 075 621,14</b>	<b>- 3 889 281,12</b>	<b>5 186 340,02</b>	<b>6 275 471,42</b>

**HODNOTA ZAKÁZKY DLE SoD** 26 870 000,00

50% z celkových nákladů 13 435 000,00

30% z celkových nákladů 8 061 000,00