

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		04
<i>Název stavby</i> Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská 2100/2“		<i>Číslo smlouvy</i> 2018/OMP/1146
<i>Zhotovitel</i> S-D sdružení pro rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská		<i>Investor</i> Městská část Praha 10
<i>Odůvodnění</i> Na pokyn zadavatele zhotovitel zpracoval změnový rozpočet č. 04, který se týká změny typu dodávaného výtahu Zhotovitel navrhl záměnu původně navrženého hydraulického výtahu na trakční lanový, který je vhodnějším řešením, neboť neklade nároky na provedení samostatné strojovny a jeho následný provoz a servis je méně finančně nákladný než u výtahu hydraulického. Tato změna, nezpůsobí navýšení nabídkové ceny, naopak dochází k mírné úspoře. Za podmínky nezměněných parametrů výtahu (velikost, vybavení kabiny).		
<i>Odpor. stavbyvedoucí</i> Filip Zábranský		<i>Generální projektant</i> Ing. Olga Věchetová
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Ing. Milan Sochůrek		<i>Investor</i> Ing. Filip Koucký / Ing. Jiří Doležal
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení	<i>Cena bez DPH</i> -6 100 Kč	
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  DEREZA s.r.o. ① Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 tel. +420 224 942 676(83) DIČ: CZ48036315 <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  d plus ③ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 186 00 PRAHA 8 <i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i> SOUHLASÍM  Ing. MILAN SOCHŮREK TECHNICKÝ DOZOR ČKAIT č. 0003519 tel. 602488747 <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i> <i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DEREZA

Objekt:

02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy

Soupis:

24 - ZL 04 Výtah

Místo:

Datum:

09.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 100,00

M - Práce a dodávky M

-6 100,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

-6 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DEREZA
Objekt: 02.1 - ZŠ Hostýnská - změnové listy
Soupis: 24 - ZL 04 Výtah

Místo: Datum: 09.08.2019
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 100,00	
D	M		Práce a dodávky M				-6 100,00	
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				-6 100,00	
1	K	330030052	D+M osobního výtahu nosnost 500kg/ 6 osob, 2stanice+ 2nástupiště	kus	-1,000	650 100,00	-650 100,00	
	PP		D+M osobního výtahu nosnost 500kg/ 6 osob, 2stanice+ 2nástupiště					
2	K	330030181	Vertikální plošina typ TRAVEL 500 s dopravou osob, nosn. 500kg, š x hl x v=1300x1040x2050, stanic 2/3, zdvih 3660mm, 0,15m/s	kus	1,000	644 000,00	644 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vertikální plošina typ TRAVEL 500 s dopravou osob, nosn. 500kg, š x hl x v=1300x1040x2050, stanic 2/3, zdvih 3660mm, 0,15m/s					