

Důvodová zpráva

V rámci přípravných činností spojených s rekonstrukcí objektu vily Karla Čapka byl Radou MČ Praha 10 schválen usnesením č. 112 ze dne 2. 3. 2018 návrh na odborné ošetření a restaurování souboru koberců, který byl prvním z řady nutných rozsáhlých restaurátorských záměrů spojených s péčí o poškozené movité vybavení objektu.

Vzhledem k povaze a stavu dochování, resp. poškození, tohoto souboru byl zásah zahrnující čištění, konzervaci, restaurování a dokumentaci žádoucí, a přesun souboru do specializované dílny byl upřednostněn před dalšími méně naléhavými přesuny movitého vybavení, a to rovněž na základě doporučení PhDr. Zdenky Klimtové, kurátorky Sbirky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze, jak o tom svědčí příloha č. 2 předkládaného materiálu.

Zhotovitel, kterým jsou Ateliéry tapisérií s.r.o., se sídlem na adrese Pod Hradem 124, Jindřichův Hradec III, žádá nyní podruhé o prodloužení (prvé prodloužení schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 234 ze dne 16. 4. 2019) termínu plnění, a to do 31. 12. 2019. Žádost zhotovitele přichází z důvodu náročnosti zásahů, kterou nebylo možné předem odhadnout. Smluvně stanovená cena prováděných prací však nadále zůstane stejná ve výši 1 245 223,00 Kč vč. DPH dle SOD č. 2017/OKP/1221 na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka a není zhotovitelem požadováno ji jakkoliv navyšovat. Zbývající část celkové ceny díla ve výši 172 611,50 Kč bude uhrazena po předání.

V současné době nemá MČ Praha 10 vhodné prostory pro uložení souboru restaurovaných koberců. Na základě předběžné dohody se zhotovitelem díla může pak nadále celý soubor zůstat uložen v jeho dílnách až do té doby, kdy bude možné přemístit jej do vyhovujícího depozitního skladu. Prodloužení doby potřebné k provedení všech prací tudíž neznamená újmu, ale napomůže oddálit okamžik, kdy bude nezbytné zajistit odpovídající uložení.

Pokud bude žádosti zhotovitele vyhověno, bude s ním uzavřen Dodatek č. 2/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 ve znění, které je přílohou č. 5 předkládaného materiálu.

Závěrem lze shrnout, že požadavek zhotovitele lze považovat za legitimní, protože celkové poškození a nutný rozsah restaurátorských zásahů není nikdy možné do započetí samotných prací zcela zodpovědně stanovit a lze se opírat jen o dostatečně podrobný předpoklad. Na základě takového předpokladu byla pak zhotovitelem v rámci veřejné zakázky nabídnuta nejnižší cena oproti nabídkám předloženým dalšími uchazeči.

"Ateliéry tapisérií" s. r. o.
Pod Hradem 124/III
Jindřichův Hradec, 377 01
IČO: 13503731
DIČ: CZ13503731
Zastoupené Mgr. Janem Fidlerem
tel.: 384 321348

MC Praha 10
Doručeno: 04.09.2019
P10 – 098657/2019

listy: 1 přílohy: 0 sv.příloh: 0



Městská část Praha 10
Vršovická 68
Praha 10, 101 38

v Jindřichově Hradci 28. 8. 2019

Věc:

Žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo č. 2017/OKP/1221 – restaurování 41 kusů historických koberců z vily K. Čapka v Praze.

Vážení,

Vzhledem k výrazněji vyšší náročnosti na provedení restaurátorských a konzervačních prací na 41 kusech historických koberců dle výše uvedené smlouvy o dílo (při stanovení časů potřebných k provedení restaurování a konzervace těchto jednotlivých koberců, z čehož vychází doba i cena prací, jsme měli možnost vycházet pouze z náhledové fotografie a stručných popisů) vás prosíme o prodloužení termínu dokončení všech prací včetně vyhotovení potřebné dokumentace do 31. 12. 2019.

Děkujeme za to a můžete se spolehnout, že provádíme všechny práce velmi kvalitně a tak, aby to bylo pro další existenci a stav těchto artefaktů co nejlepší. Také dle našich konzultací uložíme tato díla po restaurování v našich Ateliérech až do doby, kdy je budete chtít převzít do zrekonstruovaného objektu Čapkovy vily.

Ještě bychom rádi k této žádosti uvedli, že dalšími drobnými časovými problémy jsou letní dovolené našich restaurátorek a že dosud máme dlouhodobě nemocnou jednu naši odbornou restaurátorku – p. J. Fertálovou.

Děkujeme za pochopení a potvrzení prodloužení uvedeného termínu.

S pozdravem,

za "Ateliéry tapisérií" s. r. o.
v Jindřichově Hradci
Mgr. Jan Fidler, jednatel
tel.: 384 321348





Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10
číslo 234
ze dne 16. 4. 2019

k návrhu na prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/OKP/1221 na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka a poskytnutí druhé zálohové platby na pokračování restaurátorských prací

Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

- a) prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/OKP/1221 na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka dle žádosti realizátora, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu
- b) poskytnutí druhé zálohové platby na pokračování restaurátorských prací dle žádosti realizátora, která tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu
- c) Dodatek č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu

II. ukládá

1. Mgr. Janků, pověřené ved. OKP

- 1.1. zajistit podpis Dodatku č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka, ve znění schváleném v bodě I. c) tohoto usnesení, ve smyslu bodu I. a), I. b) tohoto usnesení

Termín: 15. 5. 2019

- 1.2. zajistit proplacení druhé zálohové platby v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka (na základě zaslané zálohové faktury)

Termín: 31. 5. 2019

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
I. místostarostka

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, místostarosta
Anotace: vila Karla Čapka
Provede: Mgr. Janků, pověřená ved. OKP
Na vědomí: -
Garant: Mgr. Janků, pověřená ved. OKP
Číslo tisku: P10-034849/2019

DODATEK č. 1/2019

k SOD č. 2017/OKP/1221, na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka, uzavřené dne 14. 3. 2018, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221“)

I. Účastníci smlouvy**1. Objednatel**

Městská část Praha 10
 Vršovická 68, 101 38 Praha 10,
 Renatou Chmelovou, starostkou
 IČ: 000 63 941
 DIČ: CZ000 63 941
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
 číslo účtu: 27-2000733369/0800

k smluvnímu jednání ve věci realizace této smlouvy je oprávněna:

Mgr. Zdeňka Janků, pověřená zastupováním vedoucího odboru
 kultury a projektů (dále jen „OKP“)

telefon: +420 267 093 511
 e-mail: zdenka.janku@praha10.cz

při operativním a odborném řízení prací, placení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části objednatele zastupuje:

Ing. arch. Jan Vašek, vedoucí oddělení památkové péče a správy
 kulturních objektů, OKP


telefon: +420 267 093 216
 e-mail: jan.vasek@praha10.cz
 na straně jedné a

2. Zhotovitel

"Ateliéry tapisérii" s.r.o.
 Pod Hradem 124, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
 Mgr. Janem Fidlerem, jednatelem
 telefon: 
 e-mail: utkadlen@centrum.cz
 IČ: 13503731
 DIČ: CZ13503731
 bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
 číslo účtu: 433746561/0100

při operativním a odborném řízení prací, placení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části objednatele zastupuje:

Mgr. Jan Fidler

telefon: 
 e-mail: utkadlen@centrum.cz
 dílo provádějí: číslo lic.: 5534/95 (Fertálová J.), 5.537/95 (Skuhrová J. roz.
 Šandalíková), 11657/2000 (Mikešová Edita roz. Jirků),
 MK48549/2013OPP (Tunklová H.), 4.103/92 (ak. mal. Slámová J.),
 tel.: 

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221:

Článek I.

1. V článku III. Provedení díla – lhůty plnění, se text odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:
„1. Zhotovitel je povinen dílo zahájit nejpozději 31. 3. 2018 a ukončit nejpozději do 30. 9. 2019“.
2. V článku V. Cena díla, se text odstavce 2 nahrazuje tímto novým zněním:
„2. Cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve třech splátkách, viz dále článek VI. odstavec 1.“
3. V článku VI. Platební podmínky, se text odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:
„1. Cena díla bude objednatelem uhrazena takto:
 - a) první splátka ve výši 50 % ceny díla bude splatná po nabytí účinnosti této smlouvy,
 - b) druhá splátka ve výši 450 000,-Kč (slovy: čtyřistapadesát tisíc korun českých), vč. DPH 15 %, bude splatná do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti Dodatku č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221,
 - c) zbývající část ceny díla objednatel uhradí zhotoviteli po převzetí díla provedeného bez vad a případných nedodělků.“

Článek II.

Ostatní ustanovení SOD č. 2017/OKP/1221 zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 je sepsán ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.
2. Dodatek č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, přičemž uveřejnění dodatku č. 1/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 zajistí objednatel.

V Praze dne 4. 4. 2019

Objednatel
za městskou část Praha 10:



Mgr. Zdeňka Janička,
pověřená zastupováním vedoucího
odboru kultury a projektů

V Praze dne 4. 4. 2019

Zhotovitel
za „ATELIÉRY TAPISÉRIÍ“ s.r.o.:



„ATELIÉRY TAPISÉRIÍ“ S.LO.
Pod Bradem 119
377 01 Jindřichův Hradec, CZ
Czech Republic, Europe
IČO: 13503731, DIČ: 095-13503731
Phone: +420 384 326 076, Fax: +420 384 326 076
e-mail: atkad@atkad.cz

Mgr. Jan Fojtík
jednatel

DODATEK č. 2/2019

k SOD č. 2017/OKP/1221, na odborné ošetření a restaurování souboru koberců z vily Karla Čapka, uzavřené dne 14. 3. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č. 2/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221“)

I. Účastníci smlouvy**1. Objednatel**

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10,
zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 000 63 941
DIČ: CZ000 63 941
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-2000733369/0800


k smluvnímu jednání ve věci realizace této smlouvy je oprávněna:

Mgr. Zdeňka Janků, pověřená zastupováním vedoucího odboru
kultury a projektů (dále jen „OKP“)
telefon: +420 267 093 511
e-mail: zdenka.janku@praha10.cz

při operativním a odborném řízení prací, placení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části objednatele zastupuje:

Ing. arch. Jan Vašek, vedoucí oddělení památkové péče a správy
kulturních objektů, OKP
telefon: +420 267 093 216
e-mail: jan.vasek@praha10.cz
na straně jedné a

2. Zhotovitel

"Ateliéry tapisérií" s.r.o.
se sídlem: Pod Hradem 124, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupená: Mgr. Janem Fidlerem, jednatelem
telefon: 
e-mail: utkadlen@centrum.cz
IČ: 13503731
DIČ: CZ13503731
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 433746561/0100

při operativním a odborném řízení prací, placení faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části objednatele zastupuje:

Mgr. Jan Fidler
telefon: 
e-mail: utkadlen@centrum.cz
dílo provádějí: číslo lic.: 5534/95 (Fertálová J.), 5.537/95 (Skuhrová J. roz. Šandalíková), 11657/2000 (Mikešová Edita roz. Jirků), MK48549/2013OPP (Tunklová H.), 4.103/92 (ak. mal. Slámová J.),
tel.: 
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221:

Článek I.

1. V článku III. Provedení díla – lhůty plnění, se text odstavce 1 nahrazuje tímto novým zněním:
„1. Zhotovitel je povinen dílo zahájit nejpozději 31. 3. 2018 a ukončit nejpozději do 31. 12. 2019“.

Článek II.

Ostatní ustanovení SOD č. 2017/OKP/1221 zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 je sepsán ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou výtiscích obdrží každá ze smluvních stran.
2. Dodatek č. 2/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, přičemž uveřejnění dodatku č. 2/2019 k SOD č. 2017/OKP/1221 zajistí objednatel.

V Praze dne 2019

V Praze dne 2019

Objednatel
za městskou část Praha 10:

Zhotovitel
za „ATELIÉRY TAPISÉRIÍ“ s.r.o.:

Mgr. Zdeňka J a n k ů ,
pověřená zastupováním vedoucího
odboru kultury a projektů

Mgr. Jan F i d l e r ,
jednatel