

Příloha č. 1 – Zápis z 31. jednání pracovní skupiny k rekonstrukci radnice ze dne 13. 5. 2020

ÚMČ Praha 10

1/2

Z Á P I S č. 31**z jednání pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice**

konané dne 13. 5. 2020 od 9:05 do 9:20, ONLINE

Účast: dle prezenční listiny

1. PM PS zahájil jednání PS a informoval zúčastněné o pokračující přípravě RR i přes aktuální situaci s COVID-19. Dále představil program jednání a rámcově zrekapituloval běžící procesy/úkoly. Nejaktuálnějším úkolem je v současnosti dokončení hrubopisu PD k SŘ tak, aby mohlo být zahájeno projednání záměru v horizontu následujících 14 dní.
 2. PaedDr. Sekal zrekapituloval požadavek spol. CASUA na doplnění informace o budoucím řešení výměňkové stanice pro potřeby radnice MČ P10 po její rekonstrukci. V té souvislosti vyzval energetického manažera, Ing. Mikoláše, ke shrnutí zjištěných skutečností v rámci řešené problematiky.
Ing. Mikoláš informoval PS, že s ohledem na vlastní odhad očekávaných úspor nákladů (v rozmezí 20–30%) na vytápění a přípravu TUV v případě provozu stanice v režii Prahy 10 je vhodné tuto variantu upřednostnit před kompletním zajištěním Pražskou teplárenskou a.s.
Na základě výše uvedených informací se PS shodla na řešení výměňkové stanice a jejím provozu v režii MČ Praha 10, příp. vybrané správcovské firmy.
 3. PaedDr. Sekal informoval PS o kladném projednání MAT RMČ k návrhu řešení přístupové rampy na terasu radnice směrem od KOH – I – NOORu na základě předchozího projednání PS z jejího 29. a 30. jednání.
 4. PM PS informoval PS o zavedení projektu RR do KANBOARD. V současnosti je tak možné sledovat průběh přípravy RR včetně všech důležitých termínů a jejich plnění. Dále je možné zde sledovat zadané úkoly a jejich plnění. Projekt bude nadále průběžně doplňován o aktuální informace či případné změny v jednotlivých bodech harmonogramu.
-
5. Úkoly:
doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D./Ing. Vališ – nadále komplexně zaštiťovat možnost získání dotace na RR z OPŽP a MHMP
– zajistit trvalou koordinaci finanční stránky RR vzhledem k rozpočtu MČ Praha 10 (výše potřebného úvěru MHMP, umořování úvěru, atd.)

ÚMČ Praha 10

2/2

OMP – zajistit zpracování MAT RMČ týkající se výběru náhradních prostor radnice P10 po dobu její rekonstrukce

8. 32. jednání PS se předběžně uskuteční 20. 5. 2020 od 9:00, ONLINE, změna vyhrazena.

V Praze dne 15. 5. 2020

Zapsal: Ing. arch. Jiří Zákostelný

Schválil: Ing. arch. Pavel Ludvík

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10

Prezenční listina z 31. jednání pracovní skupiny pro rekonstrukci radnice MČ
Praha 10 (PS RR)

konaného dne 13. 5. od 9,00 hodin ONLINE

Jméno	Podpis
Ing. arch. Pavel Ludvík vedoucí	online
Ing. arch. Jiří Zákostelný projektový manažer	online
JUDr. MBA Hatalová Jana člen	online
Ing. Filip Koucký člen	online
Mgr. Tomáš Urbánek člen	omluven
Ing. Radek Vališ člen	online
PaedDr. Martin Sekal člen	online
Ing. arch. Martin Valovič člen	online
Bc. Martin Pecánek člen	online
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D člen	online
Ing. Ivan Mikoláš člen	online

HOSTÉ:

Jméno	Podpis
Ing. Petra Jelínková	online
Olga Koumarová	online

Členové komise berou na vědomí, že s informacemi získanými při výkonu jejich funkce je třeba nakládat nanejvýš obezřetně. Jejich další šíření, nebo zveřejňování, je možné pouze v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu informací.