

Důvodová zpráva

Předkládáme RMČ materiál na zrušení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním režimu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, které bylo zahájeno 10. 03. 2020 zveřejněním na profilu zadavatele.

V daném zadávacím řízení, byl stanoven v zadávací dokumentaci harmonogram, který počítal s tím, že práce ve vnitřních prostorách ZŠ Olešská týkající se zejména VZT, el. rozvodů, SDK konstrukcí, výmalby a úklidu vnitřních prostor, výměny meziokenních výplní v pavilonu „B“, a úpravy vstupu do budovy (úprava fasády označená jako D. 2.1) budou probíhat **nejdříve od 1. 7. 2020, nejpozději do 23. 8. 2020.**

Vzhledem k situaci spojené s opatřeními týkajícími se pandemie koronaviru, došlo nejprve z důvodu nemožnosti konání prohlídky místa plnění (karanténa) několikrát k posunu lhůt pro podání nabídek. Dále byla lhůta pro podání nabídek opět prodloužena, neboť byly zadavateli doručeny dotazy k části projektové dokumentace - vzduchotechnika a projektant upravoval výkaz výměr. Nakonec byla lhůta pro podání nabídek posunuta, protože byly podány námítky proti zadávacím podmínkám chvíli před tím, než měla uplynout lhůta pro podání nabídek (25. 5. 2020).

Z výše uvedených důvodů se zadávací řízení, které mělo původně lhůtu pro podání nabídek stanovenou do 1. 4. 2020, protáhlo až do června, přičemž je jisté, že není objektivně splnitelná podmínka provedení vzduchotechniky včetně elektrorozvodů a dalších souvisejících stavebních a montážních prací ve všech pavilonech základní školy a úprava fasády vstupu do školy.

Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh zadávací řízení zrušit z důvodu dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.