

Důvodová zpráva

Radě MČ je předkládán návrh na písemné odstoupení od Smlouvy o zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území MČ P10 č. 2014/OŽD/0641 (dále jen „Smlouva“) z důvodu opakovaného a pokračujícího porušení nebo nesplnění smluvních povinností uvedených v bodě III. a IV. výše uvedené Smlouvy.

Dne 22. 4. 20 MČ P10, uzavřela se společností ROSSY service a. s., resp. jejím právním předchůdcem (dále jen „ROSSY“), Smlouvu na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území MČ P10 č. 2014/OŽD/0641 (Příloha č. 1). I když má Smlouva jasnou dikci a smluvní povinnosti jsou v ní jednoznačně a zcela srozumitelně zakotveny, tak ze strany ROSSY dlouhodobě dochází k jejich porušování a neplnění. Opakovaně jsme se snažili o dosažení nápravy, řešili s ROSSY řádně zaevidované nedostatky a pochybení (viz. hnědý Stavební deník pro velké stavby, zjišťovací protokol provozu a údržby v Malešickém parku k odstranění zjištěných nedostatků ze dne 26. 6. 2020 a zápis objednatele z 23. 7. 2020 – příloha č. 2), posílali ROSSY písemné výzvy k odstranění nedostatků po následné kontrole (Výzva MČ P10 k odstranění nedostatků po následné kontrole 22. 7. 2020 – příloha č. 3, Opětovná výzva k dodržování mandátní smlouvy a zajištění nápravy 6. 8. 2020 – příloha č. 7). Pro neplnění Smlouvy byla ROSSY uložena pokuta a ROSSY byla vyzvána k jejímu zaplacení dne 30. 7. 2020 (Výzva k úhradě smluvní pokuty z 30. 7. 2020 - příloha č. 5), odpovědní zástupci společnosti byli zváni na společná jednání za účelem smírného vyřešení (Výzva k osobní účasti oprávněného zástupce firmy k jednání ve věci ukončení smlouvy z 11. 8. 2020 – příloha č. 9). Tato naše snaha a úsilí byly však zcela marné, přičemž se nám nedostalo žádné reakce ze strany ROSSY. Korespondenci ze strany MČ Praha 10 zaslanou ROSSY do datové schránky tato vyzvedla pouze 24. 7. 2020 (Doručenka Výzvy k provedení prací - příloha č. 4) a 17. 8. 2020 (Doručenka Výzvy k osobní účasti na jednání – příloha č. 10). Ostatní korespondence vyzývající k provedení odstranění nedostatků byla ROSSY již doručena fiktivně včetně výzvy k zaplacení pokuty, která měla být uhrazena dne 17. 8. 2020 (Doručenka Výzvy k úhradě smluvní pokuty - příloha č. 6, Doručení opětovné výzvy k dodržování mandátní smlouvy – příloha č. 8). Doposud ovšem ROSSY jakýmkoliv způsobem nereagovala a pokuta nebyla ani k datu 20. 8. 2020 uhrazena. Zdůrazňujeme, že se jednalo a jedná opakovaně a kontinuálně o porušení Smlouvy podstatným způsobem.

Z pohledu OŽR se jedná o nutný krok k zabezpečení řádného provozu a údržby Malešického parku, který je velmi využíván občany MČ Praha 10 a jeho pravidelná a systematická údržba a provoz jsou nezbytné pro bezproblémovou funkčnost všech jeho prvků a vybavení. Vzhledem k tomu, že společnost ROSSY v současné době není schopna řádně plnit své povinnosti vyplývající z výše uvedené Smlouvy a ani v budoucnu není předpoklad změny, která povede k řádnému plnění předmětu činnosti je RMČ předkládán návrh, aby s touto společností byla ukončena smluvní spolupráce a od výše uvedené smlouvy bylo odstoupeno s odkazem na ustanovení čl. VII. 4 této Smlouvy tzn. okamžitě. Toto odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti ke dni doručení písemného vyhotovení Odstoupení od Smlouvy na zajištění provozu a údržby Malešického parku na území MČ P10 Smlouvy z důvodu opakovaného a pokračujícího porušení nebo nesplnění smluvních povinností společnosti ROSSY (příloha č. 11).

Interní sdělení

Odbor životního prostředí a územního
rozvoje
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru

odbor **KS**

oddělení **Právní**

referent **Mgr. Adam Jareš**

datum **20. 8. 2020**

číslo jednací **P10-085238/2020**

věc **Stanovisko k materiálu č. j. P10-083892/2020**

Oddělení právní Kanceláře starostky (dále jen „Oddělení“) obdrželo k připomínkování materiál „Návrh na odstoupení od Smlouvy na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území Městské části Praha 10 č. 2014/OŽD/0641 ze dne 22. 4. 2014“, č. j. P10-083892/2020, předkládaný ke schválení Radě městské části Praha 10.

Předmětem posouzení byl soulad návrhu usnesení v předloženém materiálu se zákonem.

Po zohlednění připomínek Oddělení k usnesení a schvalované výpovědi nemá Oddělení k materiálu žádné další připomínky.



Mgr. Adam Jareš

vedoucí oddělení právního Kanceláře starostky

Příloha č. 1 – Smlouva na zajištění provozu a údržby Malešického parku na území MČ P10



14.

SMLOUVA NA ZAJIŠŤOVÁNÍ PROVOZU A ÚDRŽBY
MALEŠICKÉHO PARKU NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 10

Č. 2014/OŽD/0641

*uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, mezi
těmito smluvními stranami*

1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

zastoupená Mgr. Bohumilem Zoufalíkem, starostou

ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Martin Pecánek – vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

(dále jen objednatel)

a

2. ROSSY service a.s.

se sídlem Praha 4, Nad Opatovem 2026/1, PSČ 149 00

IČ: 26423804

DIČ: CZ 264 23 804

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16677

zastoupená Romanem Pučelíkem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. : 51-4365090297/0100

(dále jen dodavatel)**I. Předmět smlouvy**

- I.1.** Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění celoročního provozu a provádění pravidelné celoroční údržby plochy veřejné zeleně – Malešického parku na území městské části Prahy 10, a to údržby biologických prvků, ostrahy prostoru parku, údržby technických prvků a mobiliáře na plochách veřejné zeleně, zajištění schůdnosti komunikací na plochách veřejné zeleně v zimním období, komplexních úklidových prací a odvozu odpadu na plochách veřejné zeleně.

II. Cena

- II.1.** Objednatel a dodavatel se dohodly na ceně za jednotlivé činnosti. Smluvní jednotkové ceny jsou vedeny v Příloze č. 1 - Ceník činností.

- II.2.** Smluvní ceny za jednotlivé činnosti zahrnují všechny náklady na realizaci předmětných prací, tedy včetně nákladů na dopravu a uložení odpadů. Nákup materiálu se oceňuje zvlášť, pokud není jeho pořízení uvedeno u jednotlivých činností jako nedílná součást.
- II.3.** Smluvní jednotkové ceny mohou být dále v průběhu plnění této smlouvy překročeny o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 5 % za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku. Tím nebude dotčena výše smluvní jednotkové ceny za uplynulé období trvání smlouvy. Míra inflace bude vyjádřena přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru za 12 předchozích měsíců.

III. Předmět činnosti

- III.1.** Předmětem činnosti je v Malešickém parku provádět tyto pravidelné základní úkony:

III.1.1. letní období

- pokosení trávníku
- vyhrabání trávníku
- shrabání listí
- odplevelení výsadeb
- správece parku
- údržba WC
- údržba dětských hřišť
 - servis herních prvků
 - technická kontrola
 - výměna písku
 - desinfekce písku
 - doplnění písku
- úklidové práce
 - sběr drobného znečištění
 - zametení cest s odvozem
 - obsluha odpadkových košů instalovaných v zeleni

III.1.2. zimní období

- úklid sněhu
 - cesty
 - odstranění zmrazků
 - posyp
 - ručně
 - sypačem
 - úklid po zimě

III.1.3. obsluha stojanu s pytlíky na psí exkrementy (včetně doplnění pytlíků)

III.1.4. obsluha dětských hřišť, a to včetně jejich kontroly dle příslušných ČSN EN 1176 1 - 7

- III.2.** Všechny předpokládané činnosti a jejich popis je uveden v Příloze č. 1 – Ceník činností. Popis činností vychází z Katalogu popisů a směrných cen stavebních úprav 823-1 a 823-2 a je případně upřesněn a rozšířen pro potřeby údržby Malesického parku.

IV. Četnost prováděných prací

- IV.1.** Četnost prováděných prací je maximálně v rozsahu:

- sečení trávníku – dle klimatických a vegetačních podmínek daného roku a to 12 x za vegetační období
- shrabání listí – 2 x po vegetačním období
- jarní výhrab trávníku – 1 x před vegetačním obdobím nebo na jeho počátku dle klimatických podmínek
- odstranění přerostlého drnu – 1x za rok
- udržování záhonů v bezplevelném stavu – celoročně
- řez keřů a stromů – dle pokynů objednatele v závislosti na aktuálních požadavcích a dle daných druhových vlastností jednotlivých dřevin při dodržení všech agrotechnických termínů
- výsadbové práce – dle pokynů objednatele v závislosti na aktuálních požadavcích při dodržení všech agrotechnických termínů
- ostraha prostoru parku – nonstop 24/7 jednou osobou
- úklidové práce
 - vyprázdnění odpadkových košů – 3 x za týden
 - zametení cest – 2 x za měsíc
 - schůdnost chodníků – celoročně dle vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP, o čistotě na území hlavního města Prahy a vyhlášky č. 39/1997 Sb. HMP, o schůdnosti místních komunikací, v platném znění
 - vodní prvek - 1x za 14 dnů v době provozu (od 1.4. do 31.10.)
- nátěr laviček a herních prvků v parku – dle aktuální potřeby po provedené inventarizaci
- inventarizace městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) - 1x ročně
- obsluha dětských hřišť - úprava pískových ploch, úklid (součástí obsluhy je desinfekce nebo doplnění případně výměna písku) a to včetně inventarizace herních prvků na dětských hřištích – 1 x za rok autorizovanou osobou, běžná vizuální kontrola a provozní kontrola v souladu s ČSN EN 1176 1 - 7, kterou provádí odpovědný a proškolený pracovník, který vede o kontrolách písemné záznamy.

- IV.2.** Objednatel v závislosti na průběhu vegetačního období a stavu technických prvků může upravovat četnosti jednotlivých prací uvedených v článku IV.1. a to včetně jejich úplného zastavení.

- IV.3.** Provedení dalších prací, uvedených v Příloze č. 1 – Ceník činností, je vždy nutno projednat a dohodnout se zástupcem objednatele.

- IV.4.** Rozsah provedených prací bude průběžně zapisován do pracovního deníku, který bude dodavatel vyhotovovat po celou dobu smluvního vztahu.

IV.5. Přebírání prací, nedostatky

IV.5.1. Veškeré práce prováděné dodavatelem podle článku III. této smlouvy s výjimkou ostražiny prostoru parku musí být vždy po jejich ukončení převzaty objednatelem a potvrzeny v pracovním deníku. Teprve po jejich převzetí je možno tyto práce fakturovat. V případě, že objednatel bezdůvodně práce nepřevzme, je dodavatel povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí prací s určením lhůty přiměřené charakteru prací. Pokud ani v této době nebudou práce bezdůvodně převzaty, je dodavatel oprávněn fakturovat. Za bezdůvodné převzetí nebude považováno odmítnutí převzetí z důvodu zjištění vad a nedostatků.

IV.5.2. Zjištěné nedostatky při zajišťování provozu a údržby parku dle článku III. této smlouvy budou zástupcem objednatele zapsány do pracovního deníku. Dodavatel je povinen u nedostatků malého rozsahu zajistit do **0,75** hodiny jejich odstranění. V případě nedostatků velkého rozsahu je dodavatel povinen zajistit jejich odstranění do **1,25** hodin, nebude-li ve výjimečných případech zástupcem objednatele do pracovního deníku uveden delší termín pro odstranění nedostatku.

IV.6. Bilance ploch Malešického parku

- výměra plochy parku: 88 577 m²
- hlavní údaje z pasportu plochy zeleně

položka	m2	počet
Komunikace		
Komunikace asfaltové	17 141	
Komunikace dlážděné	2 799	
Mlat	3 264	
Plochy z dřevěných fošen	53	
Plochy z dřevoplastových prken	371	
Sadovnické úpravy		
Trávník	53 983	
Trvalkové záhony	98	
Keřové plochy	5042	
Stávající stromy		943
Nová výsadba stromů		324
Borka	68	
Kačírek u stromů	80	
Drobná architektura		
Lavičky		234
Dřevěné lavice		90
Odpadkové koše		64
Držák na psí pytlíky		18
Stojan na kolo		37
Zahrazovací sloupek		10
Pítko		6
Vodní plochy	209	
Hřiště		
Bezpečnostní zóny kačírek	1 189	
Bezpečnostní zóny pryž	444	

Perové houpačky		15
Pohybové prvky pro seniory		12
Velké houpačky		5
Vodní prvky		15
Velké herní prvky		6

V. Platební podmínky

- V.1.** Dodavatel bude účtovat provedené práce jako souhrn skutečně provedených jednotlivých činností. Pro vlastní výpočet budou použity ceny uvedené v Příloze č. 1 - Ceník činností, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a to za každou jednotlivou činnost a příslušnou měrnou jednotku. Součástí účtovaných částek jsou i náklady spojené s pořízením materiálu nutného k zajištění jednotlivých činností.
- V.2.** Úplata za plnění dle této smlouvy bude prováděna měsíčně za provedené činnosti, a to úhradou faktur. Součástí faktur budou kopie pracovního deníku za dané období, soupis provedených činností, písemně potvrzeným příslušným zástupcem objednatele.
- V.3.** Objednatel uhradí faktury do 21 dnů ode dne doručení v sídle objednatele a to odepsáním z účtu objednatele, to vše za předpokladu splnění podmínky, že faktury budou mít předepsané náležitosti a budou doloženy požadovanými protokoly.
- V.4.** Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů, zejména :
- číslo faktury
 - číslo smlouvy objednatele
 - označení povinné a oprávněné strany, jejího sídla , adresy, IČ, DIČ
 - den vystavení, uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit včetně variabilního symbolu
 - předmět fakturace
 - fakturovaná suma bez DPH
 - DPH uvedení % výše a suma
 - fakturovaná částka celkem včetně DPH
 - fakturovaná částka včetně DPH bude zaokrouhlena na celé koruny
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- V.5.** Daň z přidané hodnoty je dodavatel povinen účtovat dle platné právní úpravy ve znění platném v době fakturace .
- V.6.** Všechny faktury a doklady k nim náležející je dodavatel povinen vystavit a doručit do sídla objednatele ve dvou vyhotoveních.
- V.7.** V případě, že faktura nebude mít veškeré náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli vrátit do pěti dnů od jejího doručení objednateli bez zaplacení s uvedením důvodu. Dodavatel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu a doručit jí do sídla objednatele. Objednatel není v tomto případě v prodlení s placením.
- V.8.** Ceny uvedené v Příloze č. 1 – Ceník činností mohou být v době účinnosti této smlouvy překročeny v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny, a to zejména změny výše

daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Další ustanovení

- VI.1.** Na straně objednatele odpovídá ve věcech technických, včetně práva ukládat, kontrolovat a přebírat práce vedoucí oddělení městské zeleně a čistoty odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje Ing. Jiří Procházka - tel.: [REDACTED] a další osoby, které touto činností písemně pověří objednatel.
- VI.2.** Na straně dodavatele odpovídají ve věcech:
- a) smluvních a cenových:
- Roman Pučelík, předseda představenstva
tel. [REDACTED]
- b) technických
- Michal Vlček, vedoucí oblasti Praha 10
tel. [REDACTED]
- VI.3.** Dodavatel je povinen postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a postupovat dle jeho pokynů. Dodavatel je povinen písemně oznamovat objednateli veškeré okolnosti, které zjistil při plnění smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Dodavatel není oprávněn se odchýlit od pokynů objednatele.
- VI.4.** Dodavatel je povinen vykonávat řádně a včas veškeré povinnosti dodavatele uvedené v této smlouvě a z této smlouvy vyplývající. Objednatel je v případě porušení těchto povinností oprávněn po dodavateli požadovat náhradu vzniklé škody, včetně náhrady nákladů vynaložených objednatel k odstranění následků tohoto porušení.
- VI.5.** Dodavatel je povinen vykonávat činnosti dle této smlouvy sám. Za subdodávky se nepovažují dodávky materiálu k provedení sjednaných činností.
- VI.6.** Dodavatel výslovně prohlašuje, že si je vědom povinnosti, vyplývající z § 147a odst. 4) a 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. předložit seznam subdodavatelů.

VII. Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy

- VII.1.** Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
- VII.2.** Smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv smluvní strany.
- VII.3.** Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- VII.4.** Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit za podmínek stanovených v § 2002 a násl., zejména § 2004 odst. 3, občanského zákoníku. Za důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno zejména opakované nebo trvající porušení některé

z povinností uložených touto smlouvou dodavatelem nebo nesplnění povinností dle čl. VI. odst. VI.6 smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného vyhotovení odstoupení dodavateli. Porušení se považuje za trvalé, trvá-li přesto, že objednatel dodavatele na konkrétní porušení smlouvy písemně upozornil a dodavatel v objednatel stanovené lhůtě nezjednal nápravu. O opakované porušení smluvní povinnosti ze strany dodavatele se jedná, pokud dojde k minimálně třetímu porušení téže smluvní povinnosti, bez ohledu na skutečnost, že v předcházejících případech byla náprava dodavatelem zjednána, přičemž minimálně dvakrát byl dodavatel na toto porušení písemně upozorněn.

- VII.5.** Po doručení výpovědi druhé smluvní straně a po dobu běhu výpovědní lhůty je dodavatel povinen pokračovat v činnosti dle této smlouvy, dále je povinen učinit všechna potřebná opatření, aby se zabránilo vzniku případné škody na straně objednatele. Současně je dodavatel povinen včas objednatele upozornit na nutná opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli pro nedokončení činností souvisejících s obstaráním záležitostí dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá dodavatel objednateli za vzniklou škodu.
- VII.6.** Dodavatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit za podmínek stanovených v § 2002 a násl., zejména § 2004 odst. 3, občanského zákoníku. Za důvod pro odstoupení od smlouvy bude považováno zejména opakované prodlení s proplacením faktur ze strany objednatele delší 30 dní. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného vyhotovení odstoupení objednateli. O opakované prodlení se jedná, pokud dojde k minimálně třetímu prodlení, bez ohledu na skutečnost, že v předcházejících případech byla náprava objednatelem zjednána.
- VII.7.** Po doručení písemného vyfotovení odstoupení druhé smluvní straně je dodavatel povinen učinit všechna potřebná opatření, aby se zabránilo vzniku případné škody na straně objednatele. Současně je dodavatel povinen včas objednatele upozornit na nutná opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící objednateli pro nedokončení činností souvisejících s obstaráním záležitostí dle této smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá dodavatel objednateli za vzniklou škodu.

VIII. Sankční ustanovení

- VIII.1.** Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení stanovené povinnosti při zajišťování údržby Malešického parku.
- VIII.2.** Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu až do výše **50.000,- Kč** za nedodržení časového termínu pro odstranění nedostatků při údržbě Malešického parku. Výše smluvní pokuty bude stanovena objednatelem s přihlédnutím k závažnosti a délce trvání pochybení a vzniklé škodě.
- VIII.3.** Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 7 dnů ode dne, kdy objednatel vůči dodavateli písemně uplatnil nárok na smluvní pokutu s jejím vyčíslením a odůvodněním. Dnem uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty se rozumí den, kdy bylo dodavateli doručeno oznámení o uplatnění smluvní pokuty.
- VIII.4.** V případě, že smluvní pokuta nebude uhrazena ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn jednostranně tuto smluvní pokutu započíst proti peněžitým pohledávkám dodavatele vůči objednateli.

- VIII.5.** Při opožděném proplacení řádně předložené faktury dle článku V. této smlouvy má dodavatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- VIII.6.** Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatnění nároku na smluvní pokutu nemá vliv na povinnost dodavatele nahradit objednateli škodu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IX. Závěrečná ustanovení

- IX.1.** Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky schválenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
- IX.2.** Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se smluvní vztahy dodavatele a objednatele příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- IX.3.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány obou smluvních stran a účinností dne **1.5.2014**.
- IX.4.** Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nemohou být převedena ani postoupena v celku ani z části na jiný subjekt bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- IX.5.** Jestliže některé ustanovení této smlouvy bude posouzeno jako neplatné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné ustanovení jiným platným ustanovením.
- IX.6.** Tato smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž obdrží objednatel šest vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- IX.7.** Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v Centrální evidenci smluv objednatele a se zveřejněním na profilu zadavatele.
- IX.8.** Obě smluvní strany si smlouvu přečetly a stvrzují, že ji uzavřely bez výhrad, podle své pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují podpisy svých zástupců.
- IX.9.** Seznam příloh:
- Příloha č. 1 - Ceník činností

V Praze dne 22-04-2014

V Praze dne 22-04-2014


Za objednatele:



Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního
prostředí, dopravy a rozvoje



Za dodavatele



Roman Pucelik
předseda představenstva
ROSSY service a. s.



Příloha č. 2 – Stavební deník pro velké stavby – výňatky

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL PROVOZU A ÚDRŽBY ZELENĚ V Malesickém parku

protokolu:

1

n:

26.06.2020

kontrolované číslo č. :	ÚKOL	SPLNĚNO ANO/NE	TERMÍN ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ
	odstranit plevel z ohrádek u stromů		do 15.7.2020
	okantovat zarostlou plevelem dlažbu na horním parkovišti		do 15.7.2020
	upravit podchodovou výšku na horním parkovišti a u stromů v blízkosti dětského hřiště ve spodní části		do 15.7.2020
	odstranit plevel ve stojanech na kola		do 15.7.2020
	vyčistit plochy zeleně od odpadků		do 15.7.2020
	odstranit nálety v keřových skupinách		do 15.7.2020
	opravit poškozené a rozpadlé ohrádky u stromů		do 15.7.2020
	vyčistit a vykantovat zaplevelené a zanesené hmatové prvky pro nevidomé		do 15.7.2020
	opravit poškozené a utržené odpadkové koše		do 15.7.2020
	doplnit chybějící sáčky na psí exkrementy		do 15.7.2020
	přípevnit upadlé nebo poškozené cedulky u stromů za každé narozené dítě		do 15.7.2020
	odstranit povalující se šišky na hřišti a cestách		do 15.7.2020
	vyčistit pomalovaný mobiliář (hlavně lavičky a informační cedule)		do 15.7.2020
	odstranit nálety u oplocení		do 15.7.2020
	vyčistit vodní prvky od odpadu		do 15.7.2020
	odstranit nálety u pódia s lavičkami		do 15.7.2020
	odstranit vzrostlé plevele v okolí vodního prvku		do 15.7.2020
	odstranit plevele v keřových skupinách		do 15.7.2020
	odstranit plevele v záhonech		do 15.7.2020
	odstranit nálety v záhonech		do 15.7.2020
	vyčistit zanesené a zaplevelené odtokové kanály cest		do 15.7.2020
	vykantovat chodníky z dlažby, jsou zaplevelené		do 15.7.2020
	narovnat povalenou informační ceduli pod vodním prvkem		do 15.7.2020
	z informační cedule pod vodním prvkem odstranit nalepenou informaci o tom, že vodní prvek je mimo provoz		do 15.7.2020
	vyčistit od plevelů písčité povrchy u pružinových herních prvků		do 15.7.2020
	vyčistit povrch pod pavilonem zarostlý trávou a plevele		do 15.7.2020
	odstranit suché větve visící ze stromů v blízkosti dětského hřiště ve spodní části		do 15.7.2020
	odstranit cigaretové nedopalky v okolí laviček a i v zeleni - nejvíce v okolí dětského hřiště ve spodní části		do 15.7.2020
	odstranit suchou borovicovou větev v blízkosti školy		do 15.7.2020

Denní záznam stavby:

List č.: 12334

Datum:

23. 7. 2020

2 dinné nedostatečné pracovní dny dne 21. 7. 2020
do 10⁰⁰ dle předpisů OZD Praha 10, Váim byla
poslána dle dle příkazu a pokyny k zaplacení
odstranění nedostatků a k "Všechny Mandaty" s datem
č. 2014/OZD/0641 do 125h. od doručení výzvy

Seznam nedostatků:

- odstranit pleť a chrápek stromů, které mají být
povoleny
- odstranit pleť a chrápek stromů na horním
pobřeží
- odstranit pleť a chrápek na kůle, kde nebylo
povolen
- odstranit mýdlo a křivky a křivky
- opravit porouchání chrápek u dřevin, kde nebylo
povolen
- vyčistit a vyčistit a vyčistit a vyčistit
kromě toho pro nevidomé
- připravit upadlé nebo porouchání chrápek u stromů
a šišky narovnat dle
- odstranit mýdlo u dřevin
- odstranit pleť a křivky a křivky
- vyčistit křivky a vyčistit a vyčistit a vyčistit
kromě toho
- vyčistit chrápek a chrápek (odstranit)
- vyčistit od pleť a křivky a křivky u dřevin
kromě toho
- vyčistit chrápek a křivky pod povolením a křivky
kromě toho
- odstranit chrápek křivky a křivky a křivky
a křivky a křivky

Pro kontrolu se stavy OZD po uplynutí lhůty
k odstranění nedostatků nedostatečné.



Příloha č. 3 - Výzva MČ P10 k odstranění nedostatků po následné kontrole z 22. 7. 2020



**Městská
část
Praha 10**

**Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a územního
rozvoje**

Rosy service a.s.
Nad Opatovem 2026/1
Praha 4
149 00

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-074734/2020
Vyřizuje linka: Kupková, Dis /367
V Praze dne: 22.07.2020

Vážení,

dne 13.07.2020 Vám byly odborem životního prostředí a územního rozvoje Praha 10 zadané práce s termínem dokončení dne 17.7.2020. Na základě kontroly provedených prací byl ze strany odboru životního prostředí a územního rozvoje Praha 10 vyžádán stavební deník k provedení zápisu a to dne 21.07.2020 s termínem 22.07.2020 do 10:00 hod. K dodání stavebního deníku ze strany firmy nedošlo. Z důvodu nedodání stavebního deníku a dle mandátní smlouvy Č. 2014/OŽD/0641, Smlouva na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území městské části Praha 10, odstavce IV.5.2. žádáme o dodržení termínu zajištění odstranění nedostatků a to do 1.25 hodiny od doručení této výzvy.

Seznam nesplněných zadaných prací:
odstranit plevele z ohrádek u stromů, které nebyly odpleveleny
odkantovat plevelem zarostlou dlažbu na horním parkovišti
odstranit plevele ve stojanech na kole, kde nebylo provedeno
odstranit nálety v keřových skupinách
opravit poškozené ohrádky u dřevin, kde nebylo provedeno
vyčistit a vykantovat zaplevelené a zanesené hmatové prvky pro nevidomé
přípevnit upadlé nebo poškozené cedulky u stromů za každé narozené dítě
odstranit nálety u oplocení
odstranit plevele v keřových skupinách
vyčistit zanesené a zaplevelené odtokové kanály cest
vykantovat chodníky z dlažby (odplevelit)
vyčistit od plevelů písčité povrchy u pružinových herních prvků
vyčistit povrch pod pavilonem zarostlý trávou a plevele
odstranit sucho borovici z borovicového hájku v blízkosti školy

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje

Příloha č. 4 – Doručení Výzvy k provedení prací



Datová schránka: irnb7wg, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,
10100 Praha 10, CZ

Doručení datové zprávy

Předmět: výzva provedení prací - ROSSY- Malešický park
ID zprávy: 805990994
Datum a čas dodání: 22.07.2020 v 16:21:19
Datum a čas doručení: 24.07.2020 v 09:58:24

Adresát: ROSSY service a.s., Videňská 342/152, 14800 Praha 4, CZ
ID schránky: kmywsfh

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: P10-074734/2020
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

22.07.2020 v 16:21:18 EV0: Datová zpráva byla podána.
22.07.2020 v 16:21:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
24.07.2020 v 09:58:24 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případně dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Příloha č. 5 – Výzva k úhradě smluvní pokuty z 30. 7. 2020



Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a územního
rozvoje

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-077487/2020

Vyřizuje linka: Kupková, DiS. /367

V Praze dne: 30.07.2020

Rosy service a.s.
Nad Opatovem 2026/1
Praha 4
149 00

Věc: výzva k úhradě smluvní pokuty

Na základě porušení smlouvy č. 2014/OŽD/0641 - Smlouva na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území městské části Praha 10 (dále jen smlouva) ze dne 22. 04. 2014, uzavřené mezi městskou částí Praha 10 a firmou ROSSY service a.s., u Vás uplatňujeme smluvní pokutu ve výši 120 000,- Kč.

Pokuta se skládá z částky 70 000,- Kč (14 x 5 000,- Kč) za každé jednotlivé porušení povinností při zajišťování údržby Malešického parku dle článku VIII.1. smlouvy. Ze strany dodavatele nebylo opakovaně zajištěno plnění stanovených povinností, tedy provádění údržbových prací. I přes opakované upozornění na nedostatky a osobní jednání ve věci vyřešení situace nebyla zajištěna náprava dlouhodobě nevyhovujícího stavu.

Druhá část smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč je nárokována dle článku VIII.2. smlouvy za nedodržení stanoveného termínu pro odstranění nedostatků velkého rozsahu dle článku IV.5.2. Dne 21. 7. 2020 jste byli vyzváni k předložení pracovního deníku a to k do 10:00 dne 22. 7. 2020. Deník nebyl v daném termínu a čase předložen. Z tohoto důvodu byla zaslána výzva k odstranění nedostatků prostřednictvím zaručené datové zprávy. Po zaslání datové zprávy, jako výzvy k zajištění odstranění nedostatků dle mandátní smlouvy a to do 1,25 hodin od doručení výzvy, k zajištění nápravy nedošlo. Dne 23. 7. 2020 byl ze strany dodavatele doručen pracovní deník a došlo k zapsání požadavku na odstranění nedostatků. Ani po tomto uplatnění řešení nedostatků velkého rozsahu nedošlo v termínu od 1,25 hodin k jejich odstranění.

Výše uvedenou částku zašlete na bankovní účet městské části Praha 10, 19-2000733369/0800, V.S. 26423804 a to do 7 dnů doručení.

Seznam nesplněných zadaných prací:

- odstranit plevel z ohrádek u stromů, které nebyly odpleveleny
- odkantovat plevelem zarostlou dlažbu na horním parkovišti
- odstranit plevel ve stojanech na kole, kde nebylo provedeno
- odstranit nálety v keřových skupinách
- opravit poškozené ohrádky u dřevín, kde nebylo provedeno
- vyčistit a vykantovat zaplevelené a zanesené hmatové prvky pro nevidomé

- připevnit upadlé nebo poškozené cedulky u stromů za každé narozené dítě
- odstranit nálety u oplocení
- odstranit plevely v keřových skupinách
- vyčistit zanesené a zaplevelené odtokové kanály cest
- vykantovat chodníky z dlažby (odplevelit)
- vyčistit od plevelů písčité povrchy u pružinových herních prvků
- vyčistit povrch pod pavilonem zarostlý trávou a plevely
- odstranit suchou borovici z borovicového hájku v blízkosti školy

Zároveň k dnešnímu dni stále nedošlo k realizaci požadovaných činností. Upozorňujeme Vás, že jste povinni plnit smluvní podmínky. Tedy požadujeme realizaci výše uvedených činností a to nejpozději do 3. 8. 2020 do 12,00. Tyto realizované činnosti budou předány zástupci objednatele, kterým je paní Simona Kupková, DiS. přímo v místě plnění.

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje

Příloha č. 6 – Doručeníka Výzvy k úhradě smluvní pokuty



Datová schránka: irnb7wg, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,
10100 Praha 10, CZ

Doručeníka datové zprávy

Předmět: Výzva k úhradě smluvní pokuty
ID zprávy: 808213444
Datum a čas dodání: 30.07.2020 v 13:03:05
Datum a čas doručení: 09.08.2020 v 13:03:05

Adresát: ROSSY service a.s., Videňská 342/152, 14800 Praha 4, CZ
ID schránky: kmywsfh

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: P10-077487/2020
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

30.07.2020 v 13:03:05 EV0: Datová zpráva byla podána.
30.07.2020 v 13:03:05 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
09.08.2020 v 13:03:05 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako doručena fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Příloha č. 7 – Opětovná výzva k dodržování mandátní smlouvy a zajištění nápravy z 6. 8. 2020



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a územního
rozvoje

Rosy service a.s.
Nad Opatovem 2026/1
Praha 4
149 00

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-080085/2020
Vyřizuje linka: Kupková, DiS. /367
V Praze dne: 06. 08. 2020

Věc: upozornění k neplnění podmínek Mandátní smlouvy na údržbu Malešického parku

Dne 22. 07. 2020 jste byli vyzváni k odstranění zjištěných nedostatků v údržbě Malešického parku, které nebylo provedeno. Dne 30. 07. 2020 jste byli opakovaně vyzváni k odstranění nedostatků a zároveň k plnění podmínek dle Mandátní smlouvy.

K dnešnímu dni tj. 06. 08. 2020 po provedených kontrolách ze strany městské části Praha 10 k nápravě nedošlo, a tím ze strany firmy ROSSY service a.s. dochází k opakovanému porušování podmínek Mandátní smlouvy.

Z výše uvedeného Vás opětovně vyzíváme k dodržování mandátní smlouvy a zajištění nápravy dle seznamu prací viz níže a to do 12. 08. 2020. Realizované činnosti budou v termínu plnění předány kompetentní osobě zástupci objednatele, kterým je paní Ing. Blanka Černická, přímo v místě plnění.

Seznam nesplněných zadaných prací:

- odstranit plevel z ohrádek u stromů, které nebyly odpleveleny
- odkantovat plevelem zarostlou dlažbu na horním parkovišti
- odstranit plevel ve stojanech na kole, kde nebylo provedeno
- odstranit nálety v keřových skupinách
- opravit poškozené ohrádky u dřevin, kde nebylo provedeno
- vyčistit a vykantovat zaplevelené a zanesené hmatové prvky pro nevidomé
- připevnit upadlé nebo poškozené cedulky u stromů za každé narozené dítě
- odstranit nálety u oplocení
- odstranit plevele v keřových skupinách
- vyčistit zanesené a zaplevelené odtokové kanály cest
- vykantovat chodníky z dlažby (odplevelit)
- vyčistit od plevelů písčité povrchy u pružinových herních prvků
- vyčistit povrch pod pavilonem zarostlý trávou a plevele
- odstranit suchou borovici z borovicového hájku v blízkosti školy

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek
Vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje

Příloha č. 8 – Doručení Opětovné výzvy k dodržování mandátní smlouvy



Datová schránka: irnb7wg, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,
10100 Praha 10, CZ

Doručení datové zprávy

Předmět: upozornění neplnění podmínek mandátní smlouvy - Malešický park
ID zprávy: 810208998
Datum a čas dodání: 06.08.2020 v 14:02:01
Datum a čas doručení: 16.08.2020 v 14:02:01

Adresát: ROSSY service a.s., Videňská 342/152, 14800 Praha 4, CZ
ID schránky: kmywsfh

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: P10-080085/2020
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

06.08.2020 v 14:02:01 EV0: Datová zpráva byla podána.
06.08.2020 v 14:02:01 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
16.08.2020 v 14:02:01 EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17, odst. 4, zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Zpráva byla označena jako doručena fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

Příloha č. 9 – Výzva k osobní účasti na jednání ve věci ukončení smlouvy z 11. 8. 2020



**Městská
část
Praha 10**

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí a
územního rozvoje

Rosy service a.s.
Videňská 342/152
Kunratice, Praha 4
148 00

Váš dopis zn.:

Naše značka: P10-081603/2020

Vyřizuje linka: Ing. Procházka/410

V Praze dne: 11. 8. 2020

Věc: Jednání ve věci ukončení smluvního vztahu dle Smlouvy na zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území MČ Praha 10 č. 214/OŽD/0641 uzavřeného mezi MČ Praha 10 a společností ROSSY service a.s. dohodou.

Vážení,

vzhledem k předešlým událostem znamenajícím neplnění úkolů dle výše uvedené smlouvy je nezbytné ze strany MČ Praha 10 tuto skutečnost neprodleně řešit a proto žádám, aby se v termínu do 17. 8. 2020 dostavil odpovědný zástupce vaší společnosti s právem jednat za společnost. Zároveň žádám o sdělení konkrétního termínu z vaší strany nejpozději 24 hodin předem.

S pozdravem



Bc. Martin Pecánek

Vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje

Příloha č. 10 – Doručeníka Výzvy k osobní účasti na jednání



Datová schránka: irnb7wg, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,
10100 Praha 10, CZ

Doručeníka datové zprávy

Předmět: Rossy výzva k jednání ve věci ukončení smluvního vztahu
ID zprávy: 811457271
Datum a čas dodání: 11.08.2020 v 13:53:37
Datum a čas doručení: 17.08.2020 v 16:12:56

Adresát: ROSSY service a s., Videňská 342/152, 14800 Praha 4, CZ
ID schránky: kmywsfh

Zmocnění: Nežadáno
Odstavec: Nežadáno
Naše číslo jednací: P10-081603/2020
Naše spisová značka: Nežadáno
Vaše číslo jednací: Nežadáno
Vaše spisová značka: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

11.08.2020 v 13:53:37 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.08.2020 v 13:53:37 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
17.08.2020 v 16:12:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případně dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Příloha č. 11 - Návrh Odstoupení z důvodu opakovaného a pokračujícího porušení nebo nesplnění smluvních povinností

ROSSY service a.s.

se sídlem Videňská 342/152, 148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 018 80 802 (před fúzí 26423804)

zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20237

JAKUB LIBENSKÝ, statutární ředitel ROSSY service a.s.

Školní 289, 417 23 Košťany

V Praze, dne srpna 2020

Věc: Odstoupení od Smlouvy na zajištění provozu a údržby Malešického parku na území MČ P10 z důvodu opakovaného a pokračujícího porušení nebo nesplnění smluvních povinností

Vážený pane statutární řediteli,

Dne 22. 4. 2014 jsme my, MČ P10, uzavřeli s Vaší společností ROSSY service a.s., resp. jejím právním předchůdcem, Smlouvu o zajišťování provozu a údržby Malešického parku na území MČ P10č. 2014/OŽD/0641 (dále jen „Smlouva“). Ač má Smlouva jasnou dikci a Vaše smluvní povinnosti jsou v ní jednoznačně a zcela srozumitelně zakotveny, tak ze strany Vaší společnosti dlouhodobě dochází k jejich porušování a neplnění. Opakovaně jsme se snažili o dosažení nápravy, řešili s Vámi řádně zaevidované nedostatky a pochybení (viz. hnědý Stavební deník pro velké stavby), posílali Vám prostřednictvím datové schránky písemné upomínky (22. 7. 2020, 30. 7. 2020, 6. 8. 2020, 14. 8. 2020), ukládali smluvní pokuty či používali jiné sankce (30. 7. 2020), zvali Vás na společná jednání za účelem smírného vyřešení (dopis z 11. 8. 2020). Tato naše snaha a úsilí byly však zcela marné, se zprávami z datové schránky jste se seznamovali jen výjimečně (24. 7. 2020 a 17. 8. 2020), přičemž se nám nedostalo žádné reakce ze strany Vaší společnosti a nedošlo k zjednání nápravy a zhojení vad Vašeho plnění, které jsme Vám opakovaně vytýkali. Zdůrazňujeme, že se jednalo a jedná opakovaně a kontinuálně o porušení Smlouvy podstatným způsobem.

S ohledem na výše uvedené nám tedy nezbývá než Vás touto cestou vyrozumět o tom, že využíváme našeho práva dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a čl. VII. 4. Smlouvy a tímto Vás písemně vyrozumíváme o našem odstoupení od Smlouvy. Poněvadž Vaše společnost částečně dříve Smlouvu plnila a Smlouva se týká nepřetržité či opakované činnosti, toto naše odstoupení se týká jen nesplněného zbytku plnění, tj. má jen účinky do budoucna. Současně si Vám dovolujeme připomenout, že dle § 2005 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se odstoupení od Smlouvy netýká mj. našeho práva, resp. Vaší povinnosti zaplatit smluvní pokutu.

Vzhledem k uvedenému, tedy zejména k zaniknutí Smlouvy, Vás vyzýváme, abyste nejpozději do 3 pracovních dnů provedli konečné vyúčtování, předali nám veškeré nám náležející věci, které byly Vámi používány v rámci plnění Smlouvy, a zaplatili smluvní pokutu. Za těmito účely a i v případě potřeby podrobnějších informací se prosím obraťte na Ing. Jiřího Procházku vedoucího oddělení městské zeleně a čistoty, e-mail : jiri.prochazka@praha10.cz .

S pozdravem

Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR