

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1357 „Dětské mraveniště – Moje stopa 4/4“

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1357 „Dětské mraveniště – Moje stopa 4/4“**

### 1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR

a

### 2. S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.

Zastoupená: Jakub Olbert

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.


Číslo účtu: 86977399/0800

IČO: 27119432

DIČ: CZ27119432

Zapsaná v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97735

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Jakub Olbert

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

### ČL. I. - PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 2.10.2020 smlouvu o dílo č. 2020/OZD/1357 „Dětské mraveniště – Moje stopa 4/4“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek je uzavírán za účelem úpravy ceny díla, vyplývající z nutnosti rozšíření realizace rozsahu díla, požadované zástupcem objednatele. Specifikace úprav je uvedena příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Na základě rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o 87 200 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:

a) Obsah Článku 3. odst. 1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvyšší přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 687 128 Kč (slovy: šestsetosmdesátseptisícstodvacet osmkorun)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve vyšší a způsobem podle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

### ČL. III

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 2020/OZD/1357, ze dne 2.10.2020 nemění.

### ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, dodatek nebyl sepsán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

-----  
**Bc. Martin Pecánek**

**vedoucí odboru životního prostředí  
a územního rozvoje**

**MČ Praha 10**

-----  
**Jakub Olbert**

**Jednatel společnosti**

**S.O.S. – DEKORACE, s.r.o.**

**Příloha č. 1**

<b>Položka</b>	<b>Jednotková cena</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena celkem bez DPH</b>
Hranol sibiřský modřín	509,5	60	bm	30 570
Geotextilie propustná 350g/m <sup>2</sup>	25	50	m <sup>2</sup>	1 250
Kůra mulčovací tl. 300 mm	220	51	m <sup>2</sup>	11 220
Základové patky z betonových výztuží	5	21	m <sup>3</sup>	105
položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	12	51	m <sup>2</sup>	612
Dodávka a montáž ohrádky z modřínových fošen - specifikace a provedení dle PD	420	30	m	12 600
Sejmutí ornice plochy do 100 m <sup>2</sup> tl vrstvy do 200 mm strojně	120	51	m <sup>2</sup>	6 120
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	16	51	m <sup>2</sup>	816
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	60	63	m <sup>3</sup>	3 780
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m <sup>3</sup>	150	21	m <sup>3</sup>	3 150
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklunu terénu do 1:5 ručně	21	75	m <sup>2</sup>	1 575
projektová dokumentace	15402	1	ks	15 402
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>87 200</b>
<b>DPH</b>				<b>18 312</b>
<b>CELKEM včetně DPH</b>				<b>105 512</b>

## Interní sdělení

Odbor životního prostředí a územního  
rozvoje  
Vážený pan  
Bc. Martin Pecánek  
vedoucí odboru

odbor **KS**

oddělení **Právní**

referent **JUDr. Radka MacGregor Pelikánová**

datum **2. 12. 2020**

číslo jednací **P10-200311/2020**

věc **Stanovisko k materiálu č. j. P10-159773/2020**

---

Vážený pane vedoucí,

oddělení právní Kanceláře starostky (dále jen „Oddělení“) obdrželo k připomínkování materiál „Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1357 „Dětské mraveniště – Moje stopa 4/4““ předkládaný na schůzi Rady městské části Praha 10.

Předmětem posouzení byl soulad návrhu usnesení v předloženém materiálu se zákonem. Oddělení nemá na základě tohoto posouzení k materiálu připomínky.

S pozdravem



**Mgr. Adam Jareš**

vedoucí oddělení právního Kanceláře starostky