

### **Důvodová zpráva**

Radě městské části Praha 10 je předkládán návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce“.

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce a méněpráce s úsporou pro městskou část ve výši 115 853,54 Kč bez DPH při rekonstrukci dětského hřiště.

Dle projektu nebudou vytěženy podkladní vrstvy pod celou plochou hřiště, neboť po konzultaci s dodavatelem bylo navrženo, že litý povrch lze pokládat na stávající živičný povrch. Záruka na dílo bude zachována.

Zároveň jsme navrhli doplnit herní plochu o jeden herní prvek – trampolínu a barevnou úpravu litého povrchu.

Doba realizace bude zachována.

Cena méněprací 361 683,54 Kč bez DPH

Cena víceprací 245 830,00 Kč bez DPH

Původní cena celkem 1 576 023,37 Kč bez DPH

Nová cena celkem **1 460 169,83 Kč** bez DPH