

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce“

1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR

a

2. 4soft, s.r.o.

Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

Zastoupená: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

Číslo účtu: 43-4960250267/0100

IČO: 28703324

DIČ: CZ28703324

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Mgr. Dušan Šmíd

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

ČL. I. - PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 smlouvu o dílo č. 2020/OZD/1360 „Dětské hřiště Přistoupimská – udržovací práce“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek je uzavírán za účelem úpravy ceny díla, vyplývající z nutnosti úpravy rozsahu díla, požadované zástupcem objednatele. Specifikace úprav je uvedena příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Na základě zúžení rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla o 115 853,54 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:
 - a) Obsah Článku 3, odst. 1, smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvyšší přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 1 460 169,83 Kč (slovy: jedenmiliónčtyřístadesát tisíc šedesát devět korun osmdesát tři haléřů)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

ČL. III

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 2020/OZD/1360, ze dne 12.10.2020 nemění.

ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, dodatek nebyl sepsán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek


V Praze dne _____

V Tanvaldu dne _____

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí
a územního rozvoje
MČ Praha 10

Mgr. Michal Kubín
Mgr. Dušan Šmíd
Jednatel 4soft, s.r.o.

Příloha č. 1

4soft, s.r.o. Krkonošská 625 468 41, Tanvald IČO: 28703324 DIČ: CZ28703324		<h1>Cenová nabídka</h1>				
Městská část Praha 10 Vršovická 1429 Praha 10100						
DH Přístoupimská - změny						
Varianta:				č. nabídky:		O1-45220-VC
obchodník:				datum:		23.10.2020
tel:				email:		
MÉNĚPRÁCE						
pol.	název položky	mj.	p.j.	jed.cena	celkem	
1	Rozebrání pryžových ploch strojně	m2	175,000	38,00	6 650,00	
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	163,500	134,00	21 909,00	
3	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	175,000	98,00	17 150,00	
4	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,700	425,00	13 897,50	
5	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	32,700	110,00	3 597,00	
6	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	32,700	480,00	15 696,00	
7	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m3	32,700	84,00	2 746,80	
8	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	32,700	62,00	2 027,40	
9	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	50,685	384,00	19 463,04	
10	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,700	115,00	3 760,50	
11	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně (vč. úpravy sklonu dle PD)	m2	163,500	44,00	7 194,00	
12	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 ž do 8,5 m	m2	175,000	21,00	3 675,00	

13	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	201,250	34,00	6 842,50
14	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 50 mm	m2	163,500	75,00	12 262,50
15	Podklad ze štěrku dle 50 tl 30 mm frakce 0-4	m2	175,000	54,00	9 450,00
16	Podklad ze štěrku dle 50 tl 180 mm frakce 0-32	m2	175,000	225,00	39 375,00
17	Podklad ze štěrku dle 50 tl 200 mm frakce 0-32	m2	163,500	247,00	40 384,50
22	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	134,440	105,00	14 116,20
23	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 033,200	10,00	40 332,00
24	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	134,440	100,00	13 444,00
25	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	78,750	625,00	49 218,75
26	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	47,415	390,00	18 491,85
ODPOČET CELKEM BEZ DPH					361 683,54 Kč
VÍCEPRÁCE					
1	Oříznutí plochy (mezi stávajícím asfaltem a plochou hřbtě) 2x38mb	mb	76	124,00 Kč	9 424,00 Kč
2	vybourání stávajícího obrubníku vč. podkladního betonu	mb	53,5	116,00 Kč	6 206,00 Kč
3	výkop rýhy pro osazení nové obruby	m3	7,4	645,00 Kč	4 773,00 Kč
4	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace vč. gumových dlaždic	t	21,300	105,00	2 236,50
5	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	639,000	10,00	6 390,00
6	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	23,300	100,00	2 330,00
7	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	14,500	625,00	9 062,50

8	lokální oprava stávajícího betonového podkladu (po herních prvcích, pod původním pískovištěm, kolem nových obrub, pod straým kolotočem) - vč. podkladních žebků		m2	34,000	934,00	31 756,00
9	provedení navrtávky desky v místě kde se drží vody cca 40 děr pr. 20mm		kpl.	1,000	3 840,00	3 840,00
10	kompletní očištění stávající betonové plochy		m2	175,000	34,00	5 950,00
12	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm -úprava barevnosti a grafiky		m2	175	171,80 Kč	30 065,00 Kč
15	Kids Tramp "Playground Loop", Velikost rámu: 150 x 150 cm a výška 30 cm do hřiště , pro zabudování do terénu, skákaací matrace proti vandalismu o velikosti 107 x 107 cm je vyztužená ocelovým lankem zapracovaným do jednotlivých pásů, skákaací plocha pr. 107 cm, vhodná i pro veřejné plochy, 36 ocelových pružin žárově zinkovaných. Certikace TÜV		ks	1	86 250,00 Kč	86 250,00 Kč
16	příplatek - grafika lem trampolíny		ks	1	5 672,00 Kč	5 672,00 Kč
17	připrava základu 150x150x65cm pro osazení trampolíny vč. vybourání betonu, výkopu jámy, likvidace zeminy, betonáže základových pásů a osazení + hrubá úprava terénu kolem trampolíny		kpl.	1	33 550,00 Kč	33 550,00 Kč
34	hlídání plochy		kpl.	1	8 325,00 Kč	8 325,00 Kč
DOPOČET CELKEM BEZ DPH						245 830,00 Kč
Rozdíl ODPOČTY/DOPOČTY (ÚSPORA PRO MČ PRAHA 10)						115 853,54 Kč
DPH 21%						24 329,24 Kč
ÚSPORA celkem vč. DPH						140 182,78 Kč
Navržená Barevnost:						
						
<p style="text-align: center;"> mix tyrkysová 50% a temně modrá 50% mix světle modrá 50% a temně modrá 50% mix hnědá 20% a béžová 80% </p>						
Grafický návrh:						
						
Nabídku vypracoval:				Dušan Šmíd		

Interní sdělení

Odbor životního prostředí a územního
rozvoje
Vážený pan
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru

odbor **KS**
oddělení **Právní**
referent **JUDr. Radka MacGregor Pelikánová**
datum **2. 12. 2020**
číslo jednací **P10-200317/2020**

věc **Stanovisko k materiálu č. j. P10-159774/2020**

Vážený pane vedoucí,

oddělení právní Kanceláře starostky (dále jen „Oddělení“) obdrželo k připomínkování materiál „Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1360 - Dětské hřiště Přístoupimská – udržovací práce“, č. j. P10-159774/2020, předkládaný k projednání na schůzi Rady městské části Praha 10.

Předmětem posouzení byl soulad návrhu usnesení v předloženém materiálu se zákonem. Oddělení nemá na základě tohoto posouzení k materiálu připomínky.

S pozdravem



Mgr. Adam Jareš
vedoucí oddělení právního Kanceláře starostky
