

Důvodová zpráva

Radě městské části Praha 10 je předkládán návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1361 „DH Pod Rapidem – nové oplocení“.

Důvodem pro uzavření dodatku jsou vícepráce při realizaci nového oplocení z důvodu nutnosti úpravy délky a počtu jednotlivých plotových polí s ohledem na okolní vegetaci a stávající dětské hřiště. Jedná se o prodloužení oplocení o celkové délce 5 m, tzn. přidání dvou plotových polí.

Doba realizace bude prodloužena o tři týdny.

Na příslušné položce rozpočtu je zajištěno finanční krytí.

Cena víceprací činí 5 244 Kč bez DPH.

Původní cena celkem činí 279.061,73 Kč bez DPH

Nová cena **284 305,73 Kč** bez DPH