

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1361 „DH Pod Rapidem – nové oplocení“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1361 „DH Pod Rapidem – nové oplocení“

1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Bankovní spojení : ČS Praha 10, Vršovické nám. 8, č.ú. 27-2000733369/0800

Zastoupena: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽR

a

2. F1 facility CZ s.r.o.

17. listopadu 119

284 01 Kutná Hora

Zastoupená: Ing. Vladimírem Zadražilem - jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 272032436/0300

IČO: 04462319

DIČ: CZ04462319

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247381

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Zadražil

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

ČL. I. - PREAMBULE

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2020 smlouvu o dílo č. 2020/OZD/1361, jejímž předmětem je „DH Pod Rapidem – nové oplocení“ (dále jen „smlouva“).
- 2) Tento dodatek je uzavírán za účelem úpravy změny termínu dokončení díla a úpravy ceny díla, vyplývající z nutnosti rozšíření realizace rozsahu díla, požadované zástupcem objednatele. Specifikace úprav je uvedena příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČL.II. - PŘEDMĚT DODATKU

- 1) V důsledku rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele se v Článku 2 odstavce 1 smlouvy mění lhůta pro dokončení Díla takto:

původní hodnota 7 týdnů

nová hodnota 10 týdnů

2) Na základě rozšíření rozsahu díla, které bylo vyžádáno zástupcem objednatele se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o 5 244 Kč bez DPH a na následující úpravě smlouvy:

a) Obsah Článku 3. odst. 1. smlouvy se ruší a plně nahrazuje tímto textem:

Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 284 305,73 Kč (slovy: dvěstčosmdesátčtyřtisícetřístapětkorunscmdesáttri haléřů)

Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

ČL. III

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 2020/OZD/1361, ze dne 29.9.2020 nemění.

ČL. IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je vyhotoven v 6 exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 5 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3) Objednatel zašle tento dodatek včetně smlouvy po jeho uzavření správci registru smluv k uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, dodatek nebyl sepsán v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí
a územního rozvoje
ÚMČ Praha 10

Ing. Vladimír Zadražil
jednatel společnosti
F1 facility CZ s.r.o.

Příloha č. 1

F1 facility CZ s. r. o.
17. listopadu 119
28401 Kutná Hora - Šipší

www.f1facility.com

ZAKÁZKA

Číslo:

Zakázka:

Komentář:

CENOVÁ NABÍDKA

N2020-174/2

2020-174 Dětské hřiště Pod Rapidem – nové oplocení - vícepráce

Akce: DH Pod Rapidem – nové oplocení Místo stavby: pozemek parc. 4077/2, k.ú. Vinohrady, Praha 10 Stavebník: Městská část Praha 10, IČO 00063941 Projektant: ARW pb, s.r.o., IČO 24161683

2020-174 Dětské hřiště Pod Rapidem – nové oplocení - vícepráce - Nabídka

Popis	Cena
D_007: Vyplň údaj	5 244
2: Zakládání	406
3: Svíslé a kompletní konstrukce	884
D_010: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU POD ASFALTEM V MÍSTĚ VÝKOPŮ PATEK	10
D_012: PATKY PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ - RUČNÍ VÝKOP Z DŮVODU PŘEDPOKLADU KOŘENŮ STROMŮ	96
D_013: STROJNÍ VÝKOP PATEK PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ	24
D_014: ODVOZ VÝKOPKU Z PATEK	74
D_020: DÉLKA NOVÉHO OPLOCENÍ	3 250
VRN6: Územní vlivy	500
Celkem (bez DPH)	5 244
DPH	1 101
DPH 21 % ze základny: 5 244	1 101
Celkem (včetně DPH)	6 345

2020-174 Dětské hřiště Pod Rapidem – nové oplocení - vícepráce - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Objekt				5 244
			Oddíl				406
16	SP	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,150	2 704,94	406
			Oddíl				884
19	SP	348501111	Osazení oplocení z dřevěných prken výšky do 1 m	m	4,000	220,93	884
			Oddíl				10
4	SP	113107342	Odstránění podkladu živého II 100 mm strojně pí do 50 m ²	m ²	0,245	42,11	10
			Oddíl				96
6	SP	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžnosti I, skupiny 3 cojem do 20 m ³	m ³	0,147	651,81	96
			Oddíl				24
7	SP	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	0,147	165,97	24
			Oddíl				74
9	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m ³	m ³	0,147	88,60	13
10	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,235	250,00	59
11	SP	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky	m ³	0,147	11,83	2
			Oddíl				3 250
20	SUB	348R01	oplocení z dřevěných prken	m	5,000	650,00	3 250
			Oddíl				500
39	SUB	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	---	1,000	500,00	500

Interní sdělení

Odbor životního prostředí a územního
rozvoje
Vážený pan
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru

odbor **KS**
oddělení **Právní**
referent **JUDr. Radka MacGregor Pelikánová**
datum **2. 12. 2020**
číslo jednací **P10-200321/2020**

věc **Stanovisko k materiálu č. j. P10-159770/2020**

Vážený pane vedoucí,

Oddělení právní Kanceláře starostky (dále jen „Oddělení“) obdrželo k připomínkování materiál „Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1361 DH Pod Rapidem – nové oplocení“, č. j. P10-159770/2020, předkládaný k projednání na schůzi Rady městské části Praha 10.

Předmětem posouzení byl soulad návrhu usnesení v předloženém materiálu se zákonem. Oddělení nemá na základě tohoto posouzení k materiálu připomínky.

S pozdravem



Mgr. Adam Jareš

vedoucí oddělení právního Kanceláře starostky