

Důvodová zpráva

Radě městské části je předkládán návrh na úpravu rozpočtu odvětví 0021 životní prostředí.

V rámci plánované výstavby stání na separaci je od roku 2017 zpracovávána projektová dokumentace na konkrétní místa na území Prahy 10. V letošním roce bude nutné doplatit tuto PD. Původní plán odevzdání dokumentace byl až v příštím roce. Z tohoto důvod je nutný tento mezipoložkový přesun.

Dokumentace je zpracovávána v různých fázích vyhotovení zahrnující:

- Předprojektová příprava – Fáze A
- Projekční a inženýrské činnosti + vypracování dokumentace pro stavební úřad – fáze B
- Zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele – fáze C

Proplácení probíhá až po ukončení a doložení jednotlivých fází realizace.

Předprojektová příprava byla ukončena v prosinci 2017. Projekční a inženýrská činnost naopak byla zdlouhavá, mimo jiné, i kvůli zajištění výpůjční smlouvy s Hlavním městem Praha (zažádáno 7.3.2018, uzavřeno 12.7.2019) nebo požadavku společnosti Pražská teplotenská a.s. uzavřít souhlasné prohlášení pro promítnutí existujících věcných břemen na pozemcích blízkých stavbě a smlouvu o podmínkách souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu (uzavřeno 7.5.2019). Dne 15.7.2019 bylo podáno oznámení záměru na stavební úřad a v listopadu 2019 byl vydán územní souhlas s umístěním stavby.

Na základě objednávky č. 1065/2017 – Projektová dokumentace na stanoviště tříděného sběru na těch stanovištích Dvoulekty x Dětská, Chmelová x Tulipánová, Dvouletky u č. 387 proběhla částečná úhrada v roce 2017 a 2018.

V roce 2017 byla uhrazena částka ve výši 48 400,- Kč, a to za částečné plnění projektové dokumentace na výše uvedené lokality fáze A – předprojektová příprava.

V roce 2018 byla uhrazena částka ve výši 62 920,- Kč, a to za částečné plnění projektové dokumentace na výše uvedené lokality fáze B – projekční příprava a inženýrská činnost.

V roce 2019 neproběhla žádná úhrada.

V roce 2020 je fakturován doplatek objednávky ve výši 33 880,- Kč, a to za fázi C – projekční práce – dokumentace pro výběr zhotovitele.

Osoby odpovědné za zajištění součinnosti s odborem ekonomickým – Lucie Šimonová a Bc. Martin Pecánek.

Stanovisko ekonomického odboru

4. schůze RMČ Praha 10 dne 3. 3. 2020

k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí

mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0021 Životní prostředí

a) snížení

Snížení investičních finančních prostředků z paragrafu § *Sběr a svoz ostatních odpadů* a položky *Budovy, haly a stavby ORG Podzemní kontejnery*

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	tis. Kč
0221	3723	6121	-	0000000211004	- 40

b) zvýšení

Zvýšení investičních finančních prostředků z paragrafu § *Sběr a svoz ostatních odpadů* a položky *Budovy, haly a stavby ORG Výstavba stání na separaci*

ORJ	Paragraf	Položka	ÚZ	ORG	tis. Kč
0221	3723	6121	-	0000000214001	+ 40

Ekonomický odbor předkládaný materiál posuzoval z hlediska rozpočtových úprav/změn a s předkládaným materiálem souhlasí

Jitka Gombíková
vedoucí ekonomického odboru
ÚMČ Praha 10



Marie Šustová
OEK/vedoucí oddělení rozpočtu
20.2.2020