

Důvodová zpráva

Rada MČ Praha 10 schválila svým usnesením č. 448 ze dne 11. 6. 2018 vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. K Botiči, Praha 10“. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 17. 6. 2019 zveřejněním Výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele.

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanovil zadavatel, na základě kontrolního rozpočtu projektanta, na 14 300 000 Kč bez DPH. Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ v zadávací dokumentaci v čl. 2 odst. 2.5 vyhradil změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10“.

Zadavatel si vyhradil možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem. Zadavatel v zadávací dokumentaci uvedl, že předpokládaná doba plnění vyhrazené změny závazku je do 31. 12. 2021. Vyhrazená změna závazku schválená usnesením číslo 170 ze dne 3. 3. 2020- výstavba dětského hřiště 2 817 771,32 Kč bez DPH. Dodatek č. 1. Předpokládaný rozsah nových stavebních prací je rekonstrukce oplocení areálu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10.

Dne 5. 2. 2020 byl v souladu s § 66 odst. a) – c) ZZVZ prostřednictvím nástroje Tender aréna vyzván dodavatel KVS stavební, s.r.o., se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, IČO 289 82 703 k předložení cenové nabídky na rekonstrukci oplocení areálu. Dne 14. 2. 2020 zadavatel obdržel cenovou nabídku na rekonstrukci oplocení areálu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10. Nabídková cena činí 1 777 334,39 Kč bez DPH. Dodavatel tak naplnil § 66 ZZVZ Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce.

| | |
|--|---------------------------------|
| Dodatek č. 1.- Vyhrazená změna závazku- výstavba dětského hřiště | 2 817 771,32 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 2- Nabídka.(rekonstrukce oplocení areálu) | 1 777 334,39 Kč bez DPH |
| <u>SoD 2019/OMP/1232- Původní cena</u> | <u>10 720 353,62 Kč bez DPH</u> |

Cena díla se Dodatkem č. 2 zvyšuje o 1 777 334,39 Kč bez DPH, na konečnou cenu díla 15 315 459,63 Kč bez DPH.

Cena díla se zvyšuje na základě potřebných změn vyvolaných v průběhu realizace, na žádost OSO.

Investiční akce „Rekonstrukce oplocení areálu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10“ bude hrazena z rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 10.

Předkládáme RMČ ke schválení tento materiál.