

## Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0778 na akci „Výměna výplní otvorů BD v ul. Brigádníků č. p. 1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10 - Strašnice“.

Předmětem dodatku smlouvy je úprava rozsahu prací a smluvní ceny díla, které jsou popsány níže.

Projektová dokumentace byla Ing. Kubátem zhotovena v září 2010, revize projektu proběhla v průběhu měsíce srpna 2020. Do doby realizace zakázky ÚMČ Praha 10 došlo k výměně výplní otvorů v bytech č. 8, 9, 10 - vchod 1817, v bytě č. 3 – vchod 1819 správní firmou nebo nájemníky na vlastní náklady. Na správní firmě jsou uloženy dokumenty k vyměněným oknům. Součástí každé objednávky, respektive faktury, je technický list, který podrobně popisuje parametry nových oken a předávací protokoly. Na základě těchto dodaných podkladů správní firmou Centra a.s., lze konstatovat, že tato okna odpovídají normovým parametrům. V souvislosti s tím, zejména pak ve vchodech Brigádníků 1817/15 a 1819/19, vznikly méněpráce v hodnotě 271 395,41 Kč bez DPH a současně vícepráce v hodnotě 26 284,4 Kč bez DPH. Navýšení ceny plyne zejména z požadavku na změnu barvy vstupních dveří Al. V základním vzorníku RAL nebyla vybrána vhodná barva.

### Rekapitulace

#### „Výměna výplní otvorů Brigádníků č. p. 1817/15, 1818/17, 1819/19“

	bez DPH	DPH % 15	vč. DPH
<b>Cena dle SOD</b>	<b>2 897 334,09</b>	434 600,11	<b>3 331 934,20</b>
<b>Změna č. 1 - méněpráce 1817/15 dle vv ze dne 01. 11. 2021</b>	<b>-137 220,18</b>	-20 583,03	<b>-157 803,21</b>
<b>Změna č. 1 - méněpráce 1818/17 dle vv ze dne 01. 11. 2021</b>	<b>-3 262,31</b>	-489,35	<b>-3 751,66</b>
<b>Změna č. 1 - méněpráce 1819/19 dle vv ze dne 01. 11. 2021</b>	<b>-130 912,92</b>	-19 636,94	<b>-150 549,86</b>
<b>Změna č. 2 - vícepráce 1817/15 dle vv ze dne 01. 11. 2021</b>	<b>9 191,28</b>	1 378,69	<b>10 569,97</b>
<b>Změna č. 2 - vícepráce 1818/17 dle vv ze dne 01. 11. 2021</b>	<b>9 733,57</b>	1 460,04	<b>11 193,61</b>
<b>Změna č. 2 - vícepráce 1819/19 dle vv ze dne 01. 11. 2021</b>	<b>7 359,55</b>	1 103,93	<b>8 463,48</b>
<b>Cena po změně</b>	<b>2 652 223,08</b>	<b>397 833,46</b>	<b>3 050 056,54</b>

Původní cena díla ze Smlouvy o dílo činila  
Cena díla se Dodatkem č. 1 zvyšuje o  
A současně snižuje o částku  
na konečnou cenu díla

2 897 334,09 Kč bez DPH.  
26 284,4 Kč bez DPH.  
271 395,41 Kč bez DPH.  
**2 652 223,08 Kč bez DPH**

# **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OMP/0778**

**ze dne 25. 5. 2021**

## **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## **RI OKNA a.s.**

se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

IČ: 60724862

DIČ: CZ 60724862

Zastoupená: Petrem Ingrem, předsedou představenstva

Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 4626

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 162123169/0600

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0778 (dále jen „Dodatek“)

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výměna výplní otvorů BD v ul. Brigádníků č. p. 1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10 - Strašnice**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**II.****Cena plnění**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. 3, odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku	26 284,4 Kč bez DPH
a zároveň se snižuje o částku	271 395,41 Kč bez DPH
Celkem se tedy cena díla snižuje o částku:	245 111,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

**Cena bez DPH** **2 652 223,08 Kč**

(slovy: Dva miliony šestsetpadesátdvatisícdvěstědvacet tři korun českých a 0,8 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0778 vč. Dodatku spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

**III.****Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: rekapitulace, položkové rozpočty méněprací a víceprací

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Městská část Praha 10  
Mgr. Tomáš Urbánek  
vedoucí odboru majetkoprávního  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
RI OKNA a.s.  
Petr Ingr  
předseda představenstva  
Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. .... ze dne ..... **2021**

Ověřovatel jméno a příjmení:.....

Podpis:.....

## Rekapitulace

**„Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19“**

	<b>bez DPH</b>	<b>DPH % 15</b>	<b>vč. DPH</b>
<b>Cena dle SOD</b>	<b>2 897 334,09</b>	<b>434 600,11</b>	<b>3 331 934,20</b>
<b>Změna č.1 - méněpráce 1817/15 dle vv ze dne 01.11.2021</b>	<b>-137 220,18</b>	<b>-20 583,03</b>	<b>-157 803,21</b>
<b>Změna č.1 - méněpráce 1818/17 dle vv ze dne 01.11.2021</b>	<b>-3 262,31</b>	<b>-489,35</b>	<b>-3 751,66</b>
<b>Změna č.1 - méněpráce 1819/19 dle vv ze dne 01.11.2021</b>	<b>-130 912,92</b>	<b>-19 636,94</b>	<b>-150 549,86</b>
<b>Změna č.2 - vícepráce 1817/15 dle vv ze dne 01.11.2021</b>	<b>9 191,28</b>	<b>1 378,69</b>	<b>10 569,97</b>
<b>Změna č.2 - vícepráce 1818/17 dle vv ze dne 01.11.2021</b>	<b>9 733,57</b>	<b>1 460,04</b>	<b>11 193,61</b>
<b>Změna č.2 - vícepráce 1819/19 dle vv ze dne 01.11.2021</b>	<b>7 359,55</b>	<b>1 103,93</b>	<b>8 463,48</b>
<b>Cena po změně</b>	<b>2 652 223,08</b>	<b>397 833,46</b>	<b>3 050 056,54</b>

**Méněpráce - Položkový rozpočet**

S:	2020107	Ul. Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10
O:	01	Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p. 1817/15
R:	2020107	Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

**Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 14 554,61**

1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	29,17500	48,50	1 414,99
---	--------------	-----------------------------------	----	----------	-------	----------

okna :

O1 : 2,25\*1,65\*2 7,42500

O2 : 1,5\*1,65\*6 14,85000

dveře :

O3 : 1,5\*2,3\*2 6,90000

2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	52,10000	87,30	4 548,33
---	--------------	---	---	----------	-------	----------

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*2 11,10000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*6 28,80000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2 12,20000

3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	10,42000	824,50	8 591,29
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*2\*0,2 2,22000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*6\*0,2 5,76000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

**Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 10 483,86**

4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	52,10000	87,30	4 548,33
---	--------------	---	---	----------	-------	----------

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*2 11,10000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*6 28,80000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2 12,20000

5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	10,42000	242,50	2 526,85
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*2\*0,2 2,22000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*6\*0,2 5,76000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

6	622901110R00	Očištění po opravách, vnější špaleta	m2	10,42000	48,50	505,37
---	--------------	--------------------------------------	----	----------	-------	--------

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*2\*0,2 2,22000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*6\*0,2 5,76000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

7	62.01	Zednická úprava vnější špalety dle stáv. provedení	soubor	0,199540406	14 550,00	2 903,31
---	-------	--	--------	-------------	-----------	----------

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>2 062,46</b>
----------------	---------------------------------------	-----------------

8	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	6,07500	339,50	2 062,46
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

okna :

O1 : 2,25\*2\*0,45 2,02500

O2 : 1,5\*6\*0,45 4,05000

<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>	<b>3 079,50</b>
----------------	----------------------	-----------------

9	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	13,50000	48,50	654,75
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

okna :

O1 : 2,25\*2 4,50000

O2 : 1,5\*6 9,00000

10	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	14,85000	148,91	2 211,35
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

okna :

O1 : 2,25\*2\*1,1 4,95000

O2 : 1,5\*6\*1,1 9,90000

11	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	22,00000	9,70	213,40
----	-------------	--	-----	----------	------	--------

okna :

O1 : 2\*2 4,00000

O2 : 9\*2 18,00000

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>4 103,35</b>
----------------	---	-----------------

12	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta	kus			0,00
----	--------------	---	-----	--	--	------

mříže sklep :

4\*4

4\*6

zábradlí okno :

2\*2\*26

2\*2\*8

zábradlí balkon :

2\*2\*8

13	95.01	Připomocné zednické a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod			0,00
----	-------	--	-----	--	--	------

Čerpání na základě odsouhlasení TDS

14	95.02	Úklidové, přípravné a dokončovací práce	soubor	0,19954	20 564,00	4 103,35
----	-------	---	--------	---------	-----------	----------

Dodavatel provede zakrytí nábytku a podlahových ploch PE folií, v místech pohybu budou položeny kartony. Karton bude položen i pod každým oknem. Dodavatel má za povinnost odsunout veškerý nábytek, který brání v provedení prací. Po provedení prací bude nábytek přesunut na původní místo. Vše bude odkryto a vysáto průmyslovým vysavačem.

Předpokládaný materiál na jedno okno:

20 m2 - folie

5 m2 - kartonu

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>3 318,37</b>
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

15	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2			0,00
----	--------------	---	----	--	--	------

O5 : 1\*0,75\*4

16	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	22,27500	29,10	648,20
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

O2 : 1,5\*1,65\*6

22,27500

17	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	7,42500	29,10	216,07
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

O1 : 2,25\*1,65\*2

7,42500

18	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	18,00000	4,85	87,30
----	--------------	------------------------------------	-----	----------	------	-------

okna :

O1 : 2\*3

6,00000

O2 : 6\*2

12,00000

19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	4,85	9,70
----	--------------	--	-----	---------	------	------

dveře :

O3 : 2\*2

4,00000

20	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	12,20000	58,20	710,04
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2

12,20000

21	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	13,50000	9,70	130,95
----	--------------	--	---	----------	------	--------

okna :

O1 : 2,25\*2

4,50000

O2 : 1,5\*6

9,00000

22	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	10,42000	145,50	1 516,11
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*2\*0,2

2,22000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*6\*0,2

5,76000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2

2,44000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>532,15</b>
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,82870	291,00	532,15
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>4 112,30</b>
24	764410440RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm lepení	m	13,50000	284,86	3 845,57

okna :

O1 : 2,25\*2

4,50000

O2 : 1,5\*6

9,00000

25	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	13,50000	19,40	261,90
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

okna :

O1 : 2,25\*2

4,50000

O2 : 1,5\*6

9,00000

26	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01661	291,00	4,83
----	--------------	---	---	---------	--------	------

<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------

27	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg			0,00
----	--------------	---	----	--	--	------

mříže sklepní okno 1000x750 :

L30/30/4 :

0,9\*2\*1,78\*4

0,65\*2\*1,78\*4

kulatina d 10 mm :

0,645\*7\*0,62\*4

Mezisoučet

mříže sklepní okno 1500x750 :

L30/30/4 :

1,4\*2\*1,78\*6

0,65\*2\*1,78\*6

kulatina d 10 mm :

0,645\*12\*0,62\*6

Mezisoučet

zábradlí okno š.1500 :

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*26

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*26

0,085\*2\*1,96\*26

Mezisoučet

zábradlí okno š.2250 :

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*8

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*8

0,085\*2\*1,96\*8

Mezisoučet

zábradlí balkon :

kulatina d 12 mm :

0,85\*12\*0,888\*8

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*8

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*8

0,085\*2\*1,96\*8

Mezisoučet

28	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg zábradlí okno š.1500 : TR 48/4 : 1,48*4,4*26 zábradlí okno š.2250 : TR 48/4 : 2,23*4,4*8 zábradlí balkon : TR 48/4 : 1,48*2*4,4*8	kg			0,00
29	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg stávající mříže a zábradlí : 178,22	kg			0,00
30	13211232R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm 11375 mříže sklepní okno 1000x750 : kulatina d 10 mm : 0,645*7*0,62*4*0,001*1,1 mříže sklepní okno 1500x750 : kulatina d 10 mm : 0,645*12*0,62*6*0,001*1,1	t			0,00
31	13211240R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm 11375 zábradlí balkon : kulatina d 12 mm : 0,85*12*0,888*8*0,001*1,1	t			0,00
32	132202620000R	Tyč ocelová plochá jakost S235 40x5 mm 11375 zábradlí okno š.1500 : pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*26*1,1 zábradlí okno š.2250 : pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*8*1,1 pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*8*1,1	kg			0,00
33	13227700R	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm 11375 zábradlí okno š.1500 : pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*26*0,001*1,1 0,085*2*1,96*26*0,001*1,1 zábradlí okno š.2250 : pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*8*0,001*1,1 0,085*2*1,96*8*0,001*1,1 zábradlí balkon : pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*8*0,001*1,1 0,085*2*1,96*8*0,001*1,1	t			0,00
34	132301310000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 30x30x4 mm 11375 mříže sklepní okno 1000x750 : L30/30/4 : 0,9*2*1,78*4*1,1	kg			0,00

0,65\*2\*1,78\*4\*1,1  
 mříže sklepní okno 1500x750 :  
 L30/30/4 :  
 1,4\*2\*1,78\*6\*1,1  
 0,65\*2\*1,78\*6\*1,1

35	14115347R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48x4,0 mm	m			0,00
----	-----------	---	---	--	--	------

zábradlí okno š.1500 :  
 TR 48/4 :  
 1,48\*26\*1,1  
 zábradlí okno š.2250 :  
 TR 48/4 :  
 2,23\*8\*1,1  
 zábradlí balkon :  
 TR 48/4 :  
 1,48\*2\*8\*1,1

36	31111304R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12	1000 ks			0,00
----	-----------	---	------------	--	--	------

mříže sklepní okno 1000x750 :  
 4\*2\*4\*0,001  
 mříže sklepní okno 1500x750 :  
 4\*2\*6\*0,001  
 zábradlí balkon :  
 8\*8\*0,001  
 zábradlí okno :  
 2\*2\*26\*0,001  
 2\*2\*8\*0,001

37	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m			0,00
----	-----------	---------------------------------	---	--	--	------

mříže sklepní okno 1000x750 :  
 0,25\*4\*4  
 mříže sklepní okno 1500x750 :  
 0,25\*4\*6  
 zábradlí balkon :  
 0,2\*8\*8  
 zábradlí okno :  
 0,15\*2\*2\*26  
 0,15\*2\*2\*8

38	767.01	Oprava ochranného krytu oken ozn.E vč. nátěru, voděodolného zámku	soubor			0,00
----	--------	--	--------	--	--	------

39	767.02	Žárové zinkování	kg			0,00
----	--------	------------------	----	--	--	------

zábradlí okno š.1500 :  
 TR 48/4 :  
 1,48\*4,4\*26  
 zábradlí okno š.2250 :  
 TR 48/4 :  
 2,23\*4,4\*8  
 zábradlí balkon :  
 TR 48/4 :  
 1,48\*2\*4,4\*8  
 Mezisoučet  
 mříže sklepní okno 1000x750 :  
 L30/30/4 :  
 0,9\*2\*1,78\*4  
 0,65\*2\*1,78\*4  
 kulatina d 10 mm :  
 0,645\*7\*0,62\*4  
 Mezisoučet

mříže sklepní okno 1500x750 :

L30/30/4 :

1,4\*2\*1,78\*6

0,65\*2\*1,78\*6

kulatina d 10 mm :

0,645\*12\*0,62\*6

Mezisoučet

zábradlí okno š.1500 :

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*26

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*26

0,085\*2\*1,96\*26

Mezisoučet

zábradlí okno š.2250 :

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*8

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*8

0,085\*2\*1,96\*8

Mezisoučet

zábradlí balkon :

kulatina d 12 mm :

0,85\*12\*0,888\*8

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*8

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*8

0,085\*2\*1,96\*8

Mezisoučet

40	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t			0,00
----	--------------	---	---	--	--	------

**Díl: 767.01 Otvorové prvky z Al profilů 0,00**

41	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m			0,00
----	--------------	--	---	--	--	------

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

(1,5+3,6)\*2

42	767616111R00	Montáž oken a dveří z Al - profilů	m2			0,00
----	--------------	------------------------------------	----	--	--	------

Včetně dokončení okování křidel.

1,5\*3,6

**Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 5 510,57**

43	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	59,80000	92,15	5 510,57
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

okno :

(2,25+1,65)\*2\*2

15,60000

(1,5+1,55)\*2\*6

36,60000

dveře :

(1,5+2,3)\*2\*2

7,60000

**Díl: 767.01 Otvorové prvky z Al profilů 0,00**

44	76701.10	Dveře vnější z hliníkových profilů 1500/3600 U = max. 2,3 W/m2.K ozn. O7 - popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks			0,00
----	----------	---	----	--	--	------

**Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 76 588,30**

45	766629302R00	Montáž oken plastových, vč. pracovního lešení	kus	8,00000	882,70	7 061,60	
		2+6		8,00000			
46	766629304R00	Montáž dveří plastových vč. pracovního lešení	kus	2,00000	1 324,05	2 648,10	
		2,00000		2,00000			
47	769.01	Okno plastové 2250/1650 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O1 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	2,00000	7 237,20	14 474,40	
48	769.02	Okno plastové 1500/1650 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O2 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	6,00000	4 820,40	28 922,40	
49	769.03	Dveře balkonové plastové 1500/2300 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O3 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	2,00000	9 558,40	19 116,80	
50	769.04	Okno plastové 1500/750 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O4 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus		5 440,00	0,00	
51	769.05	Okno plastové 1000/750 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O5 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus		4 583,60	0,00	
52	769.06	Dveře plastové 1500/2450 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O6 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus		27 111,60	0,00	
53	769.07	Dodávka a montáž - akustická štěrbina pro přívod vzduchu - osazená do okna ozn. Š1 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	1,00000	1 455,00	1 455,00	
54	769.08	Dodávka a montáž - štěrbina pro přívod vzduchu - osazená do okna ozn. Š2 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	2,00000	1 455,00	2 910,00	
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>5 301,26</b>	
55	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	13,00000	261,90	3 404,70	
		O4 : 1,5*6		9,00000			
		O5 : 1*4		4,00000			
56	59764203R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	4,29000	436,50	1 872,59	
		13*0,3*1,1		4,29000			
57	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,08237	291,00	23,97	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>4 218,98</b>	
58	784195112R00	Malba směsí tekutou, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	33,45744	63,05	2 109,49	
59	784195122R00	Malba směsí tekutou, barva, bez penetrace, 2 x	m2	33,45744	63,05	2 109,49	

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>3 354,47</b>	
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,31667	145,50	337,08	
61	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,31667	48,50	112,36	
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,31667	194,00	449,43	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	51,02895	14,55	742,47	
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,68573	97,00	260,52	
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,68573	48,50	130,26	
66	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,68573	97,00	260,52	

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,  
 - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

67	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,01823	-1 940,00	-35,36
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	-----------	--------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

plech : 13,5\*0,00135

0,01823

68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,57310	485,00	277,95
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

69	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,68915	485,00	819,24
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--------

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>0,00</b>
70	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor			0,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

71	005122010R	Provoz objednatele	Soubor			0,00
----	------------	--------------------	--------	--	--	------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

72	005122 R	Provozní vlivy - ztížené výrobní podmínky	Soubor			0,00
----	----------	---	--------	--	--	------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

<b>Celkem</b>					<b>137 220,18</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------

**Méněpráce - Položkový rozpočet**

S:	2020107	Ul. Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10
O:	02	Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p. 1818/17
R:	2020107	Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství		Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>	
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	146,55000		0,00	RTS 20/ I
		okna :					
		O1 : 2,25*1,65*8		29,70000			
		O2 : 1,5*1,65*30		74,25000			
		O5 : 1*0,75*8		6,00000			
		dveře :					
		O3 : 1,5*2,3*8		27,60000			
		O6 : 1,5*2,4		3,60000			
		O7 : 1,5*3,6		5,40000			
2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	272,30000		0,00	RTS 20/ I
		okna :					
		O1 : (1,65+2,25+1,65)*8		44,40000			
		O2 : (1,65+1,5+1,65)*30		144,00000			
		O5 : (0,75+1+0,75)*8		20,00000			
		dveře :					
		O3 : (2,3+1,5+2,3)*8		48,80000			
		O6 : (2,45+1,5+2,45)*1		6,40000			
		O7 : (3,6+1,5+3,6)*1		8,70000			
3	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	54,46000		0,00	RTS 20/ I
		okna :					
		O1 : (1,65+2,25+1,65)*8*0,2		8,88000			
		O2 : (1,65+1,5+1,65)*30*0,2		28,80000			
		O5 : (0,75+1+0,75)*8*0,2		4,00000			
		dveře :					
		O3 : (2,3+1,5+2,3)*8*0,2		9,76000			
		O6 : (2,45+1,5+2,45)*1*0,2		1,28000			
		O7 : (3,6+1,5+3,6)*1*0,2		1,74000			
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>0,00</b>	
4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	272,30000		0,00	RTS 20/ I
		okna :					
		O1 : (1,65+2,25+1,65)*8		44,40000			
		O2 : (1,65+1,5+1,65)*30		144,00000			
		O5 : (0,75+1+0,75)*8		20,00000			
		dveře :					
		O3 : (2,3+1,5+2,3)*8		48,80000			
		O6 : (2,45+1,5+2,45)*1		6,40000			
		O7 : (3,6+1,5+3,6)*1		8,70000			
5	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	54,46000		0,00	RTS 20/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.					
		okna :					

O1 : (1,65+2,25+1,65)*8*0,2	8,88000
O2 : (1,65+1,5+1,65)*30*0,2	28,80000
O5 : (0,75+1+0,75)*8*0,2	4,00000
dveře :	
O3 : (2,3+1,5+2,3)*8*0,2	9,76000
O6 : (2,45+1,5+2,45)*1*0,2	1,28000
O7 : (3,6+1,5+3,6)*1*0,2	1,74000

6	622901110R00	Očištění po opravách, vnější špaleta	m2	54,46000		0,00	RTS 20/ I
---	--------------	--------------------------------------	----	----------	--	------	-----------

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)*8*0,2	8,88000
O2 : (1,65+1,5+1,65)*30*0,2	28,80000
O5 : (0,75+1+0,75)*8*0,2	4,00000
dveře :	
O3 : (2,3+1,5+2,3)*8*0,2	9,76000
O6 : (2,45+1,5+2,45)*1*0,2	1,28000
O7 : (3,6+1,5+3,6)*1*0,2	1,74000

7	62.01	Zednická úprava vnější špalety dle stáv. provedení	soubor	1,00000		0,00	Indiv
---	-------	--	--------	---------	--	------	-------

**Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00**

8	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	31,95000		0,00	RTS 20/ I
---	--------------	--	----	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : 2,25*8*0,45	8,10000
O2 : 1,5*30*0,45	20,25000
O5 : 1*8*0,45	3,60000

**Díl: 64 Výplně otvorů 0,00**

9	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	63,00000		0,00	RTS 20/ I
---	--------------	--	---	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : 2,25*8	18,00000
O2 : 1,5*30	45,00000

10	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	69,30000		0,00	RTS 20/ I
----	-----------	---	---	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : 2,25*8*1,1	19,80000
O2 : 1,5*30*1,1	49,50000

11	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	76,00000		0,00	RTS 20/ I
----	-------------	--	-----	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : 8*2	16,00000
O2 : 30*2	60,00000

**Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00**

12	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta	kus	216,00000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	-----------	--	------	-----------

mříže sklep :

4*8	32,00000
-----	----------

zábradlí okno :

2*2*30	120,00000
2*2*8	32,00000

zábradlí balkon :

2*2*8	32,00000
-------	----------

13	95.01	Připomocné zednické a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod	100,00000		0,00	Indiv
----	-------	--	-----	-----------	--	------	-------

Čerpání na základě odsouhlasení TDS

14	95.02	Úklidové, přípravné a dokončovací práce	soubor	1,00000		0,00	Indiv
----	-------	---	--------	---------	--	------	-------

Dodavatel provede zakrytí nábytku a podlahových ploch PE fólií, v místech pohybu budou položeny kartony. Karton bude položen i pod každým oknem. Dodavatel má za povinnost odsunout veškerý nábytek, který brání v provedení prací. Po provedení prací bude nábytek přesunut na původní místo. Vše bude odkryto a vysáto průmyslovým vysavačem.  
Předpokládaný materiál na jedno okno:  
20 m2 - folie  
5 m2 - kartonu

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>0,00</b>	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--

15	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	6,00000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	-----------

O5 : 1\*0,75\*8

6,00000

16	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	74,25000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------

O2 : 1,5\*1,65\*30

74,25000

17	968062246R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	29,70000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------

O1 : 2,25\*1,65\*8

29,70000

18	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	92,00000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : 8\*3

24,00000

O2 : 30\*2

60,00000

O5 : 8\*1

8,00000

19	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	20,00000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	-----------

dveře :

O3 : 8\*2

16,00000

O6 : 1\*2

2,00000

O7 : 1\*2

2,00000

20	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	63,90000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*8

48,80000

O6 : (2,45+1,5+2,45)\*1

6,40000

O7 : (3,6+1,5+3,6)\*1

8,70000

21	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	54,46000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : (1,65+2,25+1,65)\*8\*0,2

8,88000

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*30\*0,2

28,80000

O5 : (0,75+1+0,75)\*8\*0,2

4,00000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*8\*0,2

9,76000

O6 : (2,45+1,5+2,45)\*1\*0,2

1,28000

O7 : (3,6+1,5+3,6)\*1\*0,2

1,74000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>0,00</b>	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,46994		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-----------

<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>0,00</b>	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

23	764410440RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm lepení	m	71,00000		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-----------

okna :

O1 : 2,25\*8

18,00000

O2 : 1,5\*30

45,00000

O5 : 1\*8

8,00000

24	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	71,00000		0,00	RTS 20/ I
		okna :					
		O1 : 2,25*8		18,00000			
		O2 : 1,5*30		45,00000			
		O5 : 1*8		8,00000			
25	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,08733		0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	
26	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	185,00840		0,00	RTS 20/ I
		mříže sklepní okno 1000x750 :					
		L30/30/4 :					
		0,9*2*1,78*8		25,63200			
		0,65*2*1,78*8		18,51200			
		kulatina d 10 mm :					
		0,645*7*0,62*8		22,39440			
		Mezisoučet		66,53840			
		zábradlí okno š.1500 :					
		pásovina 40/5 :					
		0,15*2*1,57*30		14,13000			
		pásovina 50/5 :					
		0,05*2*1,96*30		5,88000			
		0,085*2*1,96*30		9,99600			
		Mezisoučet		30,00600			
		zábradlí okno š.2250 :					
		pásovina 40/5 :					
		0,15*2*1,57*8		3,76800			
		pásovina 50/5 :					
		0,05*2*1,96*8		1,56800			
		0,085*2*1,96*8		2,66560			
		Mezisoučet		8,00160			
		zábradlí balkon :					
		kulatina d 12 mm :					
		0,85*12*0,888*8		72,46080			
		pásovina 40/5 :					
		0,15*2*1,57*8		3,76800			
		pásovina 50/5 :					
		0,05*2*1,96*8		1,56800			
		0,085*2*1,96*8		2,66560			
		Mezisoučet		80,46240			
27	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	378,04800		0,00	RTS 20/ I
		zábradlí okno š.1500 :					
		TR 48/4 :					
		1,48*4,4*30		195,36000			
		zábradlí okno š.2250 :					
		TR 48/4 :					
		2,23*4,4*8		78,49600			
		zábradlí balkon :					
		TR 48/4 :					
		1,48*2*4,4*8		104,19200			
28	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	142,00000		0,00	RTS 20/ I
		stávající mříže a zábradlí :					
		142		142,00000			
29	13211232R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm 11375	t	0,02463		0,00	RTS 20/ I

mříže sklepní okno 1000x750 :

kulatina d 10 mm :

0,645\*7\*0,62\*8\*0,001\*1,1

0,02463

30	13211240R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm 11375	t	0,07971		0,00	RTS 20/ I
----	-----------	---	---	---------	--	------	-----------

zábradlí balkon :

kulatina d 12 mm :

0,85\*12\*0,888\*8\*0,001\*1,1

0,07971

31	132202620000R	Tyč ocelová plochá jakost S235 40x5 mm 11375	kg	23,83260		0,00	RTS 20/ I
----	---------------	--	----	----------	--	------	-----------

zábradlí okno š.1500 :

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*30\*1,1

15,54300

zábradlí okno š.2250 :

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*8\*1,1

4,14480

pásovina 40/5 :

0,15\*2\*1,57\*8\*1,1

4,14480

32	13227700R	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm 11375	t	0,02678		0,00	RTS 20/ I
----	-----------	--	---	---------	--	------	-----------

zábradlí okno š.1500 :

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*30\*0,001\*1,1

0,00647

0,085\*2\*1,96\*30\*0,001\*1,1

0,01100

zábradlí okno š.2250 :

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*8\*0,001\*1,1

0,00172

0,085\*2\*1,96\*8\*0,001\*1,1

0,00293

zábradlí balkon :

pásovina 50/5 :

0,05\*2\*1,96\*8\*0,001\*1,1

0,00172

0,085\*2\*1,96\*8\*0,001\*1,1

0,00293

33	132301310000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 30x30x4 mm 11375	kg	48,55840		0,00	RTS 20/ I
----	---------------	---	----	----------	--	------	-----------

mříže sklepní okno 1000x750 :

L30/30/4 :

0,9\*2\*1,78\*8\*1,1

28,19520

0,65\*2\*1,78\*8\*1,1

20,36320

34	14115347R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48x4,0 mm	m	94,51200		0,00	RTS 20/ I
----	-----------	--	---	----------	--	------	-----------

zábradlí okno š.1500 :

TR 48/4 :

1,48\*30\*1,1

48,84000

zábradlí okno š.2250 :

TR 48/4 :

2,23\*8\*1,1

19,62400

zábradlí balkon :

TR 48/4 :

1,48\*2\*8\*1,1

26,04800

35	31111304R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12	1000 ks	0,28000		0,00	RTS 20/ I
----	-----------	---	---------	---------	--	------	-----------

mříže sklepní okno 1000x750 :

4\*2\*8\*0,001

0,06400

zábradlí balkon :

8\*8\*0,001

0,06400

zábradlí okno :

2\*2\*30\*0,001

0,12000

2\*2\*8\*0,001

0,03200

36	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975, poz. mříže sklepní okno 1000x750 : 0,25*8*4 zábradlí balkon : 0,2*8*8 zábradlí okno : 0,15*2*2*30 0,15*2*2*8	m	43,60000		0,00	RTS 20/ I
37	767.02	Žárové zinkování mříže sklepní okno 1000x750 : L30/30/4 : 0,9*2*1,78*8 0,65*2*1,78*8 kulatina d 10 mm : 0,645*7*0,62*8 Mezisoučet zábradlí okno š.1500 : pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*30 pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*30 0,085*2*1,96*30 Mezisoučet zábradlí okno š.2250 : pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*8 pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*8 0,085*2*1,96*8 Mezisoučet zábradlí balkon : kulatina d 12 mm : 0,85*12*0,888*8 pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*8 pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*8 0,085*2*1,96*8 Mezisoučet zábradlí okno š.1500 : TR 48/4 : 1,48*4,4*30 zábradlí okno š.2250 : TR 48/4 : 2,23*4,4*8 zábradlí balkon : TR 48/4 : 1,48*2*4,4*8	kg	563,05640		0,00	Indiv
38	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,69484		0,00	RTS 20/ I
<b>Díl: 767.01</b>		<b>Otvorové prvky z Al profilů</b>				<b>0,00</b>	
39	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. (1,5+3,6)*2	m	10,20000		0,00	RTS 20/ I
40	767616111R00	Montáž oken a dveří z Al - profilů	m2	5,40000		0,00	RTS 20/ I

Včetně dokončení okování křidel.

1,5\*3,6

5,40000

41	76701.10	Dveře vnější z hliníkových profilů 1500/3600 U = max. 2,3 W/m2.K ozn. O7 - popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	1,00000		0,00	Indiv
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>0,00</b>	
42	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky. okno : (2,25+1,65)*2*8 (1,5+1,55)*2*30 (1+0,75)*2*8 dveře : (1,5+2,3)*2*8 (1+2,45)*2*1	m	341,10000		0,00	RTS 20/ I
43	766629302R00	Montáž oken plastových, vč. pracovního lešení 8+30+8	kus	46,00000		0,00	RTS 20/ I
44	766629304R00	Montáž dveří plastových vč. pracovního lešení 8+1	kus	9,00000		0,00	RTS 20/ I
45	769.01	Okno plastové 2250/1650 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O1 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	8,00000		0,00	Indiv
46	769.02	Okno plastové 1500/1650 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O2 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	30,00000		0,00	Indiv
47	769.03	Dveře balkonové plastové 1500/2300 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O3 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	8,00000		0,00	Indiv
48	769.05	Okno plastové 1000/750 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O5 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	8,00000		0,00	Indiv
49	769.06	Dveře plastové 1500/2450 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O6 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	1,00000		0,00	Indiv
50	769.07	Dodávka a montáž - akustická štěrbina pro přívod vzduchu - osazená do okna ozn. Š1 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	3,00000		0,00	Indiv
51	769.08	Dodávka a montáž - štěrbina pro přívod vzduchu - osazená do okna ozn. Š2 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	8,00000		0,00	Indiv
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>3 262,31</b>	
52	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm O5 : 1*8	m	8,00000	261,90	2 095,20	RTS 20/ I
53	59764203R	Dlažba 300x300x9 mm 8*0,3*1,1	m2	2,64000	436,50	1 152,36	RTS 20/ I
54	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05069	291,00	14,75	RTS 20/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>	
55	784195112R00	Malba směsí tekutou, bílá, bez penetrace, 2 x 17,2*12*2*0,5 272,3*0,2*0,5 Mezisoučet otvory : -146,55*0,5	m2	160,35500		0,00	RTS 20/ I
56	784195122R00	Malba směsí tekutou, barva, bez penetrace, 2 x 17,2*12*2*0,5 272,3*0,2*0,5	m2	160,35500		0,00	RTS 20/ I

Mezisoučet

233,63000

otvory : -146,55\*0,5

-73,27500

Díl:	D96	Presuny suti a vybouraných hmot				0,00	
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,86410		0,00	RTS 20/ I
58	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,86410		0,00	RTS 20/ I
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,86410		0,00	RTS 20/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	206,41790		0,00	RTS 20/ I
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,86410		0,00	RTS 20/ I
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,86410		0,00	RTS 20/ I
63	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	10,86410		0,00	RTS 20/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu :  
přepravy za ztížených provozních podmínek,  
- při vodorovné dopravě po vodě :  
vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,  
- při nakládání nebo překládání :  
dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

64	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,23785		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--	------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

plech : 71\*0,00135

0,09585

zábradlí, mříže : 0,142

0,14200

65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,99530		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--	------	-----------

54,46\*0,055

2,99530

66	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	7,63095		0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--	------	-----------

celkem : 10,8641

10,86410

železo : -0,23785

-0,23785

suť : -2,9953

-2,99530

Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	
67	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

68	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00	Indiv
----	------------	--------------------	--------	---------	--	------	-------

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

69	005122 R	Provozní vlivy - ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00	Indiv
----	----------	---	--------	---------	--	------	-------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

<b>Celkem</b>	<b>3 262,31</b>
---------------	-----------------

### Měněpráce - Položkový rozpočet

S:	2020107	Ul. Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10
O:	03	Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p. 1819/19
R:	2020107	Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------------

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>982,13</b>					
1	310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,20250	4 850,00	982,13	RTS 20/ I

dozdění parapetů :

O8 : 1,5\*0,3\*0,45 0,20250

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>10 730,39</b>					
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,07500	48,50	876,64	RTS 20/ I

okna :

O2 : 1,5\*1,65\*3 7,42500

O4 : 1,5\*0,75\*2 2,25000

O5 : 1\*0,75\*2 1,50000

dveře :

O3 : 1,5\*2,3\*2 6,90000

3	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,45000	824,50	371,03	RTS 20/ I
---	--------------	------------------------------------	----	---------	--------	--------	-----------

O8 : 1,5\*0,3 0,45000

4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	37,60000	87,30	3 282,48	RTS 20/ I
---	--------------	---	---	----------	-------	----------	-----------

okna :

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*3 14,40000

O4 : (0,75+1,5+0,75)\*2 6,00000

O5 : (0,75+1+0,75)\*2 5,00000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2 12,20000

5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	7,52000	824,50	6 200,24	RTS 20/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------

okna :

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*3\*0,2 2,88000  
 O4 : (0,75+1,5+0,75)\*2\*0,2 1,20000  
 O5 : (0,75+1+0,75)\*2\*0,2 1,00000

dveře :  
 O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			3 653,51		
6	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	0,45000	824,50	371,03	RTS 20/ I
		O8 : 1,5*0,3			0,45000		
7	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	37,60000	87,30	3 282,48	RTS 20/ I

okna :

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*3 14,40000  
 O4 : (0,75+1,5+0,75)\*2 6,00000  
 O5 : (0,75+1+0,75)\*2 5,00000

dveře :  
 O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2 12,20000

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu			4 561,43		
8	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	49,50000	92,15	4 561,43	RTS 20/ I

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

okno :

(1,5+1,55)\*2\*3 18,30000  
 (1+0,75)\*2\*2 7,00000  
 (1,5+0,75)\*2\*2 9,00000

dveře :  
 (1,5+2,3)\*2\*2 15,20000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			4 595,46		
9	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	7,97000	242,50	1 932,73	RTS 20/ I

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

okna :

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*3\*0,2 2,88000  
 O4 : (0,75+1,5+0,75)\*2\*0,2 1,20000  
 O5 : (0,75+1+0,75)\*2\*0,2 1,00000

dveře :  
 O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

O8 parapet : 1,5\*0,3 0,45000

10	622901110R00	Očištění po opravách, vnější špaleta	m2	7,97000	48,50	386,55	RTS 20/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	-------	--------	--------------

Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem.

okna :

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*3\*0,2 2,88000

O4 : (0,75+1,5+0,75)\*2\*0,2 1,20000

O5 : (0,75+1+0,75)\*2\*0,2 1,00000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

O8 parapet : 1,5\*0,3 0,45000

11	62.01	Zednická úprava vnější špalety dle stáv. provedení	soubor	0,15644	14 550,00	2 276,18	Indiv
----	-------	--	--------	---------	--------------	----------	-------

**Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 451,36**

12	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	4,27500	339,50	1 451,36	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------------

okna :

O2 : 1,5\*3\*0,45 2,02500

O4 : 1,5\*2\*0,45 1,35000

O5 : 1\*2\*0,45 0,90000

**Díl: 64 Výplně otvorů 1 008,14**

13	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	4,50000	48,50	218,25	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	--------------

okna :

O2 : 1,5\*3 4,50000

14	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	4,95000	147,82	731,69	RTS 20/ I
----	-----------	---	---	---------	--------	--------	--------------

okna :

O2 : 1,5\*3\*1,1 4,95000

15	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	6,00000	9,70	58,20	RTS 20/ I
----	-------------	--	-----	---------	------	-------	--------------

okna :

O2 : 2\*3 6,00000

**Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 862,40**

16	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta	kus	16,00000	116,40	1 862,40	RTS 20/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	--------------

mříže sklep :

4\*2 8,00000

4\*2 8,00000

17	95.01	Přípomocné zednické a ostatní práce vč. přípomocného materiálu	hod			0,00	Indiv
----	-------	--	-----	--	--	------	-------

čerpání na základě odsouhlasení TDS

18	95.02	Úklidové, přípravné a dokončovací práce	soubor			0,00	Indiv
----	-------	---	--------	--	--	------	-------

Dodavatel provede zakrytí nábytku a podlahových ploch PE folií, v místech pohybu budou položeny kartony. Karton bude položen i pod každým oknem. Dodavatel má za povinnost odsunout veškerý nábytek, který brání v provedení prací. Po provedení prací bude nábytek přesunut na původní místo. Vše bude odkryto a vysáto průmyslovým vysavačem.

Předpokládaný materiál na jedno okno:

20 m<sup>2</sup> - folie

5 m<sup>2</sup> - kartonu

<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>2 289,44</b>
----------------	---------------------------	-----------------

19	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,50000	29,10	43,65	RTS 20/ I
----	--------------	---	----------------	---------	-------	-------	--------------

O5 : 1\*0,75\*2

1,50000

20	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9,67500	29,10	281,54	RTS 20/ I
----	--------------	---	----------------	---------	-------	--------	--------------

O2 : 1,5\*1,65\*3

7,42500

O4 : 1,5\*0,75\*2

2,25000

21	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----------------	--	--	------	--------------

22	968062247R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			0,00	RTS 20/ I
----	--------------	---	----------------	--	--	------	--------------

23	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	10,00000	4,85	48,50	RTS 20/ I
----	--------------	------------------------------------	-----	----------	------	-------	--------------

okna :

O2 : 3\*2

6,00000

O4 : 2\*1

2,00000

O5 : 2\*1

2,00000

24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m <sup>2</sup>	kus	4,00000	4,85	19,40	RTS 20/ I
----	--------------	--	-----	---------	------	-------	--------------

dveře :

O3 : 2\*2

4,00000

25	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,20000	58,20	710,04	RTS 20/ I
----	--------------	---	----------------	----------	-------	--------	--------------

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2

12,20000

26	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	9,50000	9,70	92,15	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	------	-------	--------------

okna :

O2 : 1,5\*3

4,50000

O4 : 1,5\*2

3,00000

O5 : 1\*2

2,00000

27	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m <sup>2</sup>	7,52000	145,50	1 094,16	RTS 20/ I
----	--------------	---	----------------	---------	--------	----------	--------------

okna :

O2 : (1,65+1,5+1,65)\*3\*0,2 2,88000  
 O4 : (0,75+1,5+0,75)\*2\*0,2 1,20000  
 O5 : (0,75+1+0,75)\*2\*0,2 1,00000

dveře :

O3 : (2,3+1,5+2,3)\*2\*0,2 2,44000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>409,31</b>	
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,40658	291,00	409,31	RTS 20/ I
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>9 700,00</b>	
29	712.01	Úprava stávající krytiny na objektu Strašnického divadla	soubor	1,00000	9 700,00		Indiv

- rozebrání související části ukončení krytiny (mPVC)

- vytažení krytiny až pod nový parapet

- nové ukončení související části krytiny

- utěsnění spáry trvale pružným tmelem

- ochrana stávající krytiny proti poškození

<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 925,78</b>	
30	764410440RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm lepení	m	9,50000	284,18	2 699,69	RTS 20/ I

okna :

O2 : 1,5\*3 4,50000

O4 : 1,5\*2 3,00000

O5 : 1\*2 2,00000

31	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	9,50000	19,40	184,30	RTS 20/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-----------

okna :

O2 : 1,5\*3 4,50000

O4 : 1,5\*2 3,00000

O5 : 1\*2 2,00000

32	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,14361	291,00	41,79	RTS 20/ I
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>10 649,30</b>	
33	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	40,82820	145,50	5 940,50	RTS 20/ I

mříže sklepní okno 1000x750 :

L30/30/4 :

0,9\*2\*1,78\*2 6,40800

0,65\*2\*1,78\*2 4,62800

kulatina d 10 mm :

0,645\*7\*0,62\*2 5,59860

Mezisosučet

mříže sklepní okno 1500x750 :

L30/30/4 :

1,4\*2\*1,78\*2 9,96800

0,65\*2\*1,78\*2 4,62800

kulatina d 10 mm :

0,645\*12\*0,62\*2 9,59760

## Mezisoučet

zábradlí okno š.1500 :

## Mezisoučet

zábradlí okno š.2250 :

## Mezisoučet

## Mezisoučet

34	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg zábradlí okno š.1500 : TR 48/4 : 1,48*4,4*22 zábradlí okno š.2250 : TR 48/4 : 2,23*4,4*7 zábradlí balkon : TR 48/4 : 1,48*2*4,4*8	kg			0,00	RTS 20/ I
35	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg stávající mříže a zábradlí : 168	kg	37,36614	54,32	2 029,73	RTS 20/ I
36	13211232R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 10 mm 11375 mříže sklepní okno 1000x750 : kulatina d 10 mm : 0,645*7*0,62*2*0,001*1,1 mříže sklepní okno 1500x750 : kulatina d 10 mm : 0,645*12*0,62*2*0,001*1,1	t	0,01672	24 250,00	405,42	RTS 20/ I
					0,00616		
					0,01056		
37	13211240R	Tyč ocelová kruhová jakost S235 D 12 mm 11375 zábradlí balkon : kulatina d 12 mm : 0,85*12*0,888*8*0,001*1,1	t			0,00	RTS 20/ I
38	132202620000R	Tyč ocelová plochá jakost S235 40x5 mm 11375 zábradlí okno š.1500 : pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*22*1,1 zábradlí okno š.2250 : pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*7*1,1 pásovina 40/5 : 0,15*2*1,57*8*1,1	kg			0,00	RTS 20/ I
39	13227700R	Tyč ocelová plochá jakost S235 50x5 mm 11375 zábradlí okno š.1500 : pásovina 50/5 : 0,05*2*1,96*22*0,001*1,1 0,085*2*1,96*22*0,001*1,1 zábradlí okno š.2250 : pásovina 50/5 :	t			0,00	RTS 20/ I

0,05\*2\*1,96\*7\*0,001\*1,1  
 0,085\*2\*1,96\*7\*0,001\*1,1  
 zábradlí balkon :  
 pásovina 50/5 :  
 0,05\*2\*1,96\*8\*0,001\*1,1  
 0,085\*2\*1,96\*8\*0,001\*1,1

40	132301310000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 30x30x4 mm 11375	kg	28,19520	24,25	683,73	RTS 20/ I
----	---------------	--	----	----------	-------	--------	--------------

mříže sklepní okno 1000x750 :

L30/30/4 :

0,9\*2\*1,78\*2\*1,1

7,04880

0,65\*2\*1,78\*2\*1,1

5,09080

mříže sklepní okno 1500x750 :

L30/30/4 :

1,4\*2\*1,78\*2\*1,1

10,96480

0,65\*2\*1,78\*2\*1,1

5,09080

41	14115347R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 48x4,0 mm	m			0,00	RTS 20/ I
----	-----------	---	---	--	--	------	--------------

zábradlí okno š.1500 :

TR 48/4 :

1,48\*22\*1,1

zábradlí okno š.2250 :

TR 48/4 :

2,23\*7\*1,1

zábradlí balkon :

TR 48/4 :

1,48\*2\*8\*1,1

42	31111304R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12	1000 ks	0,03200	873,00	27,94	RTS 20/ I
----	-----------	--	------------	---------	--------	-------	--------------

mříže sklepní okno 1000x750 :

4\*2\*2\*0,001

0,01600

mříže sklepní okno 1500x750 :

4\*2\*2\*0,001

0,01600

zábradlí balkon :

zábradlí okno :

43	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	4,00000	33,95	135,80	RTS 20/ I
----	-----------	---------------------------------	---	---------	-------	--------	--------------

mříže sklepní okno 1000x750 :

0,25\*4\*2

2,00000

mříže sklepní okno 1500x750 :

0,25\*4\*2

2,00000

zábradlí balkon :

zábradlí okno :

44	767.02	Žárové zinkování	kg	40,82820	33,95	1 386,12	Indiv
----	--------	------------------	----	----------	-------	----------	-------

zábradlí okno š.1500 :

zábradlí okno š.2250 :

zábradlí balkon :

mříže sklepní okno 1000x750 :

L30/30/4 :

0,9\*2\*1,78\*2 6,40800

0,65\*2\*1,78\*2 4,62800

kulatina d 10 mm :

0,645\*7\*0,62\*2 5,59860

Mezisoučet

mříže sklepní okno 1500x750 :

L30/30/4 :

1,4\*2\*1,78\*2 9,96800

0,65\*2\*1,78\*2 4,62800

kulatina d 10 mm :

0,645\*12\*0,62\*2 9,59760

Mezisoučet

zábradlí okno š.1500 :

Mezisoučet

zábradlí okno š.2250 :

Mezisoučet

zábradlí balkon :

Mezisoučet

45	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,137654185	291,00	40,06	RTS 20/ I	
<b>Díl: 767.01</b>		<b>Otvorové prvky z Al profilů</b>				<b>0,00</b>		
46	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m			0,00	RTS 20/ I	
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.								
47	767616111R00	Montáž oken a dveří z Al - profilů	m2			0,00	RTS 20/ I	
Včetně dokončení okování křidel. 1,5*3,6								
48	76701.10	Dveře vnější z hliníkových profilů 1500/3600 U = max. 2,3 W/m2.K ozn. O7 - popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks			0,00	Indiv	
<b>Díl: 769</b>		<b>Otvorové prvky z plastu</b>				<b>66 817,20</b>		
49	766629302R00	Montáž oken plastových, vč. pracovního lešení	kus	7,00000	882,70	6 178,90	RTS 20/ I	
				2+2+2+1	7,00000			
50	766629304R00	Montáž dveří plastových vč. pracovního lešení	kus	2,00000	1 324,05	2 648,10	RTS 20/ I	
				2,00000				
51	769.01	Okno plastové 2250/1650 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O1 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus			0,00	Indiv	
52	769.02	Okno plastové 1500/1650 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O2 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	3,00000	4 820,40	14 461,20	Indiv	
53	769.03	Dveře balkonové plastové 1500/2300 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O3 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	2,00000	9 558,40	19 116,80	Indiv	

54	769.04	Okno plastové 1500/750 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O4 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	2,00000	5 440,00	10 880,00	Indiv
55	769.05	Okno plastové 1000/750 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O5 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus	2,00000	4 583,60	9 167,20	Indiv
56	769.06	Dveře plastové 1500/2450 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O6 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus			0,00	Indiv
57	769.09	Okno plastové 1500/1350 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O8 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus			0,00	Indiv
58	769.10	Okno plastové 2300/2250 U = max. 1,2 W/m2.K ozn. O9 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	kus			0,00	Indiv
59	769.07	Dodávka a montáž - akustická šterbina pro přívod vzduchu - osazená do okna ozn. Š1 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	1,00000	1 455,00	1 455,00	Indiv
60	769.08	Dodávka a montáž - šterbina pro přívod vzduchu - osazená do okna ozn. Š2 popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	2,00000	1 455,00	2 910,00	Indiv
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>3 670,10</b>	
61	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	9,00000	261,90	2 357,10	RTS 20/ I

O4 : 1,5\*2

3,00000

O5 : 1\*6

6,00000

62	59764203R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	2,97000	436,50	1 296,41	RTS 20/ I
----	-----------	---------------------	----	---------	--------	----------	--------------

4\*0,3\*1,1

2,97000

63	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,05702	291,00	16,59	RTS 20/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	--------------

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>3 194,58</b>	
-----------------	--	--------------	--	--	--	-----------------	--

64	784195112R00	Malba směsí tekutou, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	25,33369	63,05	1 597,29	RTS 20/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	--------------

65	784195122R00	Malba směsí tekutou, barva, bez penetrace, 2 x	m2	25,33369	63,05	1 597,29	RTS 20/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	--------------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 412,39</b>	
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,76456	145,50	256,74	RTS 20/ I
67	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,76456	48,50	85,58	RTS 20/ I
68	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76456	194,00	342,33	RTS 20/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

69	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,52672	14,55	487,81	RTS 20/ I
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,76456	97,00	171,16	RTS 20/ I
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,76456	48,50	85,58	RTS 20/ I
72	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,76456	97,00	171,16	RTS 20/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

73	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,01283	-1 940,00	-24,88	RTS 20/ I
----	--------------	---------------------------------------	---	---------	--------------	--------	--------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

plech : 9,5\*0,00135

0,01283

74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,41360	485,00	200,60	RTS 20/ I
75	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	1,31198	485,00	636,31	RTS 20/ I

Díl: VN		Vedlejší náklady					0,00	
76	005121 R	Zařízení staveniště	Soubo r			0,00	Indiv	
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
77	005122010R	Provoz objednatele	Soubo r			0,00	Indiv	
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
78	005122 R	Provozní vlivy - ztížené výrobní podmínky	Soubo r			0,00	Indiv	
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
<b>Celkem</b>						<b>130 912,92</b>		

## Vícepráce – položkový rozpočet

2020107	Ul. Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10
01	Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p.1817/15
2020107	Praha 10

Číslo položky	Název položky	MJ			Celkem
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 981,08</b>
648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	22,00000	48,50	1 067,00
	dveře				
	O3 : 1,5*6		9,00000		
	O4 : 1,5*6		9,00000		
	O5 : 1*4		4,00000		
60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá	m	24,20000	148,91	3 603,68
	dveře				
	O3 : 1,5*6*1,1		9,90000		
	O4 : 1,5*6*1,1		9,90000		
	O5 : 1*4*1,1		4,40000		
60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	32,00000	9,70	310,40
	dveře				
	O3 : *6*2		12,00000		
	O4 : 6*2		12,00000		
	O5 : 4*2		8,00000		
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 875,20</b>
764410450RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm lepení	m	9,00000	319,47	2 875,20
	dveře :				
	O3 : 1,5*6		9,00000		
<b>767.01</b>	<b>Otvorové prvky z Al profilů</b>				<b>1 335,00</b>
76701.10b	Příplatek za odstín RAL8011 - Dveře vnější z hliníkových profilů 1500/3600 U = max. 2,3 W/m2.K ozn. O7 - popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	1,00000	1 335,00	1 335,00
<b>Celkem</b>					<b>9 191,28</b>

**Vícepráce - Položkový rozpočet**

S:	2020107	Ul. Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10
O:	02	Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p.1818/17
R:	2020107	Praha 10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ			Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>4 564,97</b>
9	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm dveře O3 : 1,5*8 O5 : 1*8	m	20,00000	48,50	970,00
10	60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá dveře O3 : 1,5*8*1,1 O5 : 1*8*1,1	m	22,00000	149,30	3 284,57
11	60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá dveře O3 : *8*2 O5 : 8*2	kus	32,00000	9,70	310,40
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>3 833,60</b>
23b	764410450RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm lepení dveře : O3 : 1,5*8	m	12,00000	319,47	3 833,60
<b>Díl: 767.01</b>		<b>Otvorové prvky z Al profilů</b>				<b>1 335,00</b>
41b	76701.10b	Příplatek za odstín RAL8011 - Dveře vnější z hliníkových profilů 1500/3600 U = max. 2,3 W/m2.K ozn. O7 - popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	1,00000	1 335,00	1 335,00
<b>Celkem</b>						<b>9 733,57</b>

**Vícepráce - Položkový rozpočet**

2020107	Ul. Brigádníků č.p.1817/15, 1818/17, 1819/19, Praha 10
03	Výměna výplní otvorů Brigádníků č.p.1819/19
2020107	Praha 10

Číslo položky	Název položky	MJ			Celkem
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>3 149,35</b>
648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm dveře	m	14,00000	48,50	679,00
	O3 : 1,5*6		9,00000		
	O4 : 1,5*2		3,00000		
	O5 : 1*2		2,00000		
60775512R	Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá dveře	m	15,40000	147,82	2 276,35
	O3 : 1,5*6*1,1		9,90000		
	O4 : 1,5*2*1,1		3,30000		
	O5 : 1*2*1,1		2,20000		
60775550.AR	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá dveře	kus	20,00000	9,70	194,00
	O3 : *6*2		12,00000		
	O4 : 2*2		4,00000		
	O5 : 2*2		4,00000		
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 875,20</b>
764410450RT2	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 330 mm lepení dveře :	m	9,00000	319,47	2 875,20
	O3 : 1,5*6		9,00000		
<b>767.01</b>	<b>Otvorové prvky z Al profilů</b>				<b>1 335,00</b>
76701.10a	Příplatek za odstín RAL8011 - Dveře vnější z hliníkových profilů 1500/3600 U = max. 2,3 W/m2.K ozn. O7 - popis výrobku tabulka vnějších výplní otvorů	ks	1,00000	1 335,00	1 335,00
<b>Celkem</b>					<b>7 359,55</b>

Příloha č. 2

Dobrý den paní inženýrko.

Zasílám vyjádření AD a TDS ke změnovým listům ZL č.1 na akci „Výměna výplní otvorů BD Brigádníku 1817, 1818, 1819, Praha 10“.

Se změnovými listy souhlasím. Změna stavby obsahuje vyjádření všech provedených změn, které byly projednány a odsouhlaseny se všemi stranami.

-----  
S pozdravem Ing. Libor Kubát

