

Důvodová zpráva

Předmětem tohoto materiálu je návrh na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (dále jen „CSOP“).

Radě MČ je předkládána žádost E. Lexové, pověřené řízením CSOP, na prodloužení termínu realizace investiční akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic CSOP, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

RMČ Praha 10 souhlasila usnesením č. 742 ze dne 21. 9. 2021 bod I. s čerpáním finančních prostředků z fondu investic CSOP na úpravu části garáží na dva skladovací prostory v celkové maximální výši 580 000 Kč v budově Domova seniorů U Vršovického nádraží 1547/5. Termín realizace byl stanoven do 30. 12. 2021.

Dle informace od dodavatele bude samotná výroba potřebných komponentů a protipožárních dveří trvat asi dva měsíce. S přihlédnutím k době výroby, blížícím se svátkům vánočním a konci roku předkládá E. Lexová, pověřená řízením CSOP, žádost o prodloužení termínu realizace výše uvedené akce a čerpání finančních prostředků z fondu investic CSOP do 30. 6. 2022.

Stav fondu investic CSOP k 31. 10. 2021 činil 13 389 838,06 Kč.

Příloha č. 1



Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

Sámova 7, 101 00 Praha 10

Organizace registrována v OR u Městského soudu v Praze oddíl Pr, vložka 159

Tel.: 271 747 149

IČO: 70873241

Úřad městské části Praha 10
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního
Vršovická 68
Praha 10

MC Praha 10
Doručeno: 03.11.2021
P10 – 463399/2021

lisy: 1 přílohy: sv.příloh:



V Praze dne 2. 11. 2021

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace investiční akce „Úprava části garáží na dva skladovací prostory“

Vážený pane Petříku,

žádáme Vás tímto o předložení žádosti RMČ Prahy 10, o prodloužení termínu realizace investiční akce na úpravu částí garáží na dva skladovací prostory.

Místo realizace úpravy: DS U Vršovického nádraží 1547/5, Praha 10

Zdůvodnění:

Z pandemických a popandemických důvodů, dle dodavatele, bude samotná výroba potřebných komponent a protipožárních dveří trvat cca dva měsíce. V tuto chvíli není možné dodržet stanovený termín úkolu č. 22056, ze dne 21.9. 2021 vyplývající z usnesení Rady městské části Prahy 10 č. 742, s termínem realizace 30.12.2021.

S přihlédnutím na blížící se svátky Vánoční a konec roku, Vás tímto žádáme o posunutí termínu do 30. 6. 2022.

Děkuji za spolupráci.



Eva Lexová
pověřená řízením CSOP v Praze 10

Centrum sociální a ošetrovatelské pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)



Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení

Rady městské části Praha 10

číslo 742

ze dne 21. 9. 2021

k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

s čerpáním finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., na úpravu části garáží na dva skladovací prostory, v celkové maximální výši 580 000 Kč, dle žádosti E. Lexové, pověřené řízením Centra SOP, p. o., uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá

1. pí Lexové, pověřené říz. Centra SOP

- 1.1. realizovat investiční výdaje z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., v souladu s bodem I. tohoto usnesení

Termín: 30. 12. 2021

- 2 -

Renata Chmelová
starostka

Ing. Jana Komrsková
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Anotace: hospodaření s obecním majetkem; sociální oblast
Provede: pí Lexová, pověřená říz. CSOP
Na vědomí: Centrum SOP, p. o.
Garant: Bc. Petřík, ved. OSO
Číslo tisku: P10-327172/2021

Čerpání prostředků z fondu investic CSOP - v realizaci

Číslo schůze RMČ	Termín RMČ	Usnesení RMČ	Účel	Termín	Částka
10.	18.05.2021	328	na rekonstrukci dvou bytů zvláštního určení pro seniory na adrese Sámova 29	31.12.2021	826 800 Kč
12.	15.06.2021	495	na výměnu elektronické požární signalizace v domově seniorů Zvonková	30.11.2021	603 500 Kč
12.	15.06.2021	496	na pořízení sušičky do prádelny Zvonková a velkokapacitní pračky do prádelny Sámova	31.12.2021	320 000 Kč
16.	07.09.2021	693	na rekonstrukci 5 bytů zvláštního určení pro seniory na adrese Sámova 29 (s původním termínem realizace do 30. 9. 2021 - usnesení č. 1026 ze dne 1. 12. 2020)	01.06.2022	1 900 000 Kč
17.	21.09.2021	742	na úpravu části garáží na dva skladovací prostory v Domově U Vršovického nádraží v Praze 10	30.12.2021	580 000 Kč
17.	21.09.2021	740	na pořízení tří mobilních zvedáků s váhou vč. vaků a příslušenství do bytových zařízení a koupacích křesla pro pečovatelskou službu	31.12.2021	572 000 Kč
18.	05.10.2021	755	na pořízení nových protipožárních dveří včetně montáže do domova Zvonková	30.06.2022	225 000 Kč
18.	05.10.2021	756	na zřízení čipového systému k vstupním dveřím Sámova 5 a výtahům pro přístup do suterénu a prádelny DSŽ	30.06.2022	228 000 Kč
19.	19.10.2021	813	na rekonstrukci kuchyně včetně nákupu nových technologií na adrese Sámova 29 (s původním termínem realizace do 31. 12. 2021 - usnesení RMČ č. 329 ze dne 18. 5. 2021)	30.11.2022	4 380 000 Kč
19.	19.10.2021	814	na navýšení kapacity bezdrátového propojení Vršovický zámeček - DSŽ Sámova	30.06.2022	86 000 Kč
20.	02.11.2021	855	na rekonstrukci 4 bytů zvláštního určení na adrese Sámova 29	31.12.2022	1 865 000 Kč
					11 586 300 Kč

Centrum sociální a osvětlovací pomoci
v Praze 10, příspěvková organizace
Sámova 7, 101 00 Praha 10
(11)

