

## Důvodová zpráva

Předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 1 k uzavřené ve Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1054 na akci: „ Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přebucká 2252/51, 100 00 Praha 10 - Strašnice“

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava smluvní ceny díla z důvodu nezbytných změn rozsahu plnění realizovaných prací a posun termínu plnění.

**Původní cena díla činila: 1,089.461,- Kč bez DPH.**

Při předávání staveniště akce: „Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přebucká 2252/51, 100 00 Praha 10 - Strašnice“ bylo zjištěno, že bude nutné umístit vzduchotechnickou jednotku mimo vnitřní prostor MŠ. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o úpravě projektové dokumentace. Veškerá tato problematika byla řešena na místním šetření stavby všemi zúčastněnými stranami.

**Vícepráce činí: Umístění vzduchotechnické jednotky mimo budovu: 156.900,-Kč bez DPH**

**Cena díla se tedy Dodatkem č. 1 souhrnně zvyšuje o částku Kč 156.900,- bez DPH, na konečnou cenu díla 1,246.361,- Kč bez DPH.**

**Termín plnění:**

Z důvodu termínu dodání venkovní vzduchotechnické jednotky se doba plnění díla prodlužuje do 30. 9. 2021. Tato skutečnost nebude mít vliv na zahájení školního roku.

Krytí Dodatku č. 1 v celkové výši 156 900 tis. Kč bez DPH je zajištěno schváleným plánem zdaňované činnosti a plnění akce vyplývající z Dodatku č. 1 nezasahuje do dalšího roku. Výdaje spojené s Dodatkem č. 1 budou hrazeny z nadlimitních oprav MŠ, ORJ 8258, ÚZ 130004.

# **Dodatek č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo na provádění stavebních prací**

### **č. 2021/OMP/1054**

#### **Městská část Praha 10**

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ : 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP ÚMČ Praha 10

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo Ing. Zdeněk Pistora CSc., pověřený vedoucí odd. OMP ÚMČ Praha 10.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Anděl vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.**

se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice,

IČ: 01473832

DIČ: CZ 01473832

Zastoupená: Františkem Andělem-jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3848353309/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1054 (dále jen „Dodatek“)

## **I.**

### **Předmět Dodatku**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah prací, ceny díla a termínu plnění na akci:

**„ Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká 2252/51, 100 00 Praha 10 - Strašnice“.**

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.****Čas plnění**

Z důvodu dodání venkovní vzduchotechnické jednotky se v čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo mění čas plnění a to do 30. 9. 2021. Tato skutečnost nebude mít vliv na začátek školního roku.

**III.****Cena plnění**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. III. odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla zvyšuje o částku 156.900,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku č. 1

**Cena bez DPH po zaokrouhlení** **1,246. 361,- Kč**

**IV.****Ostatní**

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž po podepsání Smluvními stranami jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a pět vyhotovení obdrží Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha: č. 1- rozpočet výměny vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká

V Praze dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Mgr. Tomáš Urbánek

vedoucí OMP

.....  
František Anděl

jednatel společnosti

**Úřad městské části Praha 10**  
Bc. Petra Morávková, MBA  
Tel. +420 267 093 755 / 602 367 943  
email: [petra.moravkova@praha10.cz](mailto:petra.moravkova@praha10.cz)

Všeradice 22.7.2021

### **CENOVÁ NABÍDKA**

Vážená paní Morávková,

zasílám Vám po prohlídce na místě v Mš Přetlucká 2252/51, vyčíslení rozdílu ceny oproti nabídce vlivem změny zadání a to přesunutí VZT jednotky do venkovního prostředí.

|  |                  |
|--|------------------|
| Úprava konfigurace jednotky včetně úpravy pro venkovní provedení       | 92.200,-         |
| Zabezpečení zamrznutí regulačního uzlu a připojení vody na soustavu ÚT | 13.900,-         |
| Prodloužení VZT potrubí včetně izolace do plechu                       | 24.100,-         |
| Prodloužení napojení na ÚT soustavu a elektro připojení                | 16.700,-         |
| Úprava dokumentace pro výrobu a montáž                                 | 10.000,-         |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>   | <b>156.900,-</b> |

S pozdravem  
František Anděl