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to spolu s výkopem a realizaci monolitickým způsobem retenčních a akumulačních 
nádrží, do kterých jsou tyto rozvody svedeny. 

 Byla realizována přípojka do veřejného řadu pomocí protlaku, namísto projektem 
uvažovaného výkopu, aby nebyl narušen provoz ulice Mrštíkova.  

 Po dokončení realizací těchto sítí a dopojení dešťových svodů je možno zahájit realizaci 
na všech fasádních soklech 

 V průběhu tohoto procesu jsou prováděny práce na vyhotovení monolitické tribuny 
venkovního hřiště 

 Pro toto hřiště je následně uděláno odvodnění dešťové vody, a svedeno do adekvátních 
nádrží 

 Dále jsou realizovány areálové rozvody ZTI v ploše atria, rozvody ELE (veřejné osvětlení, 
přípojky a přeložky) formou výkopu, uložení požadovaných rozvodů a zpětného zásypu. 

 V ploše hřiště je možné realizovat hrubou plochu hřiště formou štěrku a zhutněním na 
požadované minimum, nutno provedení tlakové zkoušky. Následuje realizace náhrady 
asfaltové plochy a samotný povrch. V  součinnosti jsou realizovány základy pro oplocení 
samotného hřiště, a oplocení hřiště jako takové. 

 Okolo celého objektu se realizuje oprava stávajícího oplocení, které je v  dezolátním 
stavu. Oplocení padá na stranu a má potenciál ohrožení uživatelů objektu, či veřejnosti 
na chodnících vedoucích po obvodu stavby. Realizace proběhnou postupnou demolicí 
stávajících konstrukcí, odhalení základů výkopy, oprava základů / vyhotovení nových, 
přezdění oplocení, uložení nových krycích stříšek, repase / replikace oplocení a 
vyhotovení nových branek. Toto vše je nutno neustále konzultovat s  OPP a NPÚ. 

 Okolo celého objektu a oplocení objektu, je uvažováno s kompletní opravou chodníků, 
ve kterých se nacházejí veřejné sítě. Provedení této opravy, lépe řečeno vyhotovení 
nových chodníků, bude kaskádovitě koordinováno s realizací oplocení, z důvodu využití 
společného záboru. Zábory bude nutno brát tak, že zamezí veřejnosti využívat 
jednotlivé chodníky přilehlé stavbě, případně parkovací stání veřejnosti. A to jednotlivě 
od ulice Mrštíkova (sever), strana k metru (západ), ulice V Olšinách (jih), ulice 
Bečvářova (východ). 

 Zároveň budou realizovány zpevněné plochy v areálu, a to chodník z mlatu v západní 
části, komunikace z betonové dlažby u hlavního vstupu do secesního objektu, plocha 
atria, a přístupová komunikace pro zásobování gastra z východ (strana přístavby) 

 V průběhu budou prováděny hrubé sadové úpravy. Tyto nebudou dokompletovány 
celé do termínu 02.12.2024 z důvodu nepřiznivého počasí / ročního období. Tudíž 
traviny, křoviny a stromoví bude realizováno dodatečně v  04/2025. 

 

 

3)  údaje  znázorňuj ící Zhotovi te lův přiměřený odhad  počtu Personálu zhotovi tele v 
každé kategori i  a počtu každého typu Vybavení zhotovi te le  potřebného na 
Staveništi 

Typ dodávky Počet pracovníků Počet strojů 
Pomocné práce 8 - 
Bourací práce 30 6 
Výtahy 4 1 
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Rolety interiér 3 - 
Jádrové vrty 2 1 
Sanitární příčky 4 - 
Školní inventář 4 - 
Čistící rohože 2 - 
Lešenáři 8 - 

 

 

4)  v případě aktual i zovaného harmonogramu identif ikaci  jakékol i významné změny 
oproti  řídícímu harmonogramu i  předchozímu harmonogramu předloženému 
Zhotovi te lem před předmětnou změnou harmonogramu  

Změny nově předloženého HMG, v porovnání s HMG který byl přílohou Smlouvy o dílo, 
sestávají z důkladnějšího rozdělení a rozpoložkování stavebního objektu SO02 na „secesní objekt“ 
a na „přístavbu“, důvody dělení viz. bod 1) této zprávy. 

Takto byly rozděleny nové konstrukce prací stavebního charakteru, a to příčky zděné, SDK 
příčky, SDK podhledy, plochá střecha, hrubé podlahy, čisté podlahy, dveře, oprava oken, vnitřní 
omítky, malby, D+M gastro jídelny, hliníkové příčky, doplnění klempířských prvků, a dokončení 
omítek fasády (tyto byly pozastaveny cca ve 2/3 provádění z důvodu předejití potenciálních 
prasklin při opravách stropů přístavby, viz. popis v bodě 1) ). 

A taktéž bylo toto rozdělení provedeno u profesí technického zařízení budov (TZB).  Zde se jedná 
o profese VZT, ELE-SIL, ELE-SLP, MaR, ZTI, ÚT. 

Výše zmíněné konstrukce stavebního charakteru a profese bylo nutno na stavbě zkoordinovat 
tak, aby byly schopny provést cca 75% prací svého díla bez okamžité a přímé vazby na zbylých cca 
25%. 

Nutnost rozdělení HMG na dva nezávislé celky bylo způsobeno prostojem 11 měsíců bez 
projektu, a původní HMG byl předložen a uvažován jako jeden objekt. Nyní je , jak bylo výše 
zmíněno, rozděleno na dvě samostatné sekce. 

Dochází k posunu termínu předání díla investorovi ke kolaudaci z  10.07.2024 na 02.12.2024. 
Toto je způsobeno výše uvedenými body, které mají vliv na posun termínu provedení díla. To je 
způsobeno vícepracemi a jejichž finanční objem je vyšší než 5% ze sjednané ceny díla. Toto vychází 
z odstavce 3.8 Smlouvy o dílo. 

 

5)  Logické vazby HMG 

Logické vazby nezohledňují žádné znázornění nejdřívějšího a nejpozdějšího možného termínu 
zahájení a ukončení každé z činností, tedy je bez rezerv. HMG tak jak je k dnešnímu dni vyhotoven 
a předložen, je pro GD realizovatelný, avšak neumožňuje jakýkoliv posun doby provádění prací bez 
následného dopadu do celkového termínu díla. Z toho vyplývá že je nutná i naprosto adekvátní 
kooperace ze strany objednatele a partnerů objednatele, především AD a TDI. Ke splnění časového 
návrhu tohoto HMG, je nutno mít ze strany objednatele doplněny a potvrzeny všechny nutné 
legislativní podmínky provádění jednotlivých částí díla.  
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Harmonogram a práce v něm zahrnuté jsou zahajovacími termíny vázány na adekvátní roční 
období tak, aby byly realizovatelné ve vztahu k povětrnostním a teplotním vlivům. 

 

6)  doplňuj ící Informace k  milníku bourání ze  základní SoD  

K milníku bouracích prací ze základní SoD, máme vyfakturováno a provedeno ze 100% oddíl 
02.1.8 Bourání, a z oddílu 02.1.1 Podlahy – bourání + nový stav máme vyfakturovány a 
provedeny bourací a zemní práce ze 100%, a z oddílu 02.1.5 Střechy – bourání + nový stav máme 
také vyfakturovány a provedeny všechny bourací práce ze 100%. 
Tímto považujeme milník bouracích prací ze základní SoD za splněný. 

 

7)  Finanční harmonogram k  novému HMG 

Předkládáme finanční harmonogramu s označením „Finanční harmonogram_1.0“. Je 
vyhotoven na konečný termín 02.12.2024, a tento finanční harmonogram je porovnáván 
s původním finančním harmonogramem předloženým 01.07.2022 vyhotovený kolegyní Ing. 
Barborou El Aminovou, který byl vyhotoven pro původní cenový rozsah SoD bez ZL.  

Verze 1.0 je předpokládaná varianta, která zahrnuje všechny podepsané DOD (č.01-07), a 
předložený ZL78 na aktualizaci DPS ve formě DOD č.08. Dále obsahuje předpokládané ZL na dosud 
neprojednané vícepráce, které bude nutné k dokončení díla provést. Tyto jsou, co se cenového 
rozsahu týče, vyčísleny odhadovanou částkou. Tomuto pro orientaci slouží „Evidence ZL_1.0“. 
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Úřad městské části Praha 10 
Oddělení přípravy a realizace 
oprav a investic 
Ing. Magda Nováková 
Vinohradská 3218/169,  
100 00 Praha 10 

 
Číslo jednací: Vyřizuje: Datum: 
CM2024/Smo/041 29.02.2024 
 
Věc: Stanovisko k změnovému listu č. 78 

Stavba: REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
PRAHA 10 - STRAŠNICE 

Smlouva o dílo: 2022/OMP/0620  
  

 

 
Vážená paní vedoucí, 

zasílám Vám stanovisko k předloženému ZL č. 78. 

Předmětem Změnového listu (dále jen „ZL“) je přepracování Dokumentace pro provedení stavby 
(dále jen „DPS“) na základě zjištění skutečného stavu konstrukcí po jejich odkrytí, a dále řešením 
kolizí mezi DPS a skutečností zastiženou v rámci rekonstrukce stávajícího objektu, to vše s dopadem 
do Výkazu výměr (dále jen „VV“). Kolize byly zaznamenány v části hlavní stavební výroby (HSV), v sekci 
technického zařízení staveb (TZB), řešením převážně koordinace a trasování jednotlivých rozvodů s 
dopadem do výše zmíněné HSV. Dále bylo potřeba odstranit rozpory týkající se požárně 
bezpečnostního řešení stropů, na které upozornil generální dodavatel (dále jen „GD“) v průběhu 
provádění prací. Z důvodu nově zjištěných skutečností a potřebné koordinace projektové 
dokumentace byl GD nucen v průběhu provádění Díla pozastavit některé práce.  

Na kontrolním dni č. 44 (KD 44) konaného dne 27.04.2023 byl na základě výše uvedených skutečností 
vznesen ze strany Investora (dále jen „INV“) požadavek na Autorský dozor (dále jen „AD“) týkající se 
revidování DPS a úpravy VV. Tato dokumentace byla vypracována v několika krocích za neustálé 
koordinace mezi GD a AD (Vizte zápisy z KD 61). Revidovaná DPS byla předána INV a GD konkrétně 
dne 04.09.2023. Dle této dokumentace následně AD vyhotovil nový VV.  

Změnami v rámci tohoto ZL je dotčeno celkem 16 Stavebních objektů (dále jen „SO“) a soubor 
Vedlejších a ostatních nákladů (dále jen „VON – VRN + ON“).  

SO dotčeny změnami obsaženými ve ZL č. 78: 
SO 02.1.1 – Podlahy – bourání + nový stav 

SO 02.1.2 - Konstrukce SDK – podhledy, příčky 
SO 02.1.3 - Výplně otvorů – okna, dveře, prosklené stěny, prosklená fasáda 

SO 02.1.5 - Střechy – bourání + nový stav 
SO 02.1.6 - Konstrukční část + zděné konstrukce 

SO 02.1.8 – Bourání 

SO 02.1.10 - Truhlářské, klempířské a ostatní konstrukce 
SO 02.2 - Sanace vlhkosti 

SO 02.4.2 – Vytápění 
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SO 02.4.3 - VZT a chlazení 
SO 02.4.4 – MaR 

SO 02.4.5 – ZTI 
SO 02.4.7 – Silnoproud 

SO 02.4.9 – Gastrotechnologie 
SO 11 – Oplocení 

SO 12 – Hřiště 

VON – VRN+ON 

Stručný popis dílčích změn prováděných v rámci jednotlivých SO je uveden v „Příloze č. 05 – Popis 
jednotlivých oddílů a změn“, která je součástí příloh ZL č. 78. 
 
Vyčíslení Změn ZL č. 78 

Cena Změn kladných 49 730 977,18 Kč 

Cena Změn záporných -24 712 152,89 Kč 

Celková hodnota Změn 25 018 824,29 Kč 
 
Autorský dozor zpracoval rozdílový výkaz výměr této změny, který Zhotovitel ocenil v souladu s čl. V. 
Smlouvy o Dílo. 

Tato změna má dopad do postupu provádění Díla , zároveň její finanční objem je vyšší než 5% 
z hodnoty sjednané ceny Díla dle odst. 3.8 SoD. Výsledný dopad na celkový termín dokončení Díla 
Zhotovitel zobrazil a prokázal v aktualizovaném harmonogramu stavby.  Aktuální termín dokončení 
stavebních prací do 02.12.2024, vyklizení staveniště do 02.02.2025 a dokončení sadových úprav do 
28.05.2025. 

Vzhledem k tomu, že nutnost provedení změny vznikla v důsledku nutnosti koordinace a řešení 
kolizí mezi DPS a skutečností zastiženou v rámci rekonstrukce stávajícího objektu, nemohla být tato 
okolnost zadavatelem jednajícím s náležitou péčí předvídána. Zadavatel při zadávání zadávací 
dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se 
veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného 
občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí 
a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tímto naplnil 
požadavek jednání s náležitou péčí. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, jde o změnu podle § 222, odst. (6) ZZVZ. Nejedná se o změnu podstatnou ve smyslu § 222 
ZZVZ. 

 

S předloženým změnovým listem souhlasím. 
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Zápis 

z 9. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 4. 4. 2024 od 10:20 hodin 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přítomní členové RMČ: 
Mgr. Martin Čásenský 

MgA. David Kašpar 
Bc. Radek Lojda 

Ing. Milan Maršálek 

Ing. Tomáš Pek, S.E. 
Mgr. Ondřej Počarovský 

JUDr. Pavel Šutka 

Ing. arch. Martin Valovič 

 

Omluven člen RMČ: 
Mikuláš Pobuda 

 

Další přítomní: 
JUDr. Jana Hatalová – tajemnice ÚMČ 

Petra Kociánová – zapisovatelka RMČ 

Ing. Lada Kubištová – zapisovatelka RMČ 

Mgr. Tomáš Staněk – právní poradce RMČ 

 

Zápis z 8. schůze rady MČ dne 27. 3. 2024 byl ověřen, námitky od členů rady nebyly žádné, 
zápis lze považovat za schválený. 

 

Jako ověřovatelé zápisu z 9. schůze rady MČ jsou určeni: Mgr. Martin Čásenský 

Mgr. Ondřej Počarovský 

 

Průběh hlasování o návrhu programu jednání: 
 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu programu v předloženém znění (1-21)  8 0 0 A 
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P R O G R A M 

I. Materiály k projednání 

1. Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci 
„REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
PRAHA 10 - STRAŠNICE“ 

Číslo návrhu: 1817/2024/OMP 

2. Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., 
k 31. 12. 2023  

Číslo návrhu: 1847/2024/OSO 

3. Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 

p. o., k 31. 12. 2023 

Číslo návrhu: 1846/2024/OSO 

4. Návrh na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

Číslo návrhu: 1905/2024/OSO 

5. Návrh na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce  
Číslo návrhu: 1912/2024/OBN 

6. Návrh na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení 
Číslo návrhu: 1923/2024/OBN 

7. Návrh na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. 10, v bytovém domě 
č. p. 702, ulice Za Poštou č. o. 5, Praha 10, kat. území Strašnice. 

Číslo návrhu: 1875/2024/OMP 

8. Návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ 

Číslo návrhu: 1879/2024/OBN 

9. Návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Tuchorazská, Praha 10“ 

Číslo návrhu: 1928/2024/OZP 

10. Návrh na vyřazení opotřebovaných herních prvků  
Číslo návrhu: 1914/2024/OSK 

11. Návrh na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 
989/14, příspěvková organizace 

Číslo návrhu: 1926/2024/OSK 

12. Návrh na prodloužení termínu podání návrhů na nominaci do ankety „Dobrovolník roku 
Prahy 10“ pro rok 2023  

Číslo návrhu: 1930/2024/OKP 

13. Návrh na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ Praha 10 

Číslo návrhu: 1921/2024/KT 
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14. Návrh na úpravu organizační struktury Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ Praha 10 

Číslo návrhu: 1908/2024/KT 

15. Návrh na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0174/RMČ/2024 ze dne 21. 3. 2024 k návrhu 
na uzavření Smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Ford Transit 300M TREND 2,2 
TDCi, registrační značka 2AS 3504, se společností PRAHA 10 - Rekreace, a. s. IČO 282 
13 963, sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice a návrh na uzavření 
Smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Ford Transit 300 MWB 2,2 TDCi TREND 
registrační značka 3AR 8749, se společností PRAHA 10 - Rekreace, a. s. IČO 282 13 
963, sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

Číslo návrhu: 1927/2024/OHS 

16. Návrh na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání 
fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková 
organizace 

Číslo návrhu: 1909/2024/OSK 

17. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1355 se společností 
ManuTOs, s. r. o., se sídlem Světova 249/14, Praha 8 180 00, IČO 097 79 795 na akci 

„Oprava průchodu a schodů objektu č.p. 1299/1301 Bělocerkevská 24/26, 100 00 

Praha 10“ 

Číslo návrhu: 1918/2024/OMP 

18. Návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna souvrství střešních ploch v areálu 
Za Sedmidomky 461, Praha 10“ 

Číslo návrhu: 1924/2024/OMP 

19. Zajištění energetického managementu pro MČ Praha 10 společností PRAHA 10 - 

Majetková, a. s.  

Číslo návrhu: 1935/2024/OMP 

20. Návrh na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních zvláštních 
objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) v roce 2024 

Číslo návrhu: 1903/2024/OBN 

21. Návrh vyjádření MČ Praha 10 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, o požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 

Číslo návrhu: 1929/2024/KHA 

II. Různé 

X   X   X 
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I. Materiály k projednání 

1. Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci 
„REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“ 

Číslo návrhu: 1817/2024/OMP 

Předložil písemně Mgr. Čásenský. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 7 0 1 A 

 

Číslo usnesení: 0193/RMČ/2024 

 

2. Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., 
k 31. 12. 2023  

Číslo návrhu: 1847/2024/OSO 

Předložil písemně MgA. Kašpar. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0194/RMČ/2024 
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3. Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o., k 31. 12. 2023 

Číslo návrhu: 1846/2024/OSO 

Předložil písemně MgA. Kašpar. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0195/RMČ/2024 

 

4. Návrh na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci 
v Praze 10, p. o. 

Číslo návrhu: 1905/2024/OSO 

Předložil písemně MgA. Kašpar. Projednávání bodu bylo přerušeno, projednán byl jako 
poslední v pořadí. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0196/RMČ/2024 
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5. Návrh na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce  
Číslo návrhu: 1912/2024/OBN 

Předložil písemně Bc. Lojda. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ne 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

nezveřejnění materiálu 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0197/RMČ/2024 

 

6. Návrh na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení 
Číslo návrhu: 1923/2024/OBN 

Předložil písemně Bc. Lojda. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ne 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

nezveřejnění materiálu 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0198/RMČ/2024 
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7. Návrh na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. 10, v bytovém 
domě č. p. 702, ulice Za Poštou č. o. 5, Praha 10, kat. území Strašnice. 

Číslo návrhu: 1875/2024/OMP 

Předložil písemně Bc. Lojda. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 7 0 1 A 

 

Číslo usnesení: 0199/RMČ/2024 

 

8. Návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ 

Číslo návrhu: 1879/2024/OBN 

Předložil písemně Bc. Lojda. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0200/RMČ/2024 
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9. Návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště 

Tuchorazská, Praha 10“ 

Číslo návrhu: 1928/2024/OZP 

Předložil písemně Ing. Maršálek. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0201/RMČ/2024 

 

10. Návrh na vyřazení opotřebovaných herních prvků  
Číslo návrhu: 1914/2024/OSK 

Předložil písemně Mgr. Počarovský. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0202/RMČ/2024 
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11. Návrh na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 
989/14, příspěvková organizace 

Číslo návrhu: 1926/2024/OSK 

Předložil písemně Mgr. Počarovský. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0203/RMČ/2024 

 

12. Návrh na prodloužení termínu podání návrhů na nominaci do ankety „Dobrovolník 
roku Prahy 10“ pro rok 2023  

Číslo návrhu: 1930/2024/OKP 

Předložil písemně JUDr. Šutka. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0204/RMČ/2024 
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13. Návrh na úpravu organizační struktury Odboru kultury a projektů (OKP) ÚMČ 
Praha 10 

Číslo návrhu: 1921/2024/KT 

Předložila písemně JUDr. Hatalová. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ne 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

nezveřejnění materiálu 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0205/RMČ/2024 

 

14. Návrh na úpravu organizační struktury Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ 
Praha 10 

Číslo návrhu: 1908/2024/KT 

Předložila písemně JUDr. Hatalová. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ne 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

nezveřejnění materiálu 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0206/RMČ/2024 
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15. Návrh na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0174/RMČ/2024 ze dne 21. 3. 2024 

k návrhu na uzavření Smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Ford Transit 300M 
TREND 2,2 TDCi, registrační značka 2AS 3504, se společností PRAHA 10 - 

Rekreace, a. s. IČO 282 13 963, sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10 - 

Vršovice a návrh na uzavření Smlouvy o výpůjčce osobního automobilu Ford 
Transit 300 MWB 2,2 TDCi TREND registrační značka 3AR 8749, se společností 
PRAHA 10 - Rekreace, a. s. IČO 282 13 963, sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 
Praha 10 - Vršovice 

Číslo návrhu: 1927/2024/OHS 

Předložila písemně JUDr. Hatalová. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0207/RMČ/2024 

 

16. Návrh na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a 
na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, 
příspěvková organizace 

Číslo návrhu: 1909/2024/OSK 

Předložil písemně Mgr. Počarovský. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0208/RMČ/2024 
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17. Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OMP/1355 se společností 
ManuTOs, s. r. o., se sídlem Světova 249/14, Praha 8 180 00, IČO 097 79 795 na akci 

„Oprava průchodu a schodů objektu č.p. 1299/1301 Bělocerkevská 24/26, 100 00 

Praha 10“ 

Číslo návrhu: 1918/2024/OMP 

Předložil písemně Ing. Pek, S.E. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0209/RMČ/2024 

 

18. Návrh na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna souvrství střešních ploch 
v areálu Za Sedmidomky 461, Praha 10“ 

Číslo návrhu: 1924/2024/OMP 

Předložil písemně Ing. Pek, S.E. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0210/RMČ/2024 
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19. Zajištění energetického managementu pro MČ Praha 10 společností PRAHA 10 - 

Majetková, a. s.  

Číslo návrhu: 1935/2024/OMP 

Předložil písemně Ing. Pek, S.E. 

Přizvaní: - 

Diskuse: p. Ing. Maršálek – informoval, že tato věc byla projednána na jednání VEM dne 

27. 11. 2023 a 18. 3. 2024. 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0211/RMČ/2024 

 

20. Návrh na valorizaci nájemného pronajatých nebytových prostor a ostatních 
zvláštních objektů (např.: Poliklinika Malešice, LDN Vršovice apod.) v roce 2024 

Číslo návrhu: 1903/2024/OBN 

Předložil písemně Ing. Pek, S.E. 

Přizvaní: - 

Diskuse: - 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0212/RMČ/2024 
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21. Návrh vyjádření MČ Praha 10 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, o požadavcích 
na výstavbu v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 

Číslo návrhu: 1929/2024/KHA 

Předložil písemně Ing. arch. Valovič. 

Přizvaní: - 

Diskuse: p. Ing. Pek, S.E.,  Ing. arch. Valovič,  Ing. Maršálek. 

Zveřejnění: Ano 

Průběh hlasování: 

 

PROTINÁVRH / NÁVRH / HLASOVÁNO O … PRO PROTI 
ZDRŽEL 

SE 

PŘIJAT 

A/N 

návrhu usnesení RMČ v předloženém znění 8 0 0 A 

 

Číslo usnesení: 0213/RMČ/2024 

 

II. Různé 

-- 

 

9. schůzi rady MČ ukončil Ing. arch. Valovič v 10:45 hodin. 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č 

starosta 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E. 
1. místostarosta 
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Zapsala: Ing. Lada Kubištová, OKS/RaZ 

 

Ověřovatelé: Mgr. Martin Čásenský 

Mgr. Ondřej Počarovský 

 

Součástí tohoto zápisu jsou přijatá usnesení rady MČ č. 0193/RMČ/2024-0213/RMČ/2024. 

 

V Praze dne 4. 4. 2024 

 



Prezenční listina
9. schůze Rady MČ Praha 10 konané dne 4. 4. 2024

P10-122228/2024

Poň
V r
CIS.

Titul, jméno, příjmení

1. Ing. arch. Martin VALOVIČ

2. Ing. Tomáš PEK, S.E.

3. Mgr. Martin ČÁSENSKÝ

4. MgA. David KAŠPAR

5. Be. Radek LOJDA

6. JUDr. Pavel ŠUTKA

Ing. Milan MARŠÁLEK7.

8. Mikuláš POBUDA

Mgr. Ondřej POČAROVSKÝ9.

10.

11.

12.

13.

Mgr. Tomáš STANĚK 
právní poradce

JUDr. Jana HATALOVÁ, MBA 
tajemnice

Ing. Lada KUBIŠTOVÁ 
zapisovatelka

Petra KOCIÁNOVÁ 
zapisovatelka
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Další přítomní:

Titul, jméno, příjmení
(čitelně) Odbor/Organizace Podpis
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Název a sídlo přejímací org.
Městská část Praha 10
Se sídlem:
V inohradská 3218/169, 
100 00 Praha 10
IČO:000 63 941

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
stavby, nebo její dokončené části

č. protokolu 01

Název a sídlo předávající org. 
Společnost „ZS Strašnice -
OHLA ŽS & SYNER“
Společníci
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Turanka 1554/115b,
Slatina, 627 00 Brno
a SYNER,s.r.o
se sídlem Dr. Milady Horákové 
580/7, Liberec IV-Perštýn, 
460 01 Liberec

Dat. zahájení 
přejímacího 
řízení
18.11.2024

Název budovy, nebo stavby ( nebo její dokončené části) 
„REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA
ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“

Popis:

Předmětem tohoto protokolu je dokončení stavebních prací a předání objednateli bez vad bránících užívání ve 
smyslu čl.Ill, odst.3.3, Dodatku č.11 k SoD.
Stavebními pracemi v tomto kontextu jsou myšleny všechny stavební objekty výše zmíněného objektu, 
stanovené zadávací dokumentací, s výjimkou SO 13 - Sadové úpravy, které budou dle SoD dokončeny a 
předány do 28.5.2025.

Odpovědný stavbyvedoucí 
- OHLA ŽS, a.s. 

 - SYNER, s.r.o.

Dodavatelská organizace, nebo dřívější správce, či vlastník

Generální projektant 
D-PLUS PROJEKTOVÁ A 
INŽENÝRSKÁ, a.s., se 
sídlem Sokolovská 16/45A, 
186 00 Praha 8, IČ 26760312 
Stavební dozor investora 
VSP s.r.o.
Na ostrohu 2422/15, 160 00 
Praha 6

Projektanti ucelených částí

Stavební povolení č.j.:

ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ vydané odborem životního prostředí, dopravy a rozvoje 
městské části Praha lOdne 19.05.2020 pod č.j. PÍ 0-132362/2019/02, pravomocné dnem 05.06.2020 
ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU vydané odborem stavebního 
Úřadu městské části Praha 10 dne 01.10.2020 pod č.j. PÍ 0-071797/2020, spis.zn. OST 
135021/2019/Nep,Fr, pravomocné dnem 06.11.2020
ROZHODNUTÍ vydané odborem stavebního Úřadu městské části Praha 10 dne 23.10.2020 pod č.j. P10- 
046511/2020, spis.zn. OST 133967/2019/Pa, pravomocné dnem 21.11.2020
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Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky

Ohlášení stavebních prací
ze dne: vydal:

Registrační list stavby 
č.j. ze dne:
SOD (smlouva o dílo) č. 2022/OMP/0620

ze dne: 22.04.2022 včetně
Zahájení prací podle SOD
12.05.2022

Datum skutečného zahájení prací 
19.05.2022

Dokončení prací podle SOD 
19.12.2024

Odchylky od schváleného projektu

Viz. DSPS

Soupis drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí

Viz. Přiložený soupis Vad a nedodělků k odstranění. (Export z Planradaru.)

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků

Dle SOD a soupisu VaN

Dohoda o zajištění a přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků

Dodavateli bude po domluvě s objednatelem umožněn vstup k odstranění VaN. Kompletní systém g.klíče bude 
předán na konci ledna objednateli.

Dodatečně požadovaná práce a dodávky a způsob jejich zajištění

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu

Dodavatel zajistí ochranu objektu v rámci stávající ostrahy ZS do konce ledna 2025.

Termín úplného vyklizení staveniště

Dle SoD do 2.2.2025, kdy budou odstraněny veškeré buňky. Plochy pod buňkami budou dokončeny v rámci úpravy 
SO-13 Sadové úpravy do 28.5.2025

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

Veškeré energie k provozu objektu půjdou do 31.12.2024 na vrub zhotovitele, od 1.1.2025 půjdou na vrub 
objednatele. Stavba provede k 1.1.2025 odečet všech měřidel.
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Údaje o převzetí dokumentace:

TDO požaduje předání veškeré zbylé dokumentace k termínu kolaudace díla.

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

DTTO výše

Archivační údaje o dokumentaci

Cena podle SOD a dodatků č. 1 -12, bez budoucích dodatků 391 383 383,56 Kč 
bez DPH

Částka pozastavená:

Předložena BZ na 10% zádržné

Ke dni zahájení 
přejímacího řízení byly 
vystaveny splátkové listy 
na celkovou 
částku Kč:

Faktura na dodávku bude 
vystavena dodavatelem 
do:

Záruční doba (konečné datum): 19.12.2029

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:

Soupis VaN
Dokumentace skutečného provedení stavby

Vyjádření účastníků řízení:
Vyjádření zhotovitele - předávajícího:
Z důvodu nepředaného rozhodnutí ZSPD v právní moci ze strany objednatele, které je nedílnou 
podmínkou pro kolaudaci díla, je řízení o svolání kolaudace dočasně pozastaveno a bude 
pokračovat po jeho předání. Z tohoto důvodu tak není naplněn bod SoD čl.III.,odst.3.4 o předání 
celého díla bez vad a nedodělků, bránících užívání, v souladu s čl.X SoD, tj. včetně kolaudace 
díla. Nesplnění čl. X SoD tak není vinou zhotovitele a jedná se o objektivní příčinu způsobenou 
třetí stranou.

Datum skončení přejímacího řízení: 
19.12.2024
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Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení
občanského zákoníku.

Funkce PodpiJména a příjmení

Zástupci 
dodavatele Výrobní manažer OHLA 

ŽS

Vedoucí projektu OHLA
ŽS

Hlavní stavbyvedoucí

Zástupci 
odběratele

Bc. Jakub Brzoň

SYNER

Vedoucí odboru 
majetkoprávního MČ P10

Technický dozor

Zástupci 
projektanta

objednatele

Projektant, AD

Rozdělovník:
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Ag. číslo Evid. číslo Číslo dokl. dod. Název subjektu Popis částka v CZK HMP dotace Dat. úhr.
20221830039 20221830039 20220042 OTIDEA Admin s.r.o. SML 820/21 - administrace VZ - reko ZŠ V Olšinách - 2.část 54 450,00 03.05.2022

20221830040 20221830040 20220043 OTIDEA Admin s.r.o. SML 1495/21 - administrace VZ - TDI a BOZP reko ZŠ V Olšinách - 2. část 30 250,00 03.05.2022

20221830046 20221830046 22030081 D-PLUS PROJEKTOVÁ SML 143/17 - zajištění IČ v rámci projektové přípravy "rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 136 730,00 24.05.2022

20221830081 20221830081 3022000687 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 6/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 2 554 088,75 01.08.2022

20221830095 20221830095 3022000759 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 7/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 5 481 227,41 5 481 227,41 22.08.2022

20221830112 20221830112 22030217 D-PLUS PROJEKTOVÁ Obj.685/22 - vizualizace objektu ZŠ V Olšinách 139 150,00 20.09.2022

20221830122 20221830122 3022000865 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 8/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 12 582 355,39 12 582 355,39 23.09.2022

20221830149 20221830149 3022000988 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 9/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 11 116 597,63 10 235 622,38 27.10.2022

20221830152 20221830152 2022010319 BUNG CZ s.r.o. SML 31/22 - výkon TDI a BOZP za 5-9/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní školy ZŠ V Olšinách" 239 982,93 239 982,93 08.11.2022

20221830141 20221830141 2022112 Truhlářství TKM s.r.o. Obj. 1347/22 - vypracování ZP na stav oken v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 4 356,00 21.10.2022

20221830172 20221830172 3022001179 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 10/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 2 021 923,21 2 021 923,21 01.12.2022

20221830198 20221830198 3022001374 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 11/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 7 644 115,82 7 644 115,82 22.12.2022

20221830199 20221830199 20220150 OTIDEA Admin s.r.o. SML 1495/21 - administrace VZ - TDI a BOZP reko ZŠ V Olšinách - konečná fakturace 15 730,00 15 730,00 20.12.2022

20221830200 20221830200 20220151 OTIDEA Admin s.r.o. SML 820/21 - administrace VZ - reko ZŠ V Olšinách - konečná fakturace 9 680,00 9 680,00 20.12.2022

20231830001 20231830001 2022010500 BUNG CZ s.r.o. SML 621/22 - výkon TDI v rámci akce "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 159 988,62 30.01.2023

20231830008 20231830008 3022001515 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 12/2022 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 2 230 196,69 27.01.2023

20231830014 20231830014 3023000075 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 1/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 5 113 569,95 07.03.2023

20231830020 20231830020 3023000151 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 2/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 7 282 655,46 05.04.2023

20231830037 20231830037 23035426 NESS Czech s.r.o.

uveřejňování formulářů ve VVZ dle zákona 134/2016 Sb. - Propojení křídel ZŠ U Vrš.nádraží a rekonstrukce ZŠ V 
Olšinách 677,60 20.04.2023

20231830041 20231830041 2022010632 BUNG CZ s.r.o. SML 31/22 -výkon TDI a BOZP v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" za 1Q 2023 159 988,62 10.05.2023

20231830042 20231830042 3023000221 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 3/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 12 046 356,97 3 096 356,97 05.05.2023

20231830054 20231830054 3023000331 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 4/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 9 110 893,88 9 110 893,88 07.06.2023

20231830068 20231830068 3023000404 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 5/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 16 583 404,88 583 404,88 03.07.2023

20231830083 20231830083 2023010061 BUNG CZ s.r.o. SML 31/22 -výkon TDI a BOZP v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" za 2Q 2023 159 988,62 31.07.2023

20231830104 20231830104 3023000465 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 6/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 17 883 153,45 17 883 153,45 24.08.2023

20231830105 20231830105 3023000604 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 7/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 9 514 884,38 9 514 884,38 31.08.2023

20231830126 20231830126 3023000661 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 8/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 10 751 914,50 10 751 914,50 22.09.2023

20231830143 20231830143 2023010260 BUNG CZ s.r.o. SML 31/22 -výkon TDI a BOZP v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" za 3Q 2023 159 988,62 03.11.2023

20231830146 20231830146 20230248 OTIDEA LEGAL s.r.o.

právní stanovisko a návrh znění Dodatku ke Smlouvě o Dílo č. 2022/OMP/0620 - hrazeno 3.10.2023 FP č. 
20231830136 7 260,00 03.10.2023

20231830155 20231830155 3023000798 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 9/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 12 711 766,28 12 711 766,28 01.11.2023

20231830173 20231830173 3023000909 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 10/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 14 869 243,35 14 869 243,35 01.12.2023



20231830181 20231830181 20231237 GEOMAP s.r.o. Obj.55/23 - Zaměření vnějších a vnitřních rozměrů oken  v budově staré školy V Olšinách 200k.ú. Strašnice 47 625,60 28.11.2023

20231830199 20231830199 3023001037 OHLA ŽS, a.s. SML 30/22 - stavební práce za 11/2023 v rámci akce: "Rekonstrukce secesní základní školy V Olšinách 200 12 547 293,29 21.12.2023

20231830196 20231830196 110231083 Contract management, a.s. SML 1738/23 - výkon project a claim managera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 162 624,00 14.12.2023

20241830005 20241830005 3023001106 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 12/2023 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 12 350 856,80 29.01.2024

20241830001 20241830001 2023010527 BUNG CZ s.r.o. SML 621/22 - výkon TDI a BOZP za 4Q 2023 v rámci akce:"Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 159 988,62 16.01.2024

20241830006 20241830006 110240013 Contract management, a.s. SML 1738/23 - výkon project a claim managera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 64 614,00 05.02.2024

20241830018 20241830018 3024000040 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 1/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 23 070 550,58 26.02.2024

20241830020 20241830020 20240028 OTIDEA LEGAL s.r.o.

Obj.15/24 - Poskytování právních služeb v souvislosti se stavbou s názvem Rekonstrukce objektu ZŠ V 
Olšinách 16 335,00 09.02.2024

20241830024 20241830024 20240152 Tender systems s.r.o.

zákonné poplatky dle zákona 134/2016 Sb.-VZ:"TDS a BOZP – Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu Praha 10" 599,00 05.03.2024

20241830022 20241830022 110240053 Contract management, a.s. SML 1738/23 - výkon project a claim managera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 199 650,00 04.03.2024

20241830034 20241830034 3024000128 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - dodávka DHM za 2/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 1 049 933,56 02.04.2024

20241830035 20241830035 3024000127 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 2/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 20 453 312,78 20 453 312,78 15.04.2024

20241830036 20241830036 110240079 QM-4C, s.r.o. SML 128/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce„Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 394 762,50 09.04.2024

20241830038 20241830038 110240201 Contract management, a.s. SML 1738/23 - výkon project a claim managera v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 299 112,00 09.04.2024

20241830059 20241830059 24800031 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 3/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 148 648,50 23.04.2024

20241830064 20241830064 3024000226 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 3/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 20 501 183,82 20 501 183,82 29.04.2024

20241830068 20241830068 110240138 QM-4C, s.r.o. SML 128/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce„Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 71 027,00 13.05.2024

20241830083 20241830083 3024000298 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 4/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 34 641 096,35 32 046 166,52 03.06.2024

20241830084 20241830084 24800045 VSP spol. s r.o. TDS a BOZP – Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 148 648,50 24.05.2024

20247820006 20247820006 PREdistribuce, a.s. IP 04/2024 - Rekonstrukce secesní školy ZŠ V olšinách - navýšení el.příkonu 44 000,00

20241830105 20241830105 24800055 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 5/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 26.06.2024

20241830110 20241830110 3024000398 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 5/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 17 942 321,21 17 942 321,21 10.07.2024

20241830111 20241830111 3024000399 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - dodávka DHM za 5/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 1 869 652,31 10.07.2024

20241830118 20241830118 0152024 A plus spol. s r.o. SML 1786/24 - vypracování PD na vybavení interiéru ZŠ V Olšinách 695 750,00 15.07.2024

20241830126 20241830126 24800069 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 6/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 23.07.2024

20241830128 20241830128 3024000495 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 5/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 15 442 304,23 15 442 304,23 05.08.2024

20241830120 20241830120 2024029 Treewalker, s.r.o.

Obj.49/24 - Specifikace podmínek ochrany dvou stromů při rekonstrukci oplocení areálu ZŠ V Olšinách v rámci 
rekonstruce objektu ZŠ V Olšinách. 8 349,00 07.10.2024

20241830134 20241830134 110240778 Contract management, a.s. SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 85 668,00 06.08.2024

20241830156 20241830156 25800009 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 7/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 23.08.2024

20241830158 20241830158 3024000588 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - dodávka DHM za 7/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 785 419,31 03.09.2024

20241830159 20241830159 3024000586 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 7/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 21 518 856,25 21 518 856,25 04.09.2024

20241830162 20241830162 2024029 Ing. Jan Hamerník, Ph.D. Obj.54/24 - Znalecký posudek na vzrostlé jasany v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách. 42 350,00 05.09.2024

20241830175 20241830175 25800016 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 8/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 23.09.2024

20241830189 20241830189 3024000706 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 8/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 19 006 168,69 19 006 168,69 10.10.2024

20241830192 20241830192 110241069 Contract management, a.s. SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 174 240,00 17.10.2024

20241830196 20241830196 25800029 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 9/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 22.10.2024

20241830206 20241830206 3024000809 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - pořízení DHM a DDHM v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 3 037 243,09 11.11.2024

20241830207 20241830207 3024000808 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 9/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 21 767 060,14 21 767 060,14 12.11.2024



20241830202 20241830202 110241134 Contract management, a.s. SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 72 600,00 01.11.2024

20241830221 20241830221 25800036 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 10/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 25.11.2024

20241830225 20241830225 20242167 Tender systems s.r.o.

uveřejnění VZ: "Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ 
S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE" na profilu 
zadavatele 599,00 02.12.2024

20241830228 20241830228 3024000944 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - pořízení DHM a DDHM v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 5 561 129,70 11.12.2024

20241830229 20241830229 3024000943 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 10/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 24 107 223,33 24 107 223,33 11.12.2024

20241830220 20241830220 102400636 WIA spol. s r.o. Obj.62/24 - ZŠ V Olšinách -připojení internetu 24 200,00 02.12.2024

20241830239 20241830239 2430427 D-PLUS PROJEKTOVÁ ZŠ V Olšinách - projekční práce a inženýring na úpravu dispozic místností přístavby. 423 500,00 11.12.2024

20241830231 20241830231 110241384 Contract management, a.s. SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 72 600,00 11.12.2024

20241830238 20241830238 2430428 D-PLUS PROJEKTOVÁ SML 1396/17 -autorský dozor - rekonstrukce objektu ZŠ V Olšinách 423 500,00 12.12.2024

20241830233 20241830233 2430420 D-PLUS PROJEKTOVÁ Obj.67/24 – vypracování PENB, ZŠ V Olšinách 25 410,00 11.12.2024

20241830244 20241830244 20240358 OTIDEA LEGAL s.r.o.

Obj.15/24 - Poskytování právních služeb v souvislosti se stavbou s názvem Rekonstrukce objektu ZŠ V 
Olšinách 1 633,50 13.12.2024

20241830246 20241830246 25800046 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 11/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na 
základní školu" 148 648,50 13.12.2024

20241830254 20241830254 3024001058 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 11/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 40 129 258,48 40 129 258,48 30.12.2024

20241830255 20241830255 3024001060 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - pořízení DHM a DDHM v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 6 712 832,07 20.12.2024

20241830243 20241830243 110241439 Contract management, a.s. SML 982/24 - výkon projektového manažera a claim manažera stavby "Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 72 600,00 13.12.2024

20241830247 20241830247 5265 Ing. Jiří Novotný Obj.64/24 - dodávka zabezpečovacího systému PCO, ZŠ V Olšinách. 16 093,00 17.12.2024

20241830250 20241830250 5270 Ing. Jiří Novotný Obj.68/24 - Zabezpečovací systém / PŘÍDAVNÝ ZDROJ 12V ZŠ V Olšinách 4 761,35 17.12.2024

20241830251 20241830251 25800063 VSP spol. s r.o.

SML 294/24 - výkon TDS a BOZP za 11-12/2024 v rámci akce: "Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice 
na základní školu" 290 926,35 18.12.2024

20251830003 20251830003 20242625 Tender systems s.r.o.

uveřejnění formuláře VZ:"SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. 
Strašnice na základní školu" na profilu zadavatele 1 808,95 31.01.2025

20251830009 20251830009 3025000027 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 12/2024 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 9 053 924,63 185 241,21 14.02.2025

20251830010 20251830010 3025000029 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - pořízení  DDHM v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 0,00 14.02.2025

20251830007 20251830007 110250031 Contract management, a.s. SML 982/24 -  plnění (služby) projektového manažera a claim manažera stavby: "rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 31 218,00 11.02.2025

20251830014 20251830014 25800069 VSP spol. s r.o. SML 294/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce: " Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 353 925,00 24.02.2025

20251830019 20251830019 3025000097 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - stavební práce za 1/2025 v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 1 955 710,15 10.03.2025

20251830024 20251830024 25800076 VSP spol. s r.o. SML 294/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce: " Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 353 925,00 17.03.2025

20251830039 20251830039 25800085 VSP spol. s r.o. SML 294/24 - výkon TDS a BOZP v rámci akce: " Rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 22 887,15 22.04.2025

20251830041 20251830041 110250317 Contract management, a.s. SML 982/24 -  plnění (služby) projektového manažera a claim manažera stavby: "rekonstrukce ZŠ V Olšinách" 18 150,00 24.04.2025

20251830010 20251830010 3025000029 OHLA ŽS, a.s. SML 620/22 - pořízení  DDHM v rámci akce: "Rekontrukce ZŠ V Olšinách" 14 303,48 14.02.2025

20251830045 20251830045 2025062 ŠENKÝŘ PÁNIK, advokátní kancelář s.r.o.
SML 1626/24 - administrace VZ  „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P.200, K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
– SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU (MOBILIÁŘE)“ 199 650,00 23.04.2025

20251830051 20251830051 2530102 D-PLUS PROJEKTOVÁ
Obj.37/25 - Výkon dohledu projektanta při provádění rekonstrukce chodníku v ulici Mrštíkova v rámci 
rekonstrukce ZŠ V Olšinách 58 080,00 15.05.2025

20251830055 20251830055 2025016 Vojtěch Kuchař Obj.36/25 - Ošetření stromů v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 186 945,00 30.05.2025

20251830058 20251830058 25010163 AUTOTRAK, spol. s r.o.

SML 1735/24 - Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ 
S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE 3 323 961,91 09.06.2025

20251830060 20251830060 25800097 VSP spol. s r.o. Obj.38/25 - výkon TDI - Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská 157 300,00 26.05.2025

20251830089 20251830089 FV2500001 Základní škola V Olšinách, Praha 10, příspěvková organizaceObj.55/25 - přefakturace nákladů za přípojení objektu ZS V Olšinách na HZS 28 080,00 01.08.2025

20251830099 20251830099 56/2025 PODANÝ, spol. s r.o. Obj.51/25 - dodávku a montáž obkladů vmístnosti pro gastroporty v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 35 871,66

20251830100 20251830100 25/3/0224 D-PLUS PROJEKTOVÁ Obj.49/25 - vypracování jednostupňová projektová dokumentace na herní prvky ZŠ V Olšinách 127 050,00 08.08.2025



484 426 010,35 350 000 000,00



Vršovická 68, 101 38, Praha 10 

Telefon.: +420 267 093 446 

E-mail: starostka@praha10.cz 

 

 

 

Renata Chmelová 

starostka městské části Praha 10 

 

V Praze dne: 29. 3. 2021 

Č.j.:  P10-149772/2021 

 

Věc: Žádost o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci budovy v ulici V Olšinách č. p. 200, 

k. ú. Strašnice, na základní školu 

 

Vážený pane náměstku,  

na základě usnesení Rady městské časti ze dne 23. 3. 2021 č. 195 a jménem městské části Praha 10 se 

na Vás obracím se žádostí o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci budovy pro základní školu 
v ulici V Olšinách. 

Městská část Praha 10 provedla kroky k realizaci rekonstrukce budovy školy ve Strašnicích. 
Rekonstrukce umožní navýšit kapacitu základních škol až o 16 tříd a současně zachránit ikonickou 

secesní budovu pro veřejný účel. 

Dne 1. 10. 2020 bylo vydáno stavební povolení. Aktuálně probíhají dokončovací práce na dokumentaci 

pro provedení stavby. Odhadované náklady jsou 250 mil. Kč vč. DPH. Finální částka bude upřesněna na 
základě dokončené dokumentace pro provedení stavby. 

Rekonstrukce budovy pro základní školu v ulici V Olšinách ve Strašnicích je tak nejrychlejším 

a nejefektivnějším řešením dynamického demografického vývoje v MČ Praha 10. Počet žáků ZŠ vzrostl 

mezi lety 2014 – 2020 o 2 261 (tj. o 50 %) a do roku 2028 očekáváme nárůst o dalších 1,4 tis. žáků. 
Kapacity zřizovaných ZŠ jsou již téměř naplněny, byla schválena výjimka na 34 žáků na třídu, ruší se 

odborné učebny i družiny a v příštím roce ukončíme poslední běžící podnájmy.  

Jelikož městská část bohužel nemá dostatek finančních prostředků na tak velký investiční projekt, jako 
je rekonstrukce budovy pro základní školu v ulici V Olšinách ve Strašnicích, dovoluje si městská část 
požádat MHMP o finanční prostředky nutné pro realizaci formou investiční dotace. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Vážený pan  
Pavel Vyhnánek, M. A. 

náměstek primátora hl. m. Prahy  

Mariánské náměstí 2/2  
110 01 Praha 1  

 

Renata 

Chmelová

Digitálně podepsal 

Renata Chmelová 

Datum: 2021.03.29 

16:17:24 +02'00'



Faktura 2024028

ODBĚRATEL;
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytováni služeb 2O23/O5K/1589

Poznámka:
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

A

Vystavil: fng. Mgr. Tomáš Kolder © @

Vytvořena pomoci SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystaveni: 31.07.2024
Zdanitelné plnění: 51.07.2024
Datum splatnosti: 14.08.2024

IČ: 00065941
DIČ: CZ00063941

Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Variabilní symbol: 2024028

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder 

Družstevní ochoz 961/54 
14000 Praha
Česká republika

Datum splatnosti
14.0S.2024

Variabilní symbol
2024028

Číslo účtu

MC Praha 10
Doručeno: 03.08.2024
P10-327871/2024
Hsty: přílohy; 4 sv.nrfk

35 000.00 Kč 35 000,00 Kč

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000*CC:CZK*MSG:2024028+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2024028*X-INV:%2AID:2024028%2ADD:20240731%2ADT:20240814%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2024-07-31%2A

mp10es920b6c14

*MC10P001WEGF*

SuperFaktura.cz


Výkaz práce

Celkem hodin

03.07.2024
04.07.2024
05.07.2024
06.07.2024
07.07.2024

7
3
4

14.07.2024
15.07.2024
16.07.2024

4

20.07.2024
21.07.2024
22.07.2024

1

2
3
2

CELKEM

08.07.2024
09.07.2024

3
3
3

17.07.2024 Pracovní skupina
18.07.2024
19.07.2024

10.07.2024 Meeting s p. Bromem, úprava harmonogramu, příprava konceptu komunikace
11.07.2024 Audit webu
12.07,2024 Příprava dalších sociál media postů, nahrání článků na web
13.07.2024

23.07.2024
24.07.2024 Meeting k další kampani Olšiny
25.07.2024 Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách - interní meeting
26.07.2024 Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách - komunikace a meeting s grafiky
27.07.2024 Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách
28.07.2024 Brief a komunikace s externím grafikem
29.07.2024 Editace dokumentu ke kampani
30.07.2024 Obsahová příprava úprav webu
31.07.2024

35
35000

Datum Popis akvitvity
01.07.2024
02.07.2024



Faktura 2024028

ODBĚRATEL:
IC: 17179190

Městská část Praha 10

Číslo objednávky: 202300112

Název položky a popis Cena položky Celkem

Zajištění komunikace a souvisejících marketingových aktivit

Poznámka:
Celkem: 26 970,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

NC10P001WBF5

mp!0es920abei9

@Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 31.07.2024
Zdanitelné plnění: 31.07.2024
Datum splatnosti: 14.08.2024

IČ: 00063941
DIČ:CZ00063941

Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol: 2024028

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder 
Družstevní ochoz 961/54 
14000 Praha
Česká republika

Datum splatnosti
14.08.2024

.... . .........
Číslo účtu II

26 970,00 KČ 26 970,00 Kč

Variabilní symbol
2024028

" ■' ' ''

Částka k uhrazeni
26 970,00 Kč

MG Praha 10
Doručeno: 31.07.2024
P10-324843/2024
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:2697 4028+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2024028*X-INV:%2AID:2024028%2ADD:20240731%2ADT:20240814%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:26970%2ADUZP:2024-07-31%2A

*MC10P001WBF5*

mp10es920ab019

SuperFaktura.cz


Výkaz práce

Celkem hodin

02.07.2024
03.07.2024
04.07.2024
05.07.2024

08.07.2024

7
3
4

16.07.2024
4

23.07.2024
1
3
3
3
2
3
2

06.07.2024
07.07.2024

17.07.2024 Pracovní skupina
18.07.2024
19.07.2024
20.07.2024
21.07.2024
22.07.2024

09.07.2024
10.07.2024 Meeting s p. Bromem, úprava harmonogramu, příprava konceptu komunikací
11.07.2024 Audit webu
12.07.2024 Příprava dalších sociál media postů, nahrání článků na web
13.07.2024
14.07.2024
15.07.2024

24.07.2024 Meeting k další kampani Olšiny
25.07.2024 Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách - interní meeting
26.07.2024 Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách - komunikace a meeting s grafiky
27.07.2024 Příprava kampaně pro ZŠ V Olšinách
28.07.2024 Brief a komunikace s externím grafikem
29.07.2024 Editace dokumentu ke kampani
30.07.2024 Obsahová příprava úprav webu
31.07.2024

tum Popis akvitvity 
01.07.2024

■



307/025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.Banka:

Celkem k úhradě

Včetně DPHRekapitulace DPH v CZK DPH

120 000,00 21 % 25 200,00 145 200,00

Razítko / Podpis:

28. 7. 2025
28. 7. 2025
27. 8. 2025

DIČ: 
IČO: 
Klient:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314023.

CZ08164258
08164258

SWIFT / BIC:
IBAN
Číslo účtu:

Konstantní symboí:
Variabilní symbol:
Forma úhrady:

Městská část Praha 10 
Vinohradská 3218/169 
Strašnice
10000 Praha 10
Česká republika

Právní služby

Celkem bez DPH
DPH

120 000,00 CZK

120 000,00 CZK
25 200,00 CZK

145 200,00 CZK

CZ00063941 
00063941 

0444/2025/014

Datum vystavení:
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:
Datum splatnosti:
Fakturujeme Vám na základě smlouvy o poskytování právních služeb č. 2025/OSK/0117 ze dne 27. 1. 2025.

Základ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Dodavatel:
Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Belgická 276/20
Vinohrady
12000 Praha 2
DIČ:
IČO:

BACXCZPP 
CZ29 2700 0000 0012 0894 8006 

1208948006/2700
0308 

307025 
převodem

Sazba DPH
21 %

MC Praha 10
Doručeno: 28.Q7.2025 
P10-476996/2025 
listy: přílohy: 7 sv.nrllc

QR platba

1 Praetor

Základ Sazba DPH

mp10es9807a36a

SPD*1.0*ACC:CZ2927000000001208948006+BACXCZPP*AM:145200*CC:CZK*X-VS:307025

*MC10P001RSVF*

6PRZ.



Faktura č. 202506

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

HC10P001S0HG

listy: přílohy: 3 sv.prlloh:

mpl0es980?8588

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 49654888

MC Praha 10
Doručeno: 02.07.2025
P10- 427027/2025

Datum vystavení: 30. 6.2025

Datum splatnosti: 14.7. 2025

Variabilní symbol: 202506
Způsob platby: bankovním převodem

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel

Banka:
Číslo účtu:

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

*MC10P001S0HG*

mp10es98078588



294/025

Banka: UnřCredit Bank Czech Republic and Slovakía, a.s,

Celkem k úhradě

MC10P001S4FY

m|

Rekapitulace DPH v CZK Základ Sazba DPH Včetně DPHDPH
20 000,00 21 % 4 200,00 24 200,00

Razítko / Podpis:

DIČ: 
IČO: 
Klient:

9. 7. 2025
30. 6. 2025

8. 8. 2025

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 314023.

CZ08164258
08164258

SWIFT / BIC:
IBAN
Číslo účtu:

Konstantní symbol:
Variabilní symbol:
Forma úhrady:

Městská část Praha 10 
Vinohradská 3218/169 
Strašnice
10000 Praha 10
Česká republika

10:00 hod. á 2 000,00 CZK
Celkem bez DPH
DPH

MG Praha 10
Doručeno: 09.07.2025
P10-441613/2025

Datum vystavení:
Datum uskutečnění zdanitelného pinění:
Datum splatnosti:______________________ ___ _______________________________________________

Fakturujeme Vám za poskytování právních služeb na základě objednávky č. 01/41/2025/0033 ze dne 9. 6. 2025.

CZ00063941 
00063941 

0444/2025/064

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD
Dodavatel:
Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Belgická 276/20
Vinohrady
12000 Praha 2
DIČ:
IČO:

BACXCZPP 
CZ29 2700 0000 0012 0894 8006 

1208948006/2700

0308 
294025 

převodem

QR platba 

í Praetor

Základ Sazba DPH
20 000,00 CZK 21 %
20 000,00 CZK
4 200,00 CZK

24 200,00 CZK

*MC10P001S4FY*

mp10es98078d17

SPD*1.0*ACC:CZ2927000000001208948006+BACXCZPP*AM:24200*CC:CZK*X-VS:294025



Seznam provedených činností

Úct. dobaDoba trvání CelkemPopis Zadavatel SazbaDatum
Právní stanovisko k dalšímu postupu pří zadání VZ na ICT vybavení pro ZŠ v Olšinách

7 000,0017. 6. 2025 3:30 3:30 2 000,00

2 000,002 000,0018. 6. 2025 1:00 1:00

2 000,00 6 000,0018. 6. 2025 3:00 3:00

2 000,00 500,0019. 6. 2025 0:15 0:15

10:00 10:00

10:00 10:00

Všechny uvedené částky jsou bez DPH.

iPraetorPříloha faktury č,: 294/025Strana: 1

20. 6. 2025
27. 6. 2025

2 000,00
2 000,00

20 000,00

20 000,00

4 000,00
500,00

2:00
0:15

2:00
0:15

Příprava stanoviska o možnostech 
zadání VZMR jiným dodavatelem po 
zrušení částí VZ v podlimitním řízení, 
telefonická komunikace s paní 
Bochníčkovou
Telefonická komunikace se zástupcem 
klienta k dalšímu postupu ve vztahu k 
VZ a zadání částí, které byly zrušeny 
(M. Bochníčková), interní porady a 
komunikace
Dokončení stanoviska o možnostech 
zadání VZMR jiným dodavatelem po 
zrušení částí VZ v podlimitním řízení 
Finální čtení, finalizace dokumentu pro 
předání klientovi
Revize smlouvy o CZ
Komunikace se zástupcem klienta (M. 
Buchntčková) k dalšímu postupu ve 
věci
Celkem (bez DPH)
Celkem (bez DPH)



Faktura 2025025

ODBĚRATEL:
IČ;17179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka: Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

MC10P001SQ9I

3^

mp!0es980757eb

©+ ®Vystavil: !ng. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomocí SuperFaktjra.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 31.05.2025
Zdanitelné plnění: 31.05.2025
Datum splatnosti: 14.06.2025

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum splatnosti
14.06.2025

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha
Česká republika

částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Variabilní symbol: 2025025

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol
2025025

MC Praha 10
Doručeno: 31.05.2025
P10-357333/2025

Číslo úctu

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

listy: přílohy: 4 sv.priloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:3500 025+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2025025*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20250531%2ADT:20250614%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:20250531

*MC10P001SQ9I*

GH.B-+AO- 

SuperFaktjra.cz


Výkaz práce
Celkem hodinPopis akvitvityDatum

1.5.2025
2.5.2025
3.5.2025
4.5.2025

25.5.2025
26.5.2025
3
2
2

10.5.2025
11.5.2025

Příprava grafiky plakátu ke školnímu psychologovi 412.5.2025
13.5.2025

414.5.2025
215.5.2025

16.5.2025

2

20.5.2025
421.5.2025

4Editace vizuálů a komunikakace s grafikem
24.5.2025

125.5.2025
226.5.2025

27.5.2025
28.5.2025

CELKEM

22.5.2025
23.5.2025

17.5.2025
18.5.2025
19.5.2025

29.5.2025
30.5.2025

7.5.2025
8.5.2025
9.5.2025

2
2

Finální vizuály a příprava TZ ke slavnostnímu otevření
Finální vizuály a příprava TZ ke slavnostnímu otevření

Komunikace s grafikem k vizuálům a příprava tiskové zprávy 
Komunikace s grafikem k vizuálům a příprava tiskové zprávy 
Komunikace s grafikem k vizuálům a editace tiskové zprávy 
Finalizace vizuálu a editace tiskových zpráv

Příprava článku do magazínu Desítka 
Příprava článku do magazínu Desítka 
Příprava komunikace pro další měsíce 
Příprava grafik pro vizitky a další 
Příprava grafik pro vizitky a další

Komunikace s odborem školství a grafikem k novému vizuálu a editace grafik 
Příprava grafik pro slavnostní otevření školy

38
35000



Faktura č. 202504

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.
Fakturu vystavil ing. Karel Brom

Tel.

MC10P001SU65

mpl0es98E73111

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 30. 4.2025
Datum splatnosti: 14.5. 2025

Variabilní symbol: 202504
Způsob platby: bankovním převodem

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany

IČO: 49654888

Banka
Číslo účtu:

MC Praha 10
Doručeno: 30.04.2025
P10-288299/2025
Haly: \ ‘

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

*MC10P001SU65*

mp10es98073111
00-83T



Faktura č. 202503

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

MC10P001T3HI

mpl0es9807091d

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31. 3.2025

Datum splatnosti: 14.4. 2025
Variabilní symbol: 202503
Způsob platby: bankovním převodem

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel.

Banka:
číslo účtu:

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27.2.2024

MC Praha 10
Doručeno: 31.03.2025
P10- 215359/2025
listy: přílohy: 3 sv.prlioh:

*MC10P001T3HI*

mp10es9807091d



Faktura 2025007

ODBĚRATEL:
IČ: 7179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:
35 000,00 KčCelkem:

Podpis a razítko:
QR Platba + F

mp!0es98052190

©+ 0Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 28.02.2025
Zdanitelné plnění: 28.02.2025
Datum splatnosti: 14.03.2025

IČ:00063941
DIČ: CZ00063941

Variabilní symbol: 2025007

Datum splatnosti
14.03.2025

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha 
Česká republika

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder 

Družstevní ochoz 961/54 
14000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol
2025007

Číslo účtu

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 28.02.2025
P10-151572/2025
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000 25007+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2025007*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20250228%2ADT:20250314%2AINI:7179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:20250228

*MC10P001TK40*

mp10es98052190

SuperFaktura.cz


Výkaz práce
Celkem hodinDatum Popis akvitvity

1.2.2025
32.2.2025
43.2.2025

4.2.2025
5.2.2025
6.2.2025
7.2.2025
8.2.2025

19.2.2025
410.2.2025
511.2.2025
112.2.2025

13.2.2025
14.2.2025
15.2.2025
16.2.2025
17.2.2025
18.2.2025
19.2.2025
20.2.2025
21.2.2025
22.2.2025
23.2.2025

124.2.2025
325.2.2025
326.2.2025
527.2.2025
328.2.2025

33
35000CELKEM

Komunikace s dodavately k billboard kampani
Komunikace s dodavately k billboard kampani

Příprava besedy vol. 2 pro rodiče
Beseda pro rodiče - moderace a příprava
Příprava tiskové zprávy k zápisu pro 1. třídy
Příprava tiskové zprávy k zápisu pro 1. třídy a úprava vizuálu
Příprava komunikace ke spádovosti

Komunikace s projektovým manažerem k dalším PR a marketingovým témati 
Rádiová kampaň - výsledky kampaně, komunikace s rádiem a klientem 
Příprava článku pro radniční zpravodaj Desítka - zápisy pro 1. třídy 
Finalizace článku k zápisům pro 1. třídy



Faktura č. 202502

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

MC10P001TKCW

mp!0es98052211

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

Datum vystavení: 28. 2. 2025
Datum splatností: 14. 3. 2025
Variabilní symbol: 202502
Způsob platby: bankovním převodem

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel. 

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Ing. Karel Brom

K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka:

Číslo účtu:

MC Praha 10
Doručeno: 02.03.2025
P10-152057/2025
listy: přílohy: 3 sv.prlloh:

*MC10P001TKCW*

mp10es98052211



Faktura 2025001

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:
35 000,00 KčCelkem:

Podpis a razítko:
QR Platba + F

NC10P001TWIQ

mpl0es98023F60

©+ 0Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 31.01.2025
Zdanitelné plnění: 31.01.2025
Datum splatnosti: 14.02.2025

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Datum splatnosti
14.02.2025

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha 
Česká republika

Variabilní symbol: 2025001

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol
2025001

Číslo účtu

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 31.01.2025
P10- 081850/2025
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:350 5001+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2025001*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20250131%2ADT:20250214%2AINI:1717919%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:20250131

*MC10P001TWIQ*

mp10es98023f60

SuperFaktura.cz


Výkaz práce
Celkem hodinDatum

6

3.1.2025
4.1.2025

6
47.1.2025
68.1.2025
49.1.2025
210.1.2025

11.1.2025
12.1.2025

2Grafika finalizace13.1.2025
14.1.2025
15.1.2025
16.1.2025
17.1.2025
18.1.2025

4Prezentace template19.1.2025
20.1.2025
21.1.2025

322.1.2025
423.1.2025
224.1.2025

25.1.2025
26.1.2025
27.1.2025
28.1.2025
29.1.2025
30.1.2025

43
35000CELKEM

5.1.2025
6.1.2025

1.1.2025
2.1.2025

Příprava prezentace a úpravy ad hoc webu sekce kontakty
Příprava moderace a prezentace
Úprava grafiky k náboru

Popis akvitvity
Rozhovor s F. Skálou do P10 měsíčníku (editace a finalizace)

Úprava nabídky pro rádiovou kampaň a náborové vizuály, textace pro rádiový 
Příprava TZ - Informace k přestupům, druhá fáze kampaně a nábor 
Grafika k náborovým vizuálům, komunikace k rádiové kampani, sociální sítě 
Příprava článku do radničního měsíčníku Desítka, rádiový spot a finalizace gr 
Grafika k náborovým vizuálům, rádiový spot a článek - finalizace a komunikar



Faktura č. 202501

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

riC10P001TNQM

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27.2. 2024

Datum vystavení: 31.1. 2025
Datum splatnosti: 14. 2. 2025
Variabilní symbol: 202501
Způsob platby: bankovním převodem

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka:
Číslo účtu:

MC Praha 10
Doručeno: 02.02.2025
P10-082206/2025
listy: přílohy: 3 sv.prllc

*MC10P001TWQM*

mp10es980240ea



Faktura č. 202409

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Předmět fakturace Cena celkem

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

NC10P001UB3J

mp!0es922102c6

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

Datum vystavení: 15.12. 2024

Datum splatnosti: 31. 12. 2024
Variabilní symbol: 202410
Způsob platby: bankovním převodem

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel.

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka:
Číslo účtu: 

MC Praha 10
Doručeno: 16.12.2024
P10-729757/2024
listy: přílohy: 3 sv.prlloh:

*MC10P001UB3J*

mp10es922102c6



Faktura 2024055

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2O23/OSK/1589

Poznámka:
55 000,00 KčCelkem:

Podpis a razítko:
QR Platba + F

MC10P001UO6L

mp!0es922085b4

©+ 0Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 12.12.2024
Zdanitelné plnění: 12.12.2024
Datum splatnosti: 26.12.2024

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum splatnosti
26.12.2024

Variabilní symbol: 2024055

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha
Česká republika

Částka k uhrazení
55 000,00 Kč

DODAVATEL:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Družstevní ochoz 961/54 
14000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol
2024055

Číslo účtu

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 12.12.2024
P10-720692/2024
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000 24055+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2024055*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20241212%2ADT:20241226%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:20241212

*MC10P001UO6L*

mp10es922085b4

SuperFaktura.cz


Výkaz práce
Celkem hodinPopis akvitvityDatum

1.12.2024
42.12.2024
43.12.2024
24.12.2024
45.12.2024
56.12.2024
27.12.2024
28.12.2024
39.12.2024
410.12.2024

11.12.2024
212.12.2024
413.12.2024

14.12.2024
15.12.2024
16.12.2024
17.12.2024
18.12.2024
19.12.2024
20.12.2024
21.12.2024
22.12.2024
23.12.2024
24.12.2024
25.12.2024
26.12.2024
27.12.2024
28.12.2024
29.12.2024
30.12.2024

36
35000CELKEM

Příprava druhého kola kampaně k Olšinám
Příprava druhého kola kampaně k Olšinám

Komunikace s projektovým manažerem, týmem a grafikem k úpravě vizuálu í 
Úprava vizuálu, meeting s grafikem, a aktualizace kanálů pro kampaň 
Meeting s Rádio House k úpravě nabídky, příprava podkladů pro ambasadory 
Setkání s ambasadory a zpracování podkladů pro ambasadory 
Zpracování podkladů pro ambasadory a další komunikace
Článek do radničních novin - Desítka
Článek do radničních novin - Desítka
Úprava článku a komunikace s grafikem
Příprava formátů a komunikace s projektovým manažerem a grafikem



Faktura č. 202409

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Předmět fakturace Cena celkem

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

Fakturu vystavil ing. Karel Brom 
Tel

Datum vystavení: 30.11. 2024 

Datum splatnosti: 14.12. 2024 
Variabilní symbol: 202409
Způsob platby: bankovním převodem

Městská část Praha 10

Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Banka:
Číslo účtu:

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

MC Praha 10
Doručeno: 01.12.2024
P10-698665/2024

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27.2. 2024

*MC10P001UTTF*

mp10es921f779a



Faktura 2024049

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F .

©+Vystavil: !ng. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomoci SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystaveni: 30.11.2024
Zdanitelné plněni: 30.11.2024
Datum splatnosti: 14.12.2024

IČ: 00063941
DIČ:CZ00C63941

Datum splatnosti
14.12.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha 
Česká republika

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol: 2024049

Variabilní symbol
2024049

MC Praha 10
Doručeno-P1G - 698373/2024

Číslo účtu

35 000,00 Kč 55 000,00 Kč

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:3500 049+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2024049*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20241130%2ADT:20241214%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:20241130

*MC10P001UU2Z*

mp10es921f764a

C$9

SuperFaktura.cz


Výkaz práce
Datum Popis akvitvity Celkem hodin
1.11.2024
2.11.2024 Finalizace úprav webu 5
3.11.2024
4.11.2024 Ambasadoři koncept update 2
5.11.2024
6.11.2024
7.11.2024 5
8.11.2024 3
9.11.2024 1
10.11.2024 4
11.11.2024
12.11.2024
13.11.2024
14.11.2024
15.11.2024 Komunikace s projektovým manažerem 0,5
16.11.2024
17.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
20.11.2024 4
21.11.2024

Úpravy textace pro druhý vizuál a komunikace s projektovým týmem, schůzka22.11.2024 3
23.11.2024
24.11.2024

Úprava copy, komunikace s projektovým týmem a grafikem25.11.2024 3
26.11.2024
27.11.2024 2
28.11.2024 2
29.11.2024 2
30.11.2024

CELKEM

0,5
3

40
35000

Komunikace s mediálními domy 
Média a příprava plánu 
Příprava pro rozhovor 
Aktualizace plánu komunikace

Expertní skupina meeting
Grafický vizuál a komunikace s grafikem
Grafický vizuál a komunikace s grafikem

Komunikace s projektovým manažerem 
Ambasadoři a návrh textace na druhý vizuál 
Tisková zpráva k nové ředitelce ZŠ V Olšinách



Faktura č. 202408

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Předmět fakturace Cena celkem

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

mp!0es921b2990

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

Datum vystavení: 31.10. 2024
Datum splatnosti: 14. li. 2024
Variabilní symbol: 202408
Způsob platby: bankovním převodem

Městská část Praha 10

Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel

Ing, Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka:

Číslo účtu:

MC Praha 10
Doručeno: 31.10.2024
P10-562220/2024
listy: přílohy: 3 sv.prlloh:

*MC10P001V4IG*

mp10es921b2990



Faktura č. 202407

DODAVATEL:

MC10P001VIJL
ODBĚRATEL

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne U. 2. 2024

Datum vystavení: 30. 9.2024

Datum splatnosti: 14.10. 2024
Variabilní symbol: 202407
Způsob platby: bankovním převodem

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel

ing. Karel Brom
K Obzoru 497,252 41 Dolní Břežany

IČO: 49654888

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Banka:

číslo účtu: 

MC Praha 10
Doručeno: 30.09.2024
P10-457168/2024
listy: přílohy: 3 sv.prffc

*MC10P001VIJL*

mp10es9215a7f2



Faktura č. 202406

DODAVATEL:

Ing. Karel Brom

K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Datum vystavení: 31. 8. 2024

Datum splatnosti: 14. 9. 2024

Variabilní symbol: 202406

Způsob platby: bankovním převodem

Banka:
Číslo účtu: 

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10

Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Nejsem plátce DPH.

Předmět fakturace Cena celkem

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024 100 000 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 02.09.2024
P10-398455/2024
listy: přílohy: 3 sv.prlloh:

r~/

mpl0es9218bld8

Fakturu vystavil ing. Karel Brom

MC10P001VXXQ

MC10P001VXXQ

mp10es9210b1d8



Faktura č. 202405

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

HC10P001WBXN

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

Datum vystavení: 31.7.2024
Datum splatnosti: 14.8. 2024
Variabilní symbol: 202405
Způsob platby: bankovním převodem

Fakturu vystavil ing. Karel Brom
Tel. 

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Banka:
Číslo účtu: 

*MC10P001WBXN*

mp10es920ae0b3



Faktura 2024021

ODBĚRATEL:
!Č: 17179190

Městská část Praha 10

Cena položkyNázev položky a popis Celkem

Smlouva o poskytováni služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:
35 000,00 KčCelkem:

Podpis a razítko:
QR Platba + F

mp!0es9208fffa

MC10P001WJX3

©+Vystavil: fng. Mgr. Tomáš Kolder ©

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 30.06.2024
Zdanitelné plněni: 30.06.2024
Datum splatnosti: 14.07.2024

1Č:00063941
DIČ:CZ00063941

Číslo účtu

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš KoLder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Datum splatnosti
14.07.2024

Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Variabilní symbol: 2024021

Variabilní symbol
2024021

Vinohradská 3218/169
10000 Praha 
Česká republika

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

NIC Praha 10
Doručeno: 01.07.2024
P10-266678/2024
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000 MGR. TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 2024021 - MESTSKA CAST PRAHA 10 - 20*X-VS:2024021*X-INV:%2AID:2024021%2ADD:20240630%2ADT:20240714%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2024-06-30%2A

mp10es9208fffa

*MC10P001WJX3*

SuperFaktura.cz


Výkaz práce
Celkem hodin

3

2
3

1,5

13.06.2024
14.06.2024

5
4

2
2

3
3

3

30.06.2024

CELKEM

1,5
3

02.06.2024
03.06.2024
04.06.2024
05.06.2024 Příprava článku na web školy a sociál media kalendář
06.06.2024
07.06.2024
08.06.2024
09.06.2024 Interní brainstorming nad komunikací a marketingem
10.06.2024 Harmonogram na červen a červenec
11.06.2024 Harmonogram na červen a červenec - finalizace
12.06.2024

18.06.2024
19.06.2024 Operativní meeting
20.06.2024 Finalizace a úprava vyhodnocenín
21.06.2024 Příprava článku na web školy a sociál media kalendář
22.06.2024 Příprava komunikace s ambasadory
23.06.2024 Příprava článku na web školy a sociál media kalendář
24.06.2024 Příprava komunikace s ambasadory
25.06.2024 Příprava článku na web školy a sociál media kalendář
26.06.2024
27.06.2024 Příprava článku na web školy a sociál media kalendář
28.06.2024
29.06.2024

15.06.2024 Příprava vyhodnocení komunikace za poslední 3 měsíce
16.06.2024 Příprava plánu na měsíce září a říjen
17.06.2024

36
35000

Datum Popis akvitvity
01.06.2024



Faktura č 202404

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Předmět fakturace Cena celkem

100 000 Kč

Nejsem plátce DPH.

ffipl0es9208ffca

MC10P001WN57

Datum vystavení: 30. 6. 2024

Datum splatnosti: 14. 7. 2024
Variabilní symbol: 202404
Způsob platby: bankovním převodem

Městská část Praha 10

Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100
IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Fakturu vystavil ing. Karei Brom
Tel.

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka

Čisto účtu: 

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27. 2. 2024

MC Praha 10
Doručeno: 30.06.2024
P10-266464/2024
listy: přílohy: 3 sv.prlloh;

mp10es9208ffca

*MC10P001WN57*



Faktura 2024016

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka: Nejsme plátci DPH.
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

MC10P001XIGA

©+Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder @

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystaveni: 31.05.2024
Zdanitelné plněni: 31.05.2024
Datum splatnosti: 14.06.2024

IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Variabilní symbol: 2024016

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha
Česká republika

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

MC Praha 10
Doručeno: 31.05.2024
P10-224271/2024
listy: přílohy: 4 sv.orllc

Číslo účtu

-/

35 000,00 Kč 35 OOC.OQ Kč

Variabiln: symbol Datum splatnosti Částka k uhrazeni
2024016 14.06.2024 35 000,00 Kč

1406000000000248728521+AGBACZPP*AM:35000*CC . TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 2024016 - MESTSKA CAST PRAHA 1*X-VS:2024016*X-INV:%2AID:2024016%2ADD:20240531%2ADT:20240614%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2024-05-31%2A

*MC10P001XIGA*

mp10es9208d7d3

SuperFaktura.cz


Výkaz práce
Celkem hodin

3

3

2

3

1,5

1

3
2
3

3
2
4

2
3
2
1

'. “ 38,5

35000

Datum Popis akvitvity
01.05.2024
02.05.2024
03.05.2024 Příprava konceptu komunikace na ambasadory školy
04.05.2024
05.05.2024 Článek na web školy
06.05.2024
07.05.2024
08.05.2024 Interní brainstorming nad komunikaci a marketingem
09.05.2024
10.05.2024 Meeting k dalším aktivitám
11.05.2024
12.05.2024
13.05.2024 Článek na web školy
14.05.2024 Příprava článku do radničního měsíčníku
15.05.2024 Příprava článku do radničního měsíčníku
16.05.2024
17.05.2024
18.05.2024 Posty pro sociál media - FB a IG
19.05.2024
20.05.2024 Příprava textu koncepce k cizím jazykům
21.05.2024 Příprava článku - tisková konference
22.05.2024 Příprava rozhovoru s radním na web
23.05.2024
24.05.2024 Příprava článku - vize školy
25.05.2024 Web update a články na web
26.05.2024 Příprava článku - průzkum
27.05.2024 Posty pro sociál media - FB a IG
28.05.2024
29.05.2024 Posty pro sociál media - FB a IG
30.05.2024
31.05.2024

CELKEM .. „„ . . .. -a- J ^ižaflargi



Faktura č. 202403

DODAVATEL:

ODBĚRATEL:

Cena celkemPředmět fakturace

100 000 Kč

MC10P001XII0

Projektový management dle Smlouvy č. 2024/OSK/0225 Smlouva o 
výkonu projektového managementu, uzavřené dne 27.2.2024

Datum vystavení: 31.5.2024
Datum splatnosti: 14. 6.2024
Variabilní symbol: 202403
Způsob platby: bankovním převodem

Městská část Praha 10
Sídlo: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100

IČO: 00063941, DIČ: CZ00063941

Ing. Karel Brom
K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany
IČO: 49654888

Banka:

Číslo účtu:

Fakturu vystavil ing. Karel Brom 
Tel.

Nejsem plátce DPH.
MC Praha 10
Doručeno: 02.06.2024
P10-224269/2024

mp10es9208d7d1

*MC10P001XII0*













Faktura 2024007

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2O23/OSK/1589

Poznámka: Nejsme plátci DPH.
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder ©

Vytvořeno pomne i Supe ri-akturáxz Strana 1/1

Datum vystavení: 29.02.2024
Zdanitelné plněni: 29.02.2024
Datum splatnosti: 14.03.2024

IČ:00063941
DIČ: CZ00063941

@

Variabilní symbol: 2024007

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder 
Družstevní ochoz 961/54 
14000 Praha
Česká republika

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha 
Česká republika

Číslo účtu Částka k uhrazení
35 000,00 Kč

Datum splatnosti
14.03.2024

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

NIC Praha 10
Doručeno: 29.02.2024
P10-088425/2024

Variabilní symbol
2024007

35 000,00 KE 35 000,00 Kč

1406000000000248728521+AGBACZPP*AM:35000*CC R. TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 2024007 - MESTSKA CAST PRAHA 1*X-VS:2024007*X-INV:%2AID:2024007%2ADD:20240229%2ADT:20240314%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2024-02-29%2A

*MC10P001YIKD*

mp10es92085c98

MY*XZ



Výkaz práce

Datum Popis akvitvity Celkem hodin

4

CELKEM
Externí náklady - průzkum

0,5
0,5

2
3
2

1,5
3

4
2

2
1

25,5
25500

9500
35000

01.02.2024
02.02.2024
03.02.2024
04.02.2024
05.02.2024
06.02.2024 Příprava na meeting - podklady pro projekt, harmonogram
07.02.2024 Pravidelný meeting k projektu ZŠ V Olšinách
08.02.2024
09.02.2024
10.02.2024
11.02.2024
12.02.2024 Úpravy webu - aktualizace informací
13.02.2024 Úpravy webu - aktualizace informací
14.02.2024 Úpravy webu - aktualizace informací
15.02.2024
16.02.2024 Průzkum - příprava do nástroje Instant Research a konzultace se sociologem
17.02.2024
18.02.2024
19.02.2024 Komunikace s odborem k soutěži a dalším aktivitám - ambasadoři a partneři:
20.02.2024 Komunikace s odborem k soutěži a dalším aktivitám - ambasadoři a partneři:
21.02.2024
22.02.2024 Průzkum - seznámení se s výsledky průzkumu a konzultace se sociologem
23.02.2024 Detailní pián a harmonogram aktivit na březen
24.02.2024
25.02.2024 Úprava tiskové zprávy k logu
26.02.2024 Úprava tiskové zprávy k logu
27.02.2024
28.02.2024
29.02.2024



Faktura 2024001

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2025/0SK/1589

Poznámka: Nejsme plátci DPH.
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

mpl0es92083669

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder ©+ ® 

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana .1/1

Datum vystavení: 51.01.2024
Zdanitelné plnění: 51.01.2024
Datum splatnosti: 14.02.2024

IČ:00065941
DIČ: CZ00065941

Variabilní symbol: 2024001

Částka k uhrazení

55 000,00 Kč
Datum splatnosti
14.02.2024

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha 
Česká republika

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol
2024001

Číslo účtu

55 000,00 Kč 55 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 31.01.2024
P10-048917/2024
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPP*AM:35000*CC  TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 2024001 - MESTSKA CAST PRAHA 1*X-VS:2024001*X-INV:%2AID:2024001%2ADD:20240131%2ADT:20240214%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2024-01-31%2A

mp10es92083669

*MC10P001YU1O*

SuperFaktura.cz


Výkaz práce

Datum Popis akvitvity Celkem hodin

3
3

2
3

8
2

2
3
2
2
2
2
1

CELKEM

01.01.2024
02.01.2024
03.01.2024 Aktivity interní brainstorming nad plánem pro rok 2024 a komunikace s kliente
04.01.2024 Úprava plakátu k soutěži - "Jak si děti představují svoji ideální školu"
05.01.2024
06.01.2024
07.01.2024 Přípravě a exekuce konceptu k soutěži - "Jak si děti představují svoji ideální š
08.01.2024 Přípravě a exekuce konceptu k soutěži - "Jak si děti představují svoji ideální š 
09.01.2024
10.01.2024 Meeting k projektu, koncepce a finalizace soutěže - "Jak si děti představují sv
11.01.2024 Editace plakátu, komunikace s klientem a finalizace textu soutěže na webu Pi 
12.01.2024
13.01.2024
14.01.2024
15.01.2024
16.01.2024
17.01.2024
18.01.2024
19.01.2024
20.01.2024 Příprava článku "Jak si děti představují svoji ideální školu",
21.01.2024 Příprava článku "Jak si děti představují svoji ideální školu",
22.01.2024 Update webu - video
23.01.2024 Update webu - nejčastější dotazy
24.01.2024 Příprava designu průzkumu - jaké jsou potřeby a očekávání rodičů a učitelů v
25.01.2024 Aktualizace edičního plánu a harmonogramu
26.01.2024 Aktualizace edičního plánu a harmonogramu
27.01.2024
28.01.2024
29.01.2024
30.01.2024
31.01.2024

35
35000



Faktura 20231218

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

mpl0es8c13c5d6

NC10P001ZC2O

©Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder ^

Vytvořeno pomoci SuperFaktura.cz Strana 1/1

Datum vystavení: 14.12.2023
Zdanitelné plnění: 14.12.2023
Datum splatnosti: 13.01.2024

IČ: 00063941
DIČ: 00063941

Datum splatnosti
13.01.2024

Variabilní symbol: 20231218

Vinohradská 3218/169 
10000 Praha 
Česká republika

Variabilní symbol
20231218

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Číslo účtu

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 15.12.2023
P10-509810/2023
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000*CC:CZK*RN:ING. MGR. TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 20231218 - MESTSKA CAST PRAHA*X-VS:20231218*X-INV:%2AID:20231218%2ADD:20231214%2ADT:20240113%2AINI:17179190%2AVIR:00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2023-12-14%2A

mp10es8c13c5d6

*MC10P001ZC2O*

SuperFaktura.cz


Faktura 20251115

ODBĚRATEL:
IČ: 17179190

Městská část Praha 10

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

mpl0es8c13b32c

© @Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

IČ: 00063941
DIČ: 00063941

Datum vystavení: 30.11.2023
Zdanitelné plnění: 30.11.2023
Datum splatnosti: 30.12.2023

Datum splatnosti
30.12.2023

Částka k uhrazeni
35 000,00 Kč

Variabilní symbol
20231115

Variabilní symbol: 20231115

Vinohradská 3218/169
10000 Praha 
Česká republika

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Číslo účtu

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 30.11.2023
P10- 492451/2023
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

1406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000*CC:CZK*RN:ING. MGR. TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 20231115 - MESTSKA CAST PRAHA*X-VS:20231115*X-INV:%2AID:20231115%2ADD:20231130%2ADT:20231230%2AINI:17179190%2AVIR:00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2023-11-30%2A

mp10es8c13b32c

*MC10P001ZP96*

SuperFaktura.cz


P10

Dodavatel: Odběratel:

Název: Vládán Vaněk Název: Městská část Praha 10

Adresa: Kodaňská 850 Adresa:

IČ: 7519613

Neplátce DPH

Forma úhrady: převodem

Příprava a koordinace projektu webu ZŠ v Olšinách. Je fakturováno dle Smlouvy o dílo č. 2023/OSK/1706

CELKEM K ÚHRADĚ 40000 Kč

MC10P001ZRD8

Datum vystavení:
Datum splatnosti:

Vystavil:
Telefon:
E-mail:

Banka:
SWIFT:

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

11000
Praha 10

27/10/2023
10/11/2023

IBAN:
Číslo účtu:

Vršovická 68 
101 38 Praha 10

Vládán Vaněk

MC Praha 10
Doručeno; 27.11.2023 
P10-489655/2023
W-' prllohv: 6 sv

FAKTURA - DOKLAD č. 3/3

mp10es8c13ade3

*MC10P001ZRD8*



Datum Popis akvitvity Celkem hodin
1.11.2023
2.11.2023
3.11.2023
4.11.2023
5.11.2023
6.11.2023
7.11.2023
8.11.2023
9.11.2023

10.11.2023
11.11.2023
12.11.2023
13.11.2023 5
14.11.2023 5
15.11.2023 5
16.11.2023

6
4

19.11.2023
20.11.2023

2
5
5

23.11.2023
3

24.11.2023
25.11.2023
26.11.2023
27.11.2023
28.11.2023
29.11.2023
30.11.2023

~4Q]
CELKEM

40000

27/11 2023

21.11.2023
22.11.2023

Koordinace projektu s designérem 
Koordinace projektu s designérem 
Koordinace projektu s designérem 
Koordinace projektu s kodérem

Prezentace projektu webu radnímu P10
Příprava redakčního systému
Příprava redakčního systému
Příprava redakčního systému

17,11,2023 Koordinace projektu s kodérem
18.11.2023



P10

Dodavatel: Odběratel:

Název: Vládán Vaněk Název: Městská část Praha 10

Adresa: Kodaňská 850 Adresa:

IČ: 7519613

Neplátce DPH

Forma úhrady: převodem

Příprava a koordinace projektu webu ZŠ v Olšinách. Je fakturováno dle Smlouvy o dílo č. 2023/OSK/1706

CELKEM K ÚHRADĚ 40000 Kč

MC10P001ZRE3

Datum vystavení:
Datum splatnosti:

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Banka:
SWIFT:

Vystavil:
Telefon: 
E-mail:

11000
Praha 10

27/10/2023
10/11/2023

Vršovická 68
101 38 Praha 10

IBAN:
Číslo účtu:

MC Praha 10
Doručeno: 27.11.2023
P10-489655/2023
listy: přílohy: 6 sv.nrllc

Vládán Vaněk

FAKTURA - DOKLAD č. 2/3

mp10es8c13ade3

*MC10P001ZRE3*



Datum Celkem hodin
1.11.2023 5
2.11.2023 5
3.11.2023 5
4.11.2023
5.11.2023
6.11.2023 5
7.11.2023 5
8.11.2023 5
9.11.2023 6

10.11.2023 4
11.11.2023
12.11.2023
13.11.2023
14.11.2023
15.11.2023
16.11.2023
17.11.2023
18.11.2023
19.11.2023
20.11.2023
21.11.2023
22.11.2023
23.11.2023
24.11.2023
25.11.2023
26.11.2023
27.11.2023
28.11.2023
29.11.2023
30.11.2023

40
CELKEM 40000

27/11 2023

Koordinace projektu s designérem 
Koordinace projektu s designérem 
Koordinace projektu s designérem 
Koordinace projektu s kodérem 
Koordinace projektu s kodérem

Popis akvitvity 
Kódováni webu 
Úprava designu 
Kódováni webu

_______ F



P10

Dodavatel: Odběratel:

Název: Vládán Vaněk Název: Městská část Praha 10

Adresa: Kodaňská 850 Adresa:

IČ: 7519613

Neplátce DPH

Forma úhrady: převodem

Příprava a koordinace projektu webu ZŠ v Olšinách. Je fakturováno dle Smlouvy o dílo č. 2023/OSK/1706

CELKEM KÚHRADĚ 20000 Kč

mpl0es8cl3Sal?

Datum vystavení:
Datum splatnosti:

Vystavil:
Telefon:
E-mail:

IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

Banka:
SWIFT:

11000
Praha 10

27/10/2023
10/11/2023

Vršovická 68 
101 38 Praha 10

IBAN:
Číslo účtu:

Vládán Vaněk

FAKTURA - DOKLAD č. 1/3

MC Praha 10
Doručeno: 30.10.2023
P10-445845/2023
listy: přílohy: 3 sv.prlloh:

mp10es8c138a17

*MC10P00205RQ*



Faktura 20231010

ODBĚRATEL:IC: 17179190
Městská část Praha 10

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1583

Poznámka:
Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:
QR Platba + F

r

mpl0es8cl38alf

MC10P00205SL

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder © ©

Vytvořena pomocí SuperFaktura.cz Strana .1/1

Datum vystavení: 31.10.2023
Zdanitelné plnění: 31.10.2023
Datum splatnosti: 30.11.2023

IČ: 00063941
DIČ: 00063941

Variabilní symbol
20231010

Datum splatnosti
30.11.2023

Variabilní symbol: 20231010

Číslo účtu

Vršovická 1429/68 
10100 Praha 
Česká republika

DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
Družstevní ochoz 961/54
14000 Praha
Česká republika

Částka k uhrazeni
35 000,00 Kč

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

MC Praha 10
Doručeno: 30.10.2023
P10-445855/2023
listy: přílohy: 5 sv.prlloh:

406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000*CC:CZK*RN:ING. MGR. TOMAS KOLDER*MSG:ING. MGR. TOMAS KOLDER: 20231010 - MESTSKA CAST PRAHA*X-VS:20231010*X-INV:%2AID:20231010%2ADD:20231031%2ADT:20231130%2AINI:17179190%2AVIR:00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:2023-10-31%2A

mp10es8c138a1f

*MC10P00205SL*

SuperFaktura.cz


























DODAVATEL:

Ing. Mgr. Tomáš «older
Družstevní ochoz 961/54 
14000 Praha
Česká republika

IČ: 17179190

Faktura 2024036

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 10

Vinohradská 3218/169
10000 Praha
Česká republika

Variabilní symbol: 2024036 IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941

Datum vystavení: 31.08.2024
Zdanitelné plnění: 31.08.2024
Datum splatnosti: 14.09.2024

Název položky a popis Cena položky Celkem

Smlouva o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Poznámka:

QR Platba + F

Číslo účtu

35 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Datum splatnosti Částka k uhrazení

14.09.2024 35 000,00 Kč

Celkem: 35 000,00 Kč

Podpis a razítko:

Variabilní symbol
2024036

MC Praha 10
Doručeno: 01.09.2024
P10 — 395916/2024
listy: přílohy: 4 sv.prlloh:

mpl0es9210823b

NC10P001VZ1S

Vystavil: Ing. Mgr. Tomáš Kolder ©+ ®

Vytvořeno pomocí SuperFaktura.cz Strana 1/1

mp10es9210823b

MC10P001VZ1S

406000000000248728521+AGBACZPPXXX*AM:35000 036+-+MESTSKA+CAST+PRAHA+10*X-VS:2024036*X-INV:SID%2A1.0%2ADD:20240831%2ADT:20240914%2AINI:17179190%2AVIR:CZ00063941%2AINR:00063941%2ANTB:35000%2ADUZP:20240831



Výkaz práce
Datum Popis akvitvity Celkem hodin

01.08.2024
02.08.2024
03.08.2024
04.08.2024 Editace master dokumentu pro propagaci školy, příprava obsahu pro kampaň 4
05.08.2024 Editace master dokumentu pro propagaci školy, příprava obsahu pro kampaň 4
06.08.2024 Finalizace briefu pro grafika, vizuálu, komunikace se zadavatelem a exp. sku| 2
07.08.2024 Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně 2
08.08.2024 Finalizace marketingových textů na vizuál 3
09.08.2024 Finalizace marketingových textů na vizuál 2
10.08.2024
11.08.2024
12.08.2024
13.08.2024
14.08.2024 Předání webu zadavateli a workshop k webu 3
15.08.2024 Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně 1
16.08.2024 Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně 2
17.08.2024
18.08.2024
19.08.2024 Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně - editace, zadání a úpravy 2
20.08.2024 Komunikace s grafikem k vizuálu kampaně - editace, zadání a úpravy 2
21.08.2024
22.08.2024 Call s grafikem a klientem k úpravě vizuálu 2
23.08.2024
24.08.2024
25.08.2024
26.08.2024 Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem a zadavatelem 2
27.08.2024 Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem a zadavatelem 3,5
28.08.2024 Vizuál pro kampaň, komunikace a úpravy s grafikem a zadavatelem 1
29.08.2024 Textové úpravy webu 2
30.08.2024
31.08.2024

CELKEM
37,5

35000



číslo popis smluvního vztahu cena bez DPH DPH cena vč. DPH uzavření platnosti Název dodavatele
2022/OMP/0620/7 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 841 807,82 176 779,64 1 018 587,46 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/8 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 25 018 824,29 5 253 953,10 30 272 777,39 22.04.2022 02.12.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/10 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 1 955 646,01 410 685,66 2 366 331,67 22.04.2022 31.12.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/11 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 3 389 694,26 711 835,80 4 101 530,06 22.04.2022 31.12.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/12 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 1 616 289,38 339 420,77 1 955 710,15 22.04.2022 31.12.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/9 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 87 425,94 18 359,45 105 785,39 22.04.2022 31.12.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/4 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 3 340 207,44 701 443,56 4 041 651,00 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/6 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 11 364 701,09 2 386 587,23 13 751 288,32 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/5 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 3 394 122,62 712 765,75 4 106 888,37 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/2 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 1 833 004,75 384 931,00 2 217 935,75 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/1 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 4 590 450,36 963 994,57 5 554 444,93 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620/3 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 21 196 554,60 4 451 276,46 25 647 831,06 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0620 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 312 754 655,00 65 678 477,55 378 433 132,55 22.04.2022 30.07.2024 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
2022/OMP/0621 Příkazní smlouva BUNG cz - TDS a BOZP - ZŠ V Olšinách 661 110,00 138 833,10 799 943,10 22.04.2022 30.07.2024 BUNG CZ s.r.o.,  V olšinách 2300/75,  10000 Praha
O1/83/2022/0685 vizualizace obejktu ZŠ Olšiny 115 000,00 24 150,00 139 150,00 30.04.2022 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.,  Sokolovská 16/45,  18600 Praha 86
O1/83/2022/1347 posudek - stav oken v ZŠ V olšinách 3 600,00 756,00 4 356,00 11.10.2022 Truhlářství TKM, s. r. o.
O1/83/2024/0001 Zpracování znaleckého posudku na změnové listy Dodatku č. 1, ZŠ V Olšinách 9 559,00 0,00 9 559,00 17.01.2023 31.12.2024 Ing. Miroslav Kotaška,  Smaragdová 443/15,  15400 Praha
O1/83/2023/0043 právní stanovisko a návrh znění Dodatku ke Smlouvě o Dílo č. 2022/OMP/0620 6 000,00 1 260,00 7 260,00 12.09.2023 30.09.2023 OTIDEA LEGAL s.r.o.,  Táboritská 1000/23,  13000 Praha
O1/83/2023/0055 Zaměření vnějších a vnitřních rozměrů oken  v budově staré školy V Olšinách 200k.ú. Strašnice 39 360,33 8 265,67 47 626,00 18.10.2023 18.11.2023 GEOMAP s.r.o.,  Věšínova 189/11,  10000 Praha
2023/OMP/1786 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P.200, K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU    -     NABÍDKA – SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU (MOBILIÁŘE)575 000,00 120 750,00 695 750,00 27.10.2023 31.01.2024 A plus spol. s r.o.,  Nad Kundratkou 869/13a,  19000 Praha
2023/OMP/1738 Smlouva o poskytování služeb- REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLUPRAHA 10 – STRAŠNICE600 000,00 126 000,00 726 000,00 01.11.2023 31.12.2024 Contract management, a.s.,  Pujmanové 1753/10a,  14000 Praha
O1/83/2025/0020 Poskytování právních služeb v souvislosti se stavbou s názvem Rekonstrukce objektu ZŠ V Olšinách 27 000,00 5 670,00 32 670,00 11.01.2024 19.01.2024 OTIDEA LEGAL s.r.o.,  Táboritská 1000/23,  13000 Praha
2024/OMP/0128 TDSa funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi „Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice“600 000,00 126 000,00 726 000,00 31.01.2024 31.03.2024 QM-4C, s.r.o.,  nám. Soukenné 669/2a,  46001 Liberec
2024/OMP/0294 TDS a BOZP – Rekonstrukce objektu č. p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 1 950 000,00 409 500,00 2 359 500,00 12.03.2024 31.12.2024 VSP spol. s r.o.,  Palackého 465/16,  70200 Ostrava
2024/OMP/0982 „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLUPRAHA 10 – STRAŠNICE“ - plnění (služby) projektového manažera a claim manažera stavby600 000,00 126 000,00 726 000,00 12.06.2024 31.12.2024 Contract management, a.s.,  Pujmanové 1753/10a,  14000 Praha
O1/83/2024/0049 Specifikace podmínek ochrany dvou stromů při opravě oplocení areálu ZŠ V Olšinách. 6 900,00 1 449,00 8 349,00 17.06.2024 30.06.2024 Treewalker, s.r.o.,   1,  51301 Bystrá nad Jizerou
O1/83/2024/0054 Znalecký posudek Jasany ZŠ V Olšinách. 35 000,00 7 350,00 42 350,00 22.07.2024 15.08.2024 Ing. Jan Hamerník, Ph.D.,  Nezvalova 644,  58222 Přibyslav
O1/83/2024/0055 ZŠ V Olšinách - projekční práce a inženýring na úpravu dispozic místností přístavby. 350 000,00 73 500,00 423 500,00 16.08.2024 31.12.2024 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.,  Sokolovská 16/45,  18600 Praha 86
O1/83/2024/0062 ZŠ V Olšinách -připojení internetu 20 000,00 4 200,00 24 200,00 17.10.2024 31.01.2025 WIA spol. s r.o.,  Vojtěšská 231/17,  11000 Praha
2024/OMP/1583 Dodávka a montáž systému zařízení dálkového přenosu (ZDP) signálů EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje pro objekt ZŠ V Olšinách.79 615,00 16 719,15 96 334,15 23.10.2024 31.12.2024 PATROL group s.r.o.,  Romana Havelky 4957/5b,  58601 Jihlava
O1/83/2024/0064 Zabezpečovací systém PCO, ZŠ V Olšinách. 13 300,00 2 793,00 16 093,00 06.11.2024 31.12.2024 Ing. Jiří Novotný,  Kubánské náměstí 1321/18,  10000 Praha
O1/83/2024/0067 Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na Základní školu – vypracování PENB 21 000,00 4 410,00 25 410,00 21.11.2024 02.12.2024 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.,  Sokolovská 16/45,  18600 Praha 86
O1/83/2024/0068 Zabezpečovací systém / PŘÍDAVNÝ ZDROJ 12V ZŠ V Olšinách. 3 935,00 826,35 4 761,35 09.12.2024 31.01.2025 Ing. Jiří Novotný,  Kubánské náměstí 1321/18,  10000 Praha
2024/OMP/1735 Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská PRAHA 10 – STRAŠNICE SOUVISEJÍCÍ S REKONSTRUKCÍ OBJEKTU č.p. 200 K.Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE2 849 023,41 598 294,92 3 447 318,33 12.12.2024 31.05.2025 AUTOTRAK, spol. s r.o.,  Pod Petřinami 21/7,   Praha
O1/83/2025/0036 Ošetření stromů v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 154 500,00 32 445,00 186 945,00 26.02.2025 30.04.2025 Vojtěch Kuchař,  Smíchovská 219/7,  15500 Praha
O1/83/2025/0037 Výkon dohledu projektanta při provádění rekonstrukce chodníku v ulici Mrštíkova 48 000,00 10 080,00 58 080,00 04.03.2025 24.06.2025 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.,  Sokolovská 16/45,  18600 Praha 86
O1/83/2025/0038 výkon TDI - Rekonstrukce části chodníku v ul. Mrštíkova a Saratovská 130 000,00 27 300,00 157 300,00 06.03.2025 30.06.2025 VSP spol. s r.o.,  Palackého 465/16,  70200 Ostrava
O1/83/2025/0045 vybavení místnosti pro mytí gastroportů ZŠ V Olšinách, místnost 1.14a 91 592,00 19 234,32 110 826,32 17.04.2025 31.08.2025 GASTROART CZ, spol. s r.o.,  Doubek 165,   Doubek
O1/83/2025/0047 Nastavení systémů slaboproudu pro potřeby provozu školy - ZŠ V Olšinách. 64 321,00 13 507,41 77 828,41 13.05.2025 31.08.2025 SYNER s.r.o.,  Dr. Milady Horákové 580/7,  46004 Liberec 4
2022/OMP/0620/13 Rekontrukce objektu č.p. 200, K. Ú. Strašnice na základní školu Praha 10 - Strašnice 4 651 587,26 976 833,33 5 628 420,59 27.05.2025 28.05.2025 OHLA ŽS, a.s.,  Tuřanka 1554/115b,  62700 Brno
O1/83/2025/0049 vypracování jednostupňová projektová dokumentace na herní prvky ZŠ V Olšinách 105 000,00 22 050,00 127 050,00 30.05.2025 30.06.2025 D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.,  Sokolovská 16/45,  18600 Praha 86
O1/83/2025/0051 dodávku a montáž obkladů vmístnosti pro gastroporty v rámci rekonstrukce ZŠ V Olšinách 29 646,00 6 225,66 35 871,66 02.06.2025 30.09.2025 PODANÝ, spol. s r.o.,  U rybníčku 257,  25166 Senohraby
O1/83/2025/0055 přefakturace nákladů za přípojení objektu ZS V Olšinách na HZS 23 206,61 4 873,39 28 080,00 19.06.2025 30.06.2025 Základní škola V Olšinách, Praha 10, příspěvková organizace,  V Olšinách 69/200,  10000 Praha
O1/83/2025/0060 SDK úpravy místnosti 1,14a, ZŠ V Olšinách - mistnost pro gastroporty. 19 289,00 4 050,69 23 339,69 16.07.2025 31.08.2025 B&V GIPS EU s.r.o.,  Navrátilova 666/7,   Praha
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoAdv“) 

 (dále jen „Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Městská část Praha 10 

sídlo: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

IČO: 000 63 941 

DIČ: CZ 00063941 

Bankovní spojení: 27-2000733369/0800 

Datová schránka: irnb7wg 

zastoupená panem PhDr. Romanem Vaculkou, vedoucím Odboru školství 

kontaktní osoba: Hana Krejčí, referentka – ekonomka Odboru školství 

kontaktní e-mailová adresa: roman.vaculka@praha10.cz 

kontaktní telefonní číslo: +420 267 093 487 

(dále jen „Klient“) 

a 

(2) Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

se sídlem: Belgická 276/20, 120 00 Praha 2 – Vinohrady 

IČO: 081 64 258 

DIČ: CZ 081 64 258 

Bankovní spojení: 1208948006/2700 

Datová schránka: d2c8j5p 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: C 31402  

kontaktní e-mailová adresa: michal.mazel@akmazel.cz 

kontaktní telefonní číslo: +420 223 554 176 

(dále jen „Advokátní společnost“)1 

(Klient a Advokátní společnost společnĩ také jen „Smluvní strany“) 

 

 
1 Je-li v této smlouvě uveden odkaz na Advokátní společnost, pod tímto pojmem je nutné rozumět i konkrétního advokáta, 

který poskytuje právní služby svým jménem na účet Advokátní společnosti.  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran, zejména závazku 
Advokátní společnosti poskytovat Klientovi právní služby za podmínek uvedených v této 
Smlouvě a závazku Klienta za poskytnuté právní služby Advokátní společnosti zaplatit 
dohodnutou odměnu. Rozsah poskytovaných právních služeb je stanoven jako právní poradenství, 
příprava zadávací dokumentace, administrace a související činnosti v rámci zadávacího řízení 
k zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude zajištění dodávky ICT vybavení a souvisejících 
služeb do nově otevřené základní školy (dále jako „Služby“). Rozsah Služeb může být rozšířen 
pouze postupem sjednaným v této Smlouvě. 

 

2. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

2.1 Advokátní společnost bude Služby poskytovat na základě Klientova konkrétního písemného 
pokynu nebo zadání, ze kterého bude vyplývat požadovaná Služba (dále jako „pokyn“). Pokyn 
Klienta může být učiněn prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) Smluvních stran uvedené 
v záhlaví této Smlouvy či v souladu s čl. 7.2 této Smlouvy. Klient může pokyn učinit též písemně 
prostřednictvím datové schránky Smluvních stran či telefonicky, v případě telefonického pokynu 
jsou však Smluvní strany povinny si jej písemně do 48 hodin potvrdit, jinak není Advokátní 
společnost takovým pokynem vázána. 

2.2 Pokyn dle předchozího odstavce musí obsahovat podrobnější specifikaci zadání Služby, 
požadavky na výstup a termín požadovaného splnění, resp. poskytnutí dané Služby a musí z něj 
být zřejmé, že je činěn na základě této Smlouvy. 

2.3 Advokátní společnost je oprávněna pokyn odmítnout, pokud by obsah takového pokynu nebyl 
v souladu s předmětem Klientem objednaných Služeb ve smyslu čl. 1.1 této Smlouvy.  

2.4 Rozsah Služeb může být nad rámec čl. 1.1 této Smlouvy rozšířen o další Služby, a to na základě 
písemné dohody mezi Klientem a Advokátní společností uzavřené formou dodatku k této 
Smlouvě. Ustanovení této Smlouvy se uplatní i pro takto dodatkem sjednané Služby, nebude-li 
samotným dodatkem ujednáno jinak. Za uzavření dodatku se považuje též situace, kdy: 

a) Advokátní společnost pokyn vznesený nad rámec čl. 1.1 této Smlouvy Klientovi písemně 
potvrdí; dodatek je v takovém případě uzavřen dnem, kdy potvrzení pokynu dojde Klientovi, 
nebo  

b) Advokátní společnost poskytne Službu požadovanou v takto nad rámec vzneseném pokynu 
Klienta; dodatek je v takovém případě uzavřen dnem, kdy Advokátní společnost započne 
s poskytováním Služby požadované v pokynu Klienta. 

2.5 Pokud Klient požádá Advokátní společnost o poskytnutí dalších služeb postupem dle tohoto 
článku Smlouvy a Advokátní společnost do tří (3) pracovních dnů Klientovi poskytování 
požadovaných služeb nepotvrdí ani neodmítne a ani požadovanou službu neposkytne, je takové 
mlčení nebo nečinnost Advokátní společnosti odmítnutím převzetí služeb ve smyslu ustanovení 
§ 2431 Občanského zákoníku. 

2.6 Advokátní společnost bude poskytovat Služby osobně nebo prostřednictvím svých advokátních 
koncipientů nebo zaměstnanců či spolupracujících advokátů. Tyto osoby jednají při poskytování 
Služeb jménem a na účet Advokátní společnosti, respektive tam, kde poskytování Služeb jménem 
Advokátní společnosti nepřipouštějí v jednotlivých případech právní předpisy, vlastním jménem 
a na účet Advokátní společnosti. Tyto osoby jsou rovněž oprávněny k přijímání pokynů Klienta. 

2.7 V případě, kdy Advokátní společnost předloží Klientovi k odsouhlasení konkrétní návrh výstupu, 
Klient v přiměřené době sdělí Advokátní společnosti písemně své výhrady k tomuto návrhu, 
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případně tento odsouhlasí. Pokud Klient v přiměřené době písemný souhlas nebo vyjádření 
k návrhu neposkytne, považuje se takové mlčení Klienta za souhlas. 

2.8 Je-li s ohledem na povahu předmětu poskytování Služeb potřeba v daném případě využít 
služeb externího odborníka, jako např. znalce, poradce, překladatele či jiné odborníky (dále jen 
„Externí poradce“) a nedohodnou-li se písemně Klient a Advokátní společnost jinak, zajistí si 
takové služby Externího poradce přímo sám Klient, a to na jeho vlastní odpovědnost a náklady.  
Advokátní společnost za výstupy služeb Externího poradce nijak neodpovídá. Klient se zavazuje, 
že v případě potřeby zajistí Externího poradce bez zbytečného odkladu tak, aby nebylo ohroženo 
včasné poskytnutí Služeb Klientovi ze strany Advokátní společnosti. 

 

3. ODMĚNA 

3.1 Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů 
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Advokátní tarif“), Smluvní strany sjednávají smluvní odměnu částečně jako 
úkolovou (paušální) a částečně na základě pevných hodinových sazeb. Základní sazba odměny 
ve smyslu článku 3.2 nebo 3.3 této Smlouvy bude vždy navýšena o DPH v zákonné výši. 

3.2 Výše paušální odměny činí částku 120.000,- Kč bez DPH, tedy částku 145.200,- Kč včetně DPH 
a pokrývá zejména následující činnosti: 

a) posouzení základních otázek spojených se zadáním veřejné zakázky, konzultace za účelem 
řádného stanovení předmětu, předpokládané hodnoty a rozdělení veřejné zakázky na části,  
kontrola podkladů k vymezení předmětu veřejné zakázky z hlediska určitosti 
a nediskriminace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), prověření zakázek na relevantním trhu za účelem 
vhodného stanovení ekonomické a technické kvalifikace veřejné zakázky,  

b) příprava zadávací dokumentace k zadání veřejné zakázky včetně příloh v souladu se 
zákonem, konzultace a právní poradenství za účelem vhodného a zákonného stanovení 
podmínek zadávacího řízení (kvalifikace dodavatelů, hodnocení nabídek, atd.), příprava 
návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c) administrace zadávacího řízení v příslušném elektronickém nástroji, průběžné poradenství 
a zajištění dílčích úkonů zadavatele v průběhu zadávacího řízení. 

3.3 Hodinová sazba činí 2.000,- Kč bez DPH, tedy částku 2.420,- Kč včetně DPH a je účtována nad 
rámec paušální odměny ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy za každou započatou hodinu poskytování 
Služeb dle skutečně odvedené práce, a to zejména za následující činnosti: 

a) příprava dokumentů vyvolaných úkony účastníků zadávacího řízení (odpovědi na žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace, změny zadávací dokumentace, příprava rozhodnutí 
o námitkách dodavatelů, příp. zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 
apod.) a s těmito úkony související poradenství, 

b) v případě zájmu Klienta, poradenství v průběhu plnění veřejné zakázky po uzavření smlouvy. 

3.4 V případě zastupování Klienta v řízení před soudem se smluvní odměna zvyšuje o tzv. 
„přísudek“, tj. o část náhrady nákladů řízení uhrazené protistranou v rozsahu určeném podle 
Advokátního tarifu, popř. jiného použitelného právního předpisu. Toto ustanovení se použije 
pouze v případech, kdy bude náhrada nákladů řízení soudem přisouzena a protistranou skutečně 
zaplacena či vymožena. 

3.5 Advokátní společnost předloží zpravidla jednou měsíčně Klientovi kompletní výkaz obsahující 
přehled poskytnutých Služeb (dále jako „Výkaz plnění“) k jeho akceptaci. Výkaz plnění musí 
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obsahovat u každé poskytnuté Služby údaj o tom, v jakém dni byla poskytnuta, jaký byl charakter 
prováděných činností a jaká byla doba trvání poskytnutých Služeb. 

3.6 Klient je povinen ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů od doručení Výkazu plnění tento akceptovat 
nebo jej odmítnout. V případě odmítnutí je Klient povinen písemně sdělit Advokátní společnosti 
důvody odmítnutí, přičemž takovým důvodem může být například skutečnost, že Výkaz plnění 
obsahuje nesprávné údaje o poskytnutých Službách či že výsledky vzešlé z poskytnutých Služeb 
nebyly provedeny řádně. Po obdržení odůvodněného odmítnutí je Advokátní společnost povinna 
Výkaz plnění opravit a předložit jej Klientovi opět ke schválení. Nevyjádří-li se Klient v uvedené 
lhůtě, platí, že s Výkazem plnění souhlasí. 

3.7 Při předložení opraveného Výkazu plnění k akceptaci se postupuje podle čl. 3.5 a 3.6 této 
Smlouvy obdobně. 

 

4. VYÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

4.1 Odměna za Služby bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jako „faktura“) vystaveného 
Advokátní společností Klientovi. Za poskytnuté Služby je Advokátní společnost oprávněna 
účtovat (fakturovat) měsíčně, není-li mezi Smluvními stranami domluveno jinak. Přílohou faktury 
bude Výkaz plnění schválený Klientem ve smyslu předchozího článku. 

4.2 Klient se zavazuje uhradit fakturovanou částku na bankovní účet Advokátní společnosti č. 
1208948006/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., , a to ve lhůtě 
splatnosti uvedené na faktuře; v případě, že lhůta splatnosti nebude na faktuře uvedena, činí lhůta 
splatnosti faktury čtrnáct (14) kalendářních dnů od doručení faktury Klientovi. Fakturovaná 
částka je uhrazena dnem, kdy bude v plné výši připsána na bankovní účet Advokátní společnosti.  

4.3 Případné výhrady Klienta k faktuře je nutno provést písemně, a to do pěti (5) kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury, Klient však může namítat pouze nesoulad vystavené faktury se 
schváleným Výkazem plnění. V případě uplatnění výhrady k faktuře není Klient v prodlení se 
zaplacením fakturované částky. Advokátní společnost výhrady Klienta k faktuře posoudí, a pokud 
je shledá oprávněnými, zašle Klientovi do tří (3) kalendářních dnů od doručení výhrad opravenou 
fakturu; v opačném případě Klientovi sdělí, že na faktuře trvá. Okamžikem doručení opravené či 
nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) kalendářních dnů. 

4.4 Pokud se Advokátní společnost a Klient nedohodnou jinak, budou Služby poskytovány formou 
dílčích plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyúčtování Služeb bude považováno za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude 
zasíláno Klientovi podle rozsahu poskytnutých Služeb. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že Advokátní společnost nebude při podpisu této Smlouvy po 
Klientovi úhradu zálohy požadovat. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5.1 Klient je povinen včasně a přesně informovat Advokátní společnost o všech skutečnostech 
podstatných pro účinné poskytování Služeb a odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých 
podkladů. Advokátní společnost tyto informace a podklady po skutkové stránce nepřezkoumává 
a vychází z informací od Klienta, s výjimkou případů, kdy Klient o přezkoumání Advokátní 
společnost požádá. 

5.2 Aniž by tím byl dotčen článek 5.1 této Smlouvy, Klient je vždy povinen Advokátní společnost 
bezodkladně písemně upozornit na případ, kdy: 
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a) výše předvídatelné škody či újmy přesáhne dle domnění Klienta částku 5 000 000,- Kč nebo 
b) Klient je smluvní stranou ujednání o smluvní pokutě převyšující částku 100 000,- Kč, které 

zajišťuje povinnosti Klienta, jejichž řádné splnění může být dotčeno činností Advokátní 
společnosti v souvislosti s touto Smlouvou (např. smluvní pokuty zajišťující povinnost 
mlčenlivosti k informacím, jež jsou předmětem poskytování Služeb dle této Smlouvy). 

5.3 Advokátní společnost se zavazuje informovat Klienta včas o důležitých skutečnostech 
souvisejících s poskytováním Služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích a lhůtách, v nichž 
je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů. Advokátní 
společnost je dále povinna Klienta řádně informovat, jak vyřizování té které věci postupuje, 
a poskytovat mu včas vysvětlení a podklady potřebné pro uvážení dalších pokynů. 

5.4 Advokátní společnost je oprávněna požadovat a Klient je povinen poskytovat Advokátní 
společnosti veškerou součinnost potřebnou k účinnému a hospodárnému poskytování Služeb. 

5.5 Advokátní společnost je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví 
v souvislosti s poskytováním Služeb Klientovi ve smyslu ustanovení § 21 ZoAdv. Advokátní 
společnost se zavazuje, že informace a poznatky získané při plnění Smlouvy nebude využívat při 
poskytování právních služeb jiným klientům. Advokátní společnost odpovídá též za porušení 
povinnosti mlčenlivosti osobami uvedenými v článku 2.6 Smlouvy. 

5.6 Služby poskytované na základě této Smlouvy jsou určeny výlučně pro potřeby a využití ze strany 
Klienta. Klient se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost ohledně výsledků Služeb 
a neposkytne bez předchozího písemného souhlasu Advokátní společnosti výsledky Služeb třetím 
osobám, s výjimkou osob propojených s Klientem či poradců Klienta, již jsou vázáni ve vztahu 
k výsledkům Služeb povinností mlčenlivosti, příp. s výjimkou osob jemu blízkých. 

5.7 Autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke smlouvám, stanoviskům, analýzám a dalším 
výstupům poskytování Služeb zůstávají ve vlastnictví Advokátní společnosti a Klient je oprávněn 
k výkonu práv duševního vlastnictví a k použití těchto výstupů, a to v omezeném rozsahu, jak je 
to nutné k dosažení účelu této Smlouvy, tj. využití výsledku Služeb Klientem k účelu, k němuž 
jsou určeny (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta jako nevýhradní, bezúplatná a na dobu 
trvání práv duševního vlastnictví. Klient je oprávněn výstupy užít pouze v původní podobě. Klient 
nemá právo oprávnění tvořící součást Licence poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zčásti 
ani zcela. V případě ukončení této Smlouvy Advokátní společností z důvodu uvedeného v článku 
6.3 této Smlouvy zaniká ke dni ukončení této Smlouvy i Licence.  

5.8 Smluvní strana je v případě porušení povinnosti dle této Smlouvy povinna hradit újmu na jmění 
(škodu) vzniklé druhé Smluvní straně v důsledku takového porušení. Nemajetkovou újmu jsou 
Smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť Občanský zákoník nebo jiný právní 
předpis. Pokud bude při poskytování Služeb Advokátní společnost spolupracovat s Externím 
poradcem, nepřebírá tím Advokátní společnost vůči Klientovi povinnost zajistit, aby mu tato třetí 
osoba plnila, ani povinnost zajistit, že tato třetí osoba Klientovi svůj závazek splní. 

5.9 V souvislosti s článkem 5.1 této Smlouvy Advokátní společnost dále uvádí, že ve smyslu článku 
6 odst. 3 etického kodexu advokátů2, není advokát (Advokátní společnost) oprávněn bez souhlasu 
Klienta ověřovat pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých Klientem. 
S ohledem na tuto skutečnost Advokátní společnost Klienta poučuje o důsledcích vyplývajících 
z ustanovení § 347a zákona č. 40/20009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle 
kterého platí, že: „Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním 
orgánem nebo trestního řízení v takovém řízení předloží věcný nebo listinný důkazní prostředek, 
který má podstatný význam pro rozhodnutí, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, 

 
2 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky 
a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex), ve znění pozdějších předpisů. 
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aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění takový důkazní prostředek v úmyslu, aby 
byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ 

5.10 Klient tímto potvrzuje, že byl poučen o nutnosti sdělit Advokátní společnosti jemu známé 
informace o možnosti, že by vůči předloženým důkazům mohlo být namítnuto, že jsou padělané 
anebo pozměněné, a pro takový případ s Advokátní společností projednat vhodný postup. Bez 
tohoto upozornění Advokátní společnost neodpovídá za věcnou správnost a autentičnost důkazů, 
které soudu dle pokynu Klienta předloží. Klient prohlašuje, že dle jemu dostupných informací 
žádný z důkazů předaných Advokátní společnosti není důkazem padělaným či pozměněným. 

 

6. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného splnění předmětu plnění dle čl. 1 odst. 1.1. 
této Smlouvy a provedení všech úkonů a právních jednání nezbytných k dosažení účelu této 
Smlouvy. Smlouva zaniká automaticky okamžikem splnění všech uvedených závazků 
vyplývajících z této Smlouvy, a to bez nutnosti dalšího právního jednání Smluvních stran. Splnění 
předmětu plnění bude potvrzeno zápisem o převzetí/dodání (či jinou dohodnutou formou), který 
Smluvní strany považují za rozhodující pro stanovení okamžiku ukončení Smlouvy. 

6.2 Klient může kdykoli ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou Advokátní společnosti. 
Nebude-li ve výpovědi stanoveno jinak, výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výpovědi Advokátní společnosti. 

6.3 Advokátní společnost je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou 
Klientovi, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a Klientem nebo neposkytuje-li Klient 
potřebnou součinnost. Advokátní společnost je oprávněna takto postupovat také tehdy, pokud 
Klient přes poučení Advokátní společností o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo 
stavovským předpisem vydaným Českou advokátní komorou, trvá na tom, aby Advokátní 
společnost přesto postupovala podle těchto pokynů. Nebude-li ve výpovědi stanoveno jinak, 
výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výpovědi Klientovi. 

6.4 Advokátní společnost je povinna okamžitě ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou 
Klientovi, jakmile zjistí důvody uvedené v ustanovení § 19 ZoAdv. Výpověď je účinná dnem 
jejího doručení Klientovi. 

6.5 Advokátní společnost je oprávněna ukončit tuto Smlouvu písemnou výpovědí doručenou 
Klientovi, nesložil-li Klient zálohu na odměnu za poskytnutí Služeb, případně další zálohu, dle 
článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy. Výpověď je účinná dnem jejího 
doručení Klientovi. 

6.6 Zvětší-li se v průběhu poskytování Služeb podstatně rozsah možné odpovědnosti Advokátní 
společnosti za škodu, je tato povinna rozsah svého pojištění pro případ odpovědnosti za škodu 
přiměřeně rozšířit, případně od Smlouvy odstoupit. Advokátní společnost prohlašuje, že je 
pojištěna pro případ profesní odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie, 
a to až do výše pojistného plnění 50 000 000,- Kč. 

6.7 Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit též na základě vzájemné dohody o ukončení. 

6.8 V případě výpovědi či odstoupení od této Smlouvy ze strany Advokátní společnosti nebude tato 
povinna hradit Klientovi škodu z toho vzešlou. 

6.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčeny nároky Smluvních stran vzniklé před ukončením Smlouvy, 
zejména nárok Advokátní společnosti na úhradu odměny. V případě ukončení poskytování Služeb 
před splněním podmínek pro vznik nároku na část odměny dle článku 3.2 a 3.3 této Smlouvy, 
náleží Advokátní společnosti celá odměna za tu část plnění, na které již byla započata práce. 
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6.10 Po ukončení Smlouvy předá Advokátní společnost do dvaceti (20) kalendářních dnů Klientovi 
veškerou dokumentaci, a to následovně. Dokumenty, které Klient předal Advokátní společnosti, 
stejně jako rozhodnutí orgánů veřejné moci, budou v originále vráceny nebo vydány Klientovi, 
přičemž Advokátní společnost si z nich pořídí kopie za účelem archivace a zdokumentování 
postupu poskytování Služeb. Podání učiněná Advokátní společností si tato ponechá v originále 
a kopie předá Klientovi. Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, dochází k předání 
dokumentace v sídle Advokátní společnosti. Pokud se Klient i přes písemnou výzvu Advokátní 
společnosti nedostaví k převzetí dokumentace, je Advokátní společnost oprávněna dokumentaci 
zaslat na náklady Klienta na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva bude řídit právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními ZoAdv a Občanského zákoníku, pravidly profesionální etiky a pravidly 
soutěže advokátů České republiky (etický kodex) a dalšími stavovskými předpisy vydanými 
Českou advokátní komorou. 

7.2 V případě, že tato Smlouva požaduje, aby určitá právní jednání, vzájemná oznámení 
či komunikace Smluvních stran dle této Smlouvy byly činěny v písemné formě, je písemná forma 
dodržena i v případě, že taková právní jednání, oznámení či komunikace budou učiněna 
prostřednictvím e-mailové adresy, a to pro: 

a) Klienta: z e-mailové adresy Advokátní společnosti uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo 
z e-mailové adresy některé z osob uvedených v článku 2.6 Smlouvy. Na konci e-mailové 
zprávy musí být uvedeno jméno a příjmení osoby, která zprávu odesílá.  

b) Advokátní společnost: z e-mailové adresy Klienta uvedené v záhlaví této Smlouvy. Na konci 
textu e-mailové zprávy musí být uvedeno jméno a příjmení osoby, která zprávu odesílá. 

Toto ujednání neplatí pro případy ujednání dodatku ke Smlouvě ve smyslu článku 7.6 této 
Smlouvy, či pro případy výpovědi, odstoupení či jiného způsobu ukončení této Smlouvy ve 
smyslu článku 6 této Smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že prioritně se bude k doručování využívat datová schránka stran 
uvedená v záhlaví této Smlouvy. 

V případě doručování písemností doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní 
licence se za datum doručení považuje nejpozději pátý pracovní den následující po odevzdání 
písemnosti k poštovní přepravě, a to i v případě, že písemnost adresát nepřevezme nebo její 
převzetí odmítne. 

7.3 Klient tímto potvrzuje, že Advokátní společnost je oprávněna při poskytování Služeb používat 
pro komunikaci s Klientem, včetně zasílání návrhů smluv, právních analýz a jiných výstupů 
poskytování Služeb, e-mailové zprávy odesílané z e-mailových adres v doméně akmazel.cz. 
V případě, že si Klient přeje pro konkrétní případ použití e-mailové zprávy vyloučit, respektive 
si přeje použít určitý způsob zabezpečení e-mailové komunikace, je povinen na to Advokátní 
společnost předem písemně upozornit. 

7.4 Klient bere na vědomí, že v průběhu poskytování Služeb mohou být Advokátní společností 
zpracovávány osobní údaje Klienta anebo třetích osob. Účelem zpracovávání těchto osobních 
údajů je ochrana práv a oprávněných zájmů Klienta a Advokátní společnosti a plnění povinností 
podle této Smlouvy. Advokátní společnost se zavazuje přijmout příslušná technickoorganizační 
opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Klient bere na vědomí, že jím používané elektronické 
kontakty při komunikaci s Advokátní společností (nebo jinak Klientem poskytnuté) mohou být 
Advokátní společností použity pro nabízení jejích dalších služeb, pokud to Klient neodmítne. 
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7.5 Klient potvrzuje, že byl poučen o svém (i) právu na přístup k osobním údajům, (ii) právu na 
opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů a právu vznést námitku proti tomuto 
zpracování, (iii) právu požadovat od Advokátní společnosti vysvětlení v případě podezření, že ke 
zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života 
nebo v rozporu se zákonem, (iv) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména 
blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (v) právu obrátit se 
v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad 
pro ochranu osobních údajů. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů Klienta 
a jeho související práva tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

7.6 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných 
dodatků v listinné podobě opatřené vlastnoručními podpisy Smluvních stran.  

7.7 V případě vzniklých sporů se Smluvní strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. 
Pokud nedojde k nalezení smírného řešení, bude spor řešen věcně a místně příslušným českým 
soudem.  

7.8 Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast mezi Advokátní společností 
a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (Národní 16, 
110 00 Praha 1). Podrobnější informace je možné nalézt na stránkách České advokátní komory 
v sekci „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“ (www.cak.cz). 

7.9 Advokátní společnost je oprávněna užít informace o poskytnutí právních služeb na základě této 
Smlouvy jako svou referenční zakázku. Klient je povinen na žádost Advokátní společnosti bez 
zbytečného odkladu vystavit Advokátní společnosti písemné potvrzení o poskytnutí právních 
služeb Advokátní společností, a to včetně stručného popisu předmětu právních služeb a rozsahu 
jejich poskytnutí a zprostit Advokátní společnost mlčenlivosti v tomto rozsahu. 

7.10 Veškeré přílohy v této Smlouvě uvedené tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

- Příloha č. 1: Informace o zpracování osobních údajů 

7.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Smluvní 
strana obdrží po jednom (1) stejnopise. 

7.12 Tato Smlouva nabývá platnosti vlastnoručním podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí Klient. 

7.13 Smluvní strany prohlašují, že podmínky této Smlouvy byly předmětem jejich vzájemných 
jednání, Smluvní strany plně rozumí obsahu a podmínkám Smlouvy a mají zájem být jimi vázány, 
na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy. 
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Dodatek č. 1 

ke kupní smlouvě 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem 

 „Nákup IT vybavení pro Základní školu Základní škola, Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvkovou 
organizaci“ 

Část 1 – Nákup koncových zařízení 
 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

 

Thein Systems a.s. 

IČO:   27675645  

DIČ:   CZ27675645 

sídlo:   Technická 3029, 616 00 Brno 

zastoupená:  Ottem Menzelem, členem představenstva 

 

(dále také jako „prodávající“) 
 

a 

 

Úřad městské části Praha 10 

IČO: 00063941 

DIČ: CZ00063941 

sídlo: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

zastoupená: PhDr. Romanem Vaculkou, vedoucím Odboru školství 
 

(dále také jako „kupující“) 
 

 

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
tento 

 

dodatek č. 1  

ke kupní smlouvě 

pro realizaci veřejné zakázky s názvem 

 „Nákup IT vybavení pro Základní školu Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvkovou organizaci“ 

Část 1 – Nákup koncových zařízení 
 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

 

I. 

Preambule 

 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 7. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Nákup IT vybavení pro Základní školu Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvkovou 
organizaci“ v části I. Nákup koncových zařízení (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním zadávacím řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka koncových zařízení a souvisejících činností dle 
podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

 

1.2. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly okolnosti nezávislé na vůli smluvních stran vyžadující úpravu 
nabízeného plnění odlišně od parametrů uvedených v nabídce prodávajícího zahrnutých v příloze č. 1 kupní 
smlouvy (ukončení výroby některých nabízených typů výrobků a nutnost je nahradit jinými typy výrobků 
stejného výrobce). Předmětem změny závazku z kupní smlouvy je úprava Technické specifikace, která je 

přílohou kupní smlouvy. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 
1.  
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II. 

Předmět Dodatku č. 1 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění na základě kupní smlouvy se mění, a to způsobem v tomto 

článku níže uvedeným. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 považují za jasný, 
srozumitelný a proveditelný. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změny. 

 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 1 kupní smlouvy se nahrazuje v rozsahu uvedeném v Technické 

specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  

                                             
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží 
po jednom. 

 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 

 

3.3. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako 
takový jej prosty omylu podepisují. 
 

Příloha: Technická specifikace 

 

 

 

 

V Brně dne            V Praze dne  

 

Za prodávajícího:         Za kupujícího: 

 

 

 

………………………………………….    ………………………………………… 

Otto Menzel           PhDr. Roman Vaculka,  

člen představenstva         vedoucí Odboru školství      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bc. Otto 

Menzel

Digitálně podepsal 

Bc. Otto Menzel 

Datum: 2025.07.10 

17:18:19 +02'00'

PhDr. Roman 

Vaculka

Digitálně podepsal PhDr. Roman 

Vaculka 

Datum: 2025.07.14 09:14:11 +02'00'
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DODATEK č. 1 ke Smlouvě o výkonu projektového managementu č. 2024/OSK/0225

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 10

se sídlem: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100

IČO: 000 639 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupena: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn jednat pan PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství

datová schránka: irnb7wg

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. Ing. Karel Brom

bytem: K Obzoru 497, Dolní Břežany 252 41

IČO: 496 54 888

bankovní spojení: č. účtu:

datová schránka: 

(„dodavatel" nebo „projektový manažer" na straně druhé)

(objednatel a dodavatel/projektový manažer dále též označováni jako „smluvní strany")

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu projektového managementu

A. Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 27. 2. 2024 Smlouvu o výkonu projektového 
managementu č. 2024/OSK/0225.

B. Smluvní strany mají zájem upravit některé parametry Smlouvy;

Uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu projektového managementu č. 2024/OSK/0225 ze 
dne 27. 2. 2024.



1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly, že text článku II. Předmět plnění bod. 2.2 smlouvy se doplňuje o 
koordinaci aktivit v daném čase, které vede k zdárnému otevření základní školy ZŠ V Olšinách:
• Dokončení rekonstrukce ZŠ V Olšinách (listopad/prosinec 2024)
• Kolaudace ZŠ V Olšinách
• Koordinace případných reklamací
• Zajištění výběrových řízení mobiliář, IT, atd.
• Zajištění exteriéru- Hrací prvky
• Zajištění personálního obsazení školy
• Zpřesňování odhadů rozpočtů
• Koordinace pronájmů nevyužitých prostor školy v souladu s harmonogramem obsazenosti
• Marketing školy
• PR Školy

1.2 Článek III. bod. 3.2 se nahrazuje textem „činnost projektového managementu bude prováděna 
od vyzvání objednatelem, a to v rozmezí od 1.9.2024 - 28.2.2025."

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu projektového managementu č. 2024/OSK/0225 zůstávají 
nezměněna.

V Praze dne ./Q S ■

Za objednatele

Jméno: PhDr. Roman Vaculka Ing. Karel Brom
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DODATEK č. 1 
 

ke smlouvě na veřejnou zakázku 
 

„SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. 
Strašnice na základní školu“ 

 
uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi stranami: 
 
Objednatel:   Městská část Praha 10 
se sídlem:   Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 
IČO:    00063941 
DIČ:   CZ00063941 
bankovní spojení: 27-2000733369/0800, účet vedený u ČS, a.s. 
zastoupená:  Ing. arch. Martin Valovič, starosta městské části 
ve věcech smluvních: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Dodavatel:  SANTAL spol. s r.o. 
se sídlem:  Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň 
IČO:   42408121 
DIČ:   CZ42408121 
zastoupený:  Ing. Jiří Škopek, jednatel 
bankovní spojení: 214948251/0100 
zapsaný v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v 

Českých Budějovicích dne 17. října 1991, oddíl C, vložka 482. 
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a dodavatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 
 

I. Preambule 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 18. 3. 2025 na veřejnou zakázku s názvem „SOUBORNÉ 
ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice, 
na základní školu“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zejména závazek 
Dodavatele dodat, vhodně nainstalovat a uvést do provozu veškerý nábytek a interiérové 
vybavení (dále souhrnně jen „Mobiliář“). 
 

2) Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že některé položky Mobiliáře nevyhovují 
uvažovanému použití, a proto byla Smluvními stranami dohodnuta změna rozsahu 
dodávek Mobiliáře sjednaných ve Smlouvě, tedy nedodání některých položek oproti 
původní Smlouvě a dodání některých položek navíc oproti původní Smlouvě. 
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3) Smluvní strany se proto dohodly tímto dodatkem v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, upravit své závazky z původní Smlouvy, a to konkrétně upravit sjednaný 
rozsah dodávek Mobiliáře, upravit sjednanou cenu plnění a upravit dílčí termíny plnění, 
jak je uvedeno níže. 

 
II. Předmět dodatku 

 
1) Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel oproti Smlouvě nedodá některé položky 

Mobiliáře a naopak některé položky dodá navíc oproti rozsahu Mobiliáře sjednaného ve 
Smlouvě, jak jsou tyto změny blíže specifikovány a odůvodněny v přílohách č. 1 až č. 2 
tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 a č. 2. 
 

2) Smluvní strany se dále dohodly, že se cena plnění sjednaná v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy 
mění tak, že se zvyšuje o celkem 151.054,- Kč bez DPH, jak jsou tyto změny blíže 
specifikovány a odůvodněny v přílohách č. 1 až č. 2 tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 
a č. 2, a tedy celkem činí 5.187.982,- Kč bez DPH. 
 

3) Smluvní strany se dále dohodly, že se termín plnění sjednaný v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy 
s ohledem na změny v rozsahu plnění sjednané tímto dodatkem mění tak, že Dodavatel 
dodá, vhodně nainstaluje a uvede do provozu Mobiliář, který je uvedený v přílohách č. 1 
až č. 2 tohoto dodatku – Změnové listy č. 1 a č. 2, nejpozději do 31. 7. 2025. Smluvní 
strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že v rozsahu Mobiliáře tímto 
dodatkem nedotčeného se termín plnění nemění a nadále platí původní sjednaný termín 
do 30. 6. 2025. 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti 

v nezměněném znění. 
 

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

3) V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, 
nemá tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku. 
 

4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 
 
1. Změnový list č. 1; a 
2. Změnový list č. 2. 
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5) Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a 
na důkaz toho níže připojují své podpisy.  

 
 
Dne dle data elektronického podpisu 
 
 
za Objednatele 
 
 
 
 
 
___________________________ 
PhDr. Roman Vaculka,  
vedoucí odboru školství 

za Dodavatele 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Ing. Jiří Škopek, 
jednatel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Roman 

Vaculka

Digitálně podepsal 

PhDr. Roman Vaculka 

Datum: 2025.06.18 

11:44:42 +02'00'

Podepsal Ing Jiří Škopek
DN: cn=Ing Jiří Škopek, c=CZ, 
o=Santal spol.s r.o., ou=1, 
email=jskopek@santal.cz
Datum: 2025.06.30 09:13:12 
+02'00'

Ing Jiří 
Škopek
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1- změnový list č. 1 
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Příloha č. 2 k Dodatku č. 1- změnový list č. 2 
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DODATEK č. 2 ke Smlouvě o výkonu projektového managementu č. 
2024/OSK/0225

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 10

se sídlem: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 10100
IČO: 000 639 41
DIČ: CZ00063941
Zastoupena: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Ke smluvnímu jednání oprávněn jednat pan PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru 
školství
datová schránka: irnb7wg
(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. Ing. Karel Brom

bytem: K Obzoru 497, Dolní Břežany 252 41
IČO: 496 54 888
bankovní spojení: č. účtu:
datová schránka: 
(„dodavatel" nebo „projektový manažer" na straně druhé)
(objednatel a dodavatel/projektový manažer dále též označováni jako „smluvní 
strany")

tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu projektového managementu

A. Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 27. 2. 2024 Smlouvu o výkonu projektového 
managementu č. 2024/OSK/0225. Dne 14. 8. 2024 byl ktéto smlouvě uzavřen 
Dodatek č. 1.

B. Smluvní strany mají zájem upravit některé parametry Smlouvy;

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu projektového managementu č. 
2024/OSK/0225 ze dne 27. 2. 2024.

1. Předmět dodatku

1.1 Článek III. bod. 3.2 se nahrazuje textem „činnost projektového managementu 
bude prováděna od vyzvání objednatelem, a to v rozmezí od 1.3.2025 - 31.8.2025." 



1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu projektového managementu č. 
2024/OSK/0225 zůstávají nezměněna.

V Praze dne 2? - Z '

Za objednatele

PhDr. Roman Vaculka



  
Stránka 1 z 2 

 
 

DODATEK č. 2 

 

ke smlouvě na veřejnou zakázku 

 

„SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU – MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. 
Strašnice na základní školu“ 

 

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi stranami: 

 

Objednatel:   Městská část Praha 10 

se sídlem:   Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

IČO:    00063941 

DIČ:   CZ00063941 

bankovní spojení: 27-2000733369/0800, účet vedený u ČS, a.s. 

zastoupená:  Ing. arch. Martin Valovič, starosta městské části 
ve věcech smluvních: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství 
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Dodavatel:  SANTAL spol. s r.o. 

se sídlem:  Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň 

IČO:   42408121 

DIČ:   CZ42408121 

zastoupený:  Ing. Jiří Škopek, jednatel 
bankovní spojení: 214948251/0100 

zapsaný v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v 

Českých Budějovicích dne 17. října 1991, oddíl C, vložka 482. 
(dále jen „Dodavatel“) 
 

(Objednatel a dodavatel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 

I. Preambule 

 

Smluvní strany dne 18. 3. 2025 uzavřely smlouvu na veřejnou zakázku „SOUBORNÉ ŘEŠENÍ 
INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu“, 
jejímž předmětem je dodání, instalace a uvedení do provozu mobiliáře (dále jen „Smlouva“), a 
dále Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně části plnění a prodloužení dílčího termínu dodání. 
 

S ohledem na aktuální průběh realizace se smluvní strany dohodly na dalším prodloužení termínu 
pro dodání zbývajících částí mobiliáře a na prominutí smluvních pokut za prodlení s jejich 

dodáním. 
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II. Předmět dodatku 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že termín dodání, instalace a uvedení do provozu všech zbývajících 
částí mobiliáře, které nebyly dodány do 30. 6. 2025, se prodlužuje do 31. 7. 2025. 
 

2) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že ve vztahu k plnění, které bylo dodáno po 30. 6. 
2025, avšak nejpozději do 31. 7. 2025, neuplatní žádné smluvní pokuty dle článku 9 Smlouvy. 

 

3) Smluvní strany se shodují, že toto ujednání představuje narovnání podle § 1903 a násl.  
Občanského zákoníku. 
 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy, jakož i Dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
 

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení. 
 

 

 

 

V Praze dne …………………… 

 

Za Objednatele:                             Za Dodavatele: 

 

………………………………………..               ……………………………………….. 
PhDr. Roman Vaculka                          Ing. Jiří Škopek 

vedoucí odboru školství                jednatel 

 

 

Podepsal Ing Jiří Škopek
DN: cn=Ing Jiří Škopek, c=CZ, 
o=Santal spol.s r.o., ou=1, 
email=jskopek@santal.cz
Datum: 2025.07.16 22:31:25 
+02'00'

Ing Jiří 
Škopek



DODATEK č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 2023/OSK/1589

Smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Městská část Praha 10
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00
IČO: 000 639 41
DIČ:CZ00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo bank, účtu: 27-2000733369/0800
Zastoupena: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
datová schránka: irnb7wg
ke smluvnímu jednání oprávněn: Roman Vaculka PhDr., vedoucí Odboru školství (dále jen Objednatel") 
na straně jedné
a

(dále jen „poskytovatel")

Ing. Mgr. Tomáš Kolder
se sídlem: Družstevní ochoz 961/54,140 00 Praha - Nusle
IČO: 17179190
Bankovní spojení: 
číslo bank, účtu:
na straně druhé

(objednatel a poskytovatel dále též označováni jako „smluvní strany")

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb 2023/OSK/1589

A. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4. 10. 2023 ke smlouvě o poskytování služeb 
2023/OSK/1589

B. Smluvní strany mají zájem upravit některé parametry Smlouvy;

1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1 Článek II. odst. 1 se doplňuje o:
- Září-říjen 2024:

o Komunikace všeobecných informací o ZŠ V Olšinách.
- Listopad-prosinec 2024:

o Informace o dokončení rekonstrukce školy.
- Leden-únor 2025:

o Informace o nadcházejících zápisech do prvních tříd, možnosti přehlášení žáků a 
související detaily.

- Březen-Červen 2025:
o Oznámení o otevření školy v září 2025 a přivítání prvních žáků.



Aktivity:
- Příprava tiskových zpráv:

o Vytvoření a distribuce tiskových zpráv v souladu s tematickým harmonogramem.
- Sociální sítě:

o Příprava a publikace příspěvků na sociální sítě včetně tvorby grafiky a textů.
- Webová prezentace:

o Vytvoření článků a dalších textových podkladů, včetně grafiky, pro webové stránky ZŠ 
V Olšinách.

- Radniční zpravodaj:
o Příprava článků a textových podkladů s grafikou pro radniční zpravodaj.

- Textové podklady a prezentace:
o Vytvoření textových materiálů pro interní i externí komunikaci včetně přípravy 

prezentací.
- Komunikace s ambasadory:

o Koordinace s ambasadory projektu a příprava souvisejícího obsahu.
- Pracovní skupina:

o Spolupráce v rámci pracovní skupiny, příprava podkladů a textových materiálů pro 
další komunikační využití.

- Event Management:
o Spolupráce na organizaci akcí spojených s otevřením ZŠ V Olšinách.

- Account Management a poradenství:
o Poskytování poradenství a správa účtů při přípravě hlavních vizuálů pro komunikační

kampaň.
- Úpravy webu:

o Provádění ad hoc úprav na webových stránkách ZŠ V Olšinách.
- Marketingové poradenství:

o Poskytování poradenství v oblasti marketingu, PR a komunikace.
- Monitoring:

o Sledování a analýza aktivit na sociálních sítích a v médiích.

1.2 Článek II. odst. 2 se nahrazuje textem „Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje 
poskytnout Objednateli za podmínek v ní stanovených sjednané služby, specifikované 
v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, a to na dobu určitou od 1. 9. 2024 do 31. 08. 2025.

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb 2023/OSK/1589 zůstávají nezměněna.

V Praze dne íí 7 Z.v'ž-Lj

Za objednatele Za poskytovatele

PhDr. Roman Vaculka Ing. Mgr. Tomáš Kolder
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KUPNÍ SMLOUVA 

uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „OZ“) 

1  S ML U VN Í S TR A NY  

Prodávající 

Thein Systems a.s.  

Sídlo: Technická 3029, 616 00 Brno 

IČO/DIČ:  27675645/CZ27675645 

Zástupce:  Otto Menzel 

E-mail:  info.brn.ts@thein.eu 

Tel.:  

Bankovní spojení:  UniCredit Bank, č. ú. 1387284101/2700 

 

(dále „Prodávající“) 

a 

Kupující 

Úřad městské části Praha 10  
Sídlo: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

IČO/DIČ:  00063941/ CZ00063941 

zastoupený:          Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou městské části 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat:  PhDr. Roman Vaculka, vedoucí Odboru školství 

E-mail:  posta@praha10.cz 

ID datové schránky: irnb7wg 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., č.ú. 19-2000733369/0800 

 

 (dále „Kupující“) 

2  Ú V OD N Í UST A NOV E NÍ  

2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup IT vybavení 
pro Základní školu Základní škola, Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvkovou organizaci“, Části 1 – Nákup 
koncových zařízení. Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem veřejné zakázky vyhodnocena 

jako nejvýhodnější. 

2.2. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Kupujícího v uvedené veřejné zakázce, 
s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, a jiné 
podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy 
nezbytné. 

2.3. Účelem Smlouvy je dodání Zboží, které bude sloužit k výuce žáků, administrativním potřebám a dalšímu 
běžnému provozu Základní školy, sídlem Praha 10, V Olšinách 200/69, příspěvková organizace. 
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3  P Ř ED MĚ T S ML OU V Y  

3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu: 

Část 1: Koncová zařízení, která jsou specifikována v Příloze č. 1 Smlouvy (dále „Zboží“). 

   

3.2. Součástí dodávky a plnění Smlouvy bude: 

- doprava a dodání Zboží včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy, 

- vykládka v místě určeném Kupujícím, 

- provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění Zboží, prvotní konfigurace, 
implementace dle požadavků Kupujícího a zaškolení určených pracovníků/zaměstnanců Kupujícího, 

případně provedení revizí (pokud je ukládají příslušné právní předpisy) 

- dodání návodu k obsluze, technických listů, popř. prohlášení o shodě v českém jazyce apod., 

- dodání návodů k použití a údržbě Zboží (manuály) a případně další uživatelské dokumentace v českém 
jazyce podle čl. 8.2. Smlouvy, 

- likvidace případně vzniklého odpadu, 

- záruční servis, poskytnutí záruky za jakost v souladu se čl. 7.3. Smlouvy, 

- práva z poskytnuté licence k programovému vybavení (software), 

- provedení dalších činností sjednaných v této Smlouvě nebo nezbytných k řádnému fungování Zboží. 

3.3. Prodávající odevzdáním Zboží umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci. 

3.4. Zboží musí být nové, kompletní a plně funkční. Dodané Zboží musí být v souladu s požadavky Kupujícího a 
nabídkou Prodávajícího ve veřejné zakázce. Zboží bude vhodné a plně použitelné pro sjednaný účel jeho 
použití v rámci této Smlouvy a také vhodné a použitelné pro účel, k němuž se obvykle používá. 

3.5. Prodávající prohlašuje, že je do předání výlučným vlastníkem Zboží, že na Zboží neváznou žádná práva třetích 
osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se Zbožím podle této Smlouvy disponovat. Prodávající 
dále prohlašuje, že dodávané zboží nemá žádné vady. 

3.6. Kupující se zavazuje Zboží převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu v souladu se čl. 4.1. Smlouvy. 

4  K U PN Í  CE N A  

4.1. Kupující zaplatí Prodávajícímu za kompletní dodávku Zboží uvedeného ve čl. 3.1. Smlouvy a provedení 
dalších činností dle této Smlouvy kupní cenu ve výši: 
Kupní cena bez DPH   2 599 300,- Kč (slovy: dva miliony pět set devadesát devět tisíc tři 

sta korun českých) 

Zákonem stanovená sazba DPH  545 853,- Kč (slovy: pět set čtyřicet pět tisíc osm set padesát tři 
korun českých) 

Kupní cena včetně DPH   3 145 153,- Kč (slovy: tři miliony sto čtyřicet pět tisíc sto padesát 
tři korun českých) 

4.2. Kupní cena vychází z nabídky Prodávajícího, kterou podal na veřejnou zakázku. Kupní cena je stanovena jako 
nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna kupní ceny je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno 
v této Smlouvě, dojde-li ke změně DPH nebo umožňují-li to právní předpisy. 
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4.3. Kupní cena zahrnuje náklady na provedení všech činností podle této Smlouvy, zejména na dodávku, montáž, 
instalaci, prvotní konfiguraci, implementaci dle požadavků Kupujícího, zaškolení určených 
pracovníků/zaměstnanců Kupujícího, dodání návodů k použití a údržbě Zboží (manuály) a další uživatelské 
dokumentace v českém jazyce, záruční servis, dopravné, skladné, provedení předepsaných zkoušek, zajištění 
certifikátů, atestů, převod práv, pojištění, daně, poplatky a další náklady spojené s plněním Smlouvy. 
Prodávající není oprávněn účtovat další částky nad rámec kupní ceny. 

5  P L ATEB NÍ  P OD MÍ NK Y  

5.1. Kupující uhradí kupní cenu podle čl. 4.1. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury), který Prodávající 
doručí do 10 dnů od předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu. Faktura bude zaslána 
v elektronické podobě do datové schránky Kupujícího ID DS: irnb7wg. 

5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu 
Kupujícího uvedeného v čl. 1 Smlouvy. 

5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. 

5.4. Fakturu, která neodpovídá požadavkům, vrátí Kupující ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu. Od 
opětovného zaslání opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude zejména obsahovat: označení 
smluvních stran, jejich identifikační údaje, den odeslání, splatnosti a den zdanitelného plnění, označení 
peněžního ústavu, číslo účtu Prodávajícího vč. platebních symbolů, účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, 
označení dodaného zboží, odkaz na Smlouvu, kopie předávacího protokolu, podpis zástupce Prodávajícího. 

5.5. V případě, že faktura obsahuje vady, je povinen Prodávající fakturu opravit. Doba splatnosti faktury pak běží 
ode dne doručení opravené faktury.  

5.6. Úhrady faktur vystavených Prodávajícím dle této Smlouvy provede Kupující bezhotovostním převodem na 
účet Prodávajícího uvedeného na příslušné faktuře, ke kterým se úhrada vztahuje. 

5.7. Jakákoli platba uskutečněná na základě této Smlouvy, včetně popisu stran transakce, částky, data uskutečnění 
apod. může proběhnout z transparentního účtu Kupujícího, tedy může být zveřejněna prostřednictvím 
internetu.  

5.8. Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky, s níž bude Kupující v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

5.9. Prodlení Kupujícího s úhradou faktury, které je delší než třicet dnů, se považuje za podstatné porušení této 
Smlouvy. 

5.10. Kupující je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu proti fakturované částce. 

6  D OB A A  MÍST O DO D ÁN Í  

6.1. Prodávající dodá Zboží nejpozději do 15.08.2025. 

Dodáním se rozumí doprava zboží na adresu: Základní škola, V Olšinách 200/69, Praha 10, vykládka, 
odborné zapojení, montáž, instalace, provedení revizí (pokud je ukládají příslušné právní předpisy) a předání 
všech souvisejících dokladů. 

6.2. Prodávající oznámí přesný termín dodání zboží Kupujícímu alespoň 5 pracovních dnů předem. 

6.3. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny osoby vstupující do prostor souvisejících s plněním 
této Smlouvy budou řádně identifikovány v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a interními pravidly 
dané budovy. 
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6.4. Po předání Zboží, instalaci (montáži) a úvodním zaškolení podepíší smluvní strany předávací protokol. Je-li 

Zboží předáváno po částech, o každém dílčím předání se pořídí dílčí zápis. Okamžikem podpisu předávacího 
protokolu přechází na Kupujícího vlastnictví Zboží a nebezpečí škody na něm. Prodávající odpovídá za 
případné škody, ztráty, rizika a nebezpečí, které vzniknou do okamžiku převzetí Zboží. Prodávající nese 
náklady spojené s odevzdáním Zboží v sídle Kupujícího. 

6.5. Kupující zajistí Prodávajícímu přístup do prostor, kde bude Zboží umístěno. Prostory budou uzamykatelné a 
přístup ke Zboží bude umožněn pouze oprávněným zástupcům smluvních stran. 

7  Z Á RU KA  Z A J AKOS T ,  R EKL A MA CE  A  Z Á RU Č NÍ  SER V IS  

7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě (Zboží) v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez 
právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.1. Smlouvy. Prodávající 
odpovídá za vady Zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ. 

7.2. Kupující není povinen převzít dodané Zboží, pokud bude vykazovat jakoukoli vadu nebo nedodělek. 

7.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží pro každý jednotlivý předmět koupě 
dle specifikace délky záruční doby uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Není-li v Příloze č. 1 Smlouvy délka 
záruční doby specifikována, platí, že Prodávající poskytuje Kupujícímu zákonnou záruku. 

7.4. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodané Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití 
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. 

7.5. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí Zboží od Prodávajícího na základě řádně 
podepsaného předávacího protokolu dle čl. 6.4. Smlouvy. 

7.6. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně 
dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s 
komplexním záručním servisem dle Přílohy č. 1 Smlouvy.  

7.7. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do Zboží 
Kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho 
předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo 
které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku. 

7.8. Kupující je povinen ohlásit vady Prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně (elektronickou 

poštou) kontaktní osobě Prodávajícího uvedené ve čl. 11.4. Smlouvy. Uznána bude také reklamace odeslaná 
Kupujícím v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. 

7.9. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 48 hodin ode 

dne nahlášení vady Kupujícím, není-li v Příloze č. 1 Smlouvy uvedeno jinak. Okamžik nahlášení vady 
Kupujícím se považuje za uplatnění vady vůči Prodávajícímu. Bude-li to připouštět charakter vady, je 
Prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění.  

V případě, že s ohledem na závažnost vady nebude možné vadu odstranit v místě plnění a ve stanovené lhůtě, 
je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu náhradní plnění stejné kvality až do doby odstranění vady. 
Odstranění vady v takovém případě provede Prodávající nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení Kupujícím. 
Pokud Prodávající neodstraní vadu ve lhůtě 30 dnů nebo neposkytne nové zboží jako náhradu, je Kupující 
oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady Prodávajícího. 
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7.10. Záruční opravy provede Prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady Zboží. 
Prodávající zahájí záruční opravy do 48 hodin po nahlášení poruchy, není-li v Příloze č. 1 Smlouvy 
uvedeno jinak. 

7.11. V této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 
8:00 hod do 14:30 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

7.12. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady. 

7.13. Reklamaci může Kupující uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.  

7.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Prodávajícího. 

7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ se při reklamaci použijí obdobně ustanovení čl. 
7.1., 7.2., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14. Smlouvy. 

7.16. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě (Zboží), jež určuje tato Smlouva 
nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má Zboží v 

době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na Zboží vyskytnou v záruční době. Právo Kupujícího z 
vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až 
později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

7.17. Kupující je povinen Zboží zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné 
zjistit. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí Zboží za účasti zástupce nebo 
dopravce Prodávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného 
odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady 
v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání Zboží, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě. 

7.18. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí Zboží 
anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Prodávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení 
obratem. V režimu práv z vadného plnění Prodávající vyřídí oznámení způsobem, který Kupující zvolí v 
souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Pokud v rámci uplatnění práv z vadného plnění Prodávající vadu neodstraní, má 
Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od této Smlouvy odstoupit. 

8  OS TA TN Í  UST A NO VE NÍ  

8.1. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, v platném znění. Prodávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne 
kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá 
potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s 
realizací veřejné zakázky. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající 
je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, 
o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené 
ke kontrole Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k 
výkonu kontroly.  

8.2. Nejpozději při předání Zboží je Prodávající povinen předat Kupujícímu veškeré návody k použití a údržbě 
Zboží v českém jazyce (manuály), záruční listy a další uživatelskou dokumentaci v českém jazyce. 

 

8.3. Prodávající je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na 
veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem 
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Kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Prodávající doložit s 
oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele.  

8.4. V případě, že Prodávající k uskutečnění Předmětu plnění využije poddodavatele, bude Prodávající odpovědný 
za jakákoliv jednání, porušení nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců, zástupců nebo 
zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Prodávajícího. Prodávající je odpovědný za jakoukoliv 
újmu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle Smlouvy. Prodávající je povinen zajistit a bude 
odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany poddodavatelů. 

8.5. V případě, že se Prodávající při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména 
s počítačovými daty v dodaném Zboží a IT systému Kupujícího, je povinen o nich zachovávat naprostou 
mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze 
v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných 
informacích podle tohoto článku trvá dále i po ukončení této Smlouvy. 

8.6. Všechny informace, které se Prodávající dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, jsou důvěrné povahy. 
Prodávající se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze 
k plnění této Smlouvy. Prodávající je oprávněn předat důvěrné informace pouze svým zaměstnancům, kteří je 
potřebují znát pro plnění předmětu Smlouvy, případně poddodavatelům, jejichž služby jsou nutné pro plnění 
předmětu Smlouvy. Prodávající zodpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci či poddodavateli. Této 
odpovědnosti se nemůže zprostit. 

8.7. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by 
důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem 
pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití 
těchto důvěrných informací. Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. 

8.8. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, pokud jim tato povinnost 
vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci. Smluvní strany se zavazují v 
takovém případě spolupracovat a učinit všechna možná opatření nutná k ochraně zájmů druhé Smluvní strany. 

8.9. Prodávající si je při plnění Smlouvy vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů týkajících 
se zpracování a ochrany osobních údajů, zejména ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
(dále jen „ZZOÚ“) a z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) (dále jen „Nařízení“). Prodávající je oprávněn 
zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této Smlouvy, za tímto účelem je 
oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k 
uplatnění práv Prodávajícího vyplývajících z této Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Kupujícímu, 
osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany 
osobních údajů, zejména se ZZOÚ a s Nařízením.  

8.10. Povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit osobní údaje trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou. 

8.11. Prodávající v rámci plnění předmětu této Smlouvy dodává také programové vybavení (software) podléhající 
ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto poskytuje 
Kupujícímu dle § 2358 a násl. OZ, licenci (tj. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví), a to formou 
licenčního ujednání v této Smlouvě.  

Prodávající vyhrazuje Kupujícímu časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto 
softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě, pro stanovené účely a pro běžně 
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zamýšlené užívání a zachování jeho funkčnosti. Kupující není povinen licenci využít. Úplata za užívání 
software je zahrnuta v kupní ceně. 

8.12. Kupující je oprávněn Zboží užívat na území České republiky. Smluvní strany se dohodly, že Kupující je 
oprávněn Zboží upravovat, v souladu s pravidly výrobce (např. změna konfigurace). Tyto úpravy nejsou 
důvodem nemožnosti odstoupení od Smlouvy ani vrácení vadné dodávky Zboží Prodávajícímu a Prodávající 
se zavazuje takto upravený Zboží přijmout bez nároku na jakoukoliv náhradu.  

8.13. Prodávající se zavazuje při dodání Zboží a při realizaci ostatních plnění dle Smlouvy neporušit práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z duševního vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a 
majetkovou i nemajetkovou újmu, které Kupujícímu vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči 
Kupujícímu v souvislosti s porušením povinnosti Prodávajícího dle předchozí věty. Uplatní-li třetí osoba své 
právo k Zboží nebo jeho části, zavazuje se Prodávající dále Kupujícímu bezplatně poskytnout, zabezpečit 
a/nebo uhradit náhradní řešení, které nebude dotčeno právem třetí osoby. 

8.14. Prodávající je povinen zajistit, aby součástí dodaného Zboží byl veškerý software nezbytný pro řádné 
fungování jednotlivého Zboží. Prodávající zajistí, aby Kupující nejpozději při převzetí Zboží získal nevýhradní 
licenci k užití dodaného softwaru, a to v rozsahu a ke způsobům užití, které jsou nezbytné pro řádné fungování 
Zboží. Prodávající je povinen zajistit pro Kupujícího licenci minimálně během trvání záruční doby k 
předmětnému Zboží. 

8.15. V případech, kdy je software nainstalován na pořizovaném Zboží, je Prodávající povinen zajistit, že práva 
duševního vlastnictví k tomuto softwaru nejsou a nebudou jeho instalací nebo užíváním porušena. 

8.16. Prodávající je povinen poskytovat během trvání záruční doby nové verze veškerých typů software, které jsou 
součástí předmětu plnění, včetně jejich opravných aktualizací. 

8.17. Prodávající se zavazuje k dodržování předpisů v oblasti pracovněprávní, oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a oblasti týkající se ochrany životního prostředí při plnění předmětu této smlouvy. 

8.18. Prodávající je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy zajištěno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5.000.000 Kč. Spoluúčast pojistníka může činit 
maximálně 5 % z pojistné částky. Prodávající předložil Kupujícímu originál nebo úředně ověřenou kopii 
předmětné pojistné smlouvy (nebo pojistný certifikát) v rámci součinnosti před podpisem Smlouvy. 
Prodávající je povinen kdykoli během trvání záruční doby na žádost Kupujícího doložit existenci platného 
pojistného poměru vyhovujícího požadavkům stanoveným touto Smlouvou, a předložit příslušné doklady 
(originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu) nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dní od doručení výzvy Kupujícího. V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy nebo ke změně 
v osobě pojistitele, je Prodávající povinen předložit Kupujícímu příslušný doklad o této změně (originál nebo 
úředně ověřenou kopii dodatku k pojistné smlouvě, nové pojistné smlouvy nebo nového pojistného certifikátu), 
a to i bez předchozí výzvy Kupujícího a nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne, kdy nastala příslušná 
změna pojištění. 

8.19. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškerou škodu i nemajetkovou újmu, kterou způsobil porušením 
ustanovení Smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že pokud neuvědomí Kupujícího o jakékoli hrozící či vzniklé 
škodě či nemajetkové újmě a neumožní tak Kupujícímu, aby učinil kroky k zabránění vzniku či ke zmírnění 
škody či újmy, má Kupující proti Prodávajícímu nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy, které tím 
Kupujícímu vznikly. 
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9  S A NK CE  

9.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, nepředá-li Zboží ve lhůtě dle čl. 
6.1. Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny v Kč bez DPH dle 

čl. 4.1. Smlouvy za každý započatý den prodlení. 

9.2. Nenastoupí-li Prodávající k opravě ve lhůtě dle čl. 7.9. Smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě, zaplatí 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.  

9.3. Pokud Prodávající neprovede řádně opravu ve lhůtě podle čl. 7.10. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % kupní ceny v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení. 

9.4. Nepředá-li Prodávající manuály a další požadované dokumenty v souladu se čl. 8.2. Smlouvy, zaplatí 
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny v Kč bez DPH za každé nesplnění povinnosti. 

9.5. Jestliže v případě změny kvalifikačního poddodavatele Prodávající nepředloží požadované doklady ve lhůtě 
stanovené ve čl. 8.3. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny v Kč bez DPH 

za každý započatý den prodlení s dodáním dokladů. 

9.6. Nezajistí-li Prodávající dodržování pracovněprávních předpisů dle čl. 8.17. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny v Kč bez DPH za každé zjištěné porušení. 

9.7. Za porušení povinnosti na vyžádání Kupujícího doložit doklady prokazující skutečnosti uvedené v čl. 8.18. 

Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

9.8. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny 

v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou faktury. 

9.9. Souhrn všech smluvních pokut nárokovaných na Prodávajícím nepřekročí 80 % kupní ceny v Kč bez DPH. 

9.10. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu, a to na účet uvedený v čl. 1 Smlouvy nejpozději 
do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany. 

9.11. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení 
smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více 
smluvních pokut vedle sebe. 

9.12. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody. 

9.13. Prodávající je povinen zajistit náhradu újmy případně způsobené na majetku, funkčnosti informačních systémů 
a datech Kupujícího či jeho smluvních partnerů, způsobené činností Prodávajícího či osob, které k plnění 
smlouvy použil. Prodávající zajistí náhradu újmy mimo jiné i za škody způsobené nevypořádanými autorskými 
právy k software instalovanému Prodávajícím či osobami, které k plnění smlouvy použil. 

1 0  U KO N ČE NÍ  S MLO U VY  

10.1. Tato Smlouva může být ukončena:  

a) splněním této Smlouvy, 

b) písemnou dohodou smluvních stran, 

c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.  

10.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. 
Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje: 
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a) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude řádně dodáno v dohodnutém termínu tak, aby Prodávajícímu 
vzniklo právo na úhradu kupní ceny vystavením příslušné faktury, 

b) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě či 
vlastnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména bude-li dodáno zboží s nevyhovujícími technickými 
parametry požadovanými Kupujícím, 

c) na straně Prodávajícího, jestliže neodstraní závadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Kupujícím prokazatelně 
upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečné přiměřené lhůtě, 

d) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího, 

f) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury. 

10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o 
porušení dověděla. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno 
druhé straně. 

10.4. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a 
pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v 
dohodnuté lhůtě. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je 
Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu. 

10.6. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, změnu závazku podle § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ ZZVZ“), spočívající 
v prodloužení doby plnění o dobu, po kterou trvá překážka, bránící Prodávajícímu v řádném plnění Smlouvy. 

Tato překážka může spočívat zejména: a) na straně třetích osob či orgánů veřejné moci, kdy je plnění 
dodavatele na jednání těchto osob a/nebo orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s 
náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob a/nebo orgánů veřejné moci zabránit (zejména 
činnosti související s inženýrskou činností, lhůty správních orgánů, součinnost vlastníků pozemků apod.); b) 
ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno 
rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior); c)v okolnosti/okolnostech, které Zadavatel 
ani dodavatel, jednající s náležitou péčí, nemohli rozumně předpokládat, a které nezávisí na jejich vůli. 

10.7. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky změnu závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ, 
kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který 
se umístil další v pořadí. 

10.8. Dle § 100 odst. 2 ZZVZ zadavatel v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku ve prospěch Kupujícího 
vyhradil možnost změny dodavatele v průběhu plnění Veřejné zakázky, a to v případě, kdy Smlouva bude 
ukončena některým z těchto způsobů: 

10.8.1. dohodou Smluvních stran, 
10.8.2. odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě, 
10.8.3. odstoupením od Smlouvy nebo výpovědí z důvodů dle § 223 ZZVZ, 
10.8.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění, 
10.8.5. zánikem Prodávajícího coby právnické osoby bez právního nástupce, 
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10.8.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Prodávajícího, jeho smrtí nebo převodem 
jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, 

10.8.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ, 
10.8.8. v případě prohlášení insolvence na Prodávajícího, vstupu Prodávajícího do likvidace, vydání rozhodnutí 

o úpadku na Prodávajícího, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na Prodávajícího 
nebo nastane-li u Prodávajícího obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla, 

10.8.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž 
prokazoval Prodávající splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ. 

10.9. Nastane-li některý z případů dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, je Kupující oprávněn uzavřít 
smlouvu na plnění Veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže a za předpokladu, že 
s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze Smlouvy s 
Prodávajícím. V případě změny dodavatele může dojít ke změně na pozicích zaměstnanců, v souladu 
s nabídkou nového dodavatele, a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní 
údaje, dále jen „Povolené změny smlouvy“). 

10.10. V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je 
Kupující oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli, pokud i nadále budou splňovat kritéria 
kvalifikace stanovená v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. V případě, že zbývající dodavatelé nebudou 
splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky nebo nepřevezmou práva a 
povinnosti ze Smlouvy v plném rozsahu s výjimkou Povolených změn smlouvy, může Kupující postupovat 
dle odst. 4. tohoto článku Smlouvy. 

10.11. V případě ukončení Smlouvy dle odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku je Kupující oprávněn uzavřít Smlouvu s 
dodavatelem, jehož nabídka na Veřejnou zakázku se v rámci hodnocení nabídek umístila jako druhá v pořadí. 
Kupující nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek předložených při 
zadávání části Veřejné zakázky. Kupující postupuje v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou 
zakázku stanovenými pro účely uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Pokud jsou naplněny důvody, pro 

které by nebylo možno uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka na Veřejnou zakázku se v rámci 
hodnocení nabídek umístila jako druhá v pořadí, může Kupující oslovit dodavatele, jehož nabídka na Veřejnou 
zakázku se v rámci hodnocení nabídek umístila jako třetí v pořadí. 

10.12. Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro dodavatele, jejichž nabídka se umístila jako další v 
pořadí, pokud dodavatel dříve oslovený k uzavření smlouvy tuto smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne 
součinnost k jejímu uzavření, nesplní zadávací podmínky, jsou naplněny důvody pro neuzavření smlouvy 
s tímto dodavatelem nebo tento dodavatel již neexistuje. 

10.13. Uzavíraná smlouva musí odpovídat znění této Smlouvy a bude zohledňovat pouze Povolené změny smlouvy. 
V případě, že Prodávající již Předmět plnění zčásti splnil a ukončení Smlouvy nemá dopad na tuto část 
poskytnutého plnění, lze s novým dodavatelem uzavřít smlouvu jen na zbylou část Předmětu plnění, pokud je 
tato část oddělitelná a z nabídky tohoto dodavatele lze dovodit její poměrnou cenu. 

10.14. Postup dle tohoto článku je právem Kupujícího, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat. 

1 1  K OM U NI KA CE  

11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným 
zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce. 

11.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou 
schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou 
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podepsány vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany, resp. zaručeným elektronickým podpisem. Ústní 
komunikace se připouští v případě formálních záležitostí. 

11.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. 
Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel 
poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, 
kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí. 

11.4. Prodávající pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby: 
Smluvní záležitosti 

Jméno:    Otto Menzel 

E-mail:   

Tel.:           

Technické a provozní záležitosti (např. provádění záručního servisu) 

Jméno:    

E-mail:   

Tel.:           

11.5. Kupující pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby: 
Smluvní záležitosti 

Jméno: PhDr. Roman Vaculka Vedoucí Odboru školství 

E-mail:    roman.vaculka@praha10.cz 

Tel.:   +420 267 093 487 

 

Technické a provozní záležitosti 

Jméno: Bc. Michaela Buchníčková, Vedoucí oddělení pedagogicky-metodických a 
kontrolních činností 

E-mail:    michaela.buchnickova@praha10.cz 

Tel.:   +420 267 093 139 

1 2  Z Á VĚ RE ČN Á US TA N OV EN Í  

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění 
v registru smluv.  

12.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní, které budou 
opatřeny podpisy smluvních stran. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace 
prostřednictvím e-mailu nebo jiných elektronických zpráv. 

12.3. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této 
Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Kupujícího. 

12.4. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku. 
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12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv 

s odkazem na profil Kupujícího (zadavatele) v elektronickém nástroji Tender-Arena. Kupující zajistí 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.  

12.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

12.7. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé 
straně s návrhem na zahájení jednání. 

12.8. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení 
zůstávají nedotčena. 

12.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace   

(Poznámka zadavatele: bude přiložena vyplněná Příloha č. 8a ZD/Příloha č. 8b ZD/ Příloha č. 8c ZD 

z nabídky dodavatele) 

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů   

(Poznámka zadavatele: bude přiložena vyplněná Příloha č. 3 ZD z nabídky dodavatele) 

Příloha č. 3 – Nabídková cena 

(Poznámka zadavatele: bude přiložena vyplněná Příloha č. 9a ZD/Příloha č. 9b ZD/ Příloha č. 9c ZD 

z nabídky dodavatele) 

12.10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na 
základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně       V Praze 

   

      

Prodávající: 
 

 

 

 Kupující: 

   

Otto Menzel 

Člen představenstva 

Thein Systems a.s.  

 PhDr. Roman Vaculka, 

vedoucí Odboru školství 
Úřad městské části Praha 10 

 

Bc. Otto 

Menzel

Digitálně podepsal 

Bc. Otto Menzel 

Datum: 2025.07.07 

12:49:38 +02'00'

PhDr. Roman 

Vaculka

Digitálně podepsal 

PhDr. Roman Vaculka 

Datum: 2025.07.07 

16:33:05 +02'00'



Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení

1 Procesor

Minimálně 6 jader, L3 cache minimálně 12MB, minimálně 10000 bodů dle 
https://www.cpubenchmark.net ANO

Intel Core i5-1335U, 10 jader, L3 cache 12MB, PassMark: 

14407

2 Operační paměť RAM Minimální parametry: 16GB, DDR5 ANO 16GB DDR5

3 Pevný disk Minimálně 256GB SSD ANO 512 GB SSD

4 Display

Maximálně 16", minimální parametry: FHD (1920x1080), IPS, svítivost 250 nits, 16:9, 60Hz, 
nedotykový, matný ANO

15,6" FHD (1920x1080), IPS, 250 nits, 16:9, 60Hz, 

nedotykový, antireflexní

5 Kamera Full HD s integrovanou krytkou webkamery ANO FHD+ s integrovanou krytkou webkamery

6 Mikrofon a stereo reproduktory Ano, integrované ANO Ano, integrované

7 Klávesnice CZ / SVK včetně numerické klávesnice, podsvícená ANO CZ včetně numerické klávesnice, podsvícená
8 WiFi Minimálně Wi-Fi 6, 802.11ax ANO Wi-Fi 6E, 802.11ax

9 Bluetooth Ano ANO Ano 

10 Baterie Výdrž při střední zátěži minimálně 4h ANO Výdrž při střední zátěži minimálně 4h
11 Hmotnost Maximálně 2,0 kg ANO 1,62 kg

12 Zabezpečení Diskrétní čip TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2, chassis intrussion switch ANO

Diskrétní čip TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2, chassis 
intrussion switch

13 Datové rozhraní USB-C, Thunderbolt 4 ANO USB-C, Thunderbolt 4

14 Grafické výstupy HDMI (2.1) ANO HDMI (2.1)

15 Síťové rozhraní

RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, je možné řešit redukcí z USB-C, v tom případě je ale 
redukce součástí dodávky a musí dosahovat požadované rychlosti 1Gbit/s a podporovat PXE 
boot, MAC passthrough a WoL ANO RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps

16 Audio rozhraní Combo Audio Jack ANO Combo Audio Jack

17 Thunderbolt / USB 4

Minimálně 2 typu C, min. @40Gbps x s DP-alt mode, Power Delivery, Daisy Chaining MST a 
USB->Ethernet ANO 2x Thunderbolt 4.0

18 USB 3.2 Minimálně 2x, typu A ANO 2x USB-A

19 Operační systém
Windows 11 Pro x64 OEM, licence obsažena v BIOSu, GML štítek na šasi ,nové nepoužité 
licence ANO Windows 11 Pro

20 Záruka 5 let ANO 5 let

21 Záruční servis Next Business Day u zákazníka ANO Next Business Day u zákazníka

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení

1 Procesor

Minimálně 6 jader, L3 cache minimálně 12MB, minimálně 10000 bodů dle 
https://www.cpubenchmark.net ANO Intel Core Ultra 5 135U, 12 jader, L3 12MB, PassMark: 17507

2 Operační paměť RAM Minimální parametry: 16GB, DDR5 ANO 16GB, DDR5

3 Pevný disk Minimálně 256GB SSD ANO 512GB SSD

4 Display

max. 14,2", minimální parametry: FHD (1920x1080), IPS, svítivost 250 nits, 16:9, 60Hz, 

nedotykový, matný ANO

14", FHD 1920x1080, IPS, 250 nits, 16:9, 60Hz, nedotykový, 

antireflexní

5 Kamera Full HD s integrovanou krytkou webkamery ANO FHD+ s integrovanou krytkou webkamery

6 Mikrofon a stereo reproduktory Ano, integrované ANO Ano, integrované

7 Klávesnice CZ / SVK bez numerické klávesnice, podsvícená ANO CZ / SVK bez numerické klávesnice, podsvícená

8 WiFi Minimálně Wi-Fi 6, 802.11ax ANO WiFi 6E, 802.11ax

9 Bluetooth Ano ANO Ano

Typ zařízení (obchodní označení): Dell Latitude 5450 Výrobce: Dell

Notebook s numerickou klávesnicí

Typ zařízení (obchodní označení): Dell Latitude 5550 Výrobce: Dell

Parametr

Notebook bez numerické klávesnice

Parametr

Poptávané množství:  30ks

Poptávané množství: 14ks



10 Baterie Výdrž při střední zátěži minimálně 8h ANO Výdrž při střední zátěži minimálně 8h
11 Hmotnost Maximálně 1,7 kg ANO 1,4 kg

12 Zabezpečení Diskrétní čip TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2, chassis intrussion switch ANO

Diskrétní čip TPM 2.0 s certifikací TCG a FIPS 140-2, chassis 
intrussion switch

13 Datové rozhraní USB-C, Thunderbolt 4 ANO USB-C, Thunderbolt 4

14 Grafické výstupy HDMI (2.1) ANO HDMI (2.1)

15 Síťové rozhraní

RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, je možné řešit redukcí z USB-C, v tom případě je ale 
redukce součástí dodávky a musí dosahovat požadované rychlosti 1Gbit/s a podporovat PXE 
boot, MAC passthrough a WoL ANO RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps

16 Audio rozhraní Combo Audio Jack ANO Combo Audio Jack

17 Thunderbolt / USB 4

Minimálně 2 typu C, min. @40Gbps x s DP-alt mode, Power Delivery, Daisy Chaining MST a 
USB->Ethernet ANO 2x Thunderbolt 4.0

18 USB 3.2 Minimálně 2x, typu A ANO 2x USB-A

19 Operační systém
Windows 11 Pro x64 OEM, licence obsažena v BIOSu, GML štítek na šasi ,nové nepoužité 
licence ANO Windows 11 Pro

20 Záruka 5 let ANO 5 let

21 Záruční servis Next Business Day u zákazníka ANO Next Business Day u zákazníka

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Rozhraní USB ANO USB 

2 Uspořádání klávesnice - lokalizace CZ / SVK ANO CZ/SK

3 Mezerník Široký ANO Široký
4 Délka kabelu 1,8m ANO 1,8m

5 Hlučnost kláves Tiché ANO Tiché

6 Typ kláves Klasické, vysokoprofilové ANO Klasické, vysokoprofilové

7 Kurzorové šipky Široké ANO Široké
8 Barva Šedá nebo černá ANO Černá
9 Podsvícení Bez podsvícení ANO Bez podsvícení

10 Kompatibilita Windows 10 a 11, Linux, iOS ANO Windows 10 a 11, Linux, iOS

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Rozhraní USB ANO USB

2 Citlivost Minimálně 800 DPI ANO 1000 DPI

3 Počet tlačítek Minimálně 3 ANO 3

4 Kolečko Klasické ANO Klasické 

5 Podsvícení Bez podsvícení ANO Bez podsvícení

6 Barva Šedá nebo černá ANO Černá
7 Kompatibilita Windows 10 a 11, Linux, iOS ANO Windows 10 a 11, Linux, iOS

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Rozhraní USB ANO USB

2 Citlivost Minimálně 800 DPI ANO 1200 DPI

Parametr

Typ zařízení (obchodní označení): WLM-07 Výrobce: C-TECH

Parametr

Drátová kancelářská klávesnice

Typ zařízení (obchodní označení): Dell KB522 multimedia CZ/SK bez myši Výrobce: Dell

Parametr

Poptávané množství: 43ks

Myš bezdrátová

Myš drátová
Poptávané množství: 73ks

Poptávané množství: 16ks

Typ zařízení (obchodní označení): VIREO 2 Výrobce: Natec



3 Počet tlačítek Minimálně 3 ANO 3

4 Kolečko Klasické ANO Klasické 

5 Podsvícení Bez podsvícení ANO Bez podsvícení

6 Barva Šedá nebo černá ANO Černá
7 Kompatibilita Windows 10 a 11, Linux, iOS ANO Windows 10 a 11, Linux, iOS

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Kapacita pro uložení zařízení Minimálně 30 notebooků ANO 30 notebooků

2 Nabíjecí porty

Každý slot musí mít přístup k napájení, minimálně 1 nabíjecí port na zařízení (vhodné pro USB-
C nebo AC adaptéry) ANO

Každý slot musí mít přístup k napájení, minimálně 1 nabíjecí 
port na zařízení (vhodné pro USB-C nebo AC adaptéry)

3 Napájení

Možnost připojení k elektrické síti (230V), vybaveno ochranným jističem, připojení pro více 
zařízení současně ANO

Možnost připojení k elektrické síti (230V), vybaveno 
ochranným jističem, připojení pro více zařízení současně

4 Bezpečnostní prvky Ochrana proti přepětí, přehřátí a zkratu, uzamykatelné přihrádky, systém pro odvětrávání ANO

Ochrana proti přepětí, přehřátí a zkratu, uzamykatelné 
přihrádky, systém pro odvětrávání

5 Chlazení

Aktivní nebo pasivní ventilace, zajištění dostatečného proudění vzduchu pro zabránění 
přehřátí zařízení ANO

Aktivní nebo pasivní ventilace, zajištění dostatečného 
proudění vzduchu pro zabránění přehřátí zařízení

6 Pojízdnost 4 kolečka (minimálně 2 s brzdou), snadno manévrovatelný pro mobilitu ve třídách ANO

4 kolečka (minimálně 2 s brzdou), snadno manévrovatelný pro 
mobilitu ve třídách

7 Materiál konstrukce Odolný kovový rám, plastové nebo hliníkové police pro ochranu zařízení ANO

Odolný kovový rám, plastové nebo hliníkové police pro 

ochranu zařízení

8 Velikost vozíku

Kompaktní rozměry vhodné pro umístění do učeben (hloubka max. 90 cm, výška max. 140 
cm) ANO

Kompaktní rozměry vhodné pro umístění do učeben (hloubka 
65 cm, výška 110 cm)

9 Možnost uzamčení Možnost uzamčení ANO Možnost uzamčení
10 Kompatibilita se zařízeními dodávanými v rámci VZ ANO se zařízeními dodávanými v rámcii VZ

11 Povrchová úprava Odolná povrchová úprava, která zabraňuje poškrábání a poškození zařízení ANO

Odolná povrchová úprava, která zabraňuje poškrábání a 
poškození zařízení

12 Záruka Minimálně 2 roky záruka na konstrukci a elektrické komponenty ANO 2 roky záruka na konstrukci a elektrické komponenty

13 Certifikace Certifikace CE, RoHS, případně další bezpečnostní normy pro školní použití ANO Certifikace CE, RoHS

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Funkce Tisk, kopírování, skenování ANO Tisk, kopírování, skenování

2 Typ tiskárny Laserová/LED (jednotonost typu s další tiskárnou dovávanou v rámci VZ) ANO Laserová

3 Barevný tisk ne ANO ne

4 Rychlost tisku Minimálně 20 stran za minutu (A4) ANO 34 stran za minutu (A4)

5 Rozlišení tisku Minimálně 1200 x 1200 dpi (optimalizované) ANO 1200 x 1200 dpi (optimalizované)

6 Připojení
USB: 2.0 nebo vyšší 
Síťové připojení: Ethernet 100/1000, konektor RJ-45 ANO

USB: 2.0 nebo vyšší 
Síťové připojení: Ethernet 100/1000, konektor RJ-45

7 Kapacita papíru

Vstupní zásobník: Minimálně 150 listů 
 Výstupní zásobník: Minimálně 100 listů ANO

Vstupní zásobník: 250 listů 
 Výstupní zásobník: 120 listů

8 Podporované formáty papíru A4, A5, B5, Letter (možnost tisku na různé formáty) ANO A4, A5, B5, Letter (možnost tisku na různé formáty)
9 Výnos toneru Minimálně 1000-1500 stran (standardní tonerová kazeta) ANO 2000 stran (standardní tonerová kazeta)

nabíjecí vozík

Typ zařízení (obchodní označení): Nabíjecí vozík DN-45002 Výrobce: Digitus

Parametr

tiskárna - mutifunkční

Typ zařízení (obchodní označení): Brother MFC-B7800DN Výrobce: Brother

Poptávané množství: 1ks

Poptávané množství: 3ks

Parametr



10 Skener

Typ skeneru: CIS (Contact Image Sensor) nebo CCD (Charge Coupled Device) 

 Rozlišení skenování: Minimálně 600 x 600 dpi (optické) 
 Funkce skeneru: Barevné skenování, podpora formátů PDF, JPEG, TIFF ANO

Typ skeneru: CIS (Contact Image Sensor)

Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi (optické) 
 Funkce skeneru: Barevné skenování, podpora formátů PDF, 
JPEG, TIFF

11 Kopírování

Rychlost kopírování: Minimálně 20 stran za minutu 
Nastavení kopírování: Kopírování na jedno nebo oboustranné kopie (automaticky nebo ručně) ANO

Rychlost kopírování: Minimálně 20 stran za minutu 
Nastavení kopírování: Kopírování na jedno nebo oboustranné 

kopie (automaticky nebo ručně)
12 Maximální příkon Maximálně 300W při tisku ANO 270W při tisku (tichý režim)
13 Režim úspory energie Automatické vypnutí a režim spánku ANO Automatické vypnutí a režim spánku

14 Rozměry Kompaktní a prostorově úsporné (maximálně š45 x v40 x h35 cm) ANO Kompaktní a prostorově úsporné (š41 x v39,9 x h31,9 cm)
15 Záruka 3 roky ANO 3 roky

16 Podpora Telefonní a online podpora, přístup k ovladačům a manuálům ke stažení ANO

Telefonní a online podpora, přístup k ovladačům a manuálům 
ke stažení

17 Oboustranný tisk Ruční oboustranný tisk i automatický oboustranný tisk ANO Ruční oboustranný tisk i automatický oboustranný tisk

18 Skenování a kopírování

Automatický podavač dokumentů (ADF): Možnost skenování nebo kopírování více stránek 
najednou (volitelné) ANO

Automatický podavač dokumentů (ADF): Možnost skenování 
nebo kopírování více stránek najednou (volitelné)

19 Indikátory stavu LED nebo displej pro indikaci stavu (nízký toner, chyba, zásobník papíru) ANO

LED nebo displej pro indikaci stavu (nízký toner, chyba, 

zásobník papíru)

20 Ovladače Kompatibilita s Windows, macOS a Linux ANO Kompatibilita s Windows, macOS a Linux

21 Zabezpečení dat Podpora SSL3, TLS 1.2, IEEE 802.1x, zabezpečený tisk, Kerberos ANO

Podpora SSL3, TLS 1.2, IEEE 802.1x, zabezpečený tisk, 
Kerberos

 

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení

1 Procesor

Minimálně 6 jader, L3 cache minimálně 16MB, https://www.cpubenchmark.net minimálně 15 
000 bodů ANO Intel Core i7-14700, 20 jader, L3 33MB, PassMark: 41885

2 Operační paměť RAM Minimální parametry: 16GB, DDR5 ANO 16GB, DDR5

3 Pevný disk Minimálně 512GB, SSD ANO 512 GB, SSD

4 Display Minimálně 23,8" FHD (1920x1080), IPS, 16:9, 60Hz, matný, nedotykový ANO

24" FHD (1920x1080), IPS, 16:9, 60Hz, antireflexní, 

nedotykový

5 Kamera Full HD s integrovanou krytkou nebo vysouvací ANO FHD výsuvná

6 Mikrofon Ano, integrovaný duální ANO Ano, integrovaný duální

7 Grafické výstupy HDMI nebo DisplayPort ANO HDMI, DisplayPort

8 Wi-Fi Minimálně Wi-Fi 6, 802.11ax ANO Wi-Fi 6E, 802.11x

9 Síťové rozhraní RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, integrovaná ANO RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps, integrovaná

10 Audio rozhraní Combo Audio Jack ANO Combo Audio Jack

11 USB-C Minimálně 1x, USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps) nebo vyšší ANO 1x, USB 3.2 Gen2x2 (20Gbps)

12 USB 3.2 Minimálně 4x USB Typu A, z toho min. 1x USB 3.2 Gen2 (10Gbps) ANO

5x USB Typu A, z toho 2x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) a 3x USB 

3.2 Gen2 (10Gbps)

13 Výškově nastavitelné Ano ANO Ano

14 Pivot Není vyžadován, ale může být ANO Ne 

15 VESA Ano ANO Ano

16 Operační systém
Windows 11 Pro x64 OEM, licence obsažena v BIOSu, GML štítek na šasi ,nové nepoužité 
licence ANO

Windows 11 Pro x64 OEM, licence obsažena v BIOSu, GML 
štítek na šasi ,nové nepoužité licence

17 CD/DVD mechanika Ano ANO Ano, externí

18 Reproduktory Ano, integrované ANO Ano, integrované

Typ zařízení (obchodní označení):  Dell Optiplex AiO All-in-One 7420 plus Výrobce: Dell

Parametr

Poptávané množství: 38ks

PC All in One



19 Záruka 5 let ANO 5 let

20 Záruční servis Next Business Day u zákazníka ANO Next Business Day u zákazníka

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Operační systém Android 12+ / iPadOS 16+ (optimalizovaný pro tablety) ANO Android 13

2 Displej 10,5" – 11" IPS/LCD, rozlišení min. 1920 × 1200, jas min. 400 nitů, antireflexní vrstva ANO

10,9" LCD, rozlišení min. 2304 × 1440, jas 600 nitů, 
antireflexní vrstva

3 Procesor Min. 8jádrový procesor ANO 8jádrový procesor

4 Paměť RAM Min. 4 GB ANO 6 GB

5 Mikrofon a stereo reproduktory Ano, integrované ANO Ano, integrované

6 Interní úložiště Min. 64 GB, možnost rozšíření microSD (u Android modelů) ANO 128 GB, možnost rozšíření microSD (u Android modelů)
7 Konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0+ ANO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3

8 Porty USB-C (min. 1x) ANO USB-C (1x)

9 Zvuk Stereo reproduktory ANO Stereo reproduktory, 2 mikrofony

10 Kamery Zadní: min. 8 MP, přední: min. 5 MP ANO Zadní: 12 MP, přední: 8 MP
11 Senzory Akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla ANO Akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla
12 Baterie Min. 8 hodin výdrže při běžném používání ANO Minimálně 8 hodin výdrže při běžném používání
13 Odolnost Odolné tělo, možnost ochranného krytu ANO Odolné tělo, možnost ochranného krytu
14 MDM správa Podpora Mobile Device Management (MDM) pro školní správu a dohled ANO

Podpora Mobile Device Management (MDM) pro školní 
správu a dohled

15 Záruka 3 roky ANO 3 roky

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Kapacita Min. 30 slotů pro tablety velikosti 10"–11" ANO 32 slotů pro tablety velikosti do 12"
2 Typ nabíjení USB-C / USB-A porty s inteligentním řízením nabíjení ANO USB-C porty s inteligentním řízením nabíjení
3 Výkon nabíjení Min. 2,4 A / 5V na port (rychlonabíjení doporučeno) ANO 3 A / 5V na port (rychlonabíjení doporučeno)
4 Celkový příkon Min. 300 W (při současném nabíjení 30 zařízení) ANO 576 W (při současném nabíjení 30 zařízení)
5 Chlazení Aktivní ventilace nebo pasivní odvod tepla ANO Aktivní ventilace

6 Bezpečnost Uzamykatelný box (mechanický nebo elektronický zámek) ANO Uzamykatelný box (mechanický nebo elektronický zámek)

7 Konstrukce Kovová/skříňová konstrukce, ochrana proti přehřátí ANO Kovová konstrukce, ochrana proti přehřátí
8 Mobilita Kolečka s brzdou pro snadný přesun ANO Kolečka s brzdou pro snadný přesun
9 Kompatibilita se zařízeními dodávanými v rámci VZ ANO se zařízeními dodávanými v rámci VZ
10 Další funkce LED indikace nabíjení, organizace kabeláže ANO LED indikace nabíjení, organizace kabeláže
11 Rozměry max 70 × 65 × 120 cm ANO 56 × 37,5 × 59 cm 

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Typ tiskárny Laserová/LED (jednotonost typu s další tiskárnou dovávanou v rámci VZ) ANO Laserová

2 Barevný tisk Ano ANO Ano

2 Formát papíru A4, A3, podpora různých gramáží papíru (min. 60–220 g/m²) ANO A4, A3, podpora různých gramáží papíru (52–300 g/m²)
3 Rychlost tisku Min. 30 str./min (A4) černobíle, 20 str./min (A4) barevně ANO 30 str./min (A4) černobíle, 30 str./min (A4) barevně
4 Rozlišení tisku Min. 1200 × 1200 dpi ANO 1200 × 1200 dpi

5 Oboustranný tisk Automatický duplex ANO Automatický duplex

Tablet

Výrobce: Samsung

Parametr

Nabíjecí box na tablety

Typ zařízení (obchodní označení): MANHATTAN nabíjecí vozík 71600 Výrobce: Manhattan

Parametr

Chodbová tiskárna

Typ zařízení (obchodní označení): imageRUNNER ADVANCE DX C3930i Výrobce: Canon

Parametr

Typ zařízení (obchodní označení): Galaxy Tab S9 FE
Poptávané množství:  30ks

Poptávané množství: 1ks

Poptávané množství: 1ks



6 Tiskové jazyky PCL 6, PostScript 3 nebo ekvivalent ANO PCL 6, PostScript 3

7 Kapacita zásobníku Min. 500 listů (možnost rozšíření na 1000+) ANO 550 listů (možnost rozšíření na 1000+)
8 Výstupní zásobník Min. 250 listů ANO 250 listů
9 Podavač skenování Automatický podavač dokumentů (ADF) min. 50 listů ANO Automatický podavač dokumentů (ADF) 100 listů
10 Skenování Barevné skenování, rozlišení min. 600 × 600 dpi ANO Barevné skenování, rozlišení 600 × 600 dpi
11 Kopírování Rychlost kopírování min. 30 kopií/min ANO Rychlost kopírování 30 kopií/min

12 Připojení USB 3.0, LAN (RJ-45) ANO USB 3.0, LAN (RJ-45)

13 Podpora tisku AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, tisk z USB ANO AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, tisk z USB

14 Displej Dotykový LCD min. 5" ANO Dotykový LCD 10,1"

15 Bezpečnost
Podpora PIN tisku, autentizace uživatelů, SSL3, TLS 1.2, IEEE 802.1x, zabezpečený tisk, 
Kerberos ANO

Podpora PIN tisku, autentizace uživatelů, SSL3, TLS 1.2, IEEE 
802.1x, zabezpečený tisk, Kerberos

16 Čtečka karet Integrovaná nebo externí RFID/NFC čtečka kompatibilní se softwarem pro zabezpečený tisk ANO

 RFID/NFC čtečka kompatibilní se softwarem pro 
zabezpečený tisk

17 Software

Dodání licence tiskového softwaru pro zařízení s embedded terminálem pro reporting a 
zabezpečený tisk ANO

Dodání licence tiskového softwaru pro zařízení s embedded 
terminálem pro reporting a zabezpečený tisk

18 Hlučnost Max. 55 dB při tisku, tichý režim ANO 46 dB při tisku, tichý režim
19 Rozměry max h70 × š70 × v110 cm ANO h69,2 × š56,5 × v89,1 cm 
20 Mobilita kompatibilita s vozíkem dodávaným v rámci VZ ANO kompatibilita s vozíkem dodávaným v rámci VZ

Požadavek zadavatele Splňuje ANO/NE Hodnota parametru u nabízeného zařízení
1 Materiál Kovová nebo hliníková konstrukce, nosnost min. 80 kg ANO Kovová konstrukce, nosnost 80 kg

2 Kolečka 4 otočná kolečka, minimálně 2 s brzdou ANO 4 otočná kolečka, 2 s brzdou
3 Rozměry s tiskárnou dodávanou v rámci VZ ANO s tiskárnou dodávanou v rámci VZ

4 Police Možnost úložného prostoru pro papír a toner ANO Možnost úložného prostoru pro papír a toner
5 Kompatibilita s tiskárnou dodávanou v rámci VZ ANO s tiskárnou dodávanou v rámci VZ

Typ zařízení (obchodní označení): Canon podstavec S3 Výrobce: Canon

Parametr

vozík pod chodbovou tiskárna

Poptávané množství: 1ks



  

 
 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
kterými hodlá dodavatel plnit části veřejné zakázky podle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, 
 

pro veřejnou zakázku: 
 

„Nákup IT vybavení pro Základní školu Praha 10, V Olšinách 200/69, 
příspěvkovou organizaci“ 

Část: 1-nákup koncových zařízení 
 
Dodavatel: 

Obchodní firma nebo název dodavatele: Thein Systems a.s. 

Sídlo nebo místo podnikání: Technická 3029, 616 00 Brno 

IČO: 276 75 645 

DIČ: CZ27675645 

 

v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvádí 
následující: 

Předmět veřejné zakázky nebude plněn prostřednictvím poddodavatelů.  

 

V Brně dne (datum v el. podpisu)     

 

 

 

 

 

……….………………………………………………    

Otto Menzel 

Člen představenstva 

Bc. Otto 

Menzel

Digitálně podepsal 

Bc. Otto Menzel 

Datum: 2025.04.28 

22:47:25 +02'00'



Typ produktu Počet ks
Jednotková 
cena v Kč 
bez DPH

Cena 

celkem v 

Kč bez 
DPH

Notebook s numerickou klávesnicí 30 22 600 678 000

Notebook bez numerické klávesnice 14 24 000 336 000

PC All in One 38 33 900 1 288 200

myš drátová 73 50 3 650

myš bezdrátová 16 100 1 600

klávesnice 43 450 19 350

tiskárna - mutifunkční 3 5 100 15 300

tablet 30 4 400 132 000

Nabíjecí box na tablety 1 19 800 19 800

Nabíjecí vozík na ntb 1 17 900 17 900

Chodbová tiskárna 1 83 800 83 800

vozík pod tiskárnu 1 3 700 3 700

0

0

0

0

0

0

0

0

Celková nabídková cena - - 2 599 300

Koncová zařízení



Smlouva o poskytování služeb 
2023/OSK/1583

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice
zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
IČO: 00551023
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo bank, účtu: 27-2000733369/0800
ke smluvnímu jednání oprávněn: Roman Vaculka PhDr., vedoucí Odboru školství 
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

(dále jen „Poskytovatel“)

název: Ing. Mgr. Tomáš Kolder
se sídlem: 
IČO:

Družstevní ochoz 961/54, 14000, Praha - Nusle 
17179190

Bankovní spojení:
číslo bank, účtu:

na straně druhé
(Poskytovatel a Objednatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“)
uzavřely tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením dle § 1746 odst. 2 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a v úmyslu být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy.

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je poskytování služeb spočívajících v

• Vytvoření loga a příbuzných vizuálních assets k ZŠ V Olšinách:
o Navrhovaný harmonogram - schválené zadání pro grafika pro logo - do 

19/10/2023 > finální logo do 3/11/23
o Navrhovaný harmonogram - vizuály pro kampaň a schválené zadání pro 

grafika - do 31/10/2023 > finální vizuál do > 17/11/2023
o Výše navrhovaný harmonogram se může měnit, a to na základě rychlosti a 

povahy zpětné vazby poskytnuté Objednavatelem.

1/8



• Komunikační kampaň na sociálních sítích a správa sociálních sítí - platforma Meta 
- Facebook a Instagram (obojí dne schválení Objednavatele)

o Vytvoření a správa profilů na platformě Meta
o Příprava textací a postů, audiovizuálního a dalšího obsahu (v případě potřeby 

a v případě objednání Objednavatele), vizuálu, grafických prvků atd. ve 
spolupráci s Objednavatelem

o Cílená placená kampaň na platformě Meta
o Navrhovaný harmonogram - vytvoření a správa FB ZS V Olšinách do 

10/11/2023
o Navrhovaný harmonogram - kampaň - několik vln (dle konkrétního 

kalendáře - bude doplněn po konzultaci s Objednavatelem a doporučení 
Poskytovatele)

o Výše navrhovaný harmonogram se může měnit, a to na základě rychlosti a 
povahy zpětné vazby poskytnuté Objednavatelem.

• Externí komunikace a PR
o Media relations a spolupráce s médii - lokální média (Praha 10 a okolní městské 

části, Praha jako celek)
o Zvyšování povědomí o nové škole a informování rodičů o možností zápisu dětí 
o Psaní tiskových zpráv a článků, spolu-vytváření obsahu (content marketing) a 

komunikační plánovací kalendář aktivit
o Spolu-vytváření textových podkladů pro externí komunikaci
o PR strategie a plánování
o Definice a targeting relevantních médií pro kampaň
o Event management - např. při slavnostním otevření ZŠ V Olšinách
o Reporting a monitoring na měsíční bázi a ad hoc
o Navrhovaný harmonogram - tisková zpráva ke spuštění webu se základními 

informacemi pro rodiče > 17/11/2023
o Navrhovaný harmonogram - další tiskové zprávy o průběhu stavby a update (dle 

domluvy, konzultace a objednání Objednavatele)
o Výše navrhovaný harmonogram se může měnit, a to na základě rychlosti a 

povahy zpětné vazby poskytnuté Objednavatelem.
• Inzerce v médiích - online i print

o Příprava textací, audiovizuálního obsahu, vizuálního atd. ve spolupráci 
s Objednavatelem a dle jeho objednání

o Poradenství při výběru relevantních médií
o Navrhovaný harmonogram - vytvoření vizuálu a textace ad hoc dle 

harmonogramu a dle konzultace s Objednavatelem
o Výše navrhovaný harmonogram se může měnit, a to na základě rychlosti a 

povahy zpětné vazby poskytnuté Objednavatelem.

2. Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytnout Objednateli za podmínek v ní 
stanovených sjednané služby, specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že předmět plnění nemá právní vady ve smyslu § 1920 zák. 

č. 89/2012 Sb.

III.
Doba, místo a podmínky poskytování služeb
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1. Smluvní strany uvádí, že před vlastní realizací dílčího plnění Smlouvy, je Poskytovatel 
povinen předložit Objednateli k odsouhlasení konkrétní podobu plnění. Až na základě 
souhlasu Objednatele je Poskytovatel oprávněn započít s vlastním plněním.

2. Veškeré plnění včetně zdrojových dat poskytnuté na základě Smlouvy, jehož povaha to 
umožňuje, bude Poskytovatelem předáno Objednateli v elektronické podobě spolu 
s návrhem protokolu o poskytnutí služeb.

3. Poskytovatel je oprávněn vystavit Objednateli daňový doklad (fakturu) až po potvrzení 
protokolu o poskytnutí služeb.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční 
kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to i po 
uplynutí platnosti Smlouvy.

5. Poskytovatel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů (a jejich příloh) a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění. Po tuto dobu je Poskytovatel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v místě poskytování služeb po dobu účinnosti 
Smlouvy, a to v termínech stanovených v příloze č. 3 Smlouvy, pokud Smluvní strany 
nesjednají jinak.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za plnění předmětu Smlouvy činí maximálně 385 000 Kč bez DPH. Tato 
celková cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná 
a zahrnující veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy, 
a to včetně odměny za poskytnutí licencí či podlicencí poskytovaných v souvislosti 
s plněním této Smlouvy.

2. Úhrada ceny bude provedena po řádném poskytnutí služeb, rozdělena na 11 plateb ve výši 
35 000 Kč měsíčně v české měně nebo v měně platné v České republice na základě řádného 
daňového dokladu (dále jen jako „faktura“).

3. Zálohy ve smyslu plateb před poskytnutím služeb podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích 
plateb v průběhu plnění dle daňových předpisů Objednatel neposkytuje.

4. Faktury vystavené Poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“), a dle § 435 OZ vč. označení Smlouvy, ke které se vztahuje. Faktura 
bude dále obsahovat cenu bez DPH, sazbu DPH a cenu vč. DPH. Součástí faktur bude 
výkaz činnosti. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli.

5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle zákona o DPH, OZ nebo podle jiných 
obecně platných právních předpisů, nebo bude-li v rozporu s podmínkami stanovenými 
Smlouvou, nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn 
fakturu Poskytovateli vrátit s pokyny k její opravě. V takovém případě splatnost faktury 
nezačala běžet a splatnost nové opravné faktury počne běžet od samého počátku až prvním 
dnem po jejím doručení Objednateli.

6. Povinnost zaplatit cenu za poskytnutí služeb je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny částky poukazované v Kč 
vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních 
poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
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VI.
Rádné poskytnutí služeb

1. Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb dle čl. Ill odst. 1 Smlouvy ze strany 
Poskytovatele v ujednaném rozsahu a kvalitě podpisem protokolu o poskytnutí služeb, jenž 
musí být součástí faktury. Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb, které není 
v souladu s touto Smlouvou nebo pokud Objednatel zjistí, že služby vykazují vady či 
nedodělky. V takovém případě Smluvní strany sepíšou protokol o poskytnutí služeb 
s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému poskytnutí služeb řádně a včas 
jejich Poskytovatelem. Ohledně vadné části služeb Smluvní strany do protokolu 
o poskytnutí služeb uvedou všechny rozhodné skutečnosti a další důležité okolnosti, pro 
které poskytnutí služeb nelze považovat za řádné a v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li 
mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak ohledně konkrétní reklamace, pak je lhůta 
k odstranění vad či nedodělků 15 dnů od podpisu protokolu s výhradami oběma Smluvními 
stranami.

2. Poskytovatel splnil řádně svůj závazek poskytnout služby dle čl. Ill odst. 1 této Smlouvy až 
okamžikem poskytnutí kompletních služeb bez vad a nedodělků. Až po řádném splnění 
poskytnutí služeb (podpisem protokolu o poskytnutí služeb ze strany Objednatele) vzniká 
Poskytovateli právo na vystavení faktury.

VII.
Vlastnické právo k movitým věcem, licenční ujednání

1. Vlastnictví movitých věcí
a) V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou movité věci, které 

se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá k takovému plnění Objednatel vlastnické 
právo dnem převzetí příslušné části plnění Objednatelem od Poskytovatele, a to na 
základě protokolu o poskytnutí služeb podepsaného oprávněnými osobami obou 
Smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele 
okamžikem jejich faktického převzetí do dispozice od Poskytovatele, pokud o takovém 
převzetí Objednatelem byl sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami 
obou Smluvních stran.

2. Licence k výsledkům služeb
a) V případě, že je výsledkem služeb dle této Smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a které vzniklo výsledkem činnosti Poskytovatele v souvislosti s plněním předmětu této 
Smlouvy (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Poskytovatel udělit Objednateli 
oprávnění (dále jen „licence“) užívat takovéto autorské dílo v rozsahu:
a) časově neomezeno,
b) místně neomezeno,
c) neomezeně ke způsobům užití děl, včetně jejich spojování s jinými díly,
d) bez uvedení jména autora v rámci využití,
e) neomezené užití co do množství, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby. 
Licence je poskytována jako výhradní.

b) Součástí licence je vždy i neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv 
modifikace, úpravy, změny takovéhoto autorského díla a dle svého uvážení do něj 
zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, apod., a to přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení 
Poskytovatele nad rámec souhlasu Poskytovatele uděleného touto Smlouvou oprávněn
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c)

d)

udě osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití 
autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet 
k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který bylo takové dílo vytvořeno. 
Objednatel není povinen licenci využít.
Udělení licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a její účinnost trvá i po 
skončení účinnosti této Smlouvy, v každém případě však v délce dle článku VII. odst. 
2 písm. a), nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Poskytovatelem 
je již zahrnuta v celkové ceně za plnění předmětu Smlouvy uvedené v čl. V., odst.
1. Smlouvy.

VIII.
Kvalita poskytovaných služeb a záruka

1. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytování služeb dle této Smlouvy nepoškodí dobré 
jméno Objednatele a nebudou porušovat práva třetích osob včetně práv duševního 
vlastnictví a práv na ochranu osobnosti.

2. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad 
a odpovídají této Smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel se při poskytování 
služeb zavazuje postupovat v souladu s účinnými právními předpisy.

3. Poskytovatel poskytuje na služby, movité věci anebo autorská díla (dále souhrnně také jen 
„výstupy“) záruku v délce trvání jednoho roku. Záruční doba počíná běžet okamžikem 
řádného poskytnutí služeb, tedy od data uvedeného v protokolu o poskytnutí služeb. 
Zárukou Poskytovatel přebírá odpovědnost za to, že výstupy budou po dobu odpovídající 
záruce způsobilé k užití vzhledem kjejich povaze, jejich kvalita bude odpovídat této 
Smlouvě a zachovají si vlastnosti touto Smlouvou vymezené, popř. obvyklé.

4. Poskytovatel se po dobu trvání záruky za jakost zavazuje bezplatně odstranit vady výstupů, 
které se na nich objeví, a to nejpozději do 3 dnů od jejich nahlášení Objednateli, přičemž 
o dobu odstraňování vady se automaticky a bezplatně prodlouží záruční doba, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že bude Poskytovatel v prodlení 
s odstraněním vady, je Objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady Poskytovatele, 
nebo od Smlouvy odstoupit.

5. Výše uvedená ustanovení tohoto článku Smlouvy se přiměřeně použijí i na vady 
dokumentace služeb.

IX.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Práva a povinnosti Objednatele:
a) Objednatel se zavazuje předávat Poskytovateli všechny potřebné informace a údaje, 

které má Objednatel a které jsou nutné k tomu, aby Poskytovatel mohl poskytovat 
služby podle Smlouvy;

b) Objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy Poskytovatele ve vztahu k předmětu plnění 
podle této Smlouvy, a to do tří pracovních dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak;

c) bude-li třeba, vyvine Objednatel přiměřené úsilí poskytnout Poskytovateli všechny 
potřebné informace a údaje od třetích stran, které jsou nutné k řádnému poskytování 
služeb podle této Smlouvy.

2. Práva a povinnosti Poskytovatele:
a) Poskytovatel je povinen při poskytování plnění počínat si s náležitou odbornou péčí, 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v souladu s touto Smlouvou. Dále je 
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povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele a zdržet se veškerého 
jednání, které by mohlo Objednatele jakýmkoliv způsobem poškodit;

b) Poskytovatel bude poskytovat záruční podporu vymezenou v této Smlouvě nebo po 
celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy;

c) Poskytovatel poskytuje plnění osobně nebo prostřednictvím poddodavatelů, přičemž za 
poskytnuté plnění odpovídá, jako by plnění poskytl sám. Poskytovatel je povinen 
zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění pro Objednatele, které jsou 
v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Poskytovateli nebo jsou k Poskytovateli 
ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto Smlouvou. Poruší-li taková osoba jakékoliv 
ustanovení této Smlouvy, má se za to, že porušení způsobil sám Poskytovatel.

3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 
komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky Smlouvy, konkretizace plnění, 
potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se 
vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně 
formou e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi 
zástupci pro věcná jednání uvedenými v čl. IX. odst. 5 níže. Pro právní jednání směřující ke 
vzniku, změně nebo zániku Smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová 
forma komunikace dostačující.

4. Pokud by některá ze Smluvních stran změnila svého zástupce dle tohoto článku Smlouvy, 
je povinna písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu do pěti pracovních dnů po takové 
změně. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření 
dodatku k této Smlouvě.

5. Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech týkajících se Smlouvy, vyjma jednání 
o změnách obsahu Smlouvy či jejím zániku, je/jsou:
Roman Vaculka PhDr., vedoucí Odboru školství, e-mail: roman.vaculka@prahalO.cz, 
tel.: 267 093 487
Oprávněnou osobou Poskytovatele ve věcech Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu 
Smlouvy či jejím zániku, je/jsou:
Ing. Mgr. Tomáš Kolder, e-mail: tel.:

6. Změna oprávněných osob dle předchozího odstavce nepodléhá povinnosti dle čl. XII. odst.
3. Smlouvy.

X.
Sankce a ukončení Smlouvy

1. Bude-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím služeb ve sjednaném termínu dle přílohy č. 
1 Smlouvy (nebylo-li Smluvními stranami dohodnuto jinak) a/nebo s vyřízením reklamace 
dle čl. VI odst. 1 výše, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z dohodnuté ceny plnění, k němuž se prodlení či vyřízení reklamace váže, a to za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu 
případné škody v plné výši.

2. Bude-li Objednatel v prodlení se zaplacením ceny služeb, zavazuje se Objednatel zaplatit 
Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den 
prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k jejich 
úhradě.

4. Uplatněním práva na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 
v plné výši.

5. Smlouva zaniká buď
1) řádným a včasným splněním,
2) dohodou Smluvních stran,
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3) písemnou výpovědí, nebo
4) odstoupením.

6. K ukončení Smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus Smluvních stran učiněný 
osobami oprávněnými je zastupovat. Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných 
pohledávek a dluhů.

7. Tato Smlouva může být vypovězena Objednatelem i bez uvedení důvodu, a to s výpovědní 
dobou v délce 1 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

8. Pokud Poskytovatel odmítne převzít výpověď nebo neposkytne součinnost potřebnou 
kjejímu řádnému doručení, považuje se výpověď za doručenou dnem, kdy došlo 
k neúspěšnému pokusu o doručení.

9. Kterákoli Smluvní strana má právo od této Smlouvy odstoupit, pokud s druhou Smluvní 
stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá Smluvní strana do likvidace za předpokladu, že 
je právnickou osobou.

10. Objednatel má dále právo od této Smlouvy odstoupit:
a) je-li Poskytovatel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH;
b) pokud se Poskytovatel nejméně dvakrát za dobu trvání této Smlouvy ocitl v prodlení 

s poskytováním služeb delším než patnáct pracovních dnů;
c) pokud se Poskytovatel nejméně dvakrát za dobu trvání této Smlouvy ocitl v prodlení 

s odstraněním vady služeb delším než patnáct pracovních dnů.
11. Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud se Objednatel nejméně dvakrát za 

dobu trvání této Smlouvy ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky po dobu delší než patnáct 
pracovních dnů pro každý jeden z případů prodlení.

12. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Objednatel uhradit Poskytovateli 
poměrnou část z celkové ceny dle čl. V. odst. 1 výše odpovídající poměru služeb 
poskytnutých do dne ukončení Smlouvy na celkovém dohodnutém rozsahu poskytnutých 
služeb.

XI.
Ostatní ujednání Smluvních stran

1. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádí následující:
a) je-li k poskytování služeb nutná součinnost Objednatele, určí mu Poskytovatel písemnou 

a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li tato 
lhůta marně, nemá Poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, má 
však právo odstoupit od smlouvy, pakliže na tento svůj záměr Objednatele předem 
písemně upozornil. Pokud však Objednatel neposkytne součinnost, pak se doba 
k poskytnutí služeb přiměřeně prodlužuje minimálně o dobu prodlení Objednatele 
s poskytnutím součinnosti;

b) Poskytovatel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu poskytování služeb. Jsou-li 
příkazy Objednatele dle názoru Poskytovatele v rámci jeho odbornosti nevhodné 
vzhledem k povaze služeb, je Poskytovatel povinen na to Objednatel písemnou 
a prokazatelně doručenou formou neprodleně po jejich obdržení upozornit;

c) má-li Objednatel opatřit věc k poskytování služeb, předá ji Poskytovateli v dohodnuté 
době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Má se za to, že se cena služeb 
o cenu této věci nesnižuje. Neopatří-li Objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na 
opakovanou, písemnou a prokazatelně doručenou výzvu Poskytovateli v dodatečné 
přiměřené době, může věc opatřit Poskytovatel na účet Objednatele, přičemž 
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Poskytovatel je povinen Objednateli před opatřením věci sdělit písemnou a prokazatelně 
doručenou formou cenu takovéto věci a stanovit mu přiměřenou lhůtu k vyjádření.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti jejím 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž registraci Smlouvy zajistí Objednatel.

2. Právní vztahy z této Smlouvy vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními OZ, L'ĹSľĹ a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy ČR.

3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými 
a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou Smluvních stran a podepsanými 
oprávněnými zástupci Smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání 
jsou neplatná.

4. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, pak je čas dle této Smlouvy počítán 
v kalendářních dnech.

5. Poskytovatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele 
nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy, na třetí 
osobu či osoby.

6. Pro případ sporu vzniklého mezi Smluvními stranami z této Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, si Smluvní strany jako obecný soud sjednávají soud místně příslušný 
podle sídla Objednatele.

7. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo 
nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení 
Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po 
doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný 
nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

8. Tato Smlouvaje sepsána v elektronické podobě, ve formátu, který umožňuje elektronický 
certifikovaný podpis, přičemž elektronické kopie souboru s podpisy obou Smluvních stran 
se považují za rovnocenné originály. Každá ze Smluvních stran obdrží 1 kopii 
elektronického souboru se Smlouvou s podpisem obou Smluvních stran s platností originálu.

9. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, kterou uzavírají na 
základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni anebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

10. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato Smlouvaje závazná až okamžikem jejího 
podepsání oběma Smluvními stranami a účinná zveřejněním v registru smluv. Poskytovatel 
tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání Objednatele 
Smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní 
odpovědnosti a Poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po Objednateli požadovat 
při neuzavření smlouvy náhradu škody.

Roman Vaculka PhDr. 
vedoucí Odboru školství

V Praze dne....

Ing. Mgr. Tomáš Kolder

Městská část Praha 10
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Smlouva č. 2025/OSK/0580 na veřejnou zakázku 

„SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce 
objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu“ 

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „občanský zákoník“), uzavřená mezi stranami: 

 

Objednatel:   Městská část Praha 10 

se sídlem:   Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 

IČO:    00063941 

DIČ:   CZ00063941 

bankovní spojení: 27-2000733369/0800, účet vedený u ČS, a.s. 

zastoupená:  Ing. arch. Martin Valovič, starosta městské části 
ve věcech smluvních: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Dodavatel:  SANTAL spol. s r.o. 

se sídlem:  Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň 

IČO:   42408121 

DIČ:   CZ42408121 

zastoupený:  Ing. Jiří Škopek, jednatel 

bankovní spojení: 214948251/0100 

zapsaný v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v 

Českých Budějovicích dne 17. října 1991, oddíl C, vložka 482. 

(dále jen „dodavatel“) 
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1 Preambule 
1.1 Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení objednatele na 

nadlimitní veřejnou zakázku „SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE 
- Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice, na základní školu“ na adrese 
V Olšinách 200/69, 100 00 Praha 10 - Strašnice, Česko (dále také jen „veřejná 
zakázka“), zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem 
naplnění předmětu veřejné zakázky. 

Tato smlouva je uzavírána za účelem dodávek na Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. 
Strašnice na základní školu pro Městskou část Praha 10.  

 

2 Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat, vhodně nainstalovat a 

uvést do provozu veškerý nábytek a interiérové vybavení uvedené v příloze č. 1 
této smlouvy (dále jen „interiérové vybavení“) do objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice 
(dále jen „Základní škola“). Dodavatel se výslovně zavazuje zajistit zhotovení 
kusů interiérového vybavení z přílohy č. 2 Produktové listy výrobků + atypické 
sestavy, které jsou atypickými výrobky. Půdorysy v přílohách č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 
upřesňují specifikaci místa dodání/umístění mobiliáře. 

 

3 Lhůta k dodání interiérového vybavení 
3.1 Dodavatel dodá, vhodně nainstaluje a uvede do provozu veškeré interiérové 

vybavení nejpozději 30.6.2025. 

3.2 Objednatel je oprávněn dobu pro dodání a instalaci veškerého interiérového 
vybavení uvedenou v čl. 3.1 této smlouvy přiměřeně prodloužit v případě, že 
nebude možné plnit v důsledku technických podmínek znemožňujících dodávku 
a montáž plnění (např. technická nezpůsobilost pracoviště objednatele 
spočívající v nedokončených stavebních úpravách bez kterých nelze dodávku a 
montáž interiérového vybavení provést apod.). V případě prodloužení doby pro 
dodání interiérového vybavení informuje objednatel písemně dodavatele o této 
skutečnosti a uvede nový termín pro dodání interiérového vybavení. 
V odůvodněných případech je objednatel oprávněn dle tohoto článku postupovat 
i opakovaně.     

3.3 Prodlení dodavatele s dodáním interiérového vybavení či jednotlivých kusů 
interiérového vybavení delší než 15 pracovních dnů oproti termínu dle bodu 3.1., 
případně dle bodu 3.2 této smlouvy je podstatným porušením této smlouvy 
dodavatelem.  

3.4 Podstatné porušení této smlouvy nezakládá porušení povinností dle bodu 3.1., 
případně dle bodu 3.2 této smlouvy, pokud dodavatel prokáže, že ve splnění 
těchto povinností mu zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. O mimořádnou nepředvídatelnou a 
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nepřekonatelnou překážku dle předchozí věty se nejedná, pokud vznikla 
z osobních poměrů dodavatele nebo vznikla až v době, kdy byl dodavatel 
s plněním takové povinnosti v prodlení.  

 

4 Účel smlouvy, podmínky plnění a spolupráce 
4.1 Účelem této smlouvy je zajistit vysoký standard interiérového vybavení 

objednatele v místě uvedeném v bodě 2.1. této smlouvy.  

4.2 Dodavatel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je schopen dodat 
veškeré interiérové vybavení, jehož soupis jakož i počet dodávaných kusů je 
uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  Dodavatel se dále zavazuje veškeré 
interiérové vybavení dodat, vhodně nainstalovat a uvést do provozu, tak aby 
mohlo být interiérové vybavení objednatelem využíváno ke svému účelu.  

4.3 V případě, že dodavatel bude v prodlení delším než 15 dní s dodáním kusů 
interiérového vybavení oproti termínu stanoveným objednatelem dle předchozího 
bodu této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení smlouvy.   

4.4 Dodavatel se zavazuje upozornit objednatele, pokud by dodanému interiérovému 
vybavení mělo hrozit nebezpečí či poškození v důsledku teplotních a/nebo 
vlhkostních podmínek při probíhající rekonstrukci na pracovišti objednatele. 
V případě, že dodavatel dostatečně neupozorní na výše uvedené skutečnosti 
ponese nebezpečí škody na příslušném interiérovém vybavení až do konečného 
termínu dodání interiérového vybavení, jak je uveden v bodu 3.1., případně v 
bodu 3.2 této smlouvy.  

4.5 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit vzorky jednotlivých kusů interiérového 
vybavení a použité materiály. Za tímto účelem je dodavatel povinen objednateli 
v dostatečném předstihu před plánovaným dodáním kusů interiérového vybavení 
poskytnout jejich vzorek. Za vzorek interiérového vybavení dle tohoto článku 
smlouvy se považuje taková část příslušného kusu interiérového vybavení, ze 
které bude patrný zejména výrobní materiál a barva tohoto interiérového 
vybavení. Vše blíže specifikováno v kapitole č. 2 a 5 zadávací dokumentace a 
příloze č. 2 Produktové listy výrobků + atypické sestavy. 

 

5 Bezpečnost práce a požární ochrana 
5.1 Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v souvislosti 
s plněním smlouvy. 

5.2 Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů 
i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s předmětem plnění 
smlouvy zdržují na pracovišti objednatele, dodržovali obecně závazné právní i 
ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod 
na zdraví či majetku. Dodavatel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 
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5.3 Dodavatel se zavazuje, že při plnění této smlouvy budou dodržena ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, včetně nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

6 Odměna a platební podmínky 
6.1 Za řádné poskytnuté a provedené plnění dle této smlouvy po dobu trvání této 

smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvně dohodnutou 
celkovou cenu ve výši 5 036 928,00 Kč bez DPH (dále jen „Celková cena“).  

6.2 Smluvní strany ujednaly, že výše uvedená Celková cena je pevná a závazná bez 
ohledu na kontrolní rozpočet a skutečně vynaložené stavební náklady, jedná se 
o tzv. fixní kontrakt, nikoli o měřený kontrakt. 

6.3 Cena uvedená v odstavci 6.1 této smlouvy vychází z oceněného výkazu výměr 
předloženého dodavatelem v rámci jeho nabídky na veřejnou zakázku, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. V případě rozporu mezi součtem položkových cen dle 
výkazu výměr a cenami uvedenými v odstavci 6.1 této smlouvy mají vždy 
přednost ceny uvedené v odstavci 6.1 této smlouvy. 

6.4 Celková cena bude objednatelem uhrazena po řádném splnění této smlouvy, a 
to na základě faktury dodavatele vystavené po úplném dokončení díla – splnění 
této smlouvy, se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. Dodavatel vystaví 
jako přílohu faktury soupis realizovaných částí předmětu veřejné zakázky, který 
bude potvrzen oprávněnou osobou objednatele. Pokud budou objednatelem při 
přebírání předmětu veřejné zakázky zjištěny vady bránící řádnému užívání díla, 
bude fakturace provedena po odstranění takových vad. 

6.5 Dodavatel je spolu s fakturou dle předchozího odstavce povinen předložit 
objednateli předávací protokol o předání dokončeného plnění dle této smlouvy. 

6.6 Faktury musí splňovat všechny náležitosti podle příslušných účetních a daňových 
předpisů. 

6.7  V případě, že faktura obsahuje vady, je povinen dodavatel fakturu opravit. Doba 
splatnosti faktury pak běží ode dne doručení dodavatelem opravené faktury. 

6.8  Úhrady faktur vystavených dodavatelem dle této smlouvy provede objednatel 
bezhotovostním převodem na účet dodavatele uvedený v příslušných fakturách, 
ke kterým se úhrada vztahuje. 

6.9 Jakákoli platba uskutečněná na základě této smlouvy, včetně popisu stran 
transakce, částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního 
účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

6.10 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit 
dodavateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, s níž bude objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
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6.11 Prodlení objednatele s úhradou faktury, které je delší než třicet dnů, se považuje 
za podstatné porušení této smlouvy. 

6.12 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti fakturované částce. 

 

7 Změnový režim a kontrolní dny  
7.1 Smluvní strany se mohou dohodnout na změně rozsahu dodávek interiérového 

vybavení. Změna rozsahu interiérového vybavení může spočívat v omezení nebo 
rozšíření jeho rozsahu. Tyto úpravy budou sjednány písemnými dodatky jako 
změny smlouvy a budou vždy činěny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) a budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 

7.2 Objednatel připouští změnu Ceny uvedené v čl. 6. 1 této smlouvy pouze v 
případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo pokud v průběhu plnění 
smlouvy dojde ke změnám DPH. Pokud dodavatel provede více dodávky bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně 
nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje dodavatele 
odpovědnosti za vady takto provedených více dodávek. Pokud dle dohody 
smluvních stran dojde k omezení rozsahu plnění smlouvy (dále jen „méně 
dodávky“) dojde také k přiměřenému snížení Ceny uvedené v čl. 6.1 této 
smlouvy. 

7.3 Při oceňování dodatečných dodávek a méně dodávek budou smluvní strany 
vycházet z jednotlivých položek interiérového vybavení a dalších položek, které 
tvoří výkaz výměr v příloze č. 1 této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou závazné 
i pro oceňování případných dodatečných dodávek nebo méně dodávek a dle 
těchto cen dojde k přiměřenému snížení a/nebo zvýšení sjednané Ceny. 
Nebude-li možné při oceňování dodatečných dodávek a méně dodávek 
postupovat, jak je uvedeno výše, bude cena dodatečných dodávek a méně 
dodávek stanovena dohodou stran. 

7.4 Dodavatel je po dodání, případně po vhodném nainstalování a uvedení do 
provozu jednotlivých položek interiérového vybavení, povinen vystavit dodací list 
s označením dodaných položek interiérového vybavení, zástupce objednatele 
podpisem tohoto dodacího listu deklaruje převzetí jednotlivé položky 
interiérového vybavení.  

7.5 Smluvní strany se zavazují v průběhu plnění smlouvy spolupracovat tak, že 
budou činit tzv., kontrolní dny, jak jsou definovány níže. Objednatel nebo jím 
pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat dodávky interiérového vybavení. 
Kontrola dodávek bude probíhat zejména formou kontrolních dnů, které se budou 
konat nejméně 1x za dva týdny od počátku plnění smlouvy (dále jen „kontrolní 
dny“). Ke stanovení termínu kontrolního dne může dát návrh kterákoliv ze 
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smluvních stran a druhá smluvní strana je povinna dohodnout se s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne 
musí být podán nejméně 3 pracovní dny před jeho předpokládaným konáním. 
Návrh musí být učiněn písemnou formou. U záležitostí, jež nesnesou odkladu a 
je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne ústně a 
alespoň 1 pracovní den předem. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v potřebném rozsahu. 

7.6 Předmětem kontrolních dnů bude zejména:  
 upřesňování a koordinace dodávek interiérového vybavení dle této smlouvy; 
 provedení zaměření místností na pracovišti objednatele; 
 materiálové vzorkování a odsouhlasení finálního provedení jednotlivých prvků; 
 odsouhlasení dílenské dokumentace k jednotlivým kusům interiérového vybavení; a  
 další související činnosti. 

7.7 Pověřená osoba objednatele bude vypracovávat zápisy o průběhu a závěrech 
jednotlivých kontrolních dnů, který budou podepisovat oprávnění zástupci obou 
smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. Případné připomínky k zápisu 
vyjádří účastníci nejpozději do 3 dnů po doručení zápisu, jinak bude zápis 
považován za odsouhlasený. Neshodnou-li se smluvní strany na obsahu zápisu, 
zapíší každá svá stanoviska k průběhu a závěrům kontrolního dne a podepíší je 
oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

 

8 Zástupci smluvních stran  
8.1 Zástupce objednatele ve věcech plnění této smlouvy je 

a) ve věcech technických:  

Jméno a příjmení: Ing. Karel Brom 

e-mail

b) ve věcech smluvních 

Jméno a příjmení: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství 

             e-mail: roman.vaculka@praha10.cz  

8.2 Zástupce dodavatele ve věcech plnění této smlouvy je 

a) ve věcech technických: 

Jméno a příjmení:

e-mail:

b) ve věcech finančních a smluvních 

Jméno a příjmení: Ing. Jiří Škopek 

             e-mail
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Další ujednání 

8.3 Dodavatel je povinen poskytovat a provádět plnění dle této smlouvy řádně, ve 
vysokém standardu, který odpovídá odborným i obecným ukazatelům kvality 
dodávek, v souladu s touto smlouvou a dle pokynů objednatele. 

8.4 Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů po výzvě 
objednatele, odstranit vady nebo jiné nedostatky dodávek prováděných dle této 
smlouvy. Neodstranění vad nebo jiných nedostatků dle předchozí věty je 
podstatným porušením této smlouvy dodavatelem. 

8.5 Právo dodavatele pověřit provedením plnění nebo části plnění jinou osobu je 
omezeno podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, 
a prohlášením dodavatele učiněným ohledně poddodavatelů. Pokud dodavatel, 
byť jen částečně, provede plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů), má za provedení takového plnění nebo jeho části stejnou 
odpovědnost, jako by takové plnění nebo jeho část prováděl sám. 

8.6 Dodavatel své pracovníky řádně poučí o jejich povinnostech a vybaví je 
prostředky k zajištění řádného poskytování plnění dle této smlouvy. 

8.7 Dodavatel bude v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky nakládat 
s odpady ekologickým způsobem a v souladu s aplikovatelnými právními 
předpisy.  

8.8 Objednatel poskytne dodavateli v pracovišti objednatele uvedeném v bodě 2.1. 
této smlouvy přiměřený nezbytný prostor ke kompletaci a montáži interiérového 
vybavení dodávaného do předmětných prostor dle této smlouvy.  

8.9 Smluvní strany jsou povinny poskytovat si nezbytnou součinnost pro řádný výkon 
práv a závazků dle této smlouvy. 

8.10 Dodavatel je povinen při poskytování dodávek dle této smlouvy jednat v zájmu 
objednatele a dbát jeho pokynů, nejsou-li v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy. 

8.11 Dodavatel odpovídá za veškeré újmy zapříčiněné anebo způsobené jím nebo 
jeho pracovníky při poskytování dodávek dle této smlouvy. Této odpovědnosti se 
zprostí, pokud prokáže, že újma byla způsobena jednáním objednatele.  

8.12 Dodavatel prohlašuje, že má s pojišťovnou Kooperativa uzavřenu smlouvu o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při podnikání. Pojištění v základním 
rozsahu je sjednáno s limitem plnění nejméně ve výši 3.000.000,- Kč. Dodavatel 
je povinen udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Kopie 
pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.  

8.13 Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci při provádění plnění dodavatele dle této 
smlouvy vystupovali slušně vůči objednateli, jeho zaměstnancům i vůči třetím 
osobám. 

8.14 Dodavatel v rámci likvidace odpadů odpad odveze a zlikviduje. 
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8.15 Dodavatel poskytuje na veškeré interiérové vybavení objednateli záruku za 
jakost. Záruční doba na veškeré interiérové vybavení činí 48 měsíců. Minimální 
délka záruční doby je stanovena také v zadávací dokumentaci. Záruční doba 
začíná běžet ode dne řádného předání příslušných kusů interiérového vybavení 
objednateli.  

8.16 Objednatel má právo zjištěné vady u dodavatele uplatnit kdykoliv za trvání 
záruční doby.  Objednatel má zejména právo požadovat odstranění vady 
bezplatnou opravou příslušných kusů interiérového vybavení, nebo právo 
požadovat odstranění vady dodáním příslušných nových (bezvadných) kusů 
interiérového vybavení a/nebo domáhat se dalších nároků dle občanského 
zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, činí lhůta k odstranění vady, 
opravy nebo dodání příslušných nových (bezvadných) kusů interiérového 
vybavení nejvýše 20 pracovních dní od uplatnění práva objednatelem. 

 

9 Sankce 
9.1 Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z 

Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s dodáním interiérového 
vybavení nebo kterékoliv jeho části v určeném termínu.  

9.2 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dodavatele povinnosti dodat interiérové 
vybavení, za jehož nedodání vznikla dodavateli povinnost smluvní pokutu 
uhradit. 

9.3 Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč 
(jeden milion korun českých) v případě, že dojde k podstatnému porušení 
smlouvy, jak je uvedeno v bodu 3.3 této smlouvy (nedodržení konečného termínu 
pro dodání interiérového vybavení).   

9.4 Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z 
Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním vad a 
nedostatků interiérového vybavení dle článku 8.4. této smlouvy nebo 8.16. této 
smlouvy.  

9.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dodavatele povinnosti odstranit vady a 
nedostatky, v jejichž důsledku vznikla dodavateli povinnost smluvní pokutu 
uhradit. 

9.6 Povinná smluvní strana se zavazuje uhradit smluvní pokutu na základě písemné 
výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu zaplacení, a to ihned po jejím doručení. 

9.7 Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 
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10 Doba trvání smlouvy  
10.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru 
smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.  

10.2 Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených 
případech, zejména v případě podstatného porušení této smlouvy. Podstatným 
porušením této smlouvy zakládajícím právo na odstoupení je zejména (nikoliv 
však výlučně) takové porušení této smlouvy, které je v této smlouvě jako 
podstatné porušení výslovně uvedeno. 

10.3 Smluvní strany nadto dále výslovně sjednávají možnost objednatele odstoupit od 
smlouvy v případě, že:  

10.3.1 dodavatel nezačne s dodávkami interiérového vybavení dle této smlouvy ani do 
15 dnů od prvního termínu určeného objednatelem k dodání interiérového 
vybavení dle čl. 4.4 této smlouvy; 

10.3.2 dodavatel neučiní opatření doporučená v rámci kontrolních dnů dle článku 7.7 
této smlouvy ani do 15 dnů od doručení zápisu z příslušného kontrolního dne.   

10.4 Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy v případě, že je vůči 
Zhotoviteli soudem pravomocně prohlášen úpadek nebo vstoupí do likvidace.  

 

11 Závěrečná ustanovení 
11.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 

zákoníkem. 

11.2 Pro spory z této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní sjednávají smluvní 
strany výslovně pravomoc soudů České republiky. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc 
výslovně upravena v této smlouvě, použijí přiměřeně ustanovení úpravy kupní 
smlouvy dle § 2079 a násl. občanského zákoníku. 

11.4 Dodavatel se nemůže domáhat zvýšení jakékoliv ceny uvedené v této smlouvě, 
neboť tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku. 

11.5 Dodavatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této smlouvy 
postoupit třetí straně nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

11.6 Nedílnou přílohou této smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Výkaz výměr; 

 Příloha č. 2 – Produktové listy výrobků + atypické sestavy; 

 Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy dodavatele; 
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 Příloha č. 4 – Půdorys 3. NP; 

 Příloha č. 5 – Půdorys 2. NP; 

 Příloha č. 6 – Půdorys 1. PP; 

 Příloha č. 7 – Půdorys 1. NP. 

11.7 Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost 
celé smlouvy. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení 
této smlouvy, smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým 
obsahem bude nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného. 

11.8 Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a 
na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne dle data elektronického podpisu 

 

___________________________    ___________________________ 

za objednatele       za dodavatele 

PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství  Ing. Jiří Škopek, jednatel 

PhDr. Roman 

Vaculka

Digitálně podepsal 

PhDr. Roman Vaculka 

Datum: 2025.03.18 

11:16:09 +01'00'

Podepsal Ing Jiří Škopek
DN: cn=Ing Jiří Škopek, c=CZ, 
o=Santal spol.s r.o., ou=1, 
email=jskopek@santal.cz
Datum: 2025.03.18 13:13:18 
+01'00'

Ing Jiří 
Škopek



Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice
zastoupená:
IČO:

Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou 
00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo bank, účtu: 27-2000733369/0800
ke smluvnímu jednání oprávněn: Roman Vaculka PhDr., vedoucí Odboru školství 
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

(dále jen „Zhotovitel“)

Jméno a příjmení: Bc. Vládán Vaněk
se sídlem: Kodaňská 850/87, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 07519613
Bankovní spojení:
číslo bank, účtu:

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strana” nebo společně jako „Smluvní 
strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jako „Smlouva”)

1. PROHLÁŠENÍ STRANA ÚČEL SMLOUVY

1.1. Objednatel je právnická osoba, která jako zřizovatel ZŠ v Olšinách za tímto účelem 
poptává dokumentaci, na jejímž základě vznikne následně web pro ZŠ v Olšinách.

1.2. Zhotovitel je podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, 
předmětem jehož podnikatelské činnosti je zejména vývoj software. Zhotovitel ujišťuje 
Objednatele, že má zkušenosti s vývojem software.



1.3. Účelem této smlouvy je zajištění dokumentace pro vývoj software — 
počítačového programu sloužícího jako základní web pro ZŠ v Olšinách.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Uzavřením této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést dílo připravit dokumentaci 
k software pro ZŠ v Olšinách, na jehož základě následně vznikne dílo - webová 
prezentace ZŠ v Olšinách. Dokumentace bude vypracována digitálně nebo v tištěné 
podobě v návaznosti na následný produkt - software. Dokumentací se rozumí rovněž 
poznámky ve zdrojovém kódu umožňující snadnější pochopení a rychlou úpravu 
zdrojového kódu osobou případné odlišnou od zhotovitele. Dokumentace bude 
prezentována v českém jazyce. Dokumentace je považována jako samostatné 
autorské dílo na základě ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen AutZ).

2.2 Zhotovitel se zavazuje toto dílo předat Objednateli a současně na Objednatele převést 
právo výkonu majetkových autorských práv k veškerým dílům podléhajícím ochraně 
zákona č. 121/2000 Sb., AutZ.

2.3. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli sjednanou úplatu.

3. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na vlastní náklad a na vlastni odpovědnost. Při 
provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s vynaložením 
veškerých znalostí, schopností dovedností a zkušeností svých zaměstnanců, jakož i 
dodavatelů v odborném postavení.

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních zaměstnanců. Zhotovitel je 
oprávněn využít k provedení díla osoby, která není zaměstnancem Zhotovitele (dále 
jen Subdodavatel) při kumulativním splnění následujících podmínek:

a) Subdodavatel je fyzická osoba;

b) Subdodavatel uzavře se zhotovitelem písemnou smlouvu, kterou bude sjednáno, že 
subdodavatel provede dílo osobně a že veškerá majetková autorská práva k dílu 
chráněnému autorským právem, které činností subdodavatele vznikne, bude 
vykonávat zhotovitel, a to výhradně za účelem následného převodu těchto práv na 
Objednatele a kterou se subdodavatel zaváže, že neuplatňuje a ani v budoucnu 
neuplatní vůči objednateli jakékoli nároky vyplývající z autorských práv k dílu, které 
vytvoří či spoluvytvoří;

c) Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za veškeré vady díla, na jehož vytvoření se 
jakkoli podílel subdodavatel, jako kdyby dílo vytvořil sám;

d) Zhotovitel zajistí vedení evidence prací realizovaných při provádění díla v rozsahu 
nezbytném pro určení okruhu osob, které lze považovat za autory či spoluautory 
autorských děl, která v souvislosti s plněním závazků vůči Objednateli vzniknou a 
tuto evidenci předá Objednateli, kdykoli k jejímu předání bude vyzván, nejpozději 
však při předání díla.



e) Zhotovitel zaváže své subdodavatele povinností mlčenlivosti v rozsahu, v němž je 
touto povinností sám vůči objednateli vázán na základě této Smlouvy.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provádění díla nejpozději v den uzavření této 
smlouvy.

4.2. Smluvní strany sjednávají, že očekávaný termín dokončení díla jako celku je 17. 11. 
2023. Zhotovitel se zavazuje alokovat pro potřeby Objednatele přiměřené množství 
své pracovní kapacity v rozsahu potřebném k naplnění účelu této Smlouvy.

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 17. 11.2023.

5. ÚPLATA

5.1. Celková cena za plnění předmětu Smlouvy činí maximálně 20 000 Kč bez DPH. 
Tato celková cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná 
a zahrnující veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy, 
a to včetně odměny za poskytnutí licencí či podlicencí poskytovaných v souvislosti s 
plněním této Smlouvy.

5.2. Objednatel se zavazuje hradit Zhotovitel úplatu na základě průběžné fakturace 
Zhotovitele za kalendářní měsíc. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy prvního dne 
následujícího měsíce se lhůtou splatnosti 30 dní.

5.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou úplaty fakturované Zhotovitelem má 
Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

6.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které dílo či jeho dílčí část bude mít ke dni jeho 
předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli nesoulad stavu, v němž dílo 
či jeho dílčí část bylo předáno, se stavem, který byl smluvními stranami sjednán touto 
smlouvou, nebo, není-li takové dohody, který odpovídá účelu, pro který bylo dílo 
vytvořeno. Vadou se rozumí zejména:

a) absence funkcionality díla popsané zadání;

b) vadné chování díla;

c) nepřiměřeně dlouhá odezva při užívání díla.

6.2 Objednatel se zavazuje vytknout vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co 
vady zjistí.

6.3 V případě vadného plnění má objednatel právo:



a) požadovat odstranění vady na náklady zhotovitele;

b) požadovat přiměřenou slevu nebo

c) odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neodstranil vadu ani v dodatečně 
stanovené lhůtě nebo pokud dodaný software není způsobilý k užití pro účely 
sjednané touto smlouvou.

6.4. Volba mezi nároky specifikovanými v odst. 8.3 náleží objednateli, přičemž objednatel 
je ve vztahu k jedné vytknuté vadě oprávněn požadovat pouze jeden z nároků.

7. AUTORSKÁ PRÁVA

7.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bude jedinou osobou, která bude oprávněna k výkonu 
majetkových autorských práv k dílu vzniklému při plnění závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy tak, aby toto právo mohlo být bez jakýchkoli 
dalších výhrad, podmínek či omezení převedeno na objednatele. Za tímto účelem se 
zhotovitel zavazuje zajistit, že dílo bude provedeno výhradně zaměstnanci zhotovitele 
nebo fyzickými osobami, které toto dílo vytvoří pro zhotovitele na objednávku 
zhotovitele, a to na základě písemné smlouvy, přičemž takoví dodavatelé zhotovitele 
musí udělit zhotoviteli písemný souhlas s postoupením práva výkonu majetkových 
autorských práv k dílu na objednatele.

7.2. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy postupuje Objednateli právo výkonu majetkových 
autorských práv ke všem autorským dílům, která budou při plnění závazků zhotovitele 
z této smlouvy vyplývajících vytvořena. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný souhlas 
k doplňování a úpravám díla, jeho dokončení či spojení s jinými díly.

8. UJEDNÁNÍ O MLČENLIVOSTI

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se 
Objednatele a předmětu jeho činnosti, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plnění 
svých závazků vyplývajících z této Smlouvy.

8.2. Mlčenlivost se nevztahuje na informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo 
použití běžně dostupné veřejnosti. Zhotovitel se zavazuje zavázat povinností 
mlčenlivosti veškeré případné Subdodavatele v rozsahu, v jaké je povinností 
mlčenlivosti vázán na základě této Smlouvy sám.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Písemnosti na základě této Smlouvy lze doručovat osobně nebo prostřednictvím 
přepravců poštovních zásilek. Písemnost se považuje za doručenou v případě:

a) převzetí adresátem;
b) odmítnutí převzetí doporučeně zaslané zásilky adresátem; -■*
c) v případě nemožnosti doručení doporučeně zaslané zásilky adresátovi na adresu, 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu, kterou adresát odesílateli 
písemně předem sdělí, 3. (třetím) dnem ode dne odeslání písemnosti.

d) potvrzeným emailem,
e) datovou schránkou.



10. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

10.1 V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv 
důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či 
neúčinnost Smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude 
shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy.

10.2. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé Smluvní 
strany nebo i bez takové výzvy veškerou nutnou součinnost k naplnění této Smlouvy.

11. ÚČINNOST SMLOUVY

11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

12.2. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se 
této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě dodatků ktéto Smlouvě, opatřených 
podpisy Smluvních stran.

12.3. Tato Smlouva byla sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z 
nichž si každá Smluvní strana ponechá jedno vyhotovení.

12.4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodně 
projevenou vůli, prostou omylu a jako takovou tuto Smlouvu nikoli v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek podepisují.

12.5 Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato Smlouva je závazná až okamžikem 
jejího podepsání oběma Smluvními stranami a účinná zveřejněním v registru 
smluv. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického 
organizačního uspořádání Objednatele Smluvní strany vylučují pravidla dle 
ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a Poskytovatel nemá 
právo ve smyslu § 2910 OZ po Objednateli požadovat při neuzavření smlouvy 
náhradu škody

VPrazedneílí.^.S®^.

Roman Vaculka PhDr. 
vedoucí Odboru školství 
Městská část Praha 10

Bc. Vládán Vaněk



Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice
zastoupená: Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou
IČO: 00063941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo bank, účtu: 27-2000733369/0800
ke smluvnímu jednání oprávněn: Roman Vaculka, PhDr., vedoucí Odboru školství 
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

(dále jen „Zhotovitel“)

Jméno a příjmeni: Bc. Vládán Vaněk
se sídlem: Kodaňská 850/87, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 07519613
Bankovní spojení:
číslo bank, účtu:

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strana” nebo společně jako „Smluvní 
strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jako „Smlouva”)

1. PROHLÁŠENÍ STRAN A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Objednatel je právnická osoba, která jako zřizovatel ZŠ v Olšinách za tímto účelem 
poptává software, zajištění domény a redakčního systému webu > ve fázi dvě (po 
tomto projektu) update webu na plnohodnotný web pro ZŠ V Olšinách.

1.2. Zhotovitel je podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského oprávnění, 
předmětem jehož podnikatelské činnosti je zejména vývoj software. Zhotovitel ujišťuje 
Objednatele, že má zkušenosti s vývojem software.



1.3. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění vývoje software — počítačového programu 
sloužícího jako základní web pro ZŠ v Olšinách.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Uzavřením této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést dílo, vyvinout Software dle 
zadání Objednatele, toto dílo předat Objednateli a současně na Objednatele převést 
právo výkonu majetkových autorských práv k veškerým dílům podléhajícím ochraně 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen AutZ).

2.2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli sjednanou úplatu.

2.3. Součástí závazků zhotovitele je zajištění veškerých doprovodných a podpůrných 
činností, jejichž provedení je třeba za účelem zajištění řádného vývoje software 
(projekty, analýzy, projektový management) a jeho rádného užívání.

3. VLASTNOSTI SOFTWARE

3.1. Smluvní strany sjednávají, že Software je určen k vývoji webu ZŠ Olšinách. Dílem 
se pro potřeby této smlouvy rozumí vytvoření, grafické zpracování a dodání 
webových stránek. Rovněž i zajištění přípravy a spuštění webových stránek, které 
zpřístupní veřejnosti informace

3.2. Smluvní strany sjednávají, že konkrétní funkcionality Software budou upřesňovány 
dohodou Smluvních stran v průběhu vývoje Software, a to postupem, který Smluvní 
strany sjednávají touto Smlouvou.

4.POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na vlastní náklad a na vlastní odpovědnost. Při 
provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a s vynaložením 
veškerých znalosti, schopností dovedností a zkušeností svých zaměstnanců, jakož i 
dodavatelů v odborném postavení.

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo s využitím vlastních zaměstnanců. 
Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla osoby, které nejsou zaměstnanci 
Zhotovitele (dále jen Subdodavatel) při kumulativním splnění následujících 
podmínek:

a) Subdodavatel je fyzická osoba;

b) Subdodavatel uzavře se zhotovitelem písemnou smlouvu, kterou bude sjednáno, že 
subdodavatel provede dílo osobně a že veškerá majetková autorská práva k dílu 
chráněném autorským právem, které činností subdodavatele vznikne, bude 
vykonávat zhotovitel, a to výhradně za účelem následného převodu těchto práv na 
Objednatele a kterou se subdodavatel zaváže, že neuplatňuje a ani v budoucnu 
neuplatní vůči objednateli jakékoli nároky vyplývající z autorských práv k dílu, které 
vytvoří či spoluvytvoří;



c) Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za veškeré vady díla, na jehož vytvoření se 
jakkoli podílel subdodavatel, jako kdyby dílo vytvořil sám;

d) Zhotovitel zajistí vedení evidence prací realizovaných při provádění díla v rozsahu 
nezbytném pro určení okruhu osob, které lze považovat za autory či spoluautory 
autorských děl, která v souvislosti s plněním závazků vůči Objednateli vzniknou, a 
tuto evidenci předá Objednateli, kdykoli k jejímu předání bude vyzván, nejpozději 
však při předání díla.

e) Zhotovitel zaváže své subdodavatele povinností mlčenlivosti v rozsahu, v němž je 
touto povinností sám vůči objednateli vázán na základě této Smlouvy.

5. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Smluvní strany sjednávají, že dílo bude 
prováděno a předáváno Objednateli po částech, a to tak, že Zhotovitel vždy provede 
dílo v rozsahu dle zadání odsouhlaseného oběma smluvními stranami, a takto 
definovanou dílčí část díla předvede a předá Objednateli.

5.2. Zadání dílčí části díla se považuje za odsouhlasené, dohodnou-li se smluvní strany 
na:

a) funkcionalitě Software, jejíž vývoj má Zhotovitel provést;

b) splnění další požadavků Objednatele, které jsou pro Zhotovitele závazné;

c) lhůtě, v níž má Zhotovitel část díla provést a

d) očekávané časové náročnosti části díla, kterou má Zhotovitel provést.

5.3. Zhotovitel jako profesionál v oblasti vývoje software odpovídá za úplnost zadání v tom 
smyslu, že jeho odsouhlasením stvrzuje, že má k dispozici veškeré informace nezbytné 
k řádnému splnění zadání.

5.4. Zhotoviteli vzniká právo na úplatu provedením dílčí části díla dle odsouhlaseného 
zadání.

5.5. Dílčí část díla je dokončena, je-li ve stavu odpovídajícím zadání, řádně otestována 
Zhotovitelem a způsobilá plnohodnotného rutinního provozu.

5.6. Předáním dílčí části díla se rozumí podpis předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami. Objednatel není povinen dílo převzít a podepsat předávací protokol, není-li 
dílčí část, která má být předána, dokončena. Zhotovitel se zavazuje předat dílo 
Objednateli na vhodném datovém nosiči včetně veškerých zdrojových kódů a 
související dokumentace vztahující se k předávané části díla.

5.7. Předání každé dílčí části díla bude předcházet akceptační řízení v délce trvání 14 dní. 
V akceptačním řízení bude ověřeno, zda předávaná část díla má všechny funkcionality 
sjednané v zadání a zda funguje korektně.

5.8. Má-li Objednatel z jakéhokoli důvodu zájem o převzetí části díla, ačkoli nebylo řádně 
dokončeno v souladu s odst. 5.2..převezme Objednatel dílčí část díla s výhradou, 
kterou uvede v předávacím protokolu.



5.9. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré nedostatky, které mu zhotovitel vytkne v 
předávacím protokolu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však v dodatečné lhůtě, 
kterou mu objednatel stanoví v předávacím protokolu.

6. DOBA PLNĚNÍ

6.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na provádění díla nejpozději v den uzavření této 
smlouvy.

6.2. Smluvní strany sjednávají, že očekávaný termín dokončení díla jako celku je 17. 11. 
2023. Zhotovitel se zavazuje alokovat pro potřeby Objednatele přiměřené množství 
své pracovní kapacity v rozsahu potřebném k naplnění účelu této Smlouvy.

6.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 17. 11. 2023

7. ÚPLATA

7.1 Celková cena za plnění předmětu Smlouvy činí maximálně 40 000,- Kč bez DPH. Tato 
celková cena je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a 
zahrnující veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy, a 
to včetně odměny za poskytnutí licencí či podlicencí poskytovaných v souvislosti s plněním 
této Smlouvy.

7.2 Objednatel se zavazuje hradit Zhotovitel úplatu na základě průběžné fakturace Zhotovitele 
za kalendářní měsíc. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy prvního dne následujícího 
měsíce se lhůtou splatnosti 30 dní.

7.3 V případě prodlení Objednatele s úhradou úplaty fakturované Zhotovitelem má Zhotovitel 
právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které dílo či jeho dílčí část bude mít ke dni jeho
předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakýkoli nesoulad stavu, v němž dílo 
či jeho dílčí část bylo předáno, se stavem, který byl smluvními stranami sjednán touto 
smlouvou, nebo, není-li takové dohody, který odpovídá účelu, pro který bylo dílo 
vytvořeno. Vadou se rozumí zejména:

a) absence funkcionality díla popsané zadání;

b) vadné chování díla;

c) nepřiměřeně dlouhá odezva při užívání díla.

8.2. Objednatel se zavazuje vytknout vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co 
tyto vady zjistí.

8.3. V případě vadného plnění má objednatel právo:

a) požadovat odstranění vady na náklady zhotovitele;

b) požadovat přiměřenou slevu nebo



c) odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neodstranil vadu ani v dodatečně 
stanovené lhůtě nebo pokud dodaný software není způsobilý k užití pro účely 
sjednané touto smlouvou.

8.4. Volba mezi nároky specifikovanými v odst. 8.3 náleží objednateli, přičemž objednatel 
je ve vztahu k jedné vytknuté vadě oprávněn požadovat pouze jeden z nároků.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že bude jedinou osobou, která bude oprávněna k výkonu 
majetkových autorských práv k dílu vzniklému při plnění závazků zhotovitele vůči 
objednateli vyplývajících z této smlouvy tak, aby toto právo mohlo být bez jakýchkoli 
dalších výhrad, podmínek či omezení převedeno na objednatele. Za tímto účelem se 
zhotovitel zavazuje zajistit, že dílo bude provedeno výhradně zaměstnanci zhotovitele 
nebo fyzickými osobami, které toto dílo vytvoří pro zhotovitele na objednávku 
zhotovitele, a to na základě písemné smlouvy, přičemž takoví dodavatelé zhotovitele 
musí udělit zhotoviteli písemný souhlas s postoupením práva výkonu majetkových 
autorských práv k dílu na objednatele.

9.2. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy postupuje Objednateli právo výkonu majetkových 
autorských práv ke všem autorským dílům, která budou při plnění závazků zhotovitele 
z této smlouvy vyplývajících vytvořena. Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný 
souhlas k doplňování a úpravám díla, jeho dokončení či spojení s jinými díly.

10. UJEDNÁNÍ O MLČENLIVOSTI

10.1. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se 
Objednatele a předmětu jeho činnosti, o kterých se dozvěděl v souvislosti s plnění 
svých závazků vyplývajících z této Smlouvy.

10.2. Mlčenlivost se nevztahuje na informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo
použití běžně dostupné veřejnosti. Zhotovitel se zavazuje zavázat povinností 
mlčenlivosti veškeré případné Subdodavatele v rozsahu, v jaké je povinností 
mlčenlivosti vázán na základě této Smlouvy sám.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Písemnosti na základě této Smlouvy lze doručovat osobně nebo prostřednictvím 
přepravců poštovních zásilek. Písemnost se považuje za doručenou v případě:

a) převzetí adresátem;
b) odmítnutí převzetí doporučeně zaslané zásilky adresátem;
c) v případě nemožnosti doručení doporučeně zaslané zásilky adresátovi na adresu, 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na adresu, kterou adresát odesílateli 
písemně předem sdělí, 3. (třetím) dnem ode dne odeslání písemnosti.

d) potvrzeným emailem,
e) datovou schránkou.



12. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE

12.1. V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv 
důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost či 
neúčinnost Smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se Smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude 
shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy.

12.2. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na základě výzvy druhé Smluvní 
strany nebo i bez takové výzvy veškerou nutnou součinnost k naplnění této Smlouvy.

13. ÚČINNOST SMLOUVY

13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tato Smlouva se řídí českým právem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

14.2. Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se 
této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě dodatků k této Smlouvě, opatřených 
podpisy Smluvních stran.

14.3. Tato Smlouva byla sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z 
nichž si každá Smluvní strana ponechá jedno vyhotovení.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodně 
projevenou vůli, prostou omylu a jako takovou tuto Smlouvu nikoli v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek podepisují.

14.5. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato Smlouva je závazná až okamžikem 
jejího podepsání oběma Smluvními stranami a účinná zveřejněním v registru 
smluv. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického 
organizačního uspořádání Objednatele Smluvní strany vylučují pravidla dle 
ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a Poskytovatel nemá 
právo ve smyslu § 2910 OZ po Objednateli požadovat při neuzavření smlouvy 
náhradu škody

V Praze dne..
V Praze dne..^..í.‘.??.%

Roman Vaculka PhDr. 
vedoucí Odboru školství 

Městská část Praha 10

Bc. Vládán Vaněk



SMLOUVA O VÝKONU PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU
č. 2024/OSK/0225

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 10

se sídlem: Vinohradská 3218/169, Praha 10 - Strašnice, PSČ 101 00

IČO: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupena: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou

Ke smluvnímu jednání oprávněn jednat pan PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství

datová schránka: imbľwg

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. Ing. Karel Brom

K Obzoru 497, Dolní Břežany 252 41

IČO: 49654888

bankovní spojení: č. účtu:

datová schránka:

(„dodavatel" nebo „projektový manažer" na straně druhé)

(objednatel a dodavatel/projektový manažer dále též označováni jako „smluvní strany")

tuto

Smlouvu o výkonu projektového managementu
(dále jen „smlouva")

Článek I.

Předmět smlouvy
1.1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provádět pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet, v 

dohodnutých výkonových fázích realizace komplexního záměru základní školy ZŠ V Olšinách, výkon 

projektového managementu v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

1.2. Objednatel se zavazuje při plnění smlouvy řádně spolupůsobit a projektovému manažerovi zaplatit odměnu, 

a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.3. Projektový manažer prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen poskytnout 

objednateli předmět plnění v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.4. Projektový manažer prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikaci předmětu plnění. Jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k plněni této smlouvy a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci smlouvy za cenu stanovenou 

dle článku IV. této smlouvy.

1.5. Projektový manažer prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě zvážil
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všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.

Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je výkon projektového managementu.

2.2. Projektový manažer se zavazuje v rámci výkonu funkce projektového manažera obstarat a zajistit splnění 

všech povinnosti objednatele, a to prováděním zejména dále uvedených činností:

• plánování, kompletní vedení a poskytováni služeb komplexního projektového managementu v ZŠ 
V Olšinách;

• kontrola a připomínkováni související dokumentace ve všech fázích, zejména z hlediska proveditelnosti; 
úzká spolupráce s koordinačními skupinami v návaznosti ZŠ V Olšinách;

• komunikace s jednotlivými skupinami navázanými na tento projekt a jejich koordinace (OMP, OBN, PR, 
architekt, OSK, expertní skupina, projektant rekonstrukce), příprava a organizace jednání 
koordinačního týmu. Kontrola výsledků činnosti členů koordinačního týmu, návrhy opatření a kontrola 
jejich realizace;

• spolupráci s pověřenými zaměstnanci Městské části Praha 10; odboru školství i další oprávněnými 
osobami z koordinační skupiny;

• zajišťuje tok podkladů mezi jednotlivými koordinačními skupinami projektu, shromažďuje je centrálně;
• posouvá projekt k cílové realizaci, dohlíží nad harmonogramem projektu;
• předkládáni pravidelného hlášení o průběhu projektu;

• příprava a organizace ad hoc jednání expertů různých řešitelských týmů v rámci řešení dílčích 
záležitostí a konzultací;

• zpracování pravidelných zpráv „Informace o stavu projektu" s obsahem a v periodách 1x za 14 dní 
v návaznosti na harmonogram projektu, vždy s přihlédnutím k dynamice vývoje projektu.

2.3. Objednatel prohlašuje, že nedisponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy.

Článek III.

Místo a doba plnění

3.1. Místem plnění je ZŠ V Olšinách (V Olšinách 200/69,100 00 Praha 10); místo sídla projektového manažera, 

(K Obzoru 497, 25241, Dolní Břežany), místo sídla objednatele (Vinohradská 3218/169, Praha. 10 - 

Strašnice, PSČ 101 00). Související dokumentace bude projektovému manažerovi předána bezprostředně 

po podpisu smlouvy.
3.2. Činnost projektového managementu bude prováděna od vyzvání objednatelem, a to po dobu minimálně 6 

měsíců.

3.3. Objednatel vyzve projektového manažera k zahájení činnosti, přičemž projektový manažer je povinen zahájit 

činnost nejpozději do 7 dnů ode dne vyzvání objednatelem.

3.4. Při skončení smlouvy je projektový manažer povinen vrátit objednateli veškeré věci, nebo doklady jemu 

poskytnuté objednatelem k plnění povinnosti z této smlouvy, nebo které věci nabyl, a to bez zbytečného 

odkladu. Řádné předání dokladů a věcí bude potvrzeno smluvními stranami písemným protokolem.

Článek IV.

Odměna a platební podmínky

4.1. Odměna je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním dle 

této smlouvy. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale dodavatel, 
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jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

4.2. Odměna za výkon projektového managementu je stanovena s ohledem na předpokládaný průběh přípravy 

a realizace projektu a činí: 600.000,- Kč (slovy „šestsettisíckorunčeských“), ne však více než 100.000,- Kč 

(slovy „stotisíckorunčeských“) měsíčně.

4.3. Odměna kryje veškeré náklady spojené s činností projektového manažera podle této smlouvy.

4.4. Odměnu je možné překročit pouze v případech (i), že dojde k objektivním důvodům či okolnostem, které 

mohou ovlivnit předmět plnění a které nebyly před podpisem smlouvy známy, (ii) že dojde ze strany 

objednatele ke změně, resp. rozšíření zadávacích podmínek, které jsou zásadní pro řádné provedení 

projektu.

4.5. Odměna bude uhrazena na základě vystavených faktur.

4.6. Faktura musí obsahovat údaje uvedené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů. Vyjma náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je dodavatel povinen 

ve faktuře dále uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury;

b) číslo a název smlouvy a datum jejího uzavření;

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být odměna zaplacena;

d) lhůtu splatnosti faktury;

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;

f) IČO smluvních stran, jejich přesné názvy a sídla.

4.7. Součástí faktury bude příloha obsahující podrobnou specifikaci provedených plnění za dané období. 

Náležitosti faktury musí být v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy.

4.8. Faktura je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti uvedené 

v článku 4.6 smlouvy či přílohy dle článku 4.7. Dále pak neobsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný druh 

plnění než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 

ode dne jejího doručeni objednateli.

4.10. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve 

prospěch účtu dodavatele.

Článek V,

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Projektový manažer se v souvislosti s předmětem této smlouvy zavazuje poskytnout plnění s odbornou 

péčí a obstarat vše, co je k poskytnutí plnění potřeba. Projektový manažer se zavazuje poskytnout plnění 

v souladu s platnými právními předpisy

5.2. Projektový manažer se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit plnění stanovené touto 

smlouvou.

5.3. Projektový manažer je povinen provést všechna opatření pro sníženi vzniku škod.

5.4. Objednatel a veškeré jednotlivé koordinační skupiny se zavazují poskytovat projektovému manažerovi 

nezbytnou součinnost za účelem řádného poskytnutí plněni, zejména poskytne projektovému manažerovi 

včas informace, které jsou nutné pro obstarávání činností, k nimž se projektový manažer zavázal, nejde-li 

však o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat projektový manažer sám.

5.5. Objednatel je dále povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout projektovému manažerovi na jeho 

vyžádání součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 

upřesnění, vyjádřeni a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky a změny projektu 
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apod., nebude-li bez této součinnosti možné, případně jen s obtížemi, zařídit záležitosti vyplývající z této 

smlouvy. Zároveň zajistí objednatel svou účast najednáních, ke kterým bude projektový manažer vyzván 

a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne projektovému manažerovi nejpozději do 

3 dnů od vyžádání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Delší lhůtu sjednají smluvní vždy za 

předpokladu, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními silami.

5.6. Objednatel je povinen přizvat projektového manažera ke všem rozhodujícím jednáním, resp. mu předat 

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se projektový manažer nezúčastnil.

5.7. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne projektovému manažerovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 

průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne projektovému manažerovi ve lhůtě a rozsahu 

dohodnutém oběma smluvními stranami.

5.8. Projektový manažer je povinen bez zbytečného odkladu vydat objednateli jakékoliv věci a informace 

získané pro něho při své činnosti.

5.9. Projektový manažer je povinen se řídit pokyny objednatele, postupovat v úzké součinnost s objednatelem 

a jednat v jeho zájmu.

5.10. Projektový manažer je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést ke změně pokynů objednatele.

5.11. Projektový manažer je povinen se účastnit všech koordinačních dnů svolávaných objednatelem.

5.12. Projektový manažer je povinen vykonávat veškerou činnost osobně s vynaložením veškeré odborné péče, 

jakou lze po něm požadovat a odpovídá za výkon takovéto činnosti v potřebné kvalitě.

5.13. Projektový manažer je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady a jiné potřebnosti 

písemnou formou.
Článek VI.

Kontaktní osoby
6.1. Smluvní strany si stanovily kontaktní osoby ve věcech vyplývajících z této smlouvy následovně:

Kontaktní osoba za objednatele:
Jméno: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství
Telefon: +420 267 093 487
E-mail: roman.vaculka@praha10.cz
Kontaktní osoba za projektový management:

Jméno: Ing. Karel Brom
Telefon: 
E-mail: 

Článek VII.
Odpovědnost za škodu

7.1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanovení občanského zákonu, pokud nestanoví smlouva jinak.

7.2. Dodavatel nenese odpovědnost za případné vady a vzniklé škody plynoucí z případných vad z podkladů 

převzatých od objednatele. Objednatel a jednotlivé koordinační skupiny nesou odpovědnost dle bodu 8.3 

této smlouvy.

7.3. Dodavatel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění dle této smlouvy. Avšak 

neodpovídá za vady objednatele a jeho koordinačních skupin dle bodu 8.3 této smlouvy.

Článek VIII.
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Smluvní pokuta a náhrada újmy

8.1. Neodpovídá-li předmět smlouvy požadavkům dle této smlouvy, je dodavatel povinen objednateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel 

právo odstoupit od smlouvy.

8.2. V případě prokazatelně neomluvené neúčasti dodavatele na koordinačních jednáních skupin nebo jiných 

jednáních dle této smlouvy, je dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

8.3. Objednatel a jednotlivé koordinační skupiny se zavazují poskytnout Poskytovateli řádně a včas nezbytnou 

součinnost, která je potřebná pro plněni předmětu smlouvy. Porušením této smlouvy ze strany objednatele 

je neposkytnutí náležité součinnosti ze strany všech koordinačních skupin tohoto projektu. V tomto případě 

je objednatel povinen poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. Zároveň má poskytovatel právo odstoupit od smlouvy.

8.4. Splatnost smluvní pokuty činí 3 pracovní dny od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.

8.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti 

s plněním předmětu smlouvy v plné výši.

8.6. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a nemajetkové újmy 

stanovené občanským zákoníkem.

Článek IX.

Ochrana informací

9.1. Smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním 

smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Projektový manažer je povinen přijmout opatření k 

ochraně důvěrných informaci. Důvěrné informace mohou být dodavatelem použity výhradně k plnění 

smlouvy.

9.2. Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu 

prospěchu nebo jinak nezneužije.

9.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce 

a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit 

druhou smluvní stranu.

9.4. Dodavatel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, nebo 

informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace podléhající závazku 

mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být považovány za důvěrné a které 

se dodavatel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

9.5. Dodavatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním 

práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy zavázán sám.

Článek X.
Ukončení smluvního vztahu

10.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této smlouvě a 

dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a násl. občanského 

zákoníku.

10.2. Výpovědní doba dle této smlouvy je 1 měsíc počínaje od prvního dne následujícího měsíce, kdy bylo 

doručeno odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Pro vyloučení pochybností si strany sjednávají, že 

dodavateli náleží odměna i ve výpovědní době.

10.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména dále porušení povinnosti 
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stanovené v čl. II. této smlouvy a dále podstatné povinnosti činnosti projektového manažera vyplývající ze 

smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou objednatel dodavateli k tomu poskytne. V 

pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od 

smlouvy ze strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži. Za podstatné porušení 

této smlouvy ze strany objednatele se považuje zejména prodlení s úhradou odměny dodavateli o více jak 

60 dní.

10.4. Odstoupeni od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 

odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních 

služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu závažného porušeni smlouvy na straně dodavatele, má 

dodavatel nárok na úhradu přiměřené části sjednané odměny za do této doby provede činnosti. Svou činnost 

je dodavatel povinen dokončit takovým způsobem, aby nedošlo k žádné škodě či porušení povinnosti 

objednatele, a dále je povinen neprodleně předat objednateli všechny doklady, které získal v souvislosti s 

plněním povinnosti vyplývajících z této smlouvy.

10.6. Smluvní strany jsou dále oprávněny ukončit smluvní vztah písemnou dohodou smluvních stran.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé 

otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení 

odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat 

(nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy 

vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem 

s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

11.4. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), a dohodly se, že uveřejnění této 

smlouvy v registru smluv v takovém případě zajisti objednatel. Dodavatel pro tento účel dává objednateli 

neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejněni dle zákona o 

registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele v souladu se zákonem o registru smluv. Dodavatel dále 

pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 

nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění toto smlouvy dle zákona o registru smluv.

11.5. Tato smlouva je nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním prostřednictvím 

registru smluv podle zákona o registru smluv.

11.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno 

vyhotovení.

11.7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 

uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují strany vlastnoruční podpisy:
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V Praze dne 2T ' <<- ■ Y

Za OBJEDNATELE

Jméno:PhDr. Roman Vaculka
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SPRÁVY A SERVISU VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice
zastoupená:
IČO:

Ing. arch. Martinem Valovičem, starostou 
00063941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo bank, účtu: 27-2000733369/0800
ke smluvnímu jednání oprávněn: Roman Vaculka PhDr., vedoucí Odboru školství 
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

(dále jen „Zhotovitel“)

název: Bc. Vládán Vaněk
se sídlem: 
IČO:

Kodaňská 850/87, 101 00 Praha 10 - Vršovice 
07519613

Bankovní spojení:
číslo bank, účtu:

na straně druhé
(Poskytovatel a Objednatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní 
strany“)
uzavřely tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením dle § 1746 odst. 2 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a v úmyslu být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je českým podnikatelem podnikajícím na základě 
živnostenského oprávnění vztahujícím se zejména v poskytování software, 
poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank, správa 
sítí.

2. Objednatelem je právnická osoba, Městská část Praha 10, zastoupená Ing. arch. 
Martinem Valovičem, starostou. Ke smluvnímu jednání je oprávněn za objednatele 
PhDr. Roman Vaculka.

3. Účelem této smlouvy je zajištění úplatné správy a servisu výpočetní techniky a 
softwaru v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo ze dne 11. 10. 2023, využívané 
Objednatelem ze strany Zhotovitele. Jejich údržba, instalace, dodávky software, 
oprava a řešení problémů apod.



Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je správa výpočetní techniky a softwaru Objednatele 
zhotovitelem dle podmínek a ujednání této smlouvy.

2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro Objednatele po dobu trvání této 
smlouvy poskytovat služby správy a servisu výpočetní techniky (hardwaru) a 
počítačové sítě (softwaru). Za podmínek této smlouvy a Objednatel se zavazuje za 
provedené služby zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

3. Služby, které budou pro Objednatele poskytovány, spočívají zejména v následujících 
oblastech úkonů (dále označeny také pouze jako „služby“): správa webových stránek 
ZŠ v Olšinách. Následná revize a update webu. S uvedeným souvisí i veškerá správa 
software, aktualizace operačních systémů, kontrola funkčnosti operačních systémů a 
aplikací, dodávky software, správa serverů, systémová a uživatelská podpora, 
zálohování a aktualizace. S uvedeným rovněž souvisí kontrola systému a konzultace 
v oblasti software související s předmětem této smlouvy. Rovněž i asistenční služba 
při řešení závad a problémů.

Článek III.

Cena a podmínky plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za plnění předmětu Smlouvy činí 
maximálně 40 000,- Kč bez DPH. Tato celková cena je stanovena jako cena 
maximální, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady 
Poskytovatele spojené s poskytováním služeb dle Smlouvy, a to včetně odměny za 
poskytnutí licencí či podlicencí poskytovaných v souvislosti s plněním této Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. Úhrada ceny bude provedena po řádném poskytnutí služeb v české měně nebo v měně 

platné v České republice na základě řádného daňového dokladu (dále jen jako 
„faktura“). Smluvní strany se dohodly, že zálohy ve smyslu dílčích plateb v průběhu 
plnění dle daňových předpisů Objednatel neposkytuje.

4. Faktury vystavené Poskytovatelem musí obsahovat všechny náležitosti daňového 
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a dle § 435 OZ vč. označení Smlouvy, ke které se 
vztahuje. Součástí faktur bude výkaz činnosti. Splatnost faktury je stanovena na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

5. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti podle zákona o DPH, OZ nebo podle 
jiných obecně platných právních předpisů, nebo bude-li v rozporu s podmínkami 
stanovenými Smlouvou, nebo bude-li chybné vyúčtována cena nebo DPH, je 
Objednatel oprávněn fakturu Poskytovateli vrátit s pokyny k její opravě. V takovém 
případě splatnost faktury nezačala běžet a splatnost nové opravné faktury počne běžet 
od samého počátku až prvním dnem po jejím doručení Objednateli.

6. Povinnost zaplatit cenu za poskytnutí služeb je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Všechny částky 
poukazované v Kč vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté 
jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich 
účty.

Článek IV.

Trvání smlouvy a zánik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od data podpisu této smlouvy.



2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Strany si ujednaly, že výpověď není možné učinit v prvních třech měsících trvání smlouvy. 
Výpověď musí být písemná.

3. Výpovědní lhůta činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po měsíce, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 
Výpověď je nutné druhé smluvní straně zaslat doporučeně prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb na adresu jeho sídla nebo do datové schránky, je-li zřízena. Objednatel 
preferuje doručování do datové schránky.

Článek V.

Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje a Objednatel bere na vědomí, že služby dle této smlouvy, mohou 
být prováděny jednak osobně v prostorách Objednatele, dále pak ve formě vzdáleného 
přístupu do sítě Objednatele (telefonní komunikace, emailová pošta, elektronický 
vzdálený přístup bez nutnosti přítomnosti či asistence Objednatele - např. v případě 
pravidelné správy sítě).

2. Problémy, poruchy či závady je Objednatel povinen nahlásit zhotoviteli. Zhotovitel se 
zavazuje v případě takového nahlášení provést u Objednatele odstranění závady či 
poruchy formou uvedenou v předchozím odstavci: Do 24 hodin od nahlášení v pracovních 
dnech v případě běžného zásahu u Objednatele; jestliže bude závada či porucha 
nahlášena v pracovní den, po kterém následuje den pracovního volna (sobota, neděle 
nebo svátek) či v den pracovního volna, posouvá se termín pro provedení odstranění na 
nejbližší pracovní den, v případě elektronického vzdáleného přístupu do 5 hodin od 
nahlášení v pracovních dnech v pracovní době od 08:00 hod. do 18:00; jestliže k nahlášení 
dojde v době, kdy do skončení pracovní doby zbývají méně než 5 hodiny, nebo ve dnech 
pracovního volna, bude k provedení odstranění přistoupeno do 5 hodin po zahájení 
pracovní doby nejbližšího pracovního dne, bezodkladně v pracovní dny od 08:00 hod. do 
17:00 v případě potřeby okamžitého zásahu u Objednatele. O způsobu odstranění 
poruchy či závady rozhoduje Zhotovitel na základě posouzení charakteru závady 
nahlášené Objednatelem. Poruchy či závady je Objednatel povinen hlásit 5 
prostřednictvím odpovědné osoby uvedené v čl. I. této smlouvy ve formě emailu, popř. 
telefonicky, vždy včetně popisu závady, na kontakty Zhotovitele uvedené v čl. I. této 
smlouvy. V případě odstranění závady u Objednatele je Zhotovitel oprávněn účtovat 
cestovné dle vyhlášky.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k plnění 
povinností dle této smlouvy, zejména zpřístupnit Zhotoviteli přístupové údaje (uživatelská 
jména a hesla) k software Objednatele, poskytnout mu souhlas s jejich užitím za účelem 
plnění povinností dle této smlouvy, umožnit mu přístup do jeho prostor, k dokumentaci 
vztahující se k výpočetní technice či softwaru, oznámit mu užívání jakékoli výpočetní 
techniky.

4. Zhotovitel je oprávněn použít k plnění povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy 
třetí osoby. V takovém případě však Objednateli odpovídá, jako kdyby plnil sám.

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat sítě Objednatele aktualizované a v řádném technickém 
stavu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které by vznikly na základě jednání či 
opomenutí Objednatele (neposkytnutí součinnosti, nesprávná obsluha, nenahlášení 



závady, neumožnění provedení opravy, instalace zařízení bez vědomí Zhotovitele, 
neoprávněný či neodborný zásah apod.), či za zásahy třetích osob nebo vyšší moc.

6. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou déle než 30 dní splatného závazku 
plynoucího z této smlouvy, má Zhotovitel právo pozastavit provoz veškerých služeb 
poskytovaných Zhotovitelem a pozastavit provádění prací, a to až do doby, dokud 
Objednatel neuhradí veškeré své splatné závazky vůči Zhotoviteli. Objednatel v případě 
takto pozastavených služeb nebo prací nemá nárok na náhradu vzniklých škod, ani 
jakýchkoli jiných majetkových sankcí vůči Zhotoviteli.

7. Objednatel prohlašuje, že veškeré jím Zhotoviteli předané podklady potřebné k 
poskytování služeb neporušují práva duševního či průmyslového vlastnictví třetích osob, 
zákon nebo dobré mravy, a že je vlastníkem těchto duševních či průmyslových práv, 
a/nebo k jejich užití získal nezbytné licence a oprávnění. V opačném případě Zhotoviteli 
nevzniká odpovědnost za škodu vzniklou zapracováním těchto podkladů. Zhotovitel není 
povinen ověřovat existenci a správnost těchto licencí či oprávnění.

8. Zhotovitel se zavazuje vést pro Objednatele technickou dokumentaci techniky, 
konfigurací, umístění zařízení apod.

9. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli přístupová 
hesla.

Článek VI.

Další ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci, zejména 
obchodní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s dílem nebo kterou získá od 
Objednatele (dále jen „Důvěrná informace“). Důvěrnými informacemi jsou jakékoli 
informace obchodní povahy, se kterou se Zhotovitel seznámí v souvislosti se spoluprací 
s Objednatelem nebo od Objednatele jinak získá (jakýmkoli způsobem), vč. obchodního 
tajemství druhé smluvní strany, tj. zejména nezpřístupní, ani nepoužije (i) žádnou takovou 
informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě jejíž smluvní stranou je druhá 
Smluvní strana, (ii) databázi, (iii) cenovou politiku druhé Smluvní strany, (iv) 
marketingovou strategii druhé Smluvní strany, (v) informace o uzavřených smlouvách 
druhé Smluvní strany, (ví) způsob fungování závodu druhé Smluvní strany, (vii) 
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany, (viii) jakékoli 
poskytnuté přístupové údaje či hesla či informace obdobného charakteru, (ix) údaje 
ekonomické, finanční, obchodní, právní, organizační a tvůrčí povahy, včetně návrhů 
reklamních kampaní, strategií, konceptů, sloganů, scénářů, atd., a to vše bez ohledu na 
formu a způsob jejich sdělení či zachycení.

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a uchovávat v tajnosti důvěrné informace 
a obchodní tajemství, jež mu Objednatel poskytl nebo se jinak dozvěděl za při nebo v 
souvislosti s plněním této smlouvy. Uvedená povinnost se vztahuje i na zaměstnance 6 
Zhotovitele či jiné osoby, které by se na díle podíleli nebo měli z jednání či opomenutí 
Zhotovitele přístup k takovým informacím.

3. V rámci plnění této smlouvy smluvní strany prohlašují, že nedochází k předání či 
přenášení osobních údajů. Tyto spolu s ostatními údaji v síti Objednatele zůstávají v jeho 
dispozici a nejsou přenášeny ke zhotoviteli. Veškeré osobní údaje, které se případně 
nachází v síti Objednatele, jsou šifrované a Zhotovitel k nim nemá přístup.



4. Zpřístupněné údaje (hesla) se Zhotovitel zavazuje nezneužít. Seznam předaných 
přístupových jmen a hesel se Zhotovitel zavazuje šifrovat a uložit na svém zabezpečeném 
úložišti v sídle firmy, kde zajišťuje nezbytnou ochranu proti jejich zneužití.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tato smlouva byla vyhotovena v jazyce českém ve dvou (2) stejnopisech s platností 
originálu po dvou vyhotoveních pro každou ze stran.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou 
smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy oddělitelné od jejího ostatního obsahu 
je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy 
platná a účinná. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

5. Smluvní strany prohlašují, že shora uvedená ujednání jsou veškerými ujednáními, která 
v souvislosti s dílem učinily, a že neučinily žádná vedlejší ujednání při této smlouvě, která 
by v ní nebyla obsažena.

6. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

7. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato Smlouva je závazná až okamžikem jejího 
podepsání oběma Smluvními stranami a účinná zveřejněním v registru smluv. 
Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání 
Objednatele Smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o 
předsmluvní odpovědnosti a Poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po 
Objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.

V Praze dne.^..^.,.'?.°<%

Roman Vaculka PhDr. 
vedoucí Odboru školství 
Městská část Praha 10

Bc. Vládán Vaněk

V Praze dne.H;!0..



Informace o průběhu stávajících investic – březen 2024 

Rekonstrukce secesní školy Strašnická 

• Rada městské části Praha 10 schválila výběr dodavatele společnost „ZŠ Strašnice – 

OHLA ŽS & SYNER“ usnesením č. 174 ze dne 15. 3. 2022. 
• SoD podepsána, předložen harmonogram, 12. 5. 2022 předání staveniště 

• Proběhlo předání staveniště a oznámení prací na OIP. 
• Skutečné práce byly zahájeny 19. 5. 2022, - zařizování staveniště. Závoz a instalace 

plotů, dle projektové dokumentace o perimetru zřízení staveniště, umístění buněk pro 
stavbu. 

• doba výstavby je dle SoD 26 měsíců, termín dokončení a předání díla je tedy 11. 07. 

2024 

 

Aktualizace 3/2024 

 

•  Dodatek č. 8 s posunutím termínu kolaudace na 2. 12. 2024 a současně se změnovým 
listem č. 78 – vzniklého z rozdílového výkazu výměr (25 018 824,29 Kč bez DPH) byl 04. 

04. 2024 schválen RMČ Prahy 10. 

• stále probíhá sanace stropů přístavby 

• Ve výtahové šachtě VŠ V1+VZT – probíhají omítky. 
• Právě probíhají práce v montáži nových oken, k 3. 4. 2024 zbývá posledních 5 kusů. 
• Tribuna – monolitická konstrukce je dokončena a v současnosti probíhají přípravné práce 

tesařské. 
• Byly dokončeny práce na venkovní areálová kanalizaci - vodě, nyní zbývají práce v oblasti 

dešťové kanalizace, dále probíhají terénní úpravy.  
• Trvá - sanace vnější suterénní obvodové stěny - mimo severní stěny přístavku dokončeno, 

severní strana přístavku bude dokončena po dokončení prací na anglickém dvorku. 
• Trvá - dle klimatických podmínek postupně probíhají práce na soklu fasády, respektive 

jejích čištění. 
• Trvá - probíhá montáž zateplení v kapli 
• Probíhá realizace rozvodů elektro, silno i slabo proudých.  

• Stále probíhá montáž ZTI+ZTK – rozvody ZTI na WC. 

• Trvá – realizace rozvodů vytápění – rozvody v učebnách.  
• Trvá - VZT – montáž VZT hlavních rozvodů horizontálních 1 NP+1PP pokračuje. 

Proběhne návoz a montáž VZT 

• od 15.03. trvá - montáž lešení Z, S západního křídla pro začistění špalet oken 

• Byly zahájeny demoliční práce opěrné zdi ul. Mrštíkova a současně byla zahájena montáž 
provizorního oplocení zejména Z ve směru k metru Strašnická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sumarizace SoD a Dodatků 

    

 cena bez DPH cena SoD vč. Dodatků 

SoD  312 754 655,00 

D1 4 590 450,35   

    317 345 105,35 

D2 1 833 004,75   

     319 178 110,10 

D3 21 196 554,60  

  340 374 664,70 

D4 3 340 207,39  

  343 714 872,14 

D5 3 394 122,62  

  347 108 994,76 

D6 11 364 701,15  

  358 473 695,91 

D7 841 807,82  

  359 315 503,70 

D8 25 018 824,29 Kč   

  384 334 327,96 

 

Čerpání – ZŠ V Olšinách v cenách bez DPH   

 Ceny bez 

DPH 
Zhotovitel 

AD (autorský 
dozor) 

TDS (Technický 
dozor stavby) + 

Koordinátor 
BOZP 

TDS (Technický 
dozor stavby) + 

Koordinátor 
BOZP 

TDS 

(Technický 
dozor 

stavby) + 

Koordinátor 
BOZP 

  OHLA ZŠ, a.s. 
D PLUS 

projektová  
 a inženýrská a.s.   

BUNG CZ s.r.o.  

 

 

QM-4C, s.r.o. 

 

 

VSP spol. s 

r.o. 

2022-2024 172 328 084,51 0,00 859 443,00 326 250,00 1 950 000,00 

zůstatek  212 006 243,51 440 000,00 330 557,00  326 250,00 0 

 

Revitalizace Jeslí Jakutská 

Rada městské části Praha 10 číslo 0836/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 schválila výběr 
dodavatele DEREZA, společnost s ručením omezeným, IČO 480 36 315, Libocká 685/43d, 
Liboc, 162 00 Praha 6, na akci „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“  
28. 12. 2022 bylo vydáno územní a stavební povolení.  
 

22. 2. 2023 byla podepsána SoD  2023/OMP/0142, zhotovitel DEREZA, společnost s ručením 
omezeným, lhůta 12 kalendářních měsíců, cena 88 578 000,00 Kč bez DPH. Dne 15. 3. 2023 



proběhlo předání staveniště, práce byly započaty následující den, doba realizace 12 měsíců od 
převzetí staveniště 

 

Aktualizace 3/2024 

 

• stavba předána  
• probíhá odstranění drobných vad a nedodělků nebránících užívání 
• zahrada se bude soutěžit zvlášť 
• schválen Dodatek č.7 

 

Dodatek č.7 

 

č. ZL 
Předmět ZL přípočet Kč odpočet Kč celkem Kč 

06a 
Změna panelů FVE 406 581,60 -406 581,60 0,00 

 

 

 

 

 

sumarizace SoD a Dodatků 

Jesle Jakutská 

  cena bez DPH cena SoD vč. Dodatků 

SoD 88 578 000,00   

D1 0,00  

  88 578 000,00 

D2 814 265,83   

    88 578 000,00 

  

Pozn: navýšení dle D2 bylo čerpáno v rámci 
rezervy (1 mil kč), která byla součástí 

původní ceny SoD  
D3 264 488,15  

  88 656 753,98 

  

Pozn: částečné navýšení dle D3 bylo 
čerpáno v rámci dočerpání rezervy (185 
734,17 Kč), která byla součástí původní 

ceny SoD 

Čerpání – Revitalizace jesle Jakutská v cenách bez DPH   

 Ceny bez 

DPH 
Zhotovitel AD (autorský dozor) TDS (Technický dozor 

stavby)  

BOZP 

  

DEREZA, 

společnost s 
ručením 

omezeným  

OLAF studio s.r.o. Tomáš Lubovský 

Charhas, 

s.r.o 

2021 - 2024 80 372 777,39 467 500,00 396 000,00 138 000,00 

zůstatek  9 668 957,42 25 500,00 36 000,00 6 000,00 



D4 317 505,50  

D5 503 679,22  

D6 563 796,11  

D7 0  

  90 041 734,83 

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem 

Rada městské části Praha 10 číslo 0634/RMČ/2023 ze dne 21.9.2023 schválila výběr dodavatele 
Auböck, s. r. o., IČO 26089785, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou a dne 1.11. 2023 byla 

podepsána SoD 2023/OMP/1821, zhotovitel Auböck, s. r. o.,  
 

• lhůta výstavby dle předloženého HMG  464 dní, cena 61 900 000,00 Kč bez DPH.  
• Termín předání staveniště je stanoven na 7. 12. 2023.  

 

 

 

Aktualizace 3/2024 

 

• probíhá zateplování zadního traktu školy 

• vzorkování barevnosti fasády 

• vzorkování žaluzií 
 

Radnice – rekonstrukce objektu 

 

Aktualizace 03/2024 
 

• Společné povolení "rekonstrukce objektu Vršovická 68" nabylo právní moci dne 27.  11.  

2021 se lhůtou k dokončení 2 roky.  Odbor majetkoprávní požádal dne 3. 10. 2023 o 
prodloužení platnosti společného povolení. 

• Dne 24.1. 2024 bylo oznámeno zahájení projednávání. Do 15 ti ode dne doručení 
oznámení se mohou vyjádřit všichni účastníci řízení a dotčené orgány a organizace  
k prodloužení platnosti společného povolení. 

• K termínu 28. 2. 2024 nebyla podána do řízení žádná námitka a ani připomínka. Bude 
vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení.     

Čerpání –  Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem  v cenách bez DPH  

 Ceny bez DPH Zhotovitel AD (autorský dozor) 
TDS (Technický dozor 
stavby) + Koordinátor 

BOZP 

  Auböck, s. r. o.  KL-PLAN s.r.o SAFETY PRO s.r.o. 

2023 449 151,55 0,00 0,00 

zůstatek  61 450 848,45 596 300,00 1 097 600,00 



Informace o průběhu stávajících investic – srpen 2024 

Rekonstrukce secesní školy Strašnická 

• Rada městské části Praha 10 schválila výběr dodavatele společnost „ZŠ Strašnice – 

OHLA ŽS & SYNER“ usnesením č. 174 ze dne 15. 3. 2022. 
• SoD podepsána, předložen harmonogram, 12. 5. 2022 předání staveniště 

• Proběhlo předání staveniště a oznámení prací na OIP. 
• Skutečné práce byly zahájeny 19. 5. 2022, - zařizování staveniště. Závoz a instalace 

plotů, dle projektové dokumentace o perimetru zřízení staveniště, umístění buněk pro 
stavbu. 

• doba výstavby je dle SoD 26 měsíců, termín dokončení a předání díla je tedy 11. 07. 

2024 

 

Aktualizace 8/2024 

 

•  2.8.2024 podepsán Dodatek č.9, usnesení RMČ č. 0521/RMČ/2024 

• aktuálně probíhající práce 

– úpravy soklu na fasádě přístavby, realizace rozvodů elektro – silnoproud/slaboproud, 

realizace rozvodů ZTI+ZTK, VZT a vytápění, montáž SDK konstrukcí, demontáž 
stávajícího plotu a stavba nového, dle předloženého HMG, repase oken, montáž obkladů 
a dlažeb, práce v místech budovaného sportovního hřiště, dále probíhá repase zábradlí hl. 
schodiště a betonáž podlahových konstrukcí vč. teraca v chodbách 

• Kolizní umístění vzrostlých jasanů ztepilých – na základě předložených posudků byli 
přizváni zástupci OŽP, bylo dohodnuto, že zástupce investora zajistí posudek 
autorizovaného statika ohledně navrhnutého řešení úpravy oplocení v místě dvou sporných 
stromů. AD – navrhl variantní řešení náhradní výsadby. Na základě dohody s OPP 
zástupce byla podána žádost o havarijní kácení jednoho stromu zasahujícímu do historické 
části oplocení. AD předložil nový návrh řešení oplocení v místech, kde stojí oba stromy, 
tyto byly schváleny i zástupci OPP a dle GD je navržená varianta realizovatelná. 
Pravděpodobně tedy nebude kácení ano jednoho ze stromů nutná.  

 

Dodatek č.9 

změnový list č.  odpočet Kč přípočet Kč celkem Kč 

60 - Vnitřní omítky 0,00 818 870,27 818 870,27 

94 - Narovnání VV aktualizace DPS -549 202,82 302 462,87 -246 739,95 

98 - Bedničkový strop, sanace - 3 fáze -3 530,74 279 766,20 276 235,46 

101 - Teraco parapety okenní -75 261,56 167 433,53 92 171,97 

102 - Kalorimetr 0,00 61 585,84 61 585,84 

103 - Podkladní vrstva hřiště -1 119 828,97 840 849,98 -278 978,99 

107 - Změna počtu textilních rolet -656 794,44 89 241,99 -567 552,45 

108 - Úprava RIS objektu SO11 -22 609,92 103 424,56 80 814,64 

110 - Žlaby komunikací -512 763,40 308 034,30 -204 729,10 



112 - Oplocení sportovního hřiště -832 624,29 817 701,41 -14 922,88 

113 - Úprava venkovních rozvodů-přístřešek 0,00 90 402,87 90 402,87 

115 - Doplnění zásuvek místnost 3.09 0,00 35 503,76 35 503,76 

118 - Oddálené splachování invalidních WC 0,00 33 535,09 33 535,09 

119 - Úprava počtu šatních skříněk -578 726,74 266 571,00 -312 155,74 

123 - úprava teracového podkladu chodby 3 NP -9 701,14 191 791,97 182 090,83 

124 - Vyrovnávka podkladu dřevěného obkladu -62 041,84 103 336,16 41 294,32 

celkem -4 423 085,86 4 510 511,80 87 425,94 

 

 

 

sumarizace SoD a Dodatků 

    

 cena bez DPH cena SoD vč. Dodatků 

SoD   312 754 655,00 

D1 4 590 450,35   

    317 345 105,35 

D2 1 833 004,75   

     319 178 110,10 

D3 21 196 554,60  

  340 374 664,70 

D4 3 340 207,39  

  343 714 872,14 

D5 3 394 122,62  

  347 108 994,76 

D6 11 364 701,15  

  358 473 695,91 

D7 841 807,82  

  359 315 503,70 

D8 25 018 824,29 Kč   

  384 334 327,96 

D9 87 425,94  

  384 421 753,90 

 

 

 

 

 

 

 



Čerpání – ZŠ V Olšinách v cenách bez DPH   

 Ceny bez 

DPH 
Zhotovitel 

AD (autorský 
dozor) 

TDS (Technický 
dozor stavby) + 

Koordinátor 
BOZP 

TDS (Technický 
dozor stavby) + 

Koordinátor 
BOZP 

TDS 

(Technický 
dozor 

stavby) + 

Koordinátor 
BOZP 

  OHLA ZŠ, a.s. 
D PLUS 

projektová  
 a inženýrská a.s.   

BUNG CZ s.r.o.  

 

 

QM-4C, s.r.o. 

 

 

VSP spol. s 

r.o. 

2022-2024 282 372 833,49 0,00 859 443,00 384 950,00 614 250,00 

zůstatek  102 048 920,47 440 000,00 0,00  326 250,00 1 335 750,00 

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem 

Rada městské části Praha 10 číslo 0634/RMČ/2023 ze dne 21.9.2023 schválila výběr dodavatele 
Auböck, s. r. o., IČO 26089785, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou a dne 1.11. 2023 byla 

podepsána SoD 2023/OMP/1821, zhotovitel Auböck, s. r. o.,  
 

• lhůta výstavby dle předloženého HMG  464 dní, cena 61 900 000,00 Kč bez DPH.  
• Termín předání staveniště je stanoven na 7. 12. 2023.  

 

 

Aktualizace 8/2024 

 

 

• 16.8.2024 podepsán Dodatek č.1 (č. usnesení 0540/OMP/2024) 

• dokončeno osazení vzduchotechnických jednotek ve všech třídách,  
• dokončena montáž osvětlení ve třídách ve 4. patře budovy, kde bylo nutné doplnit 

osvětlení z důvodu zhoršení osvitu tříd po osazení zateplovacího systému   
• vyhotoven zabezpečený koridor pro vstup do objektu ZŠ s ohledem na probíhající 

činnosti na fasádě 

• pokračují práce na montáži zateplovacího systému objektu ZŠ   
• s ohledem na plnění harmonogramu lze předpokládat, že práce budou dokončeny v roce 

2024 /smluvně únor 2025/.     

 

Dodatek č.1 

 změnový list č. celkem Kč 

ZL02 Výměna dveří u vstupu ke školníkovi 30 190,28 

ZL03 Okna směr západ 26 571,14 

ZL04 Úprava rozsahu sanačních omítek -108 491,81 

ZL06 Stříšky nad vstupy 164 104,19 



ZL09 Oplechování římsa objekt T 57 175,12 

ZL10 Odpočet kácení křovin -19 162,58 

ZL11 Doplnění prvku pro odvodnění střech 41 924,24 

ZL12 Nátěr VZT 28 306,50 

ZL13 Nové zábradlí balkonů 185 659,38 

ZL15 Záměna materiálu hydroizolace 0,00 

  406 276,46 

 

• 22.8.2024 schválen v RMČ (č. usnesení 0560/RMČ/2024) Dodatek č.2 

 

Dodatek č.2 

 

 změnový list č. celkem Kč 

ZL08 Zastínění 4 NP 2 276 690,22 

  2 276 690,22 

 

 

 

 

 

sumarizace SoD a Dodatků 

 

 cena bez DPH cena SoD vč. Dodatků 

SoD   61 900 000,00 

D1 406 276,46   

    62 306 276,46 

D2 2 276 690,22   

     64 582 966,68 

 

 

 

 

Čerpání –  Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem  v cenách bez DPH  

 Ceny bez DPH Zhotovitel AD (autorský dozor) 
TDS (Technický dozor 
stavby) + Koordinátor 

BOZP 

  Auböck, s. r. o.  KL-PLAN s.r.o SAFETY PRO s.r.o. 

2023-2024 24 379 467,29 0,00 686 000,00 

zůstatek  40 203 499,39 596 300,00 411 600,00 



Radnice – rekonstrukce objektu 

 

Aktualizace 08/2024 
 

• Společné povolení "rekonstrukce objektu Vršovická 68" nabylo právní moci dne 
27.  11.  2021 se lhůtou k dokončení 2 roky.  Odbor majetkoprávní požádal dne 3. 10. 
2023 o prodloužení platnosti společného povolení. 

• Rozhodnutí o prodloužení platnosti společného povolení nabylo právní moci dne 28. 5. 
2024 

• RMČ č. usnesení 0492/RMČ/2024 ze dne 27.6.2024 schválila nerealizování 
rekonstrukce objektu bývalého sídla radnice Vršovická 68, Praha 10 z důvodu 
ekonomické neefektivity a nemožnosti financování 


