) B SMLOUVA O DiLO

L

Mmg_zai:r“erid die § 536 a ndsl. zdkona & 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, v platném znéni.

Na akci ,,Rekonstrukce objektu Kodanski 10/54%

CL. L. - SMLUVNI STRANY

1)

2)

Objednatel :

Meéstska &ast Praha 10

se sidlem: Vrdovicka 68, 101 38 Praha 10
zastoupeny: starostou, Mgr. Vladislavem Lipovskym
Bankovni spojeni : Ceska spofitelna a.s.

Cislo igtu : 27-2000733369/0800

IC: 00063941
DIC : CZ00063941

Osoba opravnéna k jednat ve v&cech smluvnich: Bohumil Zoufalik, 1. zastupce starosty
Osoby opravnéné k jednéni ve vécech technickych s pravem odsouhlasit faktury, zmény,
viceprace a prevzit dilo: Ing. Zbynék Plach

Zhotovitel:
SEFIMOTA, a.s.
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, odd. B vloZka 4792
se sidlem: Na Pankréci 1683/127, 140 00 Praha 4
zastoupeny : Ing. Karlem Dugkem, COO a ¢lenem pfedstavenstva a Dr. Pedro Vasco Rocha
Goncalvesem, CFO a ¢lenem predstavenstva, 1IC: 25138189
DIC : CZ25138189
Bankovni spojeni : KB a.s. Praha 1, é.0.: 51-656730217/0100
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich s pravem podepisovat smluvni dodatky:
Ing. Karel DuSek, GM a ¢len piedstavenstva
Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, pfedstavenstva,

Osoba opravnéna jednat ve v&cech technickych: Milan Varikét, vyrobni feditel

CL.IL - VYCHOZI PODKLADY A UDAJE

1)

2)

Podkladem k uzavieni smlouvy jsou :

a) Podminky a zadavaci dokumentace otevieného fizeni na vefejnou zakazku ,,Rekonstrukce
objektu Kodariska 10/54“%, zvefejnéného dne 23.6.2009

b) Nabidka zhotovitele ze dne 10.7.2009

¢) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni zpracovana D Plus projektovd a inZenyrska
a.s.

Smlouva o dilo se fidi zejména dale uvedenymi obecné zdvaznymi pravnimi normami,

smérnicemi, pfedpisy, doklady a dokumenty:

a) Stavebni zdkon &. 183/2006 Sb. v platném znéni pfedpisi a jeho provadécich vyhlasek,

b) obecn& zdvazné privni normy, zejména piislu§na ustanoveni obchodniho a obéanského
zakoniku v platném znéni,



¢) technické normy (CSN, CSN ISO, CSN EN) dle specifikace v PD

d) oborové normy (ON) dle specifikace v PD

e) technologické piedpisy a podklady

f) dalsi obecné zdvazné a technické normy shora neuvedené vztahujici se k predmétu dila

CL.II1L. - PREDMET PLNENI

1)

2)
3)

4)

Pfedmétem plnéni je specifikovano projektovou dokumentaci a zaddvaci dokumentaci
zpracované firmou D plus projektova a inZenyrska a.s.
Uspésné dokonéeni pfedmétu dila bude zavrieno vydanim platného kolaudaéniho vyméru.
Soucasti plnéni zhotovitele je tspéiné provedeni technickych revizi a pfedani veSkerych
reviznich zprav, atestd a dokladti kvality pouZitych vyrobki a zafizeni.
Soucdsti pfedmétu dila je dale:
- pievoz vyziskaného materidlu na uréené skladky, jeho demontaz, vyt¥idéni a uloZeni
dle pokyni objednatele v souladu s projektovou dokumentaci.
- likvidace veSkerého materialu a zafizeni objednatele, které brani realizaci dila a které
nelze dale vyuZit
- zfizeni a likvidace vlastniho zafizeni staveni$té zhotovitele
- ostraha stavby a staveni§té, zajiiténi bezpecnosti pii provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti price a ochrany Zivotniho prostiedi
- péce o objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani az do doby konecného pfedani
dila objednateli
- kompletaéni ¢innost zhotovitele
- zabory vefejnych prostranstvi

CL. IV - TERMIN PLNENI

1)
2)

3)

Zahajeni stavby : 7.12.2009

Ukonceni stavby : 7.8.2010

Dilo bude realizovino dle harmonogramu postupu praci, zpracovaného zhotovitelem. Nabidka
zhotovitele je pro zhotovitele zavazna a je souéasti smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje stavebni dilo ve smluvné sjednanych lhitach zapocit, provadét a fadné
ukondit.

CL. V— CENA ZA DILO

1)

2)

Cena za dilo dle nabidky zhotovitele ze dne 10.7.2009 — cena nejvyse piipustna:

Cena bez DPH: .............. 54.526.906,- K¢
DPH 20%: cccvceacessecassaneens 10.905.381,- K¢
Cena celkem: ................. 64.432,287,- K¢

Slovy : (padesatctyfimilioniipétsetdvacet$esttisicdeveétsetdvacetSest korun ¢eskych) bez DPH

Cena obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila, zejména revize, naklady na
zafizeni staveni$te, ztizené podminky vystavby, kompletaéni ¢innost, spravni poplatky, uloZeni
odpadi na skladku, staveni$tni dopravu, veSkeré pfedepsané atesty materidll, zkousky, revize,
méfeni, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametri dokonGeného dila a



3)

4)
5)

6)

7

viech ostatnich ndkladi spojenych s provedenim stavby.

Zhotovitel je povinen se sam ujistit o spravnosti a dostateénosti své nabidky a o sazbach a
cendch uvedenych v soupisu praci na jehoZ zdkladé bude muset kryt vedkeré své smluvni
zavazky véetné téch, které se tykaji dodavek zbozi, materidlu, provozniho materidlu nebo
sluzeb &i nepfedvidanych vydajii a keyt tak vSechny zdleZitosti a véci nutné pro fadné
provedeni a dokondeni dila a odstranéni jeho vad. V cené dila jsou zahrnuty i naklady na
vybudovani, provoz, idrzbu a vyklizeni zafizeni stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel musi v pritbéhu stavby po dohod& s objednatelem sniZit cenu dila o poloZky
uvedene ve vykazu vymér a ocenéné zhotovitelem, jeZ nebudou realizovany (méng&préce).
Viceprace i vicendklady, které vyvstanou z diivodu nekvalitni prace pfi zhotoveni dilaatoi v
ramci sjednané zarucni doby jsou sougdsti dohodnuté ceny dila.

S ohledem na zvySeni zdkladni sazby DPH z 19% na 20% od 1.1.2010 se smluvni strany
dohodly na Gipravé ceny dila s DPH uvedené v nabidce zhotovitele. Tato nova cena s DPH je
jiz stanovena s 20% sazbou DPH, nebot’ faktury budou zhotovitelem vystaveny nejdfive po
1.1.2010,

Cena cel¢ho dila, kterd je ve smlouvé o dilo stanovena, bude neménnd s vyjimkou zmény sazeb
DPH, zmény rozsahu praci a zmén dodate¢né vyzadanych objednatelem.

CL. VL. - ZMENY CEN

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ceny mémych jednotek, uvedené v nabidce zhotovitele, jsou po celou dobu vystavby
nemeénné, jejich soupis je pfiloZen ke smlouve tiskem.

V pfipadé vicepraci poZadovanych objednatelem, které nelze ocenit mémymi jednotkami
uvedenymi v cenové nabidce, budou ocenény novymi jednotkovymi cenami, vzijemné
odsouhlasenymi. JednotkovA cena bude stanovena individudlni kalkulaci navrZenou
zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem, piipadng dle ceniku URS platného ke dni
uzavirani dohody o cené€ mérné jednotky.

Kazda zména rozsahu praci, uznana objednatelem a projektantem a zaevidovana ve stavebnim
¢i montaznim deniku podléhd zménovému fizeni objednavatele. Zménu lze ve fakturaci
uplatnit aZz po schvileni zmény formou dodatku ke smlouvé o dilo. Bez odsouhlaseni
projektantem nesmi byt provadény Zddné zmény projektovanych parametri a technologii
stavby.

Zhotovitel pfedanim nabidky uznava vyprojektovany rozsah praci a technologickych postupt,
coZ stvrizuje urfenim konec¢né nabidkové ceny. Z t&chto diivodd zménové fizeni mize
vyvolat jen v piipadech havarijni situace, uznané vady projektu, pozadavki objednatele &
v pfipadech skrytych konstrukénich feSeni, které projektant nemohl v rameci projektového
feSeni pfedpokladat a v projektu podchytit.

Zhotovitel zkontroloval pfi sestavé nabidky uvedené mnoZstvi jednotek ve vykazu vymér
v ndavaznosti na pfedanou vykresovou &ast projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Objednavatel neuzniva zvySeni ceny zdivodu zjisténi rozdilu mezi vykazy vymér a
vykresovou &ésti zadavaci dokumentace, nebot’ tyto byl povinen zhotovitel provéfit ve své
nabidce a jsou soucasti ceny dila.

CL VIL — UHRADA PRACI A DODAVEK KRYTYCH SMLOUVOU

1)

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zdkladé priibézné fakturace a koneéné faktury,
ktere je zhotovitel povinen vystavit a dorudit do sidla objednatele za pfedpokladu splnéni dile
uvedenych podminek. Faktury jsou z4rovefi dafiovym dokladem.



2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Uchazeg je oprévnén vystavovat dil&i faktury az do vyse 90% ceny dila. Zbyvajicich 10% ceny

dila (zadrzné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolarnim odstranéni pfipadnych vad a

nedodélkh zjisténych pii prevzeti dila a to na zdkladé koneéného vyadtovani formou koneéné

faktury.

Faktury lze vystavit jen za prace odsouhlasené na zjisfovacim protokolu v souladu s uzavienou

smlouvou o dilo.

Podkladem pro vystaveni faktur je soupis provedenych praci a zji§fovaci protokol, potvrzeny

zmocnénym zaméstnancem objednatele - technickym dozorem, a to za niZze uvedenych

podminek:

a) zjisfovaci protokol bude zhotovitel predkladat uréenému technickému dozoru objednatele
vzdy nejpozdéji do 5 pracovnich dnil po provedeni zjisténi.

b) objednatel potvrdi zjistovaci protokoly do 3 pracovnich dnt po predloZeni zhotovitelem,

c¢) podkladem pro zjisfovaci protokol budou zhotovitelem zpracované soupisy provedenych
praci s vykazy vymeér dle jednotlivych polozek,

d) u koneénych faktur je nutno doloZit zjistovaci, pfeddvaci protokol podepsany a
orazitkovany objednatelem a soupisem faktur, které zhotovitel na dokoncenou d&ast
fakturoval.

Objednatel uhradi faktury do 30 dni ode dne dorudeni v sidle objednatele a to odepsanim

z (&tu objednatele, to vie za pfedpokladu splnéni podminky, Ze faktury budou mit pfedepsané

nalezitosti a budou doloZeny poZadovanymi protokoly.

Viechny faktury musi obsahovat iidaje b&Zné pro tento druh dokladd, zejména :

a) cislo faktury

b) ¢&islo smlouvy objednatele

c) oznaCeni povinné a opravnéné strany jejiho sidla , adresy, IC

d) den odeslani a den splatnosti faktury

e¢) oznadeni penéZniho Gistavu a &islo uctu, na ktery se mé platit v¢. variabilniho symbolu

f) predmét fakturace

g) fakturovani suma bez DPH

h) DPH uvedeni % vy3e a suma

i) fakturovana Castka celkem véetné DPH

j)} razitko a podpis opravnéné osoby.

Daii z piidané hodnoty je zhotovitel povinen Gétovat dle platné pravni upravy a piedpisu MF

CR, zejména z.¢. 253/2004 Sb., ve znéni platném v dobé fakturace .

Viechny faktury a doklady k nim néleZejici je zhotovitel povinen vystavit a dorucit do sidla

objednatele ve dvou vyhotovenich.

V ptipadé, Ze faktura nebude mit vedkeré naleZitosti uvedené ve smlouvé, je objednatel

opravnén fakturu zhotovitelovi vratit do péti dntt od jejiho doruceni objednateli bez zaplaceni s

uvedenim diivodu. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen vystavit novou fakturu a dorugit ji

v sidle objednavatele, Objednatel neni v tomto pfipadé v prodleni s placenim.

10) Viceprace je zhotovitel opravnén fakturovat za pfedpokladu, Ze na jejich provedeni byl

uzavien dodatek ke smlouvé a jejich provedeni bude doloZeno zjisfovacim protokolem se
viemi naleZitostmi podle tohoto ¢lanku.

11) Objednatel nebude uznavat ve fakturaci zvy$eni ceny z dfivodu zjisténi rozdilu mezi vykazy

vymér a projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni, nebof tyto byl povinen zhotovitel
provéfit ve své nabidce a jsou soucasti ceny dila.

12) Zjisti-li zhotovitel pti provedeni rekapitulace plnéni za obdobi realizace dila pfeplatek, je

povinen tento preplatek objednateli vratit bez vyzvy objednatele v plné vysi na jeho ucet a to
nejpozdéji do 10-ti kalenddfnich dndl ode dne zjisténi tohoto pfeplatku do sidla objednatele.

13) Uvolnéni pozastavené &éstky provede objednatel jen na zdkladé pfedloZeni podepsaného

protokolu o odstranéni viech vad a nedodélkd dila & ¢asti dila a prevzeti dila &i Casti dila bez
vad a nedod@lki. Protokol musi byt potvrzen technickym dozorem objednatele.



CL. VIII - ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

1)

2)

Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje:

a) fadné provést dilo dle pfedmétu smlouvy podle podkladii uvedenych ve smlouve,

b) Ze dilo bude mit jakost uvedenou ve schvalené projektové dokumentaci pro stavebni
povoleni, technickych normach a provoznich pfedpisech po celou dobu vystavby a vietné
zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnuté ve smlouvé,

¢) odstranit veskeré jeho vady ¢ nedodélky v souladu s ustanovenimi smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady a odpovédnost.

Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje za podminek této smlouvy:

a) prevzit od zhotovitele fadné a véas, tj. po odstranéni zjisténych vad a nedodélkd branicich
uzivani pfedmétu dila, provedené dilo nebo jeho casti

b) po predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢&asti zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za
provedeni dila nebo jeho ¢asti

CL. IX — PROVADENI DILA

1)

2)

3)

4

5)

6)

7
8)

Zhotovitel bude pii plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbomou péci, zavazuje se
dodrzovat podminky schvaleného projektu pro stavebni povoleni, obecné zavaznych piedpisi,
podminek pro spravu majetku mésta a podminek smlouvy o dilo. Zhotovitel se bude fidit
vychozimi podklady objednatele, pokyny zmocnénych osob objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikii smluvnich stran a rozhodnutimi dotéenych organi statni spravy,
s nimiZ byl zhotovitel seznamen.

Objednatel zajistuje ptipadna stavebni povoleni potiebnd dle platnych pfedpisii k zahéjeni a
provadéni praci, zodpovida za jejich soulad s jim zajiStovanou projektovou dokumentaci. Je
povinen je piedat zhotoviteli nejpozdéji pred zahajenim praci.

Zhotovitel je povinen se sim ujistit o spravnosti a dostateénosti své nabidky a o sazbach a
cendch uvedenych v soupisu praci na jehoZ zikladé bude muset kryt veSkeré své smluvni
zavazky vetné t&ch, které se tykaji doddvek zboZzi, materidlu, provozniho materidlu nebo
sluZeb ¢ nepiedvidanych vydajli a kryt tak viechny zéleZitosti a véci nutné pro fadné
provedeni a dokondeni dila a odstranéni jeho vad. V cené dila jsou zahrnuty i ndklady na
vybudovani, provoz, udrzbu a vyklizeni zaiizeni staveni$té zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen, po obdrZeni paré vyhotoveni schvaleného projektu stavby pro stavebni
povoleni od objednatele, bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak pied zahdjenim pfisluSnych
praci provéfit, zda pfedand projektova dokumentace nebo jiné zavazné podklady a pokyny
objednatele, které se tykaji jeho dodavky nema nedostatky &i vady, které brani fadnemu
provedeni dila, zda vysledky vypocti nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli, pfi¢emZ neni povinen provétovat spravnost takovychto vypoétd. V piipadé rozporti
mezi projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a zjisténym stavem rozhodne o zplisobu
provadeéni dila objednatel.

Zjisti-1i zhotovitel vady nebo nedostatky projektu stavby, popi. nespravnost jinych pokyni a
podkladi objednatele, je povinen na né bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele.
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat zastupce objednatele k provedeni kontroly stavebnich
praci, které budou v nisledném postupu praci zakryty nebo sc stanou nepfistupnymi. Tyto
prace specifikuje pfed jejich provadénim ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se na vyzvu objednatele zavazuje k u€asti na pfipadné fedni kolaudaci.

Zhotovitel pln& odpovida za dostatecnost, stalost a bezpecnost viech ¢innosti a metod vystavby



na stavenisti.

9) Zhotovitel se zavazuje provadét pfedmét dila ve spolupraci pouze s témi subdodavateli, které
jmenovité uved] ve své nabidce. Jakdkoliv zména subdodavatell je moZznd pouze ve formé
ptilohy smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen prokéazat zpisobilost a oprdvnénost této zmény.
Bez pisemného souhlasu objednatele neni opravnén provést zménu subdodavatele.

10) Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel pfevést vyssi dodavatelstvi
dle vlastni smlouvy o dilo nebo jakoukoliv jeji ¢ast nebo prospéch & podil v ni kterékoliv treti
osobé.

11) Pracovnik stavebniho dozoru ma pravo poZadovat na zhotoviteli prokazani kvality pouZitého
materialu, a to kdykoli v priibéhu stavby v pfedem dohodnutém terminu. Kvalitu materialu je
v tomto pifpadé zhotovitel povinen prokazat zkouSkami na vzorcich. Rozsah zkousek urdi
pracovnik stavebniho dozoru v souladu s OTP. Naklady na tyto zkousky jdou ktiZi toho,
v jehoZ neprospéch zni vysledek zkougky.

12) Po celou dobu provadéni a dokonéovéni dila a odstrafiovani jeho vad musi zhotovitel dbat plné
na bezpecnost viech osob oprévnénych ke vstupu na staveni§té a udrZovat staveniité v fadném
stavu tak, aby nevzniklo nebezpedi uvedenym osobam, za tim i¢elem na své naklady zajisti a
udrZuje osvétleni, ostrahu, varovné signaly a hlidani dila v zdjmu ochrany dila a bezpednosti a
s ohledem na vefejnost je povinen uéinit veskerd potfebna opatfeni v zajmu vyhnuti se $kod
osobdm, a to af na majetku vefejném nebo tfetich osob, zejména Skod zplsobenych
exhalacemi, hlukem, vibracemi ¢i ostatnimi pfi¢inami jako disledek jeho pracovnich metod.

13) Zhotovitel odpovida v souladu s podminkami uvedenymi v Obchodnim zikoniku za prokdzané
Skody a ztraty na dile zplisobené v priib&éhu provadénych praci.

14) Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu uhradit objednateli veSkeré majetkové sankce,
které mu uloZi spravni & jiny organ za zhotovitelem zplisobené poruseni obecné zavaznych
pfedpist, smémice, vynosil, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti a dalSich zikonnych
opatieni.

15) Zhotovitel odpovidd za védomé poruseni prav jiné osoby z primyslového nebo jiného
duSevniho vlastnictvi v disledku pouziti k pfedmétu dila.

16) Zhotovitel je povinen umistit v domé informa¢ni tabulku s uvedenim zdkladnich udaji o stavbé
(firma, adresa, kontaktni osoba, tel. spojeni, rozsah praci, termin zahajeni a ukondeni stavby)

CL. X - STAVENISTE

1) Jakékoliv poZzadavky nad ramec uréeny projektem pro stavebni povoleni napf. vySe odbéru,
vybudovani piipojek inZenyrskych siti a pod., je povinen zabezpedit na sviij ndklad zhotovitel.

2) Uhrada za spotfebu a vyuziti podle skute¢ného odbéru je nikladem zhotovitele.

3) Pfi vymezeni a pfipravé stavenisté je zhotovitel povinen respektovat platné obecné zavazné
pravni pfedpisy.

4) O ptfedani staveni$té sepiSe objednatel protokol, ktery musi obsahovat i vyjadieni zhotovitele k
predanému staveniSti. Protokol musi byt podepsin zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

5) Vlastni provozni socidlni, pfipadné vyrobni zafizeni stavenist¢ zabezpetuje zhotovitel v
souladu s projektern zafizeni stavenisté.

6) Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, provoz, drZbu, likvidaci a vyklizeni staveni§té
a zafizeni staveni’té je soucdst ceny dila.

7) Soucasti zavazku zhotovitele k provedeni dila je zabezpeceni staveni$té a zafizeni stavenisté v
rozsahu odpovidajicim obecnym poZadavkiim na staveni§té a jeho bezpeénost véetné stieZeni,
fadného oznaceni a protipoZarnich a ekologickych opatfeni. Naklady na zabezpedeni shora
uvedenych opatfeni jsou soucasti nabidkové ceny.



na stavenisti.

9) Zhotovitel se zavazuje provadét predmét dila ve spolupraci pouze s témi subdodavateli, které
jmenovité uved] ve své nabidce. Jakédkoliv zména subdodavateli je moznid pouze ve formeé
piilohy smlouvy o dilo. Zhotovitel je povinen prokéazat zpiisobilost a opravnénost této zmény.
Bez pisemného souhlasu objednatele neni opravnén provést zménu subdodavatele.

10} Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel pfevést vy3s§i dodavatelstvi
dle vlastni smlouvy o dilo nebo jakoukoliv jeji ¢ast nebo prospéch ¢éi podil v ni kterékoliv tieti
osobé.

11) Pracovnik stavebniho dozoru md pravo poZadovat na zhotoviteli prokazani kvality pouzitého
materialu, a to kdykoli v priibéhu stavby v pfedem dohodnutém terminu. Kvalitu materilu je
v tomto piipadé zhotovitel povinen prokézat zkouskami na vzorcich. Rozsah zkousek uréi
pracovnik stavebniho dozoru v souladu s OTP. Naklady na tyto zkousky jdou ktizi toho,
v jehoZ neprospéch zni vysledek zkousky.

12) Po celou dobu provddéni a dokonéovani dila a odstrariovani jeho vad musi zhotovitel dbat plné
na bezpecnost viech osob opravnénych ke vstupu na stavenisté a udrZovat staveni§té v fadném
stavu tak, aby nevzniklo nebezpeéi uvedenym osobam, za tim ucelem na své naklady zajisti a
udrZuje osvétleni, ostrahu, varovné signdly a hlidani dila v zdjmu ochrany dila a bezpe¢nosti a
s ohledem na vefejnost je povinen ucinit veskera potiebna opatfeni v zdjmu vyhnuti se skod
osobam, a to at na majetku vefejném nebo tfetich osob, zejména Skod zplsobenych
exhalacemi, hlukem, vibracemi ¢i ostatnimi pfi¢inami jako disiedek jeho pracovnich metod.

13) Zhotovitel odpovida v souladu s podminkami uvedenymi v Obchodnim zakoniku za prokazané
Skody a ztraty na dile zptsobene v pribéhu provadénych praci.

14) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu uhradit objednateli ve§keré majetkové sankce,
které mu uloZi spravni & jiny orgdn za zhotovitelem zplsobené poruSeni obecné zavaznych
pfedpisi, smérnice, vymosi, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnut{ a dal$ich zakonnych
opatieni.

15) Zhotovitel odpovidd za védomé poruSeni prav jiné osoby z primyslového nebo jiného
duSevniho vlastnictvi v disledku pouziti k pfedmétu dila.

16) Zhotovitel je povinen umistit v domé informacni tabulku s uvedenim zakladnich tdaji o stavbé
(firma, adresa, kontaktni osoba, tel. spojeni, rozsah praci, termin zahdjeni a ukonc¢eni stavby)

CL. X - STAVENISTE

1) Jakekoliv poZadavky nad ramec uréeny projektem pro stavebni povoleni napf. vyse odbéru,
vybudovani piipojek inZenyrskych siti a pod., je povinen zabezpecit na sviij naklad zhotovitel.

2) Uhrada za spotiebu a vyuziti podle skuteéného odbéru je nakladem zhotovitele.

3) Pii vymezeni a pfipravé stavenidté je zhotovitel povinen respektovat platné obecné zavazné
pravni piedpisy.

4) O predani staveni$té sepiSe objednatel protokol, ktery musi obsahovat i vyjadieni zhotovitele k
piedanému staveni$ti. Protokol musi byt podepsin zmocnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

5) Vlastni provozni socialni, pfipadné vyrobni zafizeni staveniSté zabezpetuje zhotovitel v
souladu s projektem zafizeni staveni§té.

6) Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, provoz, Gdrzbu, likvidaci a vyklizeni stavenisté
a zafizeni staveni§té je soucasti ceny dila.

7) Souéasti zavazku zhotovitele k provedenti dila je zabezpeceni stavenisté a zafizeni staveni§té v
rozsahu odpovidajicim obecnym poZadavkiim na staveni$té a jeho bezpecnost véetné stieZeni,
Fadneho oznaceni a protipoZdmich a ekologickych opatfeni. Naklady na zabezpeceni shora
uvedenych opatfeni jsou soucasti nabidkové ceny,



8) Zhotovitel odpovida za &istotu a pofadek na celém stavenisti i mimo né&j. Zavazuje se odstranit
na vlastni naklad viechny odpady, véetné komunalnich odpadt, které jsou vysledkem jeho
dinnosti a odpovida za zplisob nakladani, hospodafeni s odpadem a dopravu na schvélenou
skladku, véetné nakladani a hospodafeni s nebezpeénymi odpady v souladu s platnou pravni
upravou feSici hospodafeni s odpady.

9) Zhotovitel nesmi vypoustét ani dovolit vypousténi toxickych ¢&i Skodlivych exhalaci ¢i latek do
vzduchu, vody, na pozemky tvofici staveni§té nebo v jeho okoli.

10) Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat bezpeCnostni, poZarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na pracoviti a pfevzatém stavenisti.

11) Zhotovitel zajisti na své nebezpedi dopravu a skladovani viech materidld, stavebnich hmot a
dilc, vyrobki, strojit a zatizeni a jejich pfesun ze skladu na stavenisté.

12) Zhotovitel je povinen viechna mista pied zahdjenim praci vybavit na vhodnych a viditelnych
mistech bezpeénostnimi tabulkami se zakazem vstupu na staveni§té.

13) Na stavenisté mohou vstupovat pouze zaméstnanci zhotovitele a subdodavatelil, uvedenych ve
smiouvé a osoby opravnéné k vykonu kontroly stavby.

14) Ze strany objednatele budou opravnéni zamé&stnanci vykondvat kontrolni ¢innost stavebnika.

15) Zhotovitel je povinen vést evidenci pracovnikli od jejich nastupu do prace aZz do opuSténi
pracovisté. Na prevzatém stavenidti nesmi pracovat jeden osamoceny pracovnik.

16) Na pracovisti plati stejnd ustanoveni jako o stavenisti.

17) Do 15 ti dnfi po odevzdani a pievzeti dila piip. ¢asti dila je zhotovitel povinen stavenité zcela
vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to uklada smlouva a projektovd dokumentace a pfedat ho
objednateli. Do konce lhiity pro vyklizeni staveni§té je zhotovitel povinen nemovitosti, pfedané
mu objednavatelem, uvést do pivodniho stavu. Zastupce zhotovitele je povinen se pfedani
nemovitosti zG&astnit a spolu se zadstupcem objednatele podepsat protokol o piedani
nemovitosti jejimu vlastnikovi. Bez protokoldrniho ptedani nemovitosti vlastnikim nelze
pifedat a prevzit stavenisté od zhotovitele.

18) Pfed odevzdanim dila je zhotovitel povinen uspofddat stroje, vyrobni zafizeni, materidl a
odpady na staveniiti tak, aby bylo dilo pfip. ¢dst dila moZné fadné pievzit a bezpelné
provozovat.

19) Po uplynuti Ihiity tohoto &lanku mhZe zhotovitel ponechat se souhlasem objednatele na
staveniti pouze ty stroje, zatizeni a materiél, ktery potfebuje k odstranéni vad ¢i nedodélkd, se
kterymi objednatel dilo pfevzal a zhotovitel se zavazal tyto vady a nedodélky ve stanovenem
terminu odstranit.

20) Po odstranéni vad a nedodélkl je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniSté pfip. st
staveni¥t& nejpozdéji do 15 ti dnd po podpisu protokolu o pfedéni a pievzeti dila bez vad a
nedodélkd..

21) O vyklizeni staveni$té (zafizeni staveni§té, piijezdné cesty, pronajatych pozemecich apod.) musi
zhotovitel pofidit protokol za Ugasti zmocnénych zéastupcl zhotovitele, objednatele, vlastnikil
¢i organt stani spravy.

22) V protokolu musi byt uvedeny skute¢nosti o skute¢ném stavu vyklizené plochy, zda jejich stav
odpovida plvodnimu stavu & stavu dle projektové dokumentace. V pfipadé nedostatk musi
byt uvedeno, kdo je odpovédny za odstranéni zjidténych nedostatk(l a soucasné uveden i1 termin
k odstranéni zaprotokolovanych zavad.

23) Piipadné Zkody a zavady vzniklé nesplnénim pievzatych povinnosti dle jednotlivych
ustanoveni tohoto élénku je objednatel opravnén v piipadé necinnosti zhotovitele odstranit na
naklad zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli prokazatelné vynaloZene
naklady, nahradit mu zplsobenou §kodu a zaplatit dohodnutou smluvni pokutu.



CL. XI. - STAVEBNI DOZOR OBJEDNATELE

1)

2)

3)

4

6)

7

8}

Stavebni dozor objednatele je zajisfovan prostiednictvim p. Jana Rihy, referenta OSD/OMP
UMC Praha 10 a spoleénosti MZK inZenyring s.r.o., IC: 25435272, se sidlem Praha, Cakovice,
Kosteleckd 879, PSC 19600.

Rozsah &innosti se fidi doporuéenym standardem CKAIT DOS MO05 VYST 98 , Vedeni,

dohled a dozory na stavheé® z roku 1998, v platném znéni.

V piipadé zjisténi hrubého porufeni technologické kazné pii provadeéni praci nebo &innosti,

kterou by byla ohroZena bezpefnost, ma pravo zastupce objednatele, uvedeny ve smlouvé o

dilo, price zastavit a po projednani se zhotovitelem navrhnout zruSeni smlouvy o dilo bez

naroku zhotovitele na thradu nekvalitné provedenych praci.

Autorsky dozor projektanta bude provadét D plus projektova a inZenyrska a.s.

Stavebni dozor v pribéhu sveé ¢innosti sleduje zejmeéna, zda jsou prace provadény dle pifedané

a schvilené dokumentace, smluvnich podminek této smlouvy, technickych norem, a jinych

obecné zavaznych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organti.

Za tim tcéelem ma4a piistup na pracovi§té, do dilen a skladl v dobg, kdy v téchto prostorach

zhotovitele probiha ¢innost, ktera bezprosttedné souvisi se zhotovenim dila dle této smlouvy.

Je opravnén si vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady, vysledky kvalitativnich

zkousek k nahlédnuti.

Na nedostatky zji§téné v pribéhu praci musi upozornit zapisem do stavebniho deniku a je

opravnén Zadat odstranéni zjisténych vad a nedodélk.

Stavebni dozor objednatele provadi zejména tyto tikony :

a) provéiuje a piejima dodivky praci s pravem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a
podpisu zjistovaciho protokolu,

b) projedna a navrhuje zmény oproti schvalené projektové dokumentaci, pfipadné viceprace
¢i ménéprace, a po schvéleni ve zménovém fizeni je pfedklada zhotoviteli

¢) nesmi povolit provadéni praci nad ramec projektové dokumentace, které nebyly
odsouhlaseny ve zménovém tizeni

d) je opravnén k provadéni tikont dozoru dle platnych predpist UMC Praha 10.

e) na zdkladé pisemného povéfeni zastupuje objednatele viiéi zhotovitelim a organim stitni
spravy,

f) ucastni se odevzdani staveniité dle PD zhotoviteli a zabezpecuje vyhotoveni protokolu o
provedeném piedani,

g) poZaduje a prejima od zhotovitele doklady, Ze provedené prace, vykony a dodavky byly
provedeny v souladu s podklady k realizaci dila a umozfinji zah4jit provoz za splnéni
urcenych podminek (rychlost, zatiZeni a pod.) dle této SOD,

h) sleduje, zda zhotovitel vykondva piedepsané zkousky materidl, konstrukci a praci,
zudastni se jich, kontroluje jejich vysledek a pozaduje piedkladani dokladd, které prokazuji
kvalitu provadénych praci, vykont a dodavek (atesty, protokoly a pod.)

i} vyZaduje, aby zhotovitel koordinoval piipadné prace svych subdodavatel,

j)} provadi kontrolu vécného a finanéniho plnéni praci, vykont a dodavek, cenové spravnosti
a Uplnosti pfedkladanych dokladd k vihradé dila a soucasné i kontrolu soupisu provedenych
praci, vykont a dodévek,

k) provéfuje a potvizuje soupis provedenych praci jako podklad pro sledovani postupu
vystavby a fakturace,

1) pti realizaci pfedmétu dila prejima veSkeré prace, dokondené dodavky nebo jejich
dokoncené Casti a zejména pak prace, které nebudou pii pfejimacim fizeni pfistupne. O
kontrole zakrytych praci provadi zapis ve stavebnim deniku,

m) provadi kontrolu zapis a zdznami ve stavebnim denikuy,
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n) upozoriiuje zapisem ve stavebnim deniku na nedostatky zjisténé pfi jeho kontrolach,
zejména na dodrzovani bezpec¢nostnich, poZarnich, ekologickych a hygienickych piedpisi
a na piipady nezaji§téni provadéni opatfeni k ochran€ majetku objednatele nebo tfetich
osob,

0) kontroluje postup praci podle této smlouvy a jeho pfiloh, upozoriiuje na nedodrZovani
termind a piipravuje podklady pro uplatnéni sjednanych majetkovych sankeci véetné
smluvnich pokut,

p) dostavi se na staveni§té v naléhavych piipadech na zdkladé vyzvy zhotovitele i mimo
pracovni dobu. Zejména pfi ohroZeni stavby Zivelnymi vlivy musi byt na stavbé a spolu s
vedoucimi pracovniky zhotovitele ¢ini opatfeni k odvraceni nebo omezeni §kod,

q) kontroluje, zda doSlo k odstranéni vad nebo nedodélkil zjisténych pii piejimacim fizeni
nebo pii kolaudaci ve stanoveném terminu, pfejima préace, vykony a dilo po odstranéni
téchto vad nebo nedodélki,

r) ucastni se jednani o piedani staveni§té a pfevzeti dila, vSech fizeni a jednani od pfedani
stavenité do jeho pievzeti po pfedani dila a kontroluje splnéni podminek této smlouvy
tykajici se zdvazku zhotovitele pii vyklizeni staveniste,

s) ma pravo vznaset namitky a pozadovat od zhotovitele okamzZité odvolani kterékoliv osoby
z praci, kterd byla zaméstnana zhotovitelem nebo jeho subdodavateli a ktera podle zjisténi
dozoru nespliiuje kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon price & zanedbdva tadné
vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje bezpecnost a zdravi pfi préaci svoji nebo
jinych osob ¢i majetku.Takovou osobu je zhotovitel povinen v nejkrat$i mozné lhite
nahradit jinym zaméstnancem.

Zhotovitel je povinen strpé€t obcasny stavebni dohled povéfeného pracovnika provozovatele a

dbat jeho piipadnych pfipominek a pokynit (pokud nejsou vrozporu se stanoviskem

technického dozoru objednatele). K vyjadieni ndzori ¢&i pfipominek stavebniho dohledu
provozovatele & jinych subjektd slouZi stavebni denik, ktery je zhotovitel na kazdé stavbé
povinen zavést.

CL. XIL - STAVEBNI DENIK

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zhotovitel vede na stavbé stavebni denik ve smyslu zidkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, a jeho provadécich predpisti.

Do deniku budou zaznamenavany tdaje tykajici se zaloZeni a ukonéeni stavebnich denikd,
zejména zapisy nadiizenych organl, kontrolnich organii apod. Zhotovitel vede v deniku
piehled o denicich subdodavateli.

Zhotovitel povede na stavbé jeden denik vicepraci, do kterého se zapisuji poZadavky
objednatele, piip. zhotovitele, a odsouhlaseni objednatele vcetné GP. Zapisy potvrzuje
zastupce objednatele tak, aby pfed zahdjenim byla dohodnuta u vicepraci cena, rozsah a lhiita
provedeni. VeSkeré viceprace provedené bez piedchoziho projednini a vzdjemného
odsouhlaseni mezi opravnénymi zastupci smluvnich stran nebudou ze strany objednatele
uhrazeny,

Povinnost vést denik konéi dnem odevzdani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkti. Do deniku se
zapisuji viechny skuteCnosti dhleZité pro plnéni této smlouvy, zejména udaje o ¢asovém
postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadéni praci od projektové
dokumentace a 0daje potiebné k posouzeni praci organy statniho dozoru.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a pfipojovat sva stanoviska k zapisim. Zhotovitel
je povinen nejméné jednou za kalenddini tyden pfedat objednateli v uréeném misté priipis
zdznamu deniku. Misto bude uvedeno v deniku.

Béhem celé pracovni doby musi byt denik na dohodnuté ¢asti dila na stavbé piistupny.



7) Denik se skldda z ivodnich list, dennich zdznamt a p¥iloh.

8) Denni zaznamy se pi$i do deniku s o&islovanymi listy, Jjednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy.

9) Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zdznami oddé&lené od origindlu tak, aby byl
k dispozici v pfipadg ztraty nebo zni¢eni originalu.

10} V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni, bud v prvopise nebo v opise,
ukladaji pfimo na staveni$ti. Jedni se zejména o stavebni povoleni, smlouvy, zdznamy,
vykresy a zvlastni vykresy dokumentujici odchylky od projektové dokumentace.

11) U kaZdého dokladu se uvede, zda je uloZen u stavbyvedouciho nebo u stavebniho dozoru
objednatele, piipadné jiné misto jeho uloZeni.

12) Denni zéznamy ditelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci popf. jeho zastupce, zdsadné v
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem zépisu. Jen
vyjimecné se tak miZe udinit nasledujici den. Pfi dennich z4znamech nesméji byt vynechdna
volnd mista.

13) Mimo zmocnénych zastupctl zhotovitele miize provadét potiebné zaznamy v deniku stavebni
dozor objednatele, pracovnik povéfeny vykonem autorského dozoru projektanta a jini
objednatelem k tomu pisemné& zmoenéni zdstupci, dile organ statniho stavebniho dohledu,
piipadné jiné piisluiné organy stitni spravy.

14) V piipadé nesouhlasu objednatele s obsahem zdznamu v deniku je objednatel povinen piedat
své namitky do 3 pracovnich dnd ode dne pievzeti zdznamu stavbyvedoucimi nebo jeho
zastupci.

15) V ptipadé ohroZeni plynulého postupu praci nebo terminu, vyzve zhotovitel dozor objednatele
na telefonnim ¢isle uvedeném v deniku k okamzitému vyjadfeni.

16) JestliZe ve stavebnim denfku k zdpistim opravnénd osoba zhotovitele s provedenym zaznamem
objednatele nebo projektanta nesouhlasi, je povinen pfipojit k uvedenému zdznamu do 2
pracovnich dnl svoje vyjadieni a ptedat je v tomto terminu na misté uréeném k piedani
zdaznami, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

17) Neprovedené prace (ménéprice) budou vzajemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku a bude o
nich veden pfehled v soupisu provedenych.

CL. XIIL - PRERUSENI A ZASTAVENI STAVBY

1) Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dbét viech pokynti objednatele pro provadéni dila a
pocinat si takovym zpisobem, aby nedochizelo k poruseni zavaznych technologickych
postupt pro provadéni praci a viech zavaznych pokynii objednatele pro provadéni dila.

2) Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli skryté prekazky znemoziujici provedeni dila
dohodnutym zpilisobem bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil a navrhnout zménu dila.

3) Odstranéni skrytych prekaZek zajisti zhotovitel zplisobem a v terminu dohodnutém s
objednatelem.

4) Dojde-li ze strany zhotovitele k porueni nékteré ze shora uvedenych skuteénosti je objednatel
opravnén pisemné oznamit zhotoviteli pferueni realizace dila.

5) Zjisti-li zhotovitel, Ze néktery ze zavaznych pokynii objednatele je nevhodny pro realizaci
pfedmétu této smlouvy a zpsobuje nemoznost tadného provadéni dila Jje povinen na tuto
skutetnost objednatele upozornit pisemnym oznamenim za splnéni nalezitosti podle bodu 6
tohoto ¢lanku.

6) Ozndmeni musi byt provedeno zdpisem do stavebniho deniku a soudasné i doporuenym
dopisem adresovanym do vlastnich rukou statutarniho zéstupce v sidle druhé smluvni strany. V
oznameni musi byt uveden termin, ke kterému se stavebni prace zastavuji. V pripadé ohroZeni
bezpecnosti ¢i poruleni zdvazného pokynu objednatele musi byt v oznémeni uvedena
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konkrétni udalost véetné odkazu na piislu$né ustanoveni pfedpisu, technické normy &i
piedpisu. V piipadé vy$8i moci majici bezprostiedni vliv na provadéni dila, musi byt uveden
odkaz na pristusné ustanoveni smlouvy o dilo.

7) V pripad€, Ze objednatel sdéli v terminu do 5 pracovnich dnli od dorudeni oznimeni o
pferuSeni stavby zhotoviteli, Ze na plnéni zadvazného pokynu, ktery zhotovitel v oznameni o
pferudeni stavby uvedl, trva, je zhotovitel povinen obnovit price na realizaci dila
bezprostfedné po dorudeni tohoto stanoviska objednatele do sidla zhotovitele, nejpozdéji
nasledujicim dnem po tomto dorufeni. Vyjde-li dodateéné najevo, Ze zdvazny pokyn
objednatele nebranil fadné realizaci dila, mé objednatel pravo na ndhradu viech 3kod, které mu
zhotovitel neopravnénym prerudenim praci zplsobil.

8) V piipadé pferufeni praci na zdkladé pisemného oznidmeni objednatele, proti kterému
zhotovitel nepodd ve stanovené lhité namitky nebo divody pferueni stavby uzni jinym
zpiisobem (zejména skuteénym zastavenim praci) dohodnou smiuvni strany zapisem ve
stavebnim deniku tupravu vzéjemnych vztahl pti odstrafiovani vad pfedmétu dila, vzniklych
nedodrZenim ¢i poruSenim zdvazného pokynu objednatele, zhotovitelem. Zhotovitel je v
takovém piipad€é povinen bez zbyteéného prodleni odstranit véechny vady a jiné nedostatky
piedmétu dila a to zpisocbem a v terminu stanovenym objednatelem. Vegkeré ndklady na
odstranéni vad a nedodélkdl a néhradu Skody zplsobenou na provadéném dile je povinen
uhradit zhotovitel. Preru$eni realizace dila podle tohoto bodu nemé vliv na plivodng dohodnuté
terminy.

9) Smluvni strany po dobu pferuSeni zajisti provedeni praci, které jsou nezbymé z hlediska -
dodrZeni vSech vefejnopravnich rozhodnuti a pfedpist a dale zabezpedi provedené &asti dila
pfed vnéjSimi vlivy (pocasi, zcizeni, zasah tfetich osob, bezpeénost Zivota a zdravi osob.)

10) Pfi pferuleni realizace dila uskladni zhotovitel jiZ obstarany material, vyrobky’a zafizeni a
pfevezme vie do Uschovy a péce tak, aby nedochazelo k jejich poskozovéni a znehodnoceni, je
nositelem nebezpedi vzniku skody na téchto vécech, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

11) O této skutecnosti pofidi smluvni strany pisemny zépis do stavebniho deniku.

12) V pfipad€, Ze material, zafizeni nebo vyrobky prevezme od zhotovitele objednatel, ponese po
prechodu vlastnictvi i nebezpedi vzniku $kody na téchto pievzatych vécech. V takovém
pripadé vystavi zhotovitel za pfedany materidl, vyrobky a zafizeni fakturu daflovy doklad, tuto
doru¢i nejpozdéji do 15 dnd od pfevzeti véci v sidle objednatele. Cena se rozumi vzdy
pofizovaci, coZ je zhotovitel povinen prokazat dokladem.

13) O pfevzeti véci potidi smluvni strany samostatny zapis do stavebniho deniku.

14) Objednatel neni povinen uhradit cenu materidlu, vyrobkll a zafizeni, které miZe zhotovitel
pouZit pro jinou stavbu

15) Pokud objednatel pfevezme zpét stavenisté, nese dale niklady na jeho udrZovéani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. O této skutecnosti pofidi zapis ve stavebnim deniku.

16) Obnoveni praci je mozné pouze v pipadé odpadnuti &i odstranéni piekazek pro které bylo
zastaveno a pferuSeno provadéni praci. Pfi opétovném zahdjeni stavby budou pied vlastnim
zahdjenim provedeny technické prohlidky za Gasti zastupcli smluvnich stran.

17) Smluvni strana, kterd zavinila a odpovida za pferueni realizace stavby, je povinna druhé
smluvni strané nahradit prokazatelné opravnéné vynaloZené naklady i zplisobenou Skodu.

18) Zastaveni stavby se bude fidit pfislu$nymi ustanovenimi Obchodniho zdkoniku.

CL. X1V - VLASTNICKE PRAVO KE ZHOTOVOVANEMU DILU

1} Zhotovitel nese nebezpedi vzniku kody na provadéném dile az do fadného ukondeni a pFeddni
jednotlivych ¢asti dila.
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Cl. XV - PREDANI A PREVZETI STAVEBNIHO DIiLA

1)
2)

3)

4)

5)

Pfevzeti dila bude provedeno po fadném ukondeni celého dila nebo jeho ¢asti bez vad a
nedodélkl branicich uzivani dila a po Gspé&$ném provedeni pfedepsanych zkousek.

Objednatel je opridvnén pievzit dilo nebo jeho &ast sojedinélymi drobnymi vadami ¢&i
nedodélky, nebrinicimi tadnému uZivani dila, pfipadné bez provedeni piedepsanych
komplexnich & jinych zkou$ek, pokud ze strany objednatele k nim nebude poskytnuta
nezbytna sou€innost.

Zhotovitel pisemné oznami (napf. zapisem do stavebniho deniku) objednateli nejpozdé&ji 15
dni pfedem, kdy bude dilo nebo jeho ¢&ast pfipravena k odevzdani, odevzdava-li se
komplexnim vyzkou$enim nebo provadénim jinych zkousek, musi oznamit den jejich zahdjeni.
Smluvni strany na zékladé tohoto ozndmeni dohodnou ¢asovy pracovni program piejimani.
Zhotovitel pfedloZi objednateli nejméné 7 pracovnich dné pfed zahijenim piejimaciho Fizeni,
pokud nebude sjednano jinak, veskeré podklady nezbytné k ispé$nému zahdjeni fizeni.
Stavebni dilo nebo jeho ¢ast, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivéni) a pro které nelze
podle stavebniho zakona kolaudovat, nebude objednatelem pievzato, ostatni vady pievzeti dila
nebrani.

CL. XVI. - VADY STAVEBNIHO DiL.A A ZARUKY NA DiLO

1)

2)

3)

&)

5)

6)

7

8)

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy o dilo postupovat s odbornou péci, zavazuje se
dodrZovat podminky schvéleného projektu pro stavebni povoleni, obecné zdvaznych piedpist
a podminek smlouvy o dilo. Zhotovitel se bude #idit v{chozimi podklady objednatele, pokyny
zmocnénych osob objednatele, zipisy a dohodami opravnénych pracovnikli smluvnich stran a
rozhodnutimi a vyjadienimi dotyénych organt statni spravy.

Stavebni dilo ma vady, jestliZe nebylo provedeno fadné a predmét dila neodpovida
pozadavkim na n& kladenym smlouvou, zdvaznymi ustanovenimi UMC Praha 10, eskych
statnich norem nebo piislu$nych technickych norem, piedpisii, vzorovych listd apod.
Zhotovitel odpovida za jim zavinéné vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfeddni. Vady musi byt
odstranény v pfiméfené lhité stanovené objednatelem po jejich oznameni zhotoviteli. V
piipadé zhotovitelem zavinénych vad dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost bezplatné ve stanoveném terminu vady odstranit.

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost dila 84 mésicii za stavebni €ast a 36 mésici za
technologickou &ast, za podminek obchodnfho zékoniku.

Zaruéni doba podina bé&Zet dnem ukonéeni piejimky dila. Projevi-li se nebo vznikne-li vada
v prabéhu zaruéni doby, prodluZuje se tato doba o dobu potiebnou k odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen soucasné pii piedani pfedmétného dila predat objednateli i pfisluiné
doklady prokazujici pfevzeti zaruky konkrétniho vyrobce.

Zhotovitel se zavazuje zah4jit odstrafiovani reklamovanych vad pfedmétu pinéni do 1 dnéi od
opravnéné reklamace objednatele, v pracich bez pferufeni pokraovat a vady odstranit v
nejkratsi technicky moZné [haté.

Ukaze-li se, Ze vada predmétu plnéni je neodstranitelna, zavazuje se zhotovitel dodat na svij
naklad a odpovédnost do 15-ti dni od zji§téni této skute¢nosti ndhradni predmét plnéni, nebo
dohodnout ve stejném terminu s objednavatelem termin provedeni praci nutnych ke zhotoveni
nahradniho pfedmétu plnéni,
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CL. XVIL - SMLUVNi POKUTY

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7

Dohodou smluvnich stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou smluvni

pokutu v pfipadech a ve vy§i jak dale uvedeno, a to do 15-ti dnt po dorudeni vyzvy k zaplaceni

smluvni pokuty.

a) pieda-li zhotovitel vlastni vinou dilo po stanoveném terminu - zaplati smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni,

b) neodstrani-li vlastni vinou zjiSténé vady ¢&i nedodélky v terminu dohodnutém, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Ké za kazdy pfipad a zapo€aty den prodleni,

¢) v ptipadé prodleni v placeni smluvni pokuty zavazuje se zhotovitel zaplatit irok z
prodleni ve vysi 0,05% splatné pohledavky za kazdy zapodaty den.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikda prdvo na uplatnéni ndhrady $kody, a to v Cistce

piesahujici smluvni pokutu.

V pfipad¢€ neopravnéneho prodleni s plnénim penézitého zadvazku v placeni faktur je objednatel

povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 0,05% z Uétované &astky za kazdy den prodleni.

Uplatnénim néaroku na zaplaceni smluvni pokuty nezanikda pravo objednatele na uplatnéni

nahrady Skody pii neplnéni smluvnich podminek.

V piipadé, Ze ¢innosti zhotovitele pfi realizaci dila dojde k zavatlam na zafizeni provozovaném

objednatelem, které maji negativni vliv na provoz takovéhoto zafizeni, uhradi zhotovitel

objednateli prokazatelné vynaloZené néklady a zplsobenou $kodu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednateli vznika privo na uplatnéni zdpoétu pohledavky v

piipadé, Ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zaji$téna smluvni pokutou.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢& za kazdy pfipad zmény

subdodavatele v rozporu s ¢lankem V., tj. bez pisemného souhlasu objednatele.

CL. - XVIII. ZRUSENI SMLOUVY O DILO

1)

2)

Pravo odstoupit od smlouvy:

a) ma objednatel v pfipadé zjisténi hrubého poruseni technologické kazné pii provadéni praci
nebo v pilpadé zjisténi ¢innosti zhotovitele, kterou by byla ohroZena bezpeénost.
Zhotovitel nema nérok na thradu nekvalitng provedenych praci,

b) maji obé smluvni strany z divodu vyskytu skrytych a neodstranitelnych prekazek,
branicich fadnému provedeni a dokonceni dila,

¢) ma objednatel z divodu nesplnéni termini dokonceni dila nebo jeho ¢asti vinou
Zhotovitele, a to ani v dohodnutém nahradnim terminu,

d) ma objednatel i zhotovitel poté, kdy byl na druhou smluvni stranu podin ndvrh na
prohldseni konkursu nebo byl podan navrh na vyrovnani dobrovolné nebo nucené,

€) ma objednatel i zhotovitel v piipadé, Ze byl na druhou smluvni stranu prohlagen konkurs
nebo rozhodnutim soudu o vyrovnani nuceném nebo dobrovolném,

f) ma objednatel v disledku podstatneho porufeni této smlouvy zhotovitelem, které bylo
zpisobeno hrubou nedbalosti nebo imysiné.

Odstoupeni od smlouvy je jednostrannym pravnim t(ikonem, které je povinna smluvni strana,

ktera je opravnéna od smlouvy odstoupit, oznamit druhé smluvni strané s uvedenim nékterého

z divodi podle bodu 1 tohoto ¢lanku a Géinnosti odstoupeni (nejpozdéji do 7-mi kalendainich

dnii od doruceni odstoupeni druhé smluvni strané€). Forma ozndmeni je pisemnd, bude

provedena zépisem do stavebniho nebo jiného deniku a soufasné doporuenym dopisem
dorucenym do sidla druhé smluvni strany. K podpisu tohoto pravniho ukonu je opravnén pouze
statutarni orgén ¢i jina osoba zmocnéna k podpisu smlouvy o dilo.
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3)

4)

3)

6)

7

8)

9)

Smlouvu lze ukonéit i vzajemnou dohodou obou smluvnich stran, podepsanou obéma zéstupci,
opravnénymi k podpisu této smlouvy a jejich dodatkd. Navrh dohody musi byt pisemny, mize
v ném byt uveden diivod ukondeni smlouvy a musi byt doruden druhé smluvni strané. Vyzada-
I si nékterd ze smluvnich stran dstni jedndni o ukondeni smlouvy pied podpisem vlastni
dohody o ukonceni smlouvy, ozndmi termin zamysleného jednéni bud’ piimo se zaslanim
ndvrhu dohody o ukonéeni smlouvy nebo samostatng doporuéenym oznamenim do sidla druhé
smluvni strany. Ozndmeni musi obsahovat ptedpokladany termin, misto a obsah jednani.

Po doruceni odstoupeni od smlouvy nebo po podpisu dohody o ukonéeni smluvniho vztahu
provede zhotovitel neprodlené zastaveni praci (pokud nebyly prace zastaveny jiz pied timto
terminem), zabezpe€eni dila v nezbytném rozsahu a zpracuje soupis vSech fadné provedenych
praci véetné ocenéni dle zplsobu, kterym je stanovena cena dila. Soupis dila a ocenéni musi
byt provedeny nejpozdéji do 14-ti kalendainich dnfi od dorudeni nékteré z pisemnosti,
uvedenych ve vété prvai.

Zhotovitel vyzve do 7 pracovnich dnfi od vyhotoveni soupisu pisemné objednatele k "dilé¢imu
pfeddni dila" a objednatel je povinen do 7 pracovnich dnii ode dne dorudeni vyzvy zahajit diléi
piejimaci fizeni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pfevzeti bude provedeno
zplsobem uvedenym pro fadné prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych a pfedanych praci, ziétovani poskytnutych
dil¢ich plnéni a vypracuje a dorudi objednateli fakturu (datiovy doklad) za skuteéné provedené
a objednatelem pfevzaté price. Tuto fakturu je povinen dorudit do 15 ti dndl po skonceri
pfedani a pfevzeti dila s sidle objednatele. :

V pfipadé odstoupeni objednatele z diivodu na strang zhotovitele, pievezme a odstrani
zhotovitel dosud nezabudovany material a to na sviij naklad a nebezpedi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. V ostatnich pfipadech v odstoupeni ,objednatel uhradi tento material
véetné spojenych nakladd zhotoviteli.

Veskeré podklady poskytnuté zhotoviteli k provedeni dila a vysledek ¢innosti, jeZ je
piedmétem dila dle této smlouvy véetnd viech piiloh povahy technické, vyrobni ¢i obchodni i
které zhotovitel vypracoval pro objednatele, neni zhotovitel opravnén poskytnout jinym
osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu statutarniho zastupce objednatele.

Zhotovitel neni déle opravnén zapijéené doklady a vysledek &innosti pfedmétu dila ani jeho
¢ast pro sebe nebo jinou osobu jakymkoliv zplisobem uZivat nebo s nim nakladat.

CL. XIX. - POJISTENI DiLA

Zhotovitel je na své niklady povinen pojistit dilo podle této smlouvy. Naklady na pojisténi

jsou zahrnuty v cené dila.

CL. XX. - ZAVERECNA USTANOVENI

D
2)

3)

4)

Tato smlouva se tidi na zakladé dohody smluvnich stran zikonem &. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, v platném znéni.

Zhotovitel je v souladu s § 2 odst. €) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, v platném
znéni, osobou povinnou spolupiisobit pfi finanéni kontrole.

Veskeré ndklady na innost zhotovitele, s vyjimkou &innosti, u kterych je v konkrétnich
ustanovenich téchto podminek uvedeno, Ze nejsou souddsti ceny dila, jsou nakladem
zahrnovanym do ceny dila.

Pro platnost smlouvy o dilo, je nutnd pisemnd forma, stejné jako pro veskeré zmény a
doplnéni. Pfipadné zmény v oznadeni ¢&i zastoupeni smluvnich stran (¢lanek 1) je povinna
smluvni strana, u které zména nastala, ozndmit prikaznym zpiisobem a bez zbyte¢ného
odkladu druhé smluvni strané. Jakékoliv zmény nebo dopliiky této smlouvy jsou moZné pouze
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formou pisemnych oboustranné potvrzenych dodatkd.

5) Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze smicuva o dilo nebyla sepsina v tisni & za napadné
nevyhodnych podminek.

6) Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech podepsanych vlastnoruéné opravnénymi zastupci
smluvnich stran, z nichZ kazdé ze smluvnich stran naleZi dva vytisky. Ve stejném poétu
vytiskll se vyhotovuji i pfipadné dodatky smlouvy jimiZ mohou smluvni strany po dohodé
dopliiovat ¢i ménit obsah smlouvy.

7) Smlouva o dilo se #idi ¢eskym pravem

8) Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

a) polozkovy rozpodet uvedeny v nabidce zhotovitele ze dne 10.7.2009,

V Praze dne: 30.11.2009 £ %

Za zhotovify

A

.......................................

/f;/
/ - “’rﬁq_/f -/wc’ ’

..............................................

Dr. Pedro Vasco Rocha Goncalves, CFO a ¢len piedstavenstva
SEFIMOTA, a.s.

-i5-



