
Příloha č. 2
Důvodová zpráva

Předmětem veřejné zakázky je výstavba mateřské Školy v ulici Bajkalská v Praze 10. Výstavba
je navržena v areálu stávající mateřské Školy. Bude provedena demolice stávající Školky
a postaveny dva nové pavilony Školky, jeden z nich na demolici uvolněném prostoru a jeden
hospodářský pavilon. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající objekt mateřské Školy je
v současnosti prázdný, zanikla potřeba provádět stavbu ve 2 etapách a je tak možno dosáhnou
finanční úspory.

V současnosti je připraveno zadávací řízení na dodavatele stavby. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky 109 000 000,- KČ bez DPH byla stanovena zadavatelem na základě kontrolního
rozpočtu projektanta (původní předpokládaná hodnota při realizaci stavby ve dvou etapách
činila 113 000 000 KČ bez DPH).

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby s názvem ,,Výstavba mateřské Školy v ulici
Bajkalská 1534/19, 110 00 Praha 10 - Vršovice" zpracovala společnost D-PLUS
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. IČO: 26760312, se sídlem Sokolovská 45/16, Karlín,
186 00 Praha 8. Hlavní inženýr projektu Olga Věchetová, odpovědný p'ojektant Ing. Viktor
Nýč.

Vzhledem k tomu, že část projektové dokumentace řeší umístění a
zabezpečovacích a tísňových systémů v objektech zadavatele, bude, v
8 ZZVZ, účastníkům poskytována tato část pouze po předchozím
s povinností zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím uvedených v
dokumentace.

popis poplachových
souladu s § 36 odst.
souhlasu účastníka

dané části projektové

Předpokládáme, že výsledky zadávacího řízení při bezproblémovém průběhu soutěže budou k
dispozici na přelomu měsíce listopadu a prosince.

Termín skutečného zahájení je závislý na ukončení zadávacího řízení. Zahájení plnění nastane
okamžikem nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Navrhujeme Radě schválení zahájení zadávacího řízení.



Příloha č. 2
Příloha č. 1

Seznam členů Komise pro otevIránI nabídek, pro posouzeni kvalifikace a pro
posouzeni a hodnoceni nabídek a jejich náhradníků:

Název veřejné zakázky: ,,Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"

Členové:

1. Ing. Petr Beneš, m Ístostarosta
2. doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., členka RMČ
3. Olga Koumarová, členka RMČ
4. Bc. lva Petřinová, OMP
5. Bc. Petra Morávková, MBA, OMP
6. zástupce občanů

Náhradnici:

1. Mgr. Michal KOČI, člen RMČ
2. MgA. David Kašpar, m Istostarosta
3. Ing. arch. Martin Valovič, m Istostarosta
4. Martina Štěpánová, OMP
5. Ing. Jiří Doležal, OMP
6. , zástupce občanů
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Příloha č. 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací řIzenI

UŽŠÍ řIzeni podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon")

Název veřejné zakázky

výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Část zadávací dokumentace Název části zadávací dokumentace

2 (z celkem 7) Podrobné podmínky zadávací dokumentace

Zadavatel veřejné zakázky

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 10100 Praha - Vršovice, Česká republika

Poradce zadavatele pro zadání veřejné zakázky

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
se sídlem Praha 1- Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

(3krutak 0,: ="
PARTNERS ""' . -' P,aha10

.)
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1 Zadavatel

1.1 zák|adnjúdaie

Název:
Sídlo:
Země:
IČO:
DIČ,
Profil zadavatele:

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68. 10100 Praha - Vršovice. Česká republika
Česká republika
00063941
CZ00063941
l1ttps://tellderarel1a.cz/dodavatel/seznam-proňlu zadavatelu/detail/Z0000859

1.2 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Osobou oprá\'llčnou k právníin .jednáníin za zadavatele ve věci předinčtnCho zadávacího řízení .je Ing. Filip
KouckY. vedoucí odboru lna.ietkoprá\'llíllo. Kontaktiú osobou zadavatele .je poradce zadavatele pro zadání VeřeinC
zakázkv (viz níže).

2 Informace o smluvním zastoupení zadavatele pro zadání veřejné zakázky

2.1 Základní údaje

Název:
Sídlo:
Země:
IČO:
DIČ:
E-mail:

Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1- Staré Město
Česká republika
294 15 349
CZ 294 15 349
administrace@krutakpartners.cz

2.2 Obecná ustanovení o smluvním zastoupení zadavatele pro zadání veřejné zakázkv

Zadavatel se v souladu s § 43 zákona rozhodl nechat se smluvně zastoupit při provádění úkonů podle zákona
souvisejících se zadávacím řízením osobou shora uvedeného poradce. Poradce přitom splňuje požadavek. že není
ve střetu zájmu dle § 44 odst. 2 zákona.

Poradce je zadavatelem zmocněn k výkonu zadavatelských činností. Poradce je tak zmocněn k veškeíým úkonům
souvisejícím se zajištěním průběhu zadávacího řízení. avšak s výjimkou rozhodování Poradce tak nesiní provést
výběr dodavatele. vyloučit účastníka zadávacího řízení. zrušit zadávací řízení. nebo rozhodnout o námitkách.

3 Předmět plnění veřejné zakázky

3.1 Předmět plněni veřejné zakázky

Předmětem plněni veřejné zakázky je uzavřeni smlouvy na realizaci stavby s názvem: výstavba mateřské školy v
ulici Bajkalská, Praha 10. výstavba je navržena v areálu stávajIcI mateřské Školy, přičemž budou postaveny nové
pavilony na nezastavěné části areálu mateřské Školy, a zároveň proběhne demolice stávajIcI Školky a výstavba
nového pavilonu na uvolněném prostoru. Součásti předmětu plněni bude i demolice stávajÍcÍho oploceni areálu
a káceni stromů a keřů.
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Bližší popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci, doplněné o výkaz výměr a soupis
prací, dodávek a služeb, která je součásti zadávací dokumentace jako část 4. Podrobné podmínky plněni veřejné
zakázky jsou uvedeny ve vzoru návrhu smlouvy o dílo, který tvoří část 3 této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 109 000 000,- KČ bez DPH.

Vzhledem ke skutečnosti, že část podkladů tvořÍCÍČást 4 této zadávacídokumentace obsahujíinformace
důvěrného charakteru (plánované urrňstění zabezpečovacích systémů) dle § 36 odst. 8 zákona, není
tato část dostupná dálkovým přístupem na profilu zadavatele, ale bude poskytována dle pravidla
obsaženého v § 96 odst. 2 zákona na základě písemné žádosti dodavatele a po podpisu čestného
prohlášení o ochraně důvěrnosti informací ve smyslu § 36 odst. 8 zákona. Tato část zadávací
dokumentace bude poskytnuta do 3 pracovních dnů od doručení žádosti a čestného prohlášení o
mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití, jejíž znění je obsaženo v části 6 zadávací
dokumentace, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Podepsané čestné
prohlášení o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití lze doručit elektronicky, a to bud'
prostřednictvím elektronického nástroje, emailem na kontaktní adresu poradce nebo datovou
schránkou na kontaktní adresu poradce.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyp|ývajÍcÍch z obecně
známých platných právních předpisů a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své
nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními
příslušných obecně závazných norem.

0

0

0

0
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3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

45000000-7 Stavební práce
45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol
45111100-9 Demoliční práce
45214800-8 výstavba vzdělávacích zařIzenI

Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1 Doba plněni veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od 4Q/2020

Údaj o předpokládaném zahájení plnění veřejné zakázky je stanoven s ohledem na předpokládané
ukončení zadávacího řÍzení. předpokládaný termín zahájení stavebních prací definuje termín, ve kterém
zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi
zadavatelem a vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel upraví
termín zahájení a dokončení realizace v případě, že se neúměrně prodlouží zadávací řÍzení.

V rámci nabídky předloží dodavatel podrobný harmonogram plnění, který musí respektovat níže
uvedené závazné termíny:

Milník Termín provádění

Převzetí staveniště nejpozději do 14 kalendářních dni po nabytí
účinnosti smlouvy o dílo;

Provedení díla nejpozději do 20 měsíců ode dne převzetí
staveniště;
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Řádné vyklizení staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů po provedení
díla dle ČI. 5.1.2 návrhu smlouvy o dílo;

zajištění kolaudačního rozhodnutí nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne
provedení díla dle ČI. 5.1.2 návrhu smlouvy o dílo

4.2 Místo plněni veřejné zakázky

Místem plněni je Praha 10 - Vršovice, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/8, Praha 10.
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5 Kvalifikace dodavatelů

5.1 Obecná ustanovení o prokazování splnČní kvalifikace

V souladu s ustanovením § 53 odst. J zákona doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích
a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo .iednotllÝln evropskí'in osvědčením podle § 87 zákona. Zadavatel
si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálii nebo úředně ověřených kopií dokladů o
kvalifikaci.

5.2 Základní způsobilost

Základní způsobilost splní dodavatel:

lV.

V.

který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízeni
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihhží,

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,

který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnuti o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokanjje splnčiú podnúnek základiú způsobilosti ve vztahu k České republice předloženíin:

a) příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k bodu l.
výše;

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu ||. výše;

C) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu ||. výše;

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu Ill. výše;

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu lV. výše;

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu V. výše.

Je-li dodavatelem právnická osoba. musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba.
musí podmínku podle § 74 odst. l písm. a) zákona splňovat

- tato píávnická osoba.

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby
uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

5.3 Profesní způsobilost
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 77
zákona:

- výpis z obchodního rejstříku. pokud je v něm zapsáa či výpis z jiné obdobné evidence. pokud je v ní zapsán.

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu pokrývajícím v plném rozsahu
předmět této veřejné zakázky. zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
dodavatel předloží v rozsahu:

· provádění staveb. jejich změn a odstraňování.
· projektová činnost ve výstavbě.

5.4 Ekonomická kvalifikace
Zadavatel požaduje dle § 78 zákona. aby niinimální roční obrat dodavatele dosahoval niinimálně 200 mil. KČ za
3 bezprostředně předcházející účetní období: jestliže dodavatel vznikl později. postačí. předloží-li údaje o svém
obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země
sídla dodavatele.

5.5 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele podle § 79 odst. 2
zákona předložení níže uvedených dokladů:

5.5.1 Seznam významných stavebních prací

Dodavatel prokáže tento kvaliňkační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona. tj.
seznamem stavebních prací prokazatelně poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením
zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.
Tato osvědčení musí zahrnovat niinirnálně cenu. dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj
o tom zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Doba 5 let před zahájením zadávacího řízení se považuje za splněnou. pokud zakázky uvedené v seznamu byly
v průběhu této doby dokončeny. Dokončením se rozumí předání díla na základě předávacího protokolu. Pro
vyloučení pochybností zadavatel uvádí. že podmínka doba 5 let je splněna i v případě. že dílo bylo dokončeno po
zahájení tohoto zadávacího řízení.

Seznamje dodavatel povinen předložit ve forině čestného prohlášení kde strukturovaně (v podobě tabulky) uvede
následující údaje:

· název objednatele.
· název zakázky. kde byly zakázky realizovány.
· celkový rozsah plnění vC. finančního vyjádření v Kč bez DPH,
· doba a nústo provedení zakázkv.
· úda.j o tom. zda .je přiloženo osvčdčeiú objednatele o řádnCin poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Za poskytnuti a dokončeni nejvýznamnějších stavebních prací zadavatel považuje realizaci:

A. budovy občanské vybavenosti (novostavba či rekonstrukce), a to celkovém
finančním objemu min. 80 mil. KČ bez DPH/ významná stavební práce.

Zadavatel v této souvislosti stanovi, že ke splněni kvalifikace požaduje doložit alespoň 4 významné
stavební práce typu A,
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- z nichž alespoň 2 významné stavební práce zahrnovaly provedení přípojek is, provedení
retenční nádrže a realizaci sadových úprav a vybudování areálových komunikací a
zpevněných ploch v celkovém finančním objemu 3 mil. KČ bez DPH,

- z nichž alespoň u 1 významné stavební práce byla součástí dodávka a montáž
gastrotechnologie o minimálním celkovém finančním objemu 1 mil. KČ bez DPH,

B. demolici objektu o minimálním celkovém finančním objemu 4 mil. KČ bez DPH za
každou stavební práci, přičemž součástí každé z těchto prací byla též demontáž a
ekologická likvidace nebezpečného odpadu (NO) - azbestových vláken, prováděná
pokaždé v režimu tzv. ,,kontrolovaného pásma': zajišťujÍcÍho vzduchotěsné
oddělení předmětných konstrukcí od okolního prostředí.

Zadavatel v této souvislosti stanoví, že ke splnění kvalifikace požaduje doložit alespoň 2 významné
stavební práce typu B.

Zadavatel upozorňuje dodavatele. že si může dožádat další informace potvrzené objednateli zakázek. a to v rámci
vyjasnění kvalifikace. K takovému dožádání může dojít v případě pochybností o tom že dokládané plnění zcela
naplňuje veškeré podrníríky kladené na splněné předmětného kvalifikačního kritéria.

Zadavatel připouští kumulaci referencí.

5.5.2 Seznam osob podí|eiÍcÍch se na veřejné zakázce

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. C) zákona.

Dodavatel předloží seznam osob. které se budou podílet na plnění veřejné zakázky. a to zejména těch. které
zajišt'ují kontrolu kvality. bez ohledu na to. zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu
k dodavateli.

Tento seznam ve formě čestného prohlášení se stane zároveň přílohou č. 6 smlouvy o dílo (,,realizační tým")

Zadavatelem požadovaný seznam je dodavatel povinen předložit v níže uvedené struktuře:

První stranou musí být seznam osob. které se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Na dalších stranách musí dodavatel předložit zadavateli strukturované profesní životopisy jednotlivých
pracovníků.

Profesní životopisy musejí být zpracovány ininimálně v níže uvedené struktuře:

· jméno a příjmení pracovníka:
· dosažené vzdělaní:
· praxe v oboru:
· přehled profesní praxe a kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky (z uvedeného seznamu

musí vplývat splnění požadavků dle následujícího odstavce):
· nejdůležitější referenční zakázky realizované s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky v minulosti.

Dodavatel splní kvalifikační předpoklad. pokud disponuje alespoň Čtyřmi pracovníky dle níže uvedené
specifikace. kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

Minimální požadavkv zadavatel na .jednotlivé členy realizačního tÝinu:

Stavbvvedoucí:

- osvědčeni o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) ,,Pozemní stavby" zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný
inženýr nebo technik;

- min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb;
- zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) nejméně na 4 zakázkách, jejichž předmětem

byly stavební práce v minimálním finančním objemu 100 mil. KČ bez DPH za každou
stavební práci, přičemž alespoň u jedné se jednalo o novostavbu.
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Dle § 105 odst. 2 zákona Činnosti stavbyvedoucího nesmí být plnČny poddodavatelem. Stavbyvedoucí tedy
musí být zamčstnancem vybraného dodavatele.

Zástupce sta\'b\ vedoucího:

- osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) ,,Pozemní stavby" zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - autorizovaný
inženýr nebo technik;

- min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb;
- zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) nejméně na

4 zakázkách, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50
mil. KČ bez DPH za každou stavební práci.

Technik BOZP:

- min. 5 let praxe v oblasti řÍzení a kontroly BOZP;
- osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP dle

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěnÍda|ších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

DohledovY technik - statik

- min. 5 let praxe v oboru statika dynamika staveb;
- osvědčeni o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. g) ,,Statika a dynamika staveb" zákona č.

360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů -
autorizovaný inženýr.

Zadavatel upozor1il!ie. že inůže prověřovat pravdivost předložení'ch infonnací a relevanci dokládané praxe.

5.6 Společná ustanovení ke kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. l musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

5.6.1 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle
§ 77 odst. l zákona požadované zadavatelemprostřednictvímjiných osob. Dodavatelje v takovém případě povinen
zadavateli předložit

a) doklady prokazujÍcÍ splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazujÍcÍ splnění chybějÍcÍ části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

C) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k
poskytnutÍvěcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se
za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle
§ 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahujÍcÍ se k takové osobě, musí dokument podle
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tohoto odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke
kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5.6.2 Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace dodavatele. je dodavatel povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10
pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle
věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká. pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snÍženÍ počtu účastníků zadávacího řIzení nebo nabídek a

C) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel. že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci. zadavatel jej bezodkladně
vyloučí ze zadávacího řízení.

5.6.3 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě. že byla kvalifikace získána v zahraničí. prokazuje se doklady vydanými pode právního řádu země. ve
které byla získána. a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
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6 Návrh smlouvy a zadavatelem požadované obchodní podmínky - JE
SOUČÁSTÍ NABÍDKY, NIKOLIV ŽÁDOSTI O ÚČAST

Dodavatel je povinen předložit v nabídce návrh smlouvy o dílo, který musí odpovídat závaznému vzoru návrhu
smlouvy o dílo, který tvoří část 3 zadávací dokumentace. Tento vzor nesmí být dodavatelem měněn nebo
upravován kromě případů, kde je změna, úprava či doplněni zadavatelem výslovně předpokládána.

Dodavatel je povinen k návrhu smlouvy připojit tyto přílohy:

Příloha č. 2: položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem - dle ČI. 4.1 této části
zadávací dokumentace

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Realizační tým

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou
příslušně zmocněnou

Nesplněni kterékoliv obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplněni zadávacích
podmínek s následkem vyloučeni přIslušného dodavatele ze zadávacího řIzeni.

6.1 Seznam poddodavatelů

Dodavatel je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 pÍsm. b) zákona, pokud jsou
tomuto dodavateli známi s vymezením věcné a finanční části plněni těchto poddodavatelů.

Seznam poddodavatelů připojí dodavatel v rámci nabídky jako přílohu Č. 4 návrhu smlouvy o dílo.

V případě, že dodavateli nejsou známi tito poddodavatelé, pak tento seznam nahradí čestným prohlášením o této
skutečnosti.

6.2 Realizační tým

Přílohou Č. 5 smlouvy o dílo se stane přehled osob zpracovaný dle článku 5.4.2 výše. Tento přehled není třeba
v nabídce předkládat duplicitně, tedy bude-li předložen v rámci dokladů k prokázáni kvalifikace, není třeba jej
opakovaně vkládat jako přílohu smlouvy o dílo. Pokud dodavatel využije možnosti prokázat tuto Část kvalifikace
čestným prohlášením, pak však zadavatel požaduje, aby byl přehled členů realizačniho týmu začleněn do návrhu
smlouvy o dílo v nabídce.

7 Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatelé jsou v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona oprávněni po zadavateli požadovat
písemně vysvětlení zadávací dokumentace.

Ládosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat
prostřednictvím emailové adresy administrace@krutakpartners.cz k rukám poradce zadavatele -
společnosti Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o., nebo prostřednictvím zpráv elektronického
nástroje Tenderarena.

Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podáni
nabídek.

V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel nebude brát do
úvahy dotazy sdělené telefonicky. Zadavatel v zákonné lhůtě uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace
včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.
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8 Požadavek na poskytnuti jistoty a její prokázání - JE SOUČÁSTÍ
NABÍDKY, NIKOLIV ŽÁDOSTI O ÚČAST

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnuti jistoty ve výši 2.000.000, - KČ (slovy: dva miliony korun
českých).

Jistotu může účastník zadávacího řIzeni poskytnout formou složeni peněžní Částky na účet zadavatele vedený u
České spořitelny, a.s.; číslo účtu ; variabilní symbol: IČO dodavatele; Do poznámky název
zadávacího řIzeni. Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podáni nabídek.
Účastník zadávacího řIzeni prokáže v nabídce poskytnuti peněžní jistoty sdělením údajů o provedené platbě
zadavateli.

Účastník zadávacího řIzeni může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištěni záruky ve
prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištěni záruky musí být V písemné (elektronické) formě předložené
zadavateli nejpozději do konce lhůty k podáni nabídky. je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo
pojištěni záruky, je účastník zadávacího řIzeni povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty.
Originál'záručnI listiny nebo písemné prohlášeni pojistitele bude součásti originálu nabídky a tyto listiny budou
obsahovat závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu.

jistota je součásti až nabídky, nikoliv žádosti o účast.

9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny - JE SOUČÁSTÍ
NABÍDKY, NIKOLIV ŽÁDOSTI O ÚČAST

Dodavatel stanovi celkovou nabídkovou cenu za kompletní splněni veřejné zakázky, v souladu se Zadávací
dokumentaci, a to absolutní Částkou v českých korunách. Celková nabídková cena je součtem všech oceněných
výkazů výměr jednotlivých objektů.

Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členěni: celková nabídková cena bez daně z
přidané hodnoty (DPH), výše DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

V krycím listu nabídky dodavatel uvede nás|edujÍcÍ tabulku doplněnou o příslušné ceny nabízené dodavatelem:

Nabídková cena

Cena bez DPH " výše DPH v % výše DPH v KČ Cena vC. DPH v KČ
KČ

. Bude předmětemNabidkova cena ,
hodnoceni

9.1 Podmínky překročeni nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze z důvodů uvedených v návrhu smlouvy o dílo. Z jakýchkoliv jiných
důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

9.2 Doloženi výpočtu nabídkové ceny

Dodavatel je povinen jako přílohu návrhu smlouvy o dílo předložit ve své nabídce oceněný výkaz výměr a soupis
stavebních prací, dodávek a služeb, který je součásti této zadávací dokumentace v Části 4.

Při zpracováni nabídkové ceny je dodavatel povinen zásadně ocenit všechny položky. Pouze v případech, kde
z povahy daného plněni, popř. z jeho specifik vyplývá, že jeho cena nemůže být objektivně uvedena samostatně,
neboť je z objektivních důvodů zahrnuta v jiné položce (např. protože ji takto koncipuje výrobce či dodavatel
daného produktu, který začlenil dodavatel do své nabídky), lze pro danou položkovou cenu uvést hodnotu ,,nu|a':

' Originál je možný pouze v elektronické podobě, tedy s elektronickým podpisem.
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nicméně v těchto případech musidodavatel v nabídce výslovně vysvětlit důvod, proč takto danou položku ocenil,
spolu s informaci, v ceně které jiné položky je cena daného plněni zahrnuta.

10 Pravidla pro hodnocení nabídek

Nabídky budou dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritériem hodnocení je nejnižší nabídková cena v KČ bez DPH stanovená dle ČI. 9.1výše.

Zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná jejívýše bez daně z přidané hodnoty.

HodnotÍcÍ komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny, od nabídek s cenou nejnižší po nabídku
s cenou nejvyšší.

11 způsob a forma zpracování žádosti o účast

Žádost o účast je třeba podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zadávacÍdokumentaci

Žádosti o účast se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tenderarena:
llttps://tel)derarel)a.czj'doda\mel/sez])al))-proĹjlll z.ada\melll/detail/Z()()0()85')

Žádost o účast musí být zpracována výhradně v českém jazyce, resp. dokumenty v cizím jazyce musí být opatřeny
překladem do českého jazyka, nejde-li o dokument ve slovenském jazyce.

11.1 Požadavky na jednotné uspořádáni žádosti o účast

Zadavatel doporučuje niže uvedené řazeni žádosti o účast:

· krycí list obsahujÍcÍ identifikační údaje o dodavateli;
· smlouva o společnosti, resp. jiná obdobná listina (v případě, že dodavatelem předk|ádajÍcÍm žádost o

účast je společnost vzniklá na základě § 2716, občanského zákoníku);
· doklady o kvalifikaci,
· ostatní doklady vztahujÍcÍ se k žádosti o účast.

V případě společné účasti dodavatelů, zadavatel dle § 103 odst. 1 pÍsm. f) zákona vyžaduje, aby odpovědnost nesli
všichni dodavatelé podávajÍcÍ společnou nabídku společně a nerozdílně. Toto musí být V žádosti o účast doloženo,
jaké bude rozděleni odpovědnosti za plněni veřejné zakázky.

12 Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem

Zadavatel si dále vyhrazuje niže uvedená práva a podmínky:

· zadavatel nepřipouští varianty nabídky,

· dodavatelé sami ponesou veškeré své náklady spojené s účasti v zadávacím řIzeni,

· jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a
nediskriminační průběh zadávacího řIzeni, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojit
k na rušeni soutěže mezi dodavateli v rámci zadá ni veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavřeni smlouvy s vybraným dodavatelem, je
příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
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13 Další podmínky pro uzavření smlouvy

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle § 122 odst. 4, zadavatel vyzve vybraného dodavatele k
předloženi výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito

doklady jsou zejména

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele, že dle § 122 odst. 3 pÍsm. a) zákona je podmínkou pro uzavřeni smlouvy
předloženi originálů nebo ověřených kopii dokladů o kvalifikaci vybraného dodavatele.

14 Části zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje

· Část l: Oznámeni o zahájeni zadávacího řIzeni
· Část 2: Podrobné podmínky zadávací dokumentace
· Část 3: Návrh smlouvy o dílo včetně příloh
· Část 4: projektová dokumentace doplněná o výkaz výměr a soupis stavebních prací, dodávek a služeb,

část projektové dokumentace bude předložena na základě podepsaného čestného prohlášeni, které
tvoří část 6 této zadávací dokumentace

· Část 5: Stavební povoleni' a vodoprávní rozhodnuti
· Část 6: Čestné prohlášeni o mlčenlivosti
· část 7: výzva k podáni nabídek

Údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezuji závazné požadavky zadavatele na plněni
veřejné zakázky. Těmito podklady je dodavatel povinen řídit se při zpracováni nabídky.

jednotlivé části zadávací dokumentace se navzájem doplňuji.

Kompletní zadávací dokumentace kromě části 1 a 7 je umístěna na profilu zadavatele.

' Zadavatel upozorňuje, že u stavebního povdeni bude při začátku stavebních prací požádáno ze
strany zadavatele o změnu stavby před dokončením, neboť stavba bude jednoetapová.
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SMLOUVA O DÍLO
č. 2020/OMP/[bude doplněno před podpisem smlouvy] (dále jen ,,smlouva")

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,OZ")

1 . Smluvní s trany
Objednatel: Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
zastoupený: Renatou Chmelovou, starostkou
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ000 63 941
bankovní spojení: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
č. účtu: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Osoba oprávněná k jednáníve věcech smluvních a technických: Ing. Filip Koucký, vedoucí
odboru majetkoprávního

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,zhotovitel")

[oDOPLNĹ
[oDOPLNĹ
[oDOPLNĹ
[oDOPLNĹ
[oDOPLNĹ
[oDOPLNĹ
[oDOPLNĹ

ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

2.Úvodní ustanovení

2.1.

2.2.

2.3.

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky užšího řÍzení na zadání veřejné
zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem ,,výstavba mateřské školy v ulici
Bajkalská, Praha 10", realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), ve kterém byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen ,,zadávací řIzeni").

Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu
oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že
disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně,
včas a ve vzorné kvalitě.

Účelem této smlouvy je výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská tak, aby byly zajištěny
výchovně vzdělávací cíle dle školského zákona a další hygienické technologické a technické
požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedeni

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a další činnosti
uvedené vtéto smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále
závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební práce, dodávky a služby souvĹsejÍcÍ se stavbou
,,výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10", a to v souladu s projektovou
dokumentací pro provedení stavby, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen ,,PD"),
položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen ,,položkový rozpočet"),
stavebním povolením, a dalšími pokyny objednatele (definované stavební práce, dodávky a
služby dále také jen ,,dílo").

Zhotovitel prověřil PO a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky
k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užÍvání stavby, jejíž zhotovení
je předmětem plnění dle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do dne zahájení stavebních prací
oznámí objednateli písemně veškeré zjištěné vady, nejasností a nesrovnalosti PO a dalších
předaných podkladů, které zhotovitel mohl zjistit v rámci prověření PO před zahájením
stavebních prací ve smyslu § 2594 OZ.

Zhotovitel je vázán pokyny objednatele k provádění díla. Za správnost a úplnost předané
dokumentace má odpovědnost objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu
upozornit objednatele na nevhodnost PO, pokynů a rozpor pokynů s PO a položkovým
rozpočtem. V takovém případě je zhotovitel povinen současně navrhnout variantní způsob
řešení provádění díla, či změnu díla s hodnocením dopadů navrhovaných změn díla (zejména
na rozsah, kvalitu, termíny a cenu). Pokud má navrhovaná změna díla zahrnovat ,,vícepráce",
či ,,méněpráce" dodá zhotovitel objednateli soupis těchto prací, dodávek a služeb.

jakékoliv změny díla, či termíny provádění díla musí být schváleny objednatelem. Zhotovitel se
zavazuje poskytnout veškerou rozumně očekávatelnou součinnost za účelem dodržení
kontraktace změn této smlouvy dle ZZVZ.

Veškeré dodávky materiálů a zařÍzení v rámci plnění této smlouvy musí být nové, originální
a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady
provede okamžitou výměnu příslušných částí.

Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy,
ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle této smlouvy
a bude zahrnovat mimo jiné i všechny nutné souvĹsejÍcÍ stavební práce, zajištění nezbytných
povolení, provedení nutných záborů, zařÍzení staveniště, dopravní a jiná opatření, provedení
veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k následnému uvedení do řádného provozu
a užÍvání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví
pracovníků (dále jen ,,BOZP") a požární ochrany (dále jen ,,PO") v prostorách staveniště,
zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
v platném znění a v souladu s nařízenň"n vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré podmínky stanovené stavební povolením pro provedení
stavby i podmínky dotčených správních úřadů. Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního souhlasu
za účelem užÍvání díla.

4. Místo plněni

Místem plnění je objekt v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4,
1538/8, Praha 10.
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4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plněni

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1. Převzetí staveniště - nejpozději do 14 kalendářních dní po nabytí účinnosti smlouvy o dílo;
objednatel je oprávněn z důvodů |ežÍcÍch na straně objednatele posunout termín převzetí
staveniště písemným dokumentem doručeným zhotoviteli, pokud nastanou
nepředvídané skutečnosti např., pokud u objednatele nastaly jiné nepředvídané
okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla; v takových
případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude
provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla); tento termín může být
prodloužen maximálně o 6měsíců.

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla v den, na nějž je stanoveno datum převzetí
stanoviště, a poté s prováděním díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí
a dle Harmonogramu prací;

5.1.2. Provedení díla - nejpozději do 20 měsíců ode dne převzetí staveniště;

5.1.3. Likvidace staveniště - nejpozději do 15 kalendářních dnů po provedení díla dle ČI. 5.1.2.
této smlouvy;

5.1.4. Podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí - nejpozději do 15 kalendářních dnů
ode dne provedení díla dle ČI. 5.1.2. této smlouvy;

5.1.5. zajištění kolaudačního rozhodnutí- nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne provedení
díla dle ČI. 5.1.2. této smlouvy;

5.2. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin
z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu,
o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve
stavebním deníku.

5.3. Přílohou č. 3 této smlouvy je Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný
zhotovitelem, který obsahuje časový plán provádění díla a jsou v něm vyznačeny všechny
termíny dle ČI. 5.1tétO ssmlouvy a postupy s nimi souvĹsejÍcÍ. Součástí harmonogramu je také
předpokládané měsÍční plnění. Zhotovitel se zavazuje tento harmonogram dodržovat.

5.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zprávy o průběžném stavu provádění díla.

5.5. Doba plnění se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou:

5.5.1. trvá překážka spočÍvajÍcÍ v klimatických podmínkách, které objektivně znemožňují
zhotoviteli provádění stavebních prací; za nepříznivé klimatické podmínky se zejména
považuje situace, kdy alespoň tři po sobě nás|edujÍcÍ dny průměrná denní teplota v Praze
je nižší než minus 5 stupňů Celsia;

5.5.2. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku nepředvídatelných
|egis|ativních změn nebo živelní události;

5.5.3. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku porušení povinností
objednatele obsažených v této smlouvě;

5.5.4. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro
něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické
změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
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5.6.

5.7.

V případě, kdy zhotovitel nebude moci získat příslušné rozhodnutí ve lhůtě dle ČI. 5.1.5
navzdory tomu, že řádně, v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí připravil a podal
žádost o vydání takového rozhodnutí a řádně a s odbornou péčí postupoval v řÍzení o zIskánI
rozhodnutí prodlouží se termín plnění dotčený takovou objektivní překážkou zIskánI
rozhodnutí o dobu jejího trvání.

O vzniku a ukončení okolností uvedeným v ČI. 5.5 smlouvy musí zhotovitel písemně informovat
objednatele do 24 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, nebo dozvědět měl a mohl.

6. Cena a platební podmínky

6.1. Cena za provedení činností zhotovitele dle této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta
v celkové výši [oDOPLNĹ ÚČASTNÍK V NABÍDCE CENU BEZ DPH] KČ bez DPH (dále jen ,,cena").

6.2. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a splnění dalších povinností
zhotovitele dle této smlouvy. Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

6.3. Cenu díla je možné změnit pouze v případech, kdy se při realizaci díla zjistí:

6.3.1. skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil,
ani nemohl předvídat, a které mají na cenu díla vliv, nebo

6.3.2. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace tvořÍCÍ Přílohu č. 1 této smlouvy (např.
neodpovídajÍcÍ geologické údaje).

6.4. V případě změny ceny díla podle článku 6.3 této smlouvy se jejivýše stanovi dle uvedené ceny
konkrétni práce či materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu tvOřÍCÍ Přílohu č. 2 této
smlouvy. V případě že v položkovém rozpočtu nebudou předmětné práce, dodávky, či
služby obsaženy, nacení smluvní strany změnu díla podle cen uvedených v aktuální
cenové soustavě Urs.

6.5. Na sjednanou cenu nemá vliv změna kurzu české měny vůči jiným měnám, ani případné
zvýšení cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných
k provedení díla v průběhu plnění této Smlouvy. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí
změny okolností dle § 2620 odst. 2 OZ.

6.6. Podrobnější specifikace ceny je obsažena v položkovém rozpočtu. V případě rozporu
stanovené ceny dle tohoto Článku smlouvy a položkového rozpočtu má přednost cena
dle tohoto Článku smlouvy.

6.7. Objednatel bude zhotoviteli hradit sjednanou cenu na základě měsíčních faktur.
Zhotoviteli každý měsíc vznikne právo na zaplacení části ceny, která odpovídá ceně
stavebních prací, dodávek a služeb provedených v uplynulém kalendářním měsíci,
zaznamenaných v měsíčním soupisu provedených prací a odsouhlasených pověřenou
osobou na straně objednatele. Zhotovitel nejpozději k 5. dni každého kalendářního
měsíce předloží objednateli ke schválení měsíční soupis provedených prací. Objednatel
je povinen se k měsíčnímu soupisu provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dní
s tím, že bud' odsouhlasí jeho správnost, nebo uvede, které položky v soupisu nebyly
řádně provedeny (v takovém případě v daném rozsahu souhlas odepře). Dílčí faktury
budou vystavovány do celkové výše 90 % ceny a jejich přílohou bude vždy
odsouhlasený soupis měsíčních prací. Na zbývající část ceny (10 %) (dále jen
,,zádržné") vznikne zhotoviteli právo po uplynutí 30 dnů ode dne převzetí díla bez vad
či nedodělků, resp. po 30 dnech ode dne odstranění poslední z vad či nedodělků
uvedených v předávacím protokolu a předání kolaudačního rozhodnutí na užívání díla.
Na zádržné vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž přílohou bude soupis veškerých
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faktur vydaných v rámci této
vyplývat, že byly odstraněny
protokol o vyklizení a předání
spotřebovaných médií dle ČI.
rozhodnutí.

smlouvy, podepsaný předávací protokol, z něhož bude
všechny vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla,
staveniště dle ČI. 9.10 této smlouvy, doklad o úhradě
9.10 této smlouvy a doklad o předání kolaudačního

6.8. Zádržné je možné na žádost zhotovitele nahradit bezpodmínečnou a neodvolatelnou
finanční zárukou znějící na Částku ve výši 10 % z ceny bez DPH, ve prospěch
objednatele, která bude vystavena bankou, schválenou předem Objednatelem (dále jen
,,FinanČní záruka"). Finanční záruka musí mít platnost stanovenou nejméně 3 měsíce
po datu předpokládaného předání díla podle časového harmonogramu tvořícího Přílohu
Č. 3 této smlouvy (případně může být vystavena na dobu kratší a zhotovitel má pak
povinnost vždy nejméně 30 dnů před skončením její platnosti zajistit její prodloužení a
toto prokázat objednateli, a neučiní-li tak, má objednatel právo požadovat zaplacení celé
Částky Finanční záruky, jako navrácení zádržného). Finanční záruka bude vrácena
zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynutí její platnosti.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu
klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován
režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH". výši daně je povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Datem zdanitelného plnění
je poslední den příslušného měsíce. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v
době zdanitelného plnění. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v
zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

6.10. Vyúčtování ceny, resp. její dílčí části, provede zhotovitel na základě vystavení faktury
- daňového dokladu, splňujícího veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních
předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů. Kontaktní osoba pro fakturaci na straně objednatele je vedoucí referátu
ekonomiky OMP Ing. Jan Jirásek, ,jan.jirasek@praha lO.cz, tel. 267 093 593.

6.11. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručeni objednateli. Za den platby
faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.12. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti
uvedené článku 6.7, 6.9, 6.10 této smlouvy, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením
důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit
novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne
doručení faktury opravené či nově vystavené.

7. ProhláŠení zhotovitele

7.1.

7.1.1.

Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že:
je řádně založenou a existující společností v souladu s právními předpisy [České
republiky]' a získal všechny potřebné souhlasy a povolení (včetně interních), které
mu umožní plnit tuto smlouvu;

3 V případě, že dodavatel nebude spo|ečnostj{právnickou osobou) založenou a existujÍcÍ podle práva České
republiky, bude oprávněn text odpovjdajÍcÍm způsobem upravit tak, aby reflektoval jeho právniformu a právni
řád, podle kterého byl založen a kterým se řIdi.
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.3.1.

7.1.3.2.

7.1.3.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

8.1.

8.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

závazky, které vyplývají z této smlouvy, představují platný a vynutitelný závazek
zhotovitele;

výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nepředstavuje porušení:

žádných závazných právních předpisů;

zakladatelských ani jiných interních dokumentů zhotovitele; ani

žádné povinnosti, které zavazují zhotovitele nebo které se vážou k jeho majetku
nebo příjmům;

veškeré informace, které poskytl objednateli v rámci zadávacího řízení, jsou
pravdivé a nikoli zavádějící;

ke dni uzavření této smlouvy nebyl vznesen žádný nárok proti zhotoviteli,
neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným
způsobem, jež by se mohly nepříznivě dotknout schopnosti zhotovitele plnit jeho
povinnosti vyplývající ze smlouvy;

ke dni uzavření této smlouvy nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo
nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy;

předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným;

se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, a potvrzuje, že je po odborné stránce
schopen dílo realizovat způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou, je
seznámen s účelem této smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní
a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a naplnění účelu této
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné pro provedení díla za dohodnutou cenu.

8. Sankční ujednáni

Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě
5.1 nebo 9.12 této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat
zap|acenÍsm|uvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každýi započatý den
prodlení.

Pokud zhotovitel nedodržíterrrňn odstraněnívad a nedodělků dle bodu 10.4.6 této smlouvy,
má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- kč za každý jednotlivý
případ porušení.

Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury, má
zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 %
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má
objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- KČ za
každou vadu a každý započatý den prodlení.

Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně,
povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této
smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla
výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Veškeré sporné problémy, vznikajÍcÍ při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním,
budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce.
Teprve po neúspěšném smírčím řÍzení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do
doby případného zahájení soudního řÍzení, nebudou smluvní strany sdělovat informace
o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení
závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních
stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč.

V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle ČI. 11.1 nebo 11.2. této smlouvy je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý jednotlivý případ.

V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle ČI. 12.1 nebo 12.2 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý jednotlivý případ.

Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své splatné pohledávky vůči pohledávkám
zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí
osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své
pohledávky za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele
za objednatelem.

9. Realizace díla, práva a povinnosti

9.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů
týkajÍcÍch se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie
požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. V této souvislosti
bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku
objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na
jeho pozemcích či na pozemcích sousedÍcÍch.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že:

9.2.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených
v této smlouvě, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při
dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace
povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na
pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je
objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a
archivuje zhotovitel, zhotovitel bude při realizaci díla pořizovat fotodokumentaci
provádění stavebních prací;

9.2.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídajÍcÍ platným předpisům ČR;

9.2.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro
výkon činnosti;

9.2.4. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho
provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné
závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel
povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín;

9.2.5. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození
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9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem
zhotovitele;

při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci,
které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele, zhotovitel je povinen umožnit
výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou
označeni logem firmy;

v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele
(stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu
realizace díla;

vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se
stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem do stavebního deníku s
alespoň třídennň"n předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel
k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je
povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se
však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí zhotovitel;

pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských
pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před
započetím svářečských prací, paličských prací nebo pracís rozbrusem seznam pracovníků,
kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských
průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede
dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví
a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějÍcÍ požární dohled
bude určena v zápisu o předání staveniště;

doloží ke kontrole k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními,
energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací;

Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu pracív souladu s platnými ČSN. Smluvnístrany
uznávají závaznost příslušných ČSN pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu
smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je
zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům
objednatele.

9.3.

9.3.1.

Objednatel se zavazuje:

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dní od účinností této smlouvy. O předání
staveniště bude stranami sepsán zápis, který podepÍšÍ zástupce objednatele a zástupce
zhotovitele. Staveniště zřizuje zhotovitel, a to v souladu s dokumentací předanou
Objednatelem;

na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného
materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá;

poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré
potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení
prací;

v případech kdy to bude pro plnění povinností zhotovitele potřeba, vystavit pro konkrétní
právní jednání jménem objednatele plnou moc a poskytne jinou nezbytnou součinnost;

na základě výzvy zhotovitele převzít kolaudační rozhodnutí.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to minimálně lx týdně.
Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou
povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Na každém kontrolním dnu podá
Zhotovitel Objednateli zprávu o postupu provádění díla, včetně posouzení, jestli provádění
díla probíhá v souladu s harmonogramem prací. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel
číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku).

V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie,
kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné výši.

Mimo zástupce objednatele dle této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve
stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem
objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných
státních orgánů.

Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni
den a odevzdat mu první průpis. jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádři se
do třidnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a Čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho Činností, a to v souladu s příslušnými
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště
zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat
přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
při provádění Stavby dodržovat předpisy týkající se BOZP, zejména zák. č. 309/2006
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení
vlády ČR Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zhotovitel zajistí připojení k inženýrským sItím veřejných služeb mimo staveniště a bude nést
veškeré náklady, které v této souvislosti vzniknou a veškeré náklady odběru elektrické
energie, plynu a vody a vypouštění odpadní vody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby.
V případě potřeby je zhotovitel povinen zajistit potřebné uzavírky nebo objížd'ky na
pozemních komunikacích a zábory veřejného prostranství podle DIR a zajistí si k tomu
potřebná povolení.

Zhotovitel je povinen v termínu uvedeném v této smlouvě v ČI. 5.1.3 zlikvidovat staveniště,
odstranit jeho vybavení, veškeré odpady a uvést prostory staveniště do původního stavu. O
vyklizení a předání staveniště zpět objednateli sepíší smluvní strany protokol.

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě pokrývajÍcÍ veškeré činnosti
Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění vyplývajÍcÍ z pojistné smlouvy
nesmí být nižší než 100 % ceny dle ČI. 6 této smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy
pojištění předmětu plnění smlouvy tzv. all risk pojištění (stavebně montážní pojištění),
přičemž limit pojistného plnění vyp|ývajÍcÍ z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100 % ceny
dle ČI. 6 této smlouvy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kdykoli do sedmi dnů
předložit písemné doklady (zejm. pojistné smlouvy nebo pojistné certifikáty) prokazujÍcÍ, že
Zhotovitel plní povinnost dle tohoto odstavce.
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9.12.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy jako
jistotu na řádné plněnísvých povinnostídle této smlouvy při realizaci díla bankovnízáruku
ve výši 5% z ceny díla v KČ bez DPH sjednané smluvními stranami v 6.1 této smlouvy.
Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním.
Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z
uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či vÍce
závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve
banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této
bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči
Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat
vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
Platnost bankovní záruky bude do 15. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých
vad a nedodělků. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí
této lhůty. V případě, že je bankovnízáruka vystavena na období kratší, než je doba plnění,
dle ČI. 5.1.2 této smlouvy, nejméně však na dobu jednoho roku, je Zhotovitel povinen
nejpozději třicet dnů před ukončením její účinnosti doložit Objednateli prodloužení její
účinnosti nejméně o další rok či vystavení nové bankovní záruky nejméně na další rok, a
to za stejných podmínek.

9.13. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla, která bude oprávněna
vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a
případně touto smlouvou. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci
provádění díla jmenuje Objednatel [bude doplněno před podpisem smlouvy]. jmenování či
odvolávání koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla
nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

10. Nebezpečí škody na věci, předáni a převzetí díla, záruční doba

10.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli
nebezpečí škody:

10.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;

10.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařÍzeních v dotčených prostorách staveniště, a
to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých
případech nebude dohodnuto jinak;

10.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu
díla;

10.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním
předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spo|upracujÍcÍmi subjekty zhotovitele;

10.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

10.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané
věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát
součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho
součástí, jimiž jsou zejména:

10.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné
konstrukce atp.),

10.2.2. zařÍzení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
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10.2.3.

10.3.

10.4.

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

10.4.7.

10.4.8.

10.5.

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a
touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i
součástí je od počátku objednatel.

Dílo, je v celém rozsahu provedeno dokončením a protokolárním předáním. Dokončením díla
se rozumí předvedení realizovaných stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s touto
smlouvou a předvedení, že slouží požadovanému účelu. O předání a převzetí díla bude
zhotovitelem sepsán předávací protokolu, který bude obsahovat zejména:

údaje o smluvních stranách a osobách podí|ejÍcÍch se na převzetí díla;

popis díla a jeho lokaci;

dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště;

seznam předaných dokladů;

prohlášení objednatele, že dílo přejímá;

seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění;

soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné
příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařÍzení,
provozování a údržbu technologických zařÍzení s kopiemi platných záručních listů,
fotodokumentace díla;

podpisy zástupců smluvních stran;

Podpisem předávacího protokolu, ze kterého vyplývá, že objednatel dílo přejímá, je dílo
provedeno.

Součástí závazku provést dílo dle této smlouvy je dále zkompletované předání:

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních (parě) v tištěné
formě, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení
stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto
provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž
v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné);

veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených
změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem
potvrzeny;

kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařÍzení,
o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně
fotodokumentace v digitální podobě;

doklady prokazujÍcÍch splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb.
v platném znění, nařÍzenív|ády č. 163/2002 Sb. a nařÍzenív|ády č. 190/2002 Sb. v platném
znění;

kopie platných záručních listů;

provozní m anuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy, podmínky údržby;

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně
uznávaných certifikátů v rámci EU;
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10.5.9. další doklady obsažené ve správních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů
státní správy;

10.5.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů;

10.5.11. návrhy uživatelských manuálů - podle potřeby.

10.6. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným
zástupcem objednatele. Pokud při přejMacím řÍzení budou zjištěny drobné vady
a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn
převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, o převzetí opravených vad a odstraněných
nedodělků bude sepsán předávací protokol analogicky k dílu jako k celku. Teprve po
odstranění všech vad a nedodělků bude přejň"nac1 řÍzení ukončeno. Za vady způsobené
objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

10.7. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců pro
veškeré stavební práce, a to ode dne předání bezvadného díla objednateli. Zhotovitel se
zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v
projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a
předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídajÍcÍ účelu
smlouvy. Pokud je součástí díla dodávka věcí, zařÍzení či samostatných technologií, které maji
výrobcem stanovenou záruku kratší než 60 měsíců, poskytuje zhotovitel objednateli záruku
na tyto výrobky po dobu 24 měsíců (pro spotřební zboží platí ustanovení OZ o záruční době).

10.8. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla,
za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

10.9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel
povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48
hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné,
jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada
odstraněna do 20 dnů od doručení reklamace. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a
ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že
reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji
v uvedené lhůtě 20 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod
vzniklých v důsledku vadného plněnítéto smlouvy.

10.10. V případě, že se jedná o vady neodstranitelné, pak má objednatel nárok požadovat jako právo
z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla.

10.11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednajíobě
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být
odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení)
Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo
z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se
objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí
zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

10.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené
živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

10.13. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli
bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny
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náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost
spojenou se záruční opravou výrobku.

10.14. jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10.9 tohoto článku, je
objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto
vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručenifaktury
- daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za
jeho jednotlivé části.

10.15. Ostatní práva z vadného plnění objednatele nejsou tímto článkem dotčena.

10.16. O předání kolaudačního rozhodnutí vyhotoví smluvní strany zápis.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít poddodavatele, kteří jsou uvedeni
v Příloze č. 4 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které
specifikuje Příloha č. 4 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy.
Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na
to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za
vznik Škody způsobené poddodavateli.

11.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy je možná
jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude
bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje,
pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v
zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro
prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci
minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel;
objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud
navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je
subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla
objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím
námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn
požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému
provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.

11.3. Porušeni jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupeni od této
smlouvy. Tim není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle této
smlouvy.

12. Realizační tým

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišt'ovat realizační tým,
jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5
smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen
,,Realizační tým").

12.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový
člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou
dle Přílohy Č. 5 smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým
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12.3.

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

13.2.1.

13.2.2.

13.3.

13.3.1.

členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím
řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit
objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž
povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění
povinností stanovených v tomto Článku.

Porušeni jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této
smlouvy. Tim není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle této
smlouvy.

13. Zástupci smluvních stran a důvěrné informace

Veškeré písemnosti doručované podle této smlouvy, nebo v souvislosti s ni, jedné ze stran
druhé straně, budou doručovány některým z nás|eduiÍcÍch způsobů:

osobním předáním písemnosti;

e-mailem;
doručením prostřednictvím pošty či kurýra.

Kontaktní osoby a adresy pro doručováni:
Ve věcech objednatele:

a) Ve věcech smluvních:

Email: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
K rukám: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

b) Ve věcech ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo:

Jméno a příjmení: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

Email: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Ve věcech zhotovitele:

a) Ve věcech smluvních, stavebních a technických
jméno a přÍjmeni/název: [d DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Tel. kontakt: [d DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Adresa: [d DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Email: [d DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

b) Ve věcech vadného plnění a způsobené Škody
Jméno a příjmení: [0 DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Tel. kontakt: 1· DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

Adresa: 1· DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
Email: 1· DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]

jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:
je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta
(druhé strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce
adresáta odmítl zásilku převzít;
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13.3.2. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku potvrzeni o doručení daného e-mailu;

13.3.3. je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé
strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku
převzít.

13.4. Obě strany jsou oprávněny měnit své adresy (e-mail) pro doručováni; v takovém případě je
druhá strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního
nás|eduiÍcÍho pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena.
Změna kontaktní adresy nevyžaduje uzavřeni dodatku, ale pouze jednostranné oznámeni
druhé smluvní straně.

13.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se
v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné
(dále jen ,,Důvěrné informace")

13.6. Zhotovitel je povinen přijmout opatřeni k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné
informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění smlouvy. Zhotovitel nesdělí
či nezpřÍstupni žádnou z Důvěrných informaci třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu
prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informaci
se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak
nestalo porušením některé z povinnosti vyp|ývaiÍcÍch ze Smlouvy, nebo o kterých tak
stanovi zákon, zpřÍstupněni je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

13.7. Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případ, že se v rámci plnění
předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, bude je zhotovitel
ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po
ukončení plnění smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o
zpracování osobních údajů Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu
plnění smlouvy dostane do kontaktu s údaji objednatele vyplývajícími z jeho provozní
Činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit ztratit
či znehodnotit.

14. UkonČení smlouvy

14.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy (nebo její dílčí části) odstoupit:

14.1.1. v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení
smlouvy se bude považovat zejména, nikoliv však výlučně:

14.1.1.1. prodlení zhotovitele s převzetím stanoviště nebo zahájení stavebních prací delší
než 15 dnů;

14.1.1.2. prodlení zhotovitele se splněním povinnosti podle Článku 9.10, nebo 9.11, nebo
9.12 této Smlouvy po dobu delší než 15 dní;

14.1.1.3. bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, pokud
zhotovitel nepředloží objednateli dostatečné záruky, že není v úpadku, nebo
hrozícím úpadku;

14.1.1.4. uvedl-li zhotovitel v zadávacím řízení nepravdivé údaje, které měly, nebo mohly
mít vliv na výběr dodavatele;
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14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.2.

14.3.

zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, a to za předpokladu, že objednatel
vyzve zhotovitele k sjednání nápravy a zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené době,
pokud takové porušení povinností zhotovitele povede k podstatnému porušení
smlouvy nebo k ohrožení řádného provádění díla jako celku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele
k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 60 dnů.

Ustanoveními této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání
smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení závazných předpisů
z důvodu porušení povinnosti některou ze smluvních stran

V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli maximální nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

15 Závěrečná ustanoveni

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na
pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli
vzniknou.

Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně
číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané návrhy a připomínky budou písemně
reagovat do 5 pracovních dnů po obdrženi. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta
3 pracovních dnů.

Smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za
podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spo|upůsobení při výkonu
finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vC. smluv a souvisejÍcÍch
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené
právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla
a dále minimálně do up|ynutí|hůty 10letod ukončení plnění. stejné podmínky spo|upůsobení
při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
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15.7. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednání městské části Praha 10, a to usnesením Rady městské části Praha 10 č. [bude
doplněno před podpisem smlouvy] ze dne [bude doplněno před podpisem smlouvy].

Přílohy:

Příloha č. l:

Příloha č. 2:

Příloha č. 3:

Příloha č. 4:

Příloha č. 5:

projektová dokumentace (volná příloha)

položkový rozpočet

Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Seznam poddodavatelů

Realizačnítým

Místo: Místo:
Datum: Datum:

Za objednatele: Za zhotovitele:

jméno: [bude doplněno před podpisem smlouvy]
Funkce: [bude doplněno před podpisem smlouvy]

jméno: [d DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
Funkce: [d DOPLNÍ ÚČASTNÍK V NABÍDCE]
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Přůohač.4

6) Projednáni VZ na výstavbu MČ Bajkalská

p. Koucký společně s p. Koumarovou informovali podrobně o zruŠené VZ na výstavbu MŠ
Bajkalská a důvodech pro toto zrušeni.
Následně proběhla diskuse nad novým návrhem zadávací dokumentace, terminech výstavby
a předpokládané ceně stavby.
VŠichni členové výboru dostali proti podpisu Čestného prohláŠeni o mlčenlivosti návrh
Zadávací dokumentace VZ výstavba MŠ v uhel Bajkalská, k.ú. Vršovice, Praha 10

Bylo přijato toto usneseni

USNESENÍ výboru pro strategické investice a veřejné zakázky

č. VSIVZ/16/02 ze dne 31.8.2020

výbor pro strategické investice a veřejné zakázky

· BERE NA VĚDOMÍ
Informaci o připravě VZ výstavba mš v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, Praha 10

Usneseni bylo přijato počtem: 7 pro návrh, proti návrhu O, zdržel se O, hlasů členů výboru.

7j Diskuze, různé

8) Závěr

jednání bylo ukončeno v 18:00 hodin

předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázkv ZMČ Praha 10

ověřovatel, Kc,, Mi,o,1,,

tajemník: Ing. Fil

4
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