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Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 předkládáme ke schválení návrh Dodatku č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo
č. 2019/ONlP/l010 na akci ,,Oprava ploché střechy úl. Ostružinová Č. p. 2936/3, 2935/5, 2934/7,
2933/9, Praha 10 - Záběhlice".
Předmětem Dodatku smlouvy je prodloužení termínu dokončení stavebního díla vzhledem
k nevhodným klimatickým podmínkám pro aplikaci parotěsné zábrany, zabezpečení střechy proti
zatečení a zabezpečení materiálu proti pádu ze střechy do 30. 4. 2020.
Toto nebude mít dopad na původní cenu díla.
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Příloha č. l

Dodatek Č. 2
ke Smlouvě o dílo

Č. 2019/OMP/l010

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
IČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
(dále jen ,,Objednatel")

a

KDK eko IZOL - CZ s.r.o.
Se sídlem Dubice 39, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25485067
DIČ: CZ 25485067
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem Oddíl C vložka 20338
zastoupená Janem Pavlů, jednatelem
Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-7635850297/0100
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Jan Pavlů, jednatel
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: hlavni technik, (dále jen
Zhotovitel")

(dále jen ,,Zhotovitel")

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě
,,Smluvní strana")
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě Č. 2019/OMP/1010 (dále jen ,,Dodatek")

I.
Čas plnění

Tímto Dodatkem se mění čas plnění na akci ,,Oprava ploché střechy úl. Ostružinová Č. p.
2936/3, 2935/5, 2934/7, 2933/9, Praha 10 - Záběhlice" a to do 30. 4. 2020.
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II.

Tímto Dodatkem nedotČená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
be ' be r 'uverejneni smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a
Čtyři vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne... ... ... ...

Městská část Praha 10

Ing. Filip Koucký

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

KDK eko IZOL - CZ s.r.o.

Jan Pavlů

jednatel

Zhotovitel


