
KARO LAS
Legal s.r.o.

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 68,

101 38 Praha 10

K rukám: Ing. Jiří Hladký, vedoucí odboru hospodářské správy

V Praze dne 8.12. 2021

Vážení,

společnost KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Klimentská 2062/6, 110 00 Praha 1, 
IČO 05732069, v návaznosti na žádost o posouzení problematiky změn závazků ze smlouvy podle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), 
v souvislosti se smlouvou o podpoře a údržbě infrastrukturních systémů ze dne 3.12. 2019, č. smlouvy 

objednatele 2019/OMP/1658 („Smlouva"), uzavřenou mezi objednatelem - městskou částí Praha 10, 
se sídlem Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10, IČO 00063941 („Objednatel"), a poskytovatelem - 

společností TOTAL SERVICE a.s., se sídlem U Uránie 954/18, 170 00 Praha 7, IČO 25618067 

(„Total Service"), si Vám níže dovoluje předložit sumarizaci posouzení možnosti uzavření dodatku 
ke Smlouvě z pohledu změn závazku ze smlouvy.

1. Skutkové okolnosti

Pro účely zpracování tohoto posouzení vycházíme z informací a dokumentů poskytnutých nám 
Objednatelem. Skutkové okolnosti, jak nám tyto byly Objednatelem sděleny, jsou uvedeny níže.

V průběhu plnění dle Smlouvy došlo u Objednatele k personálním změnám majícím vliv na interní 

zajištění podpory a údržby infrastrukturních ICT systémů u Objednatele.

Údržba infrastrukturních ICT systémů nebyla předmětem Smlouvy, neboť byla dříve zajišťována interně 

u Objednatele. S ohledem na předmětné personální změny na straně Objednatele vznikla na straně 

Objednatele potřeba zajištění výkonu předmětných činností vnitřní správy infrastrukturních ICT 

systémů.

Pro Objednatele je proto nyní nezbytné zajistit služby pro řádnou správu a funkčnost ICT systémů. 

S ohledem na zajištění nutné kontinuity infrastrukturních ICT systémů a minimalizaci rizik výpadků 

funkčnosti Infrastrukturních ICT systémů je potřeba zajistit služby bez zbytečného odkladu.

V návaznosti na jednání obou smluvních stran společnost Total Service nabídla Objednateli rozšíření 

služeb podle Smlouvy, kterými by došlo k nahrazení původních interních činností Objednatele 

na podpoře a údržbě infrastrukturních ICT systémů činnostmi Total Service.
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2. Nabídka společnosti Total Service

Společnost Total Service v rámci paušální platby v původní výši 120.000 Kč bez DPH navrhuje 

na základě rozšíření služeb paušál zvýšit o částku 36.000 Kč bez DPH. Zároveň Total Service navrhuje, 

aby došlo k navýšení rozsahu služeb rozšířené podpory, které jsou dle Smlouvy stanoveny 

na předpoklad 420 hodin ročně při ceně 1.000 Kč/hod., a to o 10 hodin měsíčně, ročně tedy o 120 

hodin.

3. Právní posouzení souladu navrhovaného rozšíření služeb s § 222 ZZVZ

Posuzované rozšíření služeb lze dle nám poskytnutých informací vyhodnotit jako změnu podle § 222 

odst. 5 ZZVZ, tj. jedná se dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku, a jejich zajištění je nezbytné.

Dle poskytnutých informací lze považovat podmínky podle § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ za splněné. 

Změna v osobě dodavatele dodatečných služeb oproti Total Service by nebyla možná z ekonomických 

a technických důvodů a rovněž by způsobila Objednateli značné obtíže či výrazné zvýšení nákladů.

Zároveň lze dojít k závěru, že poskytování dodatečných služeb ze strany Total Service úzce spojených 

se službami dle Smlouvy bude pro Objednatele ekonomicky výhodnější než zajištění nového 

zaměstnance se specifickými znalostmi infrastrukturních ICT systémů Objednatele. Rovněž 

je společnost Total Service již detailně obeznámena s infrastrukturními ICT systémy Objednatele, neboť 

je Smlouva plněna již od prosince 2019. Stejně tak je bráno v potaz, že poskytováním dodatečných 

služeb ze strany Total Service bude zamezeno kolizi při slučitelnosti a interoperabilitě při poskytování 
služeb, která by reálně hrozila, poskytoval-li by dodatečné služby ve správě infrastrukturních ICT 

systémů třetí externí subjekt.

Podle znění ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ řešící výjimku pro možnost změny závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku platí, že změna závazku může být provedena maximálně ve výši 50 % původní 

hodnoty veřejné zakázky. Nelze však odhlédnout od další podmínky, která je vyjádřena v § 222 odst. 9 

ZZVZ, podle které celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 ZZVZ (a zároveň 

rovněž se změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

K posouzení hodnoty změny závazku podle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 9 ZZVZ 

tedy uvádíme následující.

Navýšení paušální ceny o částku 36.000 Kč bez DPH představuje vzhledem k původní částce ve výši 

120.000 Kč navýšení o hodnotu 30 %. Navýšením o tuto částku tedy bude dodržen limit cenového 

nárůstu, který dle dikce § 222 odst. 9 ZZVZ nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Jde-li o navýšení rozsahu služeb rozšířené podpory infrastrukturních ICT systémů, které byly původně 

ve Smlouvě stanoveny na počet 420 hodin, tyto mají být nově navýšeny o 10 hodin měsíčně, tj. o 120 

hodin ročně. Při sazbě 1.000 Kč/hod. se jedná o cenové navýšení, které nedosahuje hodnoty 30 % 
původního objemu, neboť 30 % z původního objemu 420 hodin představuje rozsah 126 hodin. 

I v tomto případě je plánované navýšení rozsahu služeb v limitu 30 %, což je z pohledu § 222 odst. 9 
ZZVZ v souladu s podmínkami tohoto ustanovení. Rovněž je nutné upozornit, že rozsah služeb 

rozšířené podpory Infrastrukturních ICT systémů byl ve Smlouvě stanoven jako rozsah předpokládaný, 

tedy nikoliv určitě daný.
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Za splněnou lze s ohledem na výše uvedené skutečnosti týkající se cenového nárůstů považovat rovněž 
podmínku podle § 222 odst. 5 písm. c) ZZVZ, tedy že změna nepřekročí 50 % původního hodnoty 
závazku.

Závěrem uvádíme, že postup Objednatele při případné akceptaci nabídky společnosti Total Service 
spočívající v uzavření dodatku ke Smlouvě obsahově rozšiřujících plnění dle Smlouvy, jak je popsáno 
výše, by měl být posouzen jako souladný s § 222 ZZVZ. Změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jak je tato uvedena výše, lze dle našeho názoru podřadit pod ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Podmínky, 
jejichž naplnění je nezbytným předpokladem pro možnost aplikace daného ustanovení, by měly být 
dle nám poskytnutých informací splněny.

4. Další skutečnosti, výhrady a předpoklady

Toto posouzení vychází z informací a podkladů poskytnutých nám Objednatelem.

Toto posouzení vychází ze skutečností známých ke dni zpracování tohoto posouzení. Pokud v budoucnu 
dojde ke změně těchto skutečností, zejména změně obecně závazných právních předpisů nebo změně 
či upřesnění závěrů vycházejících z rozhodovací praxe dotčených orgánů, mohou závěry uvedené 
v tomto posouzení zčásti nebo zcela pozbýt platnosti.

Toto právní posouzení bylo vypracováno výhradně pro Objednatele a nesmí být bez našeho výslovného 
písemného souhlasu zpřístupněno jakékoli třetí osobě. Případným udělením souhlasu ke zpřístupnění 
tohoto posouzení a třetí osobě nepřijímá KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář, žádnou 
odpovědnost ani závazek vůči takové třetí osobě.

Věříme, že uvedené posouzení shledáte za dostatečné. Pokud by bylo nutné posouzení dále 
rozpracovat, jsme připraveni Vám v uvedeném poskytnout plnou součinnost.

S pozdravem

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Barbora Karo
jednatelka a advokátka
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