

Zápis z 10. jednání VSIVZ ZMČ Praha 10,
které se konalo dne 7. 10. 2019,
v radničním salonku, budova B, 5. patro
Vršovická 1429/68

Přítomní členové výboru: dle prezenční listiny

Omluvení členové výboru: Karel Duchek

Neomluvení členové výboru: -

Hosté z řad RMČ P10 a prac. úřadu : p. Beneš, pí. Sedmihradská, pí Morávková, pp. Pokorný, Doležal

Hosté z řad občanů: -

Jednání výboru bylo zahájeno v 15.05 hodin, po celou dobu jednání byl výbor usnášeníschopný

Program dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení jednání VSIVZ
2. Schválení programu
3. Informace o průběhu stávajících investic
4. Veřejné zakázky
5. Diskuze, různé
6. Závěr

Popis průběhu jednání

1) Zahájení, schválení ověřovatele zápisu

Předseda výboru navrhl ověřovatelem p. Miroslava Kose

Hlasování: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0

2) Schválení předloženého programu

Bylo hlasováno o navrženém programu.

Hlasování: pro : 4 proti: 0, zdržel se: 1

Příchod pí. Kleslové v 15.12 hod.

3) Informace o průběhu stávajících investic

a) Poliklinika Malešice

- pokračuje montáž rozvodů vytápění, ZTI - voda, kanalizace, plyn
- práce na protipožárních obkladech

- montáž vnitřního zateplovacího systému
- opravy vnitřních omítek
- pokračuje montáž střešního pláště, úprava střešních vpustí

b) Vršovická 30/30

- probíhá pokládka střešních krytiny, klempířských prvků
- vzorkování prvků pláště budovy
- osazování otvorových prvků
- betonáž podlah

c) MŠ Nad Vodovodem

- budova MŠ je před dokončením
- probíhá výmalba
- dokončování oplocení
- terénní úpravy
- dokončování chodníků

d) Kino Vzlet

- pokládka parket
- změna systému odhlučnění sálu do Ul. Norské – okenice
- pokračuje pokládka koberců od horních podlaží
- příprava nátěru ocelové konstrukce pódia, následně položení koberců
- oprava maleb
- úprava povrchu únikové cesty
- příprava pro instalaci generálního klíče, dle požadavku PBŘ
- instalace vybavení občerstvení a šaten

e) Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Hostýnská

Akce je dokončena zkolaudována

Pí. Sedmihradská seznámila přítomné s financováním a další přípravou nových akcí:

- rekonstrukce budovy ÚMČ Praha 10
- novostavba MŠ Bajkalská
- rekonstrukce budovy V Olšínách č.p. 200 na základní školu
- zateplení objektů základních a mateřských škol

(ZŠ Švehlova, ZŠ Olešská, MŠ Magnitogorská, MŠ U Roháčových kasáren)

u kterých je možnost přidělení dotace z OPŽP.

Pí. JUDr. Kleslová – požádala o soupis finančních prostředků na rekonstrukci radnice za rok 2016 – 2019

- rámcový předpoklad výše pronájmu náhradních prostor a na jak dlouho
- seznam veřejných zakázek včetně předpokládané hodnoty a nabídkové ceny

p. Ing. Pek – požadavek ke strategickým akcím – doplnit finanční náklady

- požádal o rozpočtový výhled



předseda Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky ZMČ Praha 10

Zapisovatel: Ing. Jiří Doležal



Ověřovatel: Ing. Miroslav Kos





Městská
část
Praha 10

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ)
dne 7. října 2019 v 15:00 hodin

Ing. Ivan Mikoláš - předseda	
Karel Duchek	omluven
JUDr. Radmila Kleslová	
Ing. Miroslav Kos	
Ing. Tomáš Pek	
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D	
Mgr. Denisa Řezníčková	
Ing. Filip Koucký - tajemník	omluven

Hosté:

Příjmení, jméno	Podpis
ING. JIRÍ DOLEŽAL	
PETRA MORÁVKOVÁ	
PETR BENEŠ	
Mgr. POKORNÝ	