

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/0884
na akci „Výměna oken bytového domu Francouzská 464/62, Praha 10“

I.
Smluvní strany

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha Zastoupena starostkou Renatou Chmelovou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941

K smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
(dále jen „*Objednatel*“)

a

GEDOST s.r.o.

se sídlem Poděbradská 186/56, 198 00 Praha

Zastoupena Lukášem Nekolou, jednatelem a Martinem Bartákem, jednatelem

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 244893124/0300
IČO: 24138258
DIČ: CZ24138258

(dále jen „*Zhotovitel*“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 4 Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění čl. II. – Čas plnění a čl. III – Cena.

III. Čas plnění

Článek II. Smlouvy odst. 1. se mění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy nejpozději do 31. 5. 2020.

IV. Cena díla

Článek III. Smlouvy odst. 1. se mění:

2. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na celkové ceně díla

7 759 968,27 Kč, (slovy: sedm milionů sedm set padesát devět tisíc devět set šedesát osm korun českých a dvacet sedm haléřů) bez DPH

DPH ze základu bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne

Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

Lukáš Nekola
Jednatel
GEDOST s.r.o.

Martin Barták
Jednatel
GEDOST s.r.o.