

1. PIKNIŠTĚ – piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku

Lokalita: Malešice

Předpokládaná celková cena: 260 000 Kč

V nejbližší době bude podána žádost na MHMP na povolení provozování ohniště, vize je vypůjčit si plochu od MHMP a spravovat MČ P10.



2. SÍŤ POULIČNÍCH PÍTEK (pítko P od EP studia)

Lokalita: území Prahy 10

Předpokládané náklady: 490 000 Kč

V nejbližší době bude poptán zpracovatel dokumentace územního rozhodnutí.



metro Strašnická



nádraží Vršovice



Rembrandtova (poblíž dětského hřiště)



Orionka



park Gutovka

3. PLOCHA K AKTIVNÍMU ODPOČINKU PRO STARŠÍ GENERACI V PRŮBĚŽNÉ ULICI

Lokalita: Průběžná, Strašnice

Předpokládané náklady: 480 000 Kč

V současné době jsou objednány fitness prvky pro seniory a zpracována cenová nabídka nátěrů zídek. V první polovině června se očekává předložení cenových nabídek laviček, květináčů a ohrádek okolo květináčů.




4. RENOVACE SCHODIŠTĚ U TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY SOLIDARITA

Lokalita: Strašnice

Předpokládané náklady: 218 350 Kč

Byla provedena prohlídka a zjištění stavu a poptána cenová nabídka na rekonstrukci.




5. PŘÍSTUPOVÁ CESTA K ZŠ ŠVEHLOVA

Lokalita: Zahradní Město

Předpokládané náklady: 380 000 Kč

V současné době probíhá výběr nejvhodnějšího povrchu chodníku v závislosti na stanoveném rozpočtu záměru a charakteru lokality, výběr povrchu se z původních možností zúžil na dvě varianty - zatravněovací dlažba nebo mlat.




6. PROMENÁDA BOTIČ

Lokalita: Vršovice

Předpokládané náklady: 969 950 Kč

Byly kontaktovány Lesy ČR, další průběh bude pokračovat dle jejich stanoviska.



7. FITNESS PARK MALEŠICE

Lokalita: Malešice

Předpokládané náklady: 996 000 Kč

V nejbližší době bude objednáno zpracování projektové dokumentace a následně zjištění konkurenční cenové nabídky k firmě doporučené navrhovatelem.



8. WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ V PARKU HEROLDOVY SADY

Lokalita: Vršovice/Heroldovy sady

Předpokládané náklady: 510 000 Kč

V současné době jsou objednány fitness prvky, pingpongový stůl a zatravnovací pryžové rohože, předpokládaná dodací lhůta je do konce července.



9. VYHLÁŠENÍ JIRÁSKOVY ALEJE PAMÁTNÝM STROMOŘADÍM

Lokalita: Strašnice

Předpokládané náklady: 600 000 Kč

Bude projednána možnost vyhlášení na odboru ochrany prostředí MHMP.

